

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สิ้นไตรมาสที่ ๔

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ

๓. วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดกรอบความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในการจัดทำสถิติ ให้ประเทศมีข้อมูลที่เป็นเอกภาพ ถูกต้องครบถ้วน ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและสารสนเทศ

เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๒

๔. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินโครงการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

๔.๑ สถิติทางการ (Official Statistics) ที่ประมวลตามความเป็นจริงจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ตามหลักวิชาการทางสถิติ ซึ่งได้แก่ สถิติที่ใช้ในการกำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ สถิติที่มีการผลิตอย่างต่อเนื่องโดยหน่วยงานที่มีความพร้อม สถิติที่มาจากระบบการผลิตที่ถูกต้องตามมาตรฐาน การจัดทำหมวดหมู่และมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด และสถิติที่รับรองให้ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง (Reference) สำหรับประเทศไทย โดยสถิติทางการอาจได้มาจากวิธีการเก็บรวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้

- การทำสำมะโน
- การสำรวจตัวอย่าง
- งานทะเบียนที่ได้จากการดำเนินงานของหน่วยงาน

๔.๒ บูรณาการและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกับข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่

๔.๓ มีชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ที่สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลได้

๔.๔ ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานได้ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ร้อยละ ๗๕

๕. ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

๕.๑ แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ บริหารจัดการแผนแม่บทระบบสถิติ	ต.ค. ๒๕๕๙ - ก.ย. ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๒ การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล	ต.ค. ๒๕๕๙ - ก.ย. ๒๕๖๐

* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดำเนินการเกินจากปีงบประมาณให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ

๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๖.๑ มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒๒.๘๗๑๔ ล้านบาท (ยี่สิบสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๖.๒ งบประมาณที่ใช้จริง ๒๐.๐๔๘๑ ล้านบาท (ยี่สิบล้านสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๗. สรุปผลการดำเนินงาน

๗.๑ ผลความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย(ตอบผลจากข้อ ๔)

ความสำเร็จในการดำเนินงานได้ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของแผนงานทั้งโครงการ

๗.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕.๑)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ บริหารจัดการแผนแม่บทระบบสถิติ	<p>๑. ประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย ๓ ด้าน (ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐</p> <p>๒. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเตรียมสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐</p> <p>๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ และข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) เมื่อวันที่ ๗-๘ มิถุนายน ๒๕๖๐</p> <p>๔. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖-๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๕. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำผังรายการข้อมูลสถิติทางการ(Product Champion)/ประเด็นปัญหาสำคัญ(Critical Issue) ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๖. ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- การพัฒนาสถิติทางการตามหลัก Fundamental Principle Official Statistics- การจัดทำนโยบายและข้อปฏิบัติที่สำคัญสำหรับสถิติทางการ- ข้อปฏิบัติด้านมาตรฐานสถิติในการผลิตสถิติทางการ <p>๗. ปรับปรุงรายการสถิติทางการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยสรุปข้อมูล และรายงานการปรับปรุงสถานะ/ปรับเปลี่ยนรายการสถิติทางการรายสาขาให้เป็นปัจจุบัน โดยได้รับรายงานข้อมูล จำนวน ๑,๘๘๙ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๗</p> <p>๘. จัดทำชุดข้อมูลกลางและคำอธิบายชุดข้อมูล (metadata) ระดับพื้นที่ ได้แก่ ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และขยะ รวมทั้งวิเคราะห์ชุดข้อมูลกลางระดับจังหวัด</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ ๒ การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล	<p>๑. พัฒนาและปรับปรุงระบบงานสำหรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติทางการ โดยดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด</p> <p>๒. จัดการข้อมูลและเผยแพร่ โดยดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด</p> <p>๓. ประสานงาน เก็บรวบรวมข้อมูล นำเข้าข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสถิติทางการ ทั้ง ๒๑ สาขา</p> <p>๔. การจัดการและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อการแลกเปลี่ยนตามมาตรฐาน SDMX โดยดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p>

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

-

๙. ความก้าวหน้าการดำเนินการ**

๙.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของแผนงานทั้งโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มแผนยุทธศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สิ้นไตรมาสที่ ๔

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๐

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่แสดงให้เห็นโครงสร้างและการกระจายตัวของสถานประกอบการประเภทต่างๆ เช่น สถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ การก่อสร้าง การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร และโรงพยาบาลเอกชน เป็นต้น

๓.๒ เพื่อเก็บรวบรวมรายละเอียดการดำเนินงานของสถานประกอบการเกี่ยวกับจำนวนและขนาดของสถานประกอบการ ประเภทอุตสาหกรรม จำนวนคนทำงาน ลูกจ้าง ค่าตอบแทนแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิต และดำเนินงาน มูลค่าขายผลผลิตและรายรับ ส่วนเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบ และสินค้าคงเหลือมูลค่าของสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๒

๔. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินโครงการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ร้อยละของความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรมจำนวน ๑ เรื่อง

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ร้อยละ ๒๐

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ร้อยละ ๖๐

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ร้อยละ ๒๐

๕. ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๓ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

๕.๑ แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
<p>ปี ๒๕๕๙</p> <p>กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและข้อปัญหาพร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน</p> <p>กิจกรรมที่ ๒ วางแผนเตรียมงานเก็บรวบรวมข้อมูล</p> <p>กิจกรรมที่ ๓ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานสถานประกอบการทั่วประเทศ (เฉพาะในเขตเทศบาล ยกเว้น กทม.)</p> <p>กิจกรรมที่ ๔ ประมวลผลข้อมูลและนำเสนอผลโดยจัดทำรายงานข้อมูลพื้นฐาน : ระดับจังหวัด</p>	<p>ต.ค.๕๘- ก.ย.๕๙</p>
<p>ปี ๒๕๖๐</p> <p>กิจกรรมที่ ๑ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานสถานประกอบการในกรุงเทพมหานคร และนอกเขตเทศบาลของ ๗๖ จังหวัด</p> <p>กิจกรรมที่ ๒ ประมวลผลข้อมูลและนำเสนอผลโดยจัดทำรายงานข้อมูลพื้นฐาน : ระดับภาคและทั่วประเทศ</p> <p>กิจกรรมที่ ๓ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเฉพาะสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตทั่วประเทศ</p>	<p>ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐</p>

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
ปี ๒๕๖๑ กิจกรรมที่ ๑ ประมวลผลข้อมูลรายละเอียดระดับจังหวัด ภาค และทั่วประเทศ กิจกรรมที่ ๒ นำเสนอผลโดยจัดทำรายงานข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตระดับจังหวัด ภาค และทั่วประเทศ	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑

๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๖.๑ มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒๐๗.๖๔๒๔ ล้านบาท (สองร้อยเจ็ดล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๖.๒ งบประมาณที่ใช้จริง ๒๗๗.๘๘๘๖ ล้านบาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันหกกร้อยบาทถ้วน)

๗. สรุปผลการดำเนินงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ โดยสะท้อนให้เห็นถึงผลงานในเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเช่น ผลการดำเนินงานจัดทำ TOR, จำนวนงวดงาน, แต่ละงวดงานดำเนินการอย่างไรบ้าง เป็นต้น)

๗.๑ ผลความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย(ตอบผลจากข้อ ๔)

ข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ ๘๐

๗.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕.๑)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
ปี ๒๕๖๐ กิจกรรมที่ ๑ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานสถานประกอบการในกรุงเทพมหานคร และนอกเขตเทศบาลของ ๗๖ จังหวัด	- เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานสถานประกอบการในกรุงเทพมหานคร และนอกเขตเทศบาลเสร็จเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ ประมวลผลข้อมูลและนำเสนอผลโดยจัดทำรายงานข้อมูลพื้นฐาน : ระดับภาคและทั่วประเทศ	- ประมวลผลข้อมูลพื้นฐาน (กทม. ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล) เสร็จเรียบร้อยแล้ว - นำเสนอสรุปผลเบื้องต้นบนเว็บไซต์แล้ว - จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอผลการสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๓ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเฉพาะสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตทั่วประเทศ	- อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล และประมวลผลรายละเอียดสถานประกอบการ โดยมีความก้าวหน้าร้อยละ ๙๕

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

๙. ความก้าวหน้าการดำเนินการ**

๙.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของแผนงานทั้งโครงการ

๙.๒ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปีปัจจุบัน

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มแผนยุทธศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สิ้นไตรมาสที่ ๔

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาชุดข้อมูลเพื่อติดตามและวัดผลการดำเนินการระดมทุนเพื่อการพัฒนาตามมติคณะรัฐมนตรี

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อกำหนดแนวทางการติดตามและการวัดผลการดำเนินการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพสำหรับประเทศไทยที่จัดทำขึ้นอย่างมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

- กรอบการดำเนินงานและกลไกขับเคลื่อนในการติดตามและการวัดผลการดำเนินการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ
- ข้อมูลสถิติ และสารสนเทศที่มีคุณภาพในการติดตามและการวัดผลการดำเนินการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามและการวัดผลการดำเนินการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก เท่าเทียม และนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

๓.๒ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความรู้ความเข้าใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดแนวทางการติดตามและการวัดผลการดำเนินการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ

๓.๓ เพื่อให้ทราบสถานการณ์ของประเทศเพื่อเตรียมการติดตามและการวัดผลการดำเนินการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ และข้อเสนอแนะถึงสิ่งที่จะต้องดำเนินการ

๓.๔ เพื่อให้ทราบสถานการณ์การระดมทุนที่มีประสิทธิภาพของประเทศ ที่เป็นจุดเริ่มต้นการดำเนินการระดมทุนเพื่อใช้เปรียบเทียบความก้าวหน้าการดำเนินงานในอีก ๑๕ ปีข้างหน้า เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๒

๔. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินโครงการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

๔.๑ เป้าหมายของโครงการ

เพื่อกำหนดแนวทางการติดตามและการวัดผลการดำเนินการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพที่น่าเชื่อถือ ผ่านการศึกษาและวิเคราะห์จากการดำเนินงานในระดับสากลหรือระดับภูมิภาค แล้วนำมาปรับให้เหมาะสมกับประเทศไทย

๔.๒ ตัวชี้วัดของโครงการ

รายงานแนวทางการติดตามและการวัดผลการดำเนินการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ

๕. ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

๕.๑ แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงเวลา
กิจกรรมที่ ๑ การดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ	ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙
กิจกรรมที่ ๒ ตรวจรับงานงวด ๑	มกราคม ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๓ ตรวจรับงานงวด ๒	พฤษภาคม ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๔ ตรวจรับงานงวด ๓	สิงหาคม ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวด ๔	กันยายน ๒๕๖๐

๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๖.๑ มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๐.๖๐๖๘ ล้านบาท(สิบล้านหกแสนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

มูลค่าลงนามในสัญญา ๑๐.๑๐๐๐ ล้านบาท(สิบล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

๖.๒ งบประมาณที่ใช้จริง-..... ล้านบาท

๗. สรุปผลการดำเนินงาน

๗.๑ ผลความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย(ตอบผลจากข้อ ๔)

ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญางวดที่ ๑

๗.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕.๑)

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน...๒.....กิจกรรม

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ การดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ	- จัดทำ TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว - จัดประชุมพิจารณาข้อเสนอของที่ปรึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างโครงการ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ - ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๒ ตรวจรับงานงวด ๑	คณะกรรมการตรวจรับงานมีมติให้รับผลงานงวดที่ ๑ และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญางวดที่ ๑

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

เนื่องจากลงนามในสัญญาล่าช้ากว่าที่กำหนด

๙. ความก้าวหน้าการดำเนินการ**

๙.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของแผนงานทั้งโครงการ

**หมายเหตุ

- กรณีเป็นโครงการที่มีแผนดำเนินการภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๙.๑ - กรณีมีแผนดำเนินการมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๙.๑ - ๙.๒

- ความก้าวหน้า (เปอร์เซ็นต์) ให้ประมาณการความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ

- กรณีโครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์การคำนวณร้อยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทำ TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕% ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐% จากนั้นร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มแผนยุทธศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สิ้นไตรมาสที่ ๔

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการผลิตข้อมูลสถิติด้วยวิธีการสำรวจ

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ จัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญ (Fundamental Statistics) ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมสำหรับใช้ในการวางแผนกำหนดนโยบายตลอดจนใช้ในการติดตามประเมินผล

๓.๒ จัดทำข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลเพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๒

๔. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย(เชิงปริมาณ) (กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินโครงการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

๔.๑ จำนวนข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมไม่น้อยกว่า ๑๘ เรื่อง

๕. ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

๕.๑ แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การจัดทำข้อมูลสถิติด้วยวิธีการสำรวจ	ตุลาคม ๒๕๕๙-กันยายน ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๒ การให้บริการและเผยแพร่สถิติและสารสนเทศ	ตุลาคม ๒๕๕๙-กันยายน ๒๕๖๐

*กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดำเนินการเกินจากปีงบประมาณ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ

๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ปี พ.ศ.๒๕๖๐

๖.๑ มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒๑๓.๗๔๑๘ ล้านบาท (สองร้อยสิบสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๖.๒ งบประมาณที่ใช้ ๒๐๒.๘๗๖๕ ล้านบาท (สองร้อยสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๗.สรุปผลการดำเนินงาน

๗.๑ ความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย(ตอบผลจากข้อ ๔)

ดำเนินการให้บริการและเผยแพร่สถิติและสารสนเทศแล้วจำนวน ๒๓ เรื่อง

๗.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕.๑)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อมูลสถิติด้วยวิธีการสำรวจ	ดำเนินการแล้วเสร็จและเผยแพร่ข้อมูลแล้ว จำนวน ๒๓ เรื่อง ได้แก่ ๑) โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙) ๒) โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ.๒๕๖๐

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน								
	<p>๓) โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๔) โครงการสำรวจทัศนคติของประชากรอายุ ๑๘-๕๙ ปี ที่มีต่อผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>๕) โครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๖) โครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบและความต้องการของครัวเรือนในพื้นที่น้ำท่วม (ธันวาคม ๒๕๕๙ – มกราคม ๒๕๖๐)</p> <p>๗) โครงการสำรวจการมี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>๘) โครงการสำรวจการมี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>๙) โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>๑๐)โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>๑๑)โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>๑๒)ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>๑๓)โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>๑๔)โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.)</p> <p>๑๕)โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)</p> <p>๑๖)โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>๑๗)โครงการสำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>๑๘)โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ทดลอง)</p> <p>๑๙)โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒๐)โครงการสำรวจการมี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒๑)โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙</p> <p>๒๒)โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)</p> <p>๒๓)โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลครบ ๓ ปี</p>								
<p>กิจกรรมที่ ๒ การให้บริการ และเผยแพร่สถิติ และสารสนเทศ</p>	<p>การนำข้อมูลสถิติที่ได้จากการสำมะโน/สำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์ สำหรับการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์นั้น จะมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ที่ใช้ในการกำหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ และติดตามประเมินผล นโยบายและแผนงานพัฒนาต่างๆ</p> <p>วิธีการให้บริการ มีช่องทางและรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ</p> <table border="1" data-bbox="628 1924 1394 2119"> <thead> <tr> <th>ช่องทาง</th> <th>จำนวน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>หนังสือ/จดหมาย</td> <td>๒๒๙ ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>โทรศัพท์/โทรสาร</td> <td>๖๗๖ ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>e-mail</td> <td>๑,๗๐๒ ครั้ง</td> </tr> </tbody> </table>	ช่องทาง	จำนวน	หนังสือ/จดหมาย	๒๒๙ ครั้ง	โทรศัพท์/โทรสาร	๖๗๖ ครั้ง	e-mail	๑,๗๐๒ ครั้ง
ช่องทาง	จำนวน								
หนังสือ/จดหมาย	๒๒๙ ครั้ง								
โทรศัพท์/โทรสาร	๖๗๖ ครั้ง								
e-mail	๑,๗๐๒ ครั้ง								

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	
		ติดต่อด้วยตนเอง
	เอกสารรายงาน/CD	๒๐,๘๙๙ ครั้ง
	การให้บริการทางอินเทอร์เน็ต	๔๑๘,๑๘๗ ครั้ง
	การให้บริการ Data Warehouse	๓๐๓ ครั้ง
	รวมทั้งสิ้น	๔๔๒,๘๕๓ ครั้ง

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

๙. ความก้าวหน้าการดำเนินการ**

๙.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงานทั้งโครงการ

**หมายเหตุ

- กรณีเป็นโครงการที่มีแผนดำเนินการภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๙.๑- กรณีมีแผนดำเนินการมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๙.๑-๙.๒
- ความก้าวหน้า (เปอร์เซ็นต์) ให้ประมาณการความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ
- กรณีโครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์การคำนวณร้อยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทำ TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕% ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐% จากนั้นร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มแผนยุทธศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สาระสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อทราบระดับอัตราการเกิด อัตราการตาย อัตราการเพิ่มของประชากร

๓.๒ เพื่อทราบข้อมูลที่สำคัญของประชากรด้านภาวะเจริญพันธุ์ ภาวะการตาย การวางแผนครอบครัว เช่น อัตราเจริญพันธุ์ต่างๆ อัตราการตายของทารก อัตราการตายของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า ๕ ปี อายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด การคุมกำเนิด เป็นต้น

๓.๓ เพื่อทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะ โครงสร้างประชากร และแนวโน้มของประชากรในระหว่างปีสำมะโน (Intercensal period) และใช้ในการปรับการคาดประมาณประชากรครั้งต่อไป

๓.๔ เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบข้อมูลด้านประชากร ในการวางแผนจัดทำสำมะโนครั้งต่อไป เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๒

๔. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินโครงการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

๔.๑ ร้อยละของความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลสถิติการเปลี่ยนแปลงของประชากรจำนวน ๑ เรื่อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ร้อยละ ๔๐

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ร้อยละ ๔๐

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ร้อยละ ๒๐

๕. ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

๕.๑ แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การประมวลผลข้อมูล	ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๒ การนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูล	ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐

* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดำเนินการเกินจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ

๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๖.๑ มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๐.๖๔๒๑ ล้านบาท (หกแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๖.๒ งบประมาณที่ใช้จริง ๐.๒๖๖๓ ล้านบาท (สองแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)

๗. สรุปผลการดำเนินงาน

๗.๑ ความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (ตอบผลจากข้อ ๔)

นำเสนอรายงานการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว

๗.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕.๑)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน๒..... กิจกรรม

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ การประมวลผลข้อมูล	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ การนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูล	เผยแพร่รายงานการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ และตารางชีพสถิติ เรียบร้อยแล้ว

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

๙. ความก้าวหน้าการดำเนินการ**

๙.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงานทั้งโครงการ

๙.๒ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปีปัจจุบัน (ปี ๒๕๖๐)

**หมายเหตุ

- กรณีเป็นโครงการที่มีแผนดำเนินการภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๙.๑ - กรณีมีแผนดำเนินการมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๙.๑ - ๙.๒

- ความก้าวหน้า (เปอร์เซ็นต์) ให้ประมาณการความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ

- กรณีโครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์การคำนวณร้อยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทำ TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕% ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐% จากนั้นร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มแผนยุทธศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์...๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สิ้นไตรมาสที่ ๔

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการการจัดการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายทดแทน

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนของเดิมที่มีอายุใช้งานเกิน ๕ ปี และประสิทธิภาพต่ำ เพื่อให้รองรับระบบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๒ เพื่อให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ระบบเครือข่ายที่ทันสมัยและสามารถรองรับ IPV๖

๓.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติและลดความเสี่ยงในการหยุดให้บริการ

๓.๔ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓.๕ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสารสนเทศสถิติแก่ผู้ใช้ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป และบุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๒

๔. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินโครงการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับบริหารจัดการระบบเครือข่าย (Network Management) จำนวน ๑ เครื่องและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับบริหารจัดการอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัย และอุปกรณ์เครือข่ายจำนวน ๑ เครื่อง

๕. ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

๕.๑ แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ เตรียมงานและวางแผน	พฤศจิกายน ๒๕๕๙
กิจกรรมที่ ๒ การดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ	ธันวาคม ๒๕๕๙
กิจกรรมที่ ๓ ตรวจสอบรับงาน	มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๖.๑ มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๐.๙๐๐๐ ล้านบาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

๖.๒ งบประมาณที่ใช้จริง ๐.๗๔๑๐ ล้านบาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๗. สรุปผลการดำเนินงาน

๗.๑ ผลความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (ตอบผลจากข้อ ๔)

อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน และรายงานผลการตรวจรับ เสนอ ผสช.

๗.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕.๑)

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม

ขั้นตอน/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ เตรียมงานและวางแผน	จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ การดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ	ตรวจรับงาน และรายงานผลการตรวจรับฯ เสนอ ผสช. รวมทั้งเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

๙. ความก้าวหน้าการดำเนินการ**

๙.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงานทั้งโครงการ

- กรณีโครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์การคำนวณร้อยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทำ TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕% ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐% จากนั้นร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มแผนยุทธศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์...๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการเตรียมความพร้อมระบบข้อมูลศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อให้มีฐานข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศสำหรับรวบรวมข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น

๓.๒ เพื่อบูรณาการข้อมูลสถิติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดรูปแบบและแปลงข้อมูลให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน

๓.๓ เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งในระดับกระทรวง/กรม และระดับพื้นที่ตามโครงสร้างของผังสถิติทางการ ๒๑ สาขา

๓.๔ เพื่อบริหารจัดการข้อมูล ทั้งการนำเข้า การสืบค้น การเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๕ เพื่อสนับสนุนข้อมูลสถิติและสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อตอบสนองนโยบายต่างๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ระดับกระทรวง/กรม และระดับพื้นที่

๓.๖ เพื่อส่งเสริมความรู้ และสร้างความเข้าใจในการจัดการข้อมูล และการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติตามมาตรฐานสากลให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องระดับกระทรวง/กรม และระดับพื้นที่ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๒

๔. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินโครงการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

๔.๑ เป้าหมายของโครงการ

- มีระบบฐานข้อมูลกลางสำหรับข้อมูลสถิติที่สำคัญและจำเป็นของประเทศ
- มีโครงสร้างของข้อมูลสำหรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐานสากลที่อยู่ในรูปแบบตามโครงสร้างของรายการสถิติทางการ ๒๑ สาขา
- มีระบบที่รองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ
- บุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ มีความรู้ และความเข้าใจในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ มีความรู้และความเข้าใจในการจัดการข้อมูล และการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติอย่างน้อย ๓ สาขา

๔.๒ ตัวชี้วัดโครงการ

- จำนวนรายการข้อมูลสถิติของหน่วยงานต่างๆ ในระบบไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ รายการ
- จำนวนโครงสร้างข้อมูลตามมาตรฐานสากล เช่น SDMX ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติอย่างน้อย ๓ สาขา

๕. ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑๒ เดือน

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

๕.๑ แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ เตรียมงานและวางแผน	ตุลาคม ๒๕๕๙
กิจกรรมที่ ๒ จัดเตรียมข้อเสนอโครงการและขอบเขตของงาน (TOR)	พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ	มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๔ ตรวจรับงาน	๑๒ เดือนตั้งแต่วันลงนามในสัญญา

๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๖.๑ มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๙๕.๕๔๒๕ ล้านบาท (เก้าสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๖.๒ งบประมาณที่ใช้จริง - ล้านบาท

๗. สรุปผลการดำเนินงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ โดยสะท้อนให้เห็นถึงผลงานในเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเช่น ผลการดำเนินงานจัดทำ TOR, จำนวนงวดงาน, แต่ละงวดงานดำเนินการอย่างไรบ้าง เป็นต้น)

๗.๑ ผลความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย(ตอบผลจากข้อ๔)

สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ประกาศยกเลิกการประกวดราคาโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด

๗.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕.๑)

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ เตรียมงานและวางแผน	คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการฯ
กิจกรรมที่ ๒ จัดเตรียมข้อเสนอโครงการและขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) เสร็จสิ้นแล้ว
กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ	ยกเลิกประกาศการประกวดราคา เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

๘ ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณสูง จึงต้องใช้ความรอบคอบในการดำเนินงาน เพื่อให้มีฐานข้อมูลสถิติที่สำคัญและจำเป็นของประเทศ จึงทำให้โครงการล่าช้ากว่ากำหนด และไม่สามารถลงนามได้ทันในไตรมาสที่ ๓ ซึ่งทำให้งบประมาณถูกโอนเข้า พรบ. โอนงบประมาณ

๙. ความก้าวหน้าการดำเนินการ**

๙.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของแผนงานทั้งโครงการ

- กรณีโครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์การคำนวณร้อยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทำ TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐ % จากนั้นร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มแผนยุทธศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

หน่วยงาน :: สำนักงานสถิติแห่งชาติ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตำแหน่ง)

*แผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐					***ผลการดำเนินงาน			
กิจกรรมตามแผน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาการดำเนินการตามแผน	งบประมาณที่ใช้จริง	การดำเนินงาน/ผลลัพธ์	ปัญหา/อุปสรรค	**** ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานได้ตามแผนแม่บทระบบสถิติของประเทศ	๑๐๐	๒๒.๘๗๑๔	๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	๒๐.๐๔๘๑	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖-๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำผังรายการข้อมูลสถิติทางการ(Product Champion)/ประเด็นปัญหาสำคัญ(Critical Issue) ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ -ปรับปรุงรายการสถิติทางการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยสรุปข้อมูล และรายงานการปรับปรุงสถานะ/ปรับเปลี่ยนรายการสถิติทางการรายสาขาให้เป็นปัจจุบัน โดยได้รับรายงานข้อมูล จำนวน ๑,๘๙๙ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๗ - จัดทำชุดข้อมูลกลางและคำอธิบายชุดข้อมูล (metadata) ระดับพื้นที่ ได้แก่ ข้าราชการท้องถิ่น ผู้สูงอายุ และขยะรวมทั้งวิเคราะห์ชุดข้อมูลกลางระดับจังหวัด - พัฒนาและปรับปรุงระบบงานสำหรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติทางการ โดยดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด - จัดการข้อมูลและเผยแพร่ โดยดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด 	-	๘๐

*แผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐					***ผลการดำเนินงาน			
กิจกรรมตามแผน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาการดำเนินการตามแผน	งบประมาณที่ใช้จริง	การดำเนินงาน/ผลลัพธ์	ปัญหา/อุปสรรค	**** ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
						- ประสานงาน เก็บรวบรวมข้อมูล นำเข้าข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสถิติทางการ ทั้ง ๒๑ สาขา - การจัดการ/ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อการแลกเปลี่ยนตามมาตรฐาน SDMX		
โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๐	ร้อยละของความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรมจำนวน ๑ เรื่อง	ปี ๖๐ = ๖๐ ปี ๕๙ - ๖๐ = ๑๐๐	๒๐๗.๖๔๒๔	๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	๒๐๗.๘๘๘๖	อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ ๘๐	-	ปี ๖๐ = ๑๐๐ ปี ๕๙ - ๖๐ = ๘๐
โครงการพัฒนาชุดข้อมูลเพื่อติดตามและวัดผลการดำเนินการระดมทุนเพื่อการพัฒนาตามมติคณะรัฐมนตรี	ร้อยละของความสำเร็จของการจัดทำรายงานแนวทางการติดตามและการวัดผลการดำเนินการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ	๑๐๐	๑๐.๖๐๖๘	๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐		ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญางวดที่ ๑	ลงนามในสัญญาล่าช้ากว่ากำหนด	๓๐
โครงการผลิตข้อมูลด้วยวิธีการสำรวจ	จำนวนข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม	ไม่น้อยกว่า ๑๘ เรื่อง	๒๑๓.๗๔๑๘	๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	๒๐๒.๘๗๖๕	เผยแพร่ข้อมูลการสำรวจจำนวน ๒๓ เรื่อง	-	๑๐๐
โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙	ร้อยละของความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลสถิติการเปลี่ยนแปลงของประชากรจำนวน ๑ เรื่อง	ปี ๖๐ = ๒๐ ปี ๕๘ - ๖๐ = ๑๐๐	๐.๖๔๒๑	๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	๐.๒๖๖๓	นำเสนอรายงานการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว	-	ปี ๖๐ = ๑๐๐ ปี ๕๘ - ๖๐ = ๑๐๐

*แผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐					***ผลการดำเนินงาน			
กิจกรรมตามแผน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาการดำเนินการตามแผน	งบประมาณที่ใช้จริง	การดำเนินงาน/ผลลัพธ์	ปัญหา/อุปสรรค	**** ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
โครงการการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายทดแทน	ความสำเร็จของการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายทดแทน	๑๐๐	๐.๙๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ -๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	๐.๗๔๑๐	อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน และรายงานผลการตรวจรับเสนอ ผสช.	-	๑๐๐
โครงการเตรียมความพร้อมระบบข้อมูลศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ	ร้อยละความสำเร็จของโครงการเตรียมความพร้อมระบบข้อมูลศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ	๑๐๐	๙๕.๕๔๒๕	๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ -๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	-	สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ประกาศยกเลิกการประกวดราคาโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด	เนื่องจากเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณสูง จึงต้องใช้ความรอบคอบในการดำเนินงาน เพื่อให้มีฐานข้อมูลสถิติที่สำคัญและจำเป็นของประเทศ จึงทำให้โครงการล่าช้ากว่ากำหนดและไม่สามารถลงนามได้ทันในไตรมาสที่ 3 ซึ่งทำให้งบประมาณถูกโอนเข้า พรบ. โอนงบประมาณ	๑๕

ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มแผนยุทธศาสตร์

หมายเหตุ

* แผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นข้อมูลที่ระบุตามปฏิบัตินิติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (โดยให้รายตามรายละเอียดของแผนที่ได้รับความคิดเห็นชอบแล้ว)

** กิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้กำหนดระยะเวลาที่การดำเนินการตามแผน

*** ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสิ่งที่ได้ดำเนินงานและผลลัพธ์ที่ได้เทียบกับค่าเป้าหมาย

**** ความก้าวหน้า (เปอร์เซ็นต์) ให้ประมาณการความก้าวหน้าการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงานตามโครงการกรณีโครงการที่มีการจ้างการดำเนินงาน ให้คิดความก้าวหน้าถึงขั้นตอนการลงนามในสัญญาเป็นร้อยละ ๒๐ และคิดความก้าวหน้าของการดำเนินงานจนเสร็จสิ้นโครงการเป็นร้อยละ ๘๐