

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สาระสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน (Fundamental Statistics) ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับใช้ในการวางแผน กำหนดนโยบาย ตลอดจนใช้ในการติดตามประเมินผล

๓.๒ จัดทำข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเป็นปัจจุบัน เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน

๓.๓ ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติของประเทศ และสำนักงานสถิติจังหวัด เป็นศูนย์ข้อมูลในจังหวัด เพื่อให้บริการข้อมูลสถิติ ที่รวดเร็ว ทัดถึงอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

๓.๔ เสริมสร้างความรู้ความชำนาญ ความสามารถและการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในงานด้านสถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชา รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาระบบสถิติของประเทศให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ

๓.๕ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากประเทศที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานทางสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่กับประเทศที่เป็นมาตรฐานสากล สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจ

๓.๖ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๔

๔. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย(เชิงปริมาณ) (กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินโครงการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

๔.๑ จำนวนข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมข้อมูลสถิติไม่น้อยกว่า ๒๐ เรื่อง

๕. ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๕.๑ แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การจัดทำข้อมูลสถิติด้วยวิธีการสำรวจ	ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๒ การให้บริการและเผยแพร่สถิติและสารสนเทศ	ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒

*กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดำเนินการเกินจากปีงบประมาณ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ

๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ปี พ.ศ.๒๕๖๒

๖.๑ มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒๔๔.๖๘๐๔ ล้านบาท (สองร้อยสี่สิบล้านหกแสนแปดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)

๖.๒ งบประมาณที่ใช้จริง ๓๔.๙๓๔๘ ล้านบาท (สามสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

๗. สรุปผลการดำเนินงาน

๗.๑ ผลความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (ตอบผลจากข้อ ๔)

ดำเนินการให้บริการและเผยแพร่สถิติและสารสนเทศแล้วจำนวน ๓ เรื่อง

๗.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕.๑)
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน																												
การจัดทำข้อมูลสถิติด้วยวิธีการสำรวจ	ดำเนินการแล้วเสร็จและเผยแพร่ข้อมูลแล้ว จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑) โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลครบ ๔ ปี ๒) โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ.๒๕๖๒ ๓) โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๑																												
การให้บริการและเผยแพร่สถิติและสารสนเทศ	หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน นำข้อมูลสถิติที่ได้จากการสำมะโน/สำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ และติดตามประเมินผล นโยบายและแผนงานพัฒนาต่างๆโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติมีช่องทางและรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งสามารถสรุปจำนวนผู้รับบริการตามช่องทางการให้บริการได้ดังต่อไปนี้ <table border="1" data-bbox="406 761 1204 1556"> <thead> <tr> <th>ช่องทางการให้บริการ</th> <th>จำนวน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>การให้บริการทางอินเทอร์เน็ต</td> <td>๑๐๔,๔๖๒</td> </tr> <tr> <td>-www.nso.go.th</td> <td>๗๖,๓๓๑</td> </tr> <tr> <td>- www.nic.go.th</td> <td>๔,๔๒๔</td> </tr> <tr> <td>- statgis.nso.go.th</td> <td>๒,๑๒๓</td> </tr> <tr> <td>- http://www.oic.go.th/infocenter๓/๓๘๗</td> <td>๑,๒๐๑</td> </tr> <tr> <td>- สถิติจังหวัด</td> <td>๒๐,๒๖๐</td> </tr> <tr> <td>- Data Warehouse</td> <td>๑๒๓</td> </tr> <tr> <td>ระบบสมาชิกเอกสารรายงาน/CD</td> <td>๖,๕๖๖</td> </tr> <tr> <td>ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)</td> <td>๕๑๐</td> </tr> <tr> <td>ด้วยตนเองที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ</td> <td>๒๔๑</td> </tr> <tr> <td>โทรศัพท์/โทรสาร</td> <td>๘๕</td> </tr> <tr> <td>หนังสือ/จดหมาย</td> <td>๖๓</td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td>๑๑๑,๙๒๗</td> </tr> </tbody> </table>	ช่องทางการให้บริการ	จำนวน	การให้บริการทางอินเทอร์เน็ต	๑๐๔,๔๖๒	-www.nso.go.th	๗๖,๓๓๑	- www.nic.go.th	๔,๔๒๔	- statgis.nso.go.th	๒,๑๒๓	- http://www.oic.go.th/infocenter๓/๓๘๗	๑,๒๐๑	- สถิติจังหวัด	๒๐,๒๖๐	- Data Warehouse	๑๒๓	ระบบสมาชิกเอกสารรายงาน/CD	๖,๕๖๖	ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)	๕๑๐	ด้วยตนเองที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ	๒๔๑	โทรศัพท์/โทรสาร	๘๕	หนังสือ/จดหมาย	๖๓	รวม	๑๑๑,๙๒๗
ช่องทางการให้บริการ	จำนวน																												
การให้บริการทางอินเทอร์เน็ต	๑๐๔,๔๖๒																												
-www.nso.go.th	๗๖,๓๓๑																												
- www.nic.go.th	๔,๔๒๔																												
- statgis.nso.go.th	๒,๑๒๓																												
- http://www.oic.go.th/infocenter๓/๓๘๗	๑,๒๐๑																												
- สถิติจังหวัด	๒๐,๒๖๐																												
- Data Warehouse	๑๒๓																												
ระบบสมาชิกเอกสารรายงาน/CD	๖,๕๖๖																												
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)	๕๑๐																												
ด้วยตนเองที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ	๒๔๑																												
โทรศัพท์/โทรสาร	๘๕																												
หนังสือ/จดหมาย	๖๓																												
รวม	๑๑๑,๙๒๗																												

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

๙. ความก้าวหน้าการดำเนินการ**

๙.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของแผนงานทั้งโครงการ

**หมายเหตุ

- กรณีเป็นโครงการที่มีแผนดำเนินการภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๙.๑- กรณีสมีแผนดำเนินการมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๙.๑-๙.๒
- ความก้าวหน้า (เปอร์เซ็นต์) ให้ประมาณการความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ
- กรณีโครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์การคำนวณร้อยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทำ TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐ % จากนั้นร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สสส ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อกำหนดกรอบความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในการจัดทำสถิติ

๓.๒ เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลที่เป็นเอกภาพ ถูกต้องครบถ้วน ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล และเป็นปัจจุบัน

๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและสารสนเทศในหน่วยงานภาครัฐ

๓.๔ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๔

๔. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินโครงการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

๔.๑ ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ -๒๕๖๔) ร้อยละ ๘๐

๕. ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๕.๑ แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ บริหารจัดการแผนแม่บทระบบสถิติ	ต.ค. ๒๕๖๑ – ก.ย. ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๒ การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล	ต.ค. ๒๕๖๑ – ก.ย. ๒๕๖๒

* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดำเนินการเกินจากปีงบประมาณให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ

๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ปี พ.ศ.๒๕๖๒

๖.๑ มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒๒.๒๖๗๖ ล้านบาท (ยี่สิบสองล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยบาทถ้วน)

๖.๒ งบประมาณที่ใช้จริง ๔.๓๒๙๒ ล้านบาท (สี่ล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

๗. สรุปผลการดำเนินงาน

๗.๑ ผลความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย(ตอบผลจากข้อ ๔)

ความสำเร็จในการดำเนินงานได้ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ ๓๕ ของแผนงานทั้งโครงการ

๗.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕.๑)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ บริหารจัดการแผนแม่บทระบบสถิติ	๑. การประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย ๓ ด้าน - อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดประชุม ๒. การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
	<ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด และทบทวนแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด - ปรับปรุงข้อมูล รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion) ประเด็นปัญหาสำคัญ(Critical Issue) ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด - จัดตั้งศูนย์ข้อมูลจังหวัด (Province Data Center) ในจังหวัดน่านร่อง ได้แก่ เชียงใหม่ ชุมพร ราชบุรี และอำนาจเจริญ - วิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ (GIS) โดยใช้โปรแกรม QGIS ให้กับสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ และสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ - ศึกษายุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อเป็นโจทย์ในการวิเคราะห์ความต้องการข้อมูลให้สามารถตอบสนองตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดในทุกระดับ โดยกำหนดรายการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data Set) ในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล) ที่มีความสำคัญ จำเป็น รวมทั้งจัดทำคานิยาม พร้อมระบุแหล่งที่มา ตามรายการข้อมูล - รวบรวมและสรุปผลรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด <p>๓. การพัฒนาสถิติรายสาขา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงรายการสถิติทางการให้เป็นปัจจุบัน และเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดนานาชาติ เช่น SDGs, IMD, WEF สู่การพัฒนาสถิติรายสาขา <p>๔. การจัดทำมาตรฐานสถิติของประเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ มีมติเห็นชอบ <ul style="list-style-type: none"> ๑) ร่างมาตรฐานสถิติ (อายุ) ๒) ร่างมาตรฐานสถิติ (ประเทศ) ๓) ร่างมาตรฐานสถิติ (สถานภาพการทำงาน) ๔) ร่างมาตรฐานสถิติ (อุตสาหกรรม) - คณะทำงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ มีมติเห็นชอบ <ul style="list-style-type: none"> ๑) มาตรฐานสัญลักษณ์ในตารางสถิติ - คณะทำงานศึกษาแนวทางการพัฒนาคานิยามเมืองและชนบทของประเทศไทย ประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญจาก ESCAP การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการศึกษาแนวทางการพัฒนาคานิยามเมืองและชนบทของประเทศไทย - จัดทำการจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย (Thailand Central Product Classification:TCPC) ในส่วนของคำอธิบายแล้วเสร็จ พร้อมนำเสนอให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาก่อนที่จะจัดประชุมเพื่อพิจารณาในเดือนกุมภาพันธ์ - ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน A Pilot Study for Thailand Ocean Account - เผยแพร่แนวทางการจัดจำแนกสถิติ (Guideline for Statistical Classification) <p>๕. การพัฒนาคุณภาพสถิติทางการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่หลักปฏิบัติเพื่อการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย (Thailand Code of Practice) - คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติเห็นชอบ หลักการพื้นฐานสถิติทางการ และแนวทางปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานสถิติทางการ - จัดทำร่างตัวชี้วัดคุณภาพสถิติทางการเพื่อใช้เป็นกรอบในการนำเสนอคุณภาพ

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
	สถิติทางการให้กับผู้ใช้ทราบ เพื่อให้ใช้อย่างถูกต้อง - อยู่ระหว่างการพิจารณาตัวชี้วัดคุณภาพสถิติทางการก่อนเสนอให้คณะทำงาน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติพิจารณา
กิจกรรมที่ ๒ การเชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูล	๑. พัฒนาปรับปรุงระบบงานสำหรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติทางการ ๒. จัดการข้อมูลและเผยแพร่ ๓. ประสานงาน เก็บรวบรวมข้อมูล นำเข้าข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สถิติทางการ ทั้ง ๒๑ สาขา ๔. การจัดการ/ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อการแลกเปลี่ยนตามมาตรฐาน SDMX

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

-

๙. ความก้าวหน้าการดำเนินการ**

๙.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ....๓๕...ของแผนงานทั้งโครงการ

๙.๒ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ....๒๕...ของเป้าหมายในปีปัจจุบัน

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มแผนยุทธศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สาระสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดการประชุมระหว่างประเทศ

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อให้การดำเนินงานประสานความร่วมมือด้านสถิติในภูมิภาคอาเซียน เกิดความเข้มแข็ง

๓.๒ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานด้านสถิติในภูมิภาคอาเซียนมีความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

๓.๓ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๔

๔. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินโครงการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

๔.๑ ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานจัดการประชุมระหว่างประเทศคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๕. ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๕.๑ แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ	ภายใน ต.ค. ๒๕๖๑
๒) ประสานการจัดประชุมกับสำนักงานเลขาธิการอาเซียน	ภายใน พ.ค. ๒๕๖๒
๓) ดำเนินการจัดประชุม	ภายใน ก.ย. ๒๕๖๒

๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๖.๑ มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๐.๒๙๖๔ ล้านบาท (สองแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๖.๒ งบประมาณที่ใช้จริง - ล้านบาท

๗. สรุปผลการดำเนินงาน

๗.๑ ความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (ตอบผลจากข้อ ๔)

อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR มีความก้าวหน้าร้อยละ ๕ ของแผนงานทั้งโครงการ

๗.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕.๑)

ขั้นตอน/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ	อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

๙. ความก้าวหน้าการดำเนินการ**

๙.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๕ ของแผนงานทั้งโครงการ

**หมายเหตุ

- กรณีเป็นโครงการที่มีแผนดำเนินการภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๙.๑- กรณีมีแผนดำเนินการมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๙.๑-๙.๒

- ความก้าวหน้า (เปอร์เซ็นต์) ให้ประมาณการความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ

- กรณีโครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์การคำนวณร้อยละ คือ) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทำ TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง =

๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐ % จากนั้นร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มแผนยุทธศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สละสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะของประชากรทุกคนในครัวเรือนที่อยู่จริง ณ วันสำมะโนโดยไม่คำนึงว่าจะมีชื่อในทะเบียนบ้านที่อาศัยอยู่หรือไม่ รวมทั้งจำนวนและลักษณะต่างๆ ของที่อยู่อาศัยของประชากร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกครัวเรือนทั่วประเทศเพื่อให้ได้ข้อมูลในระดับพื้นที่ย่อยและเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากรและที่อยู่อาศัยในรอบ ๑๐ ปี

๓.๒ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๔

๔. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย(เชิงปริมาณ) (กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินโครงการมากกว่า ๑ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)			
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อมูลสถิติสำมะโนประชากรและเคหะจำนวน ๑ เรื่อง	๑๕	๑๐	๔๕	๓๐

๕. ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๕.๑ แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน	ตุลาคม ๒๕๖๑ – เมษายน ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๒ เก็บรวบรวมข้อมูล	พฤษภาคม ๒๕๖๒ – สิงหาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๓ ประมวลผลข้อมูล	สิงหาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๔ จัดทำรายงานและเผยแพร่ข้อมูล	สิงหาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๒

* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดำเนินการเกินจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ

๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ปี พ.ศ.๒๕๖๒

๖.๑ มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๓๓.๗๖๕๘ ล้านบาท (สามสิบสามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๖.๒ งบประมาณที่ใช้จริง ๔.๘๘๘๘ ล้านบาท (สี่ล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๗. สรุปผลการดำเนินงาน

๗.๑ ผลความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (ตอบผลจากข้อ ๔) อยู่ระหว่างการวางแผนและเตรียมงาน มีความก้าวหน้าร้อยละ ๑๖ ของแผนงานทั้งโครงการ

๗.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕.๑)

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน	- ปรับปรุงแบบสอบถาม คู่มือการปฏิบัติงานสนาม คู่มือประมวลผลข้อมูล - ประสานงานและจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลอาคารสูง

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

๙. ความก้าวหน้าการดำเนินการ**

๙.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๑๖ ของแผนงานทั้งโครงการ

๙.๒ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๑๒ ของเป้าหมายในปีปัจจุบัน (ปี ๒๕๖๒)

**หมายเหตุ

- กรณีเป็นโครงการที่มีแผนดำเนินการภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๙.๑- กรณีมีแผนดำเนินการมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๙.๑-๙.๒

- ความก้าวหน้า (เปอร์เซ็นต์) ให้ประมาณการความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ

- กรณีโครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์การคำนวณร้อยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทำ TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐ % จากนั้นร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มแผนยุทธศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

**แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สาระสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑**

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสถิติ (NSO-GIS)

๓. วัตถุประสงค์

- ๓.๑ เพื่อให้มีการบูรณาการระหว่างฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศสถิติเดิม และฐานข้อมูลอื่น ๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ สะดวกมากขึ้น
- ๓.๒ เพื่อปรับปรุงระบบการนำเสนอข้อมูลสถิติด้วยแผนที่เดิมของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้มีความสามารถสูงขึ้นโดยใช้แนวคิด Visualization
- ๓.๓ เพื่อเพิ่มระบบการนำเสนอข้อมูลสถิติด้วยแผนที่ สำหรับสำนักงานสถิติจังหวัด ๗๖ จังหวัด
- ๓.๔ เพื่อสนับสนุนการให้บริการข้อมูลสถิติด้วยแผนที่พื้นฐานกับภาคประชาชนผ่าน Mobile
- ๓.๕ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ และทักษะในการบริหารจัดการระบบฯ
- ๓.๖ เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลแผนที่แก่อนุหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
- ๓.๗ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๔

๔. เป้าหมาย / ตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ

- ๔.๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติมีระบบภูมิสารสนเทศสถิติ ที่มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่ เพื่อการบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่ แก่อนุหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ด้วยระบบภูมิสารสนเทศสถิติ : NSO-GIS ผ่าน Web ได้สะดวกและรวดเร็ว จำนวน ๑ ระบบ

๕. ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๕.๑ แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ	ภายใน ต.ค. ๒๕๖๑
๒) ดำเนินการจัดทำตามระเบียบพัสดุ	ภายใน พ.ย. ๒๕๖๑
๓) ลงนามในสัญญา	ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๑
๔) ดำเนินการตรวจรับ	ภายใน ม.ค. ๒๕๖๒

๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๖.๑ มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๓.๐๐๐๐ ล้านบาท (สามล้านบาทถ้วน) (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

๖.๒ มูลค่าโครงการตามสัญญา - ล้านบาท

๗. สรุปผลการดำเนินงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ โดยสะท้อนให้เห็นถึงผลงานในเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเช่น ผลการดำเนินงานจัดทำ TOR, จำนวนงวดงาน, แต่ละงวดงานดำเนินการอย่างไรบ้าง เป็นต้น)

ขั้นตอน/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ	- จัดทำ TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว - TORได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และ

ขั้นตอน/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
	คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒) ดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ	ทราบรายชื่อผู้รับจ้างจัดทำโครงการ อยู่ระหว่างการ เตรียมลงนามในสัญญา

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากโครงการมีความซับซ้อนทำให้ต้องใช้เวลาในการจัดทำ TOR มาก

๙. ความก้าวหน้าการดำเนินการ**

๙.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๑๘ ของแผนงานทั้งโครงการ

**หมายเหตุ

- กรณีเป็นโครงการที่มีแผนดำเนินการภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๙.๑- กรณีมีแผนดำเนินการมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๙.๑-๙.๒
- ความก้าวหน้า (เปอร์เซ็นต์) ให้ประมาณการความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ
- กรณีโครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์การคำนวณร้อยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทำ TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐ % จากนั้นร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มแผนยุทธศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สาระสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพคอมพิวเตอร์ (ส่วนภูมิภาค)

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ก) ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า ๖ ปี ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

๓.๒ เพื่อให้มีครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ ในการประมวลผลข้อมูลสถิติ

๓.๓ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๔

๔. เป้าหมาย /ตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ

๔.๑ ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(โน้ตบุ๊ก) สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ แก่สำนักงานสถิติจังหวัด

๕. ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๕.๑ แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ	ภายใน มี.ค. ๒๕๖๑
๒) ดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ	ภายใน พ.ค. ๒๕๖๑
๓) ลงนามในสัญญา	ภายใน ก.ย. ๒๕๖๑
๔) ดำเนินการตรวจรับ	ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๑

๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๖.๑ มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๖.๘๐๙๖ ล้านบาท (หกล้านแปดแสนเก้าพันหกร้อย บาทถ้วน) (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

๖.๒ งบประมาณที่ใช้จริง - ล้านบาท (งบประมาณที่ใช้จริง)

๗. สรุปผลการดำเนินงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ โดยสะท้อนให้เห็นถึงผลงานในเชิง ปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเช่น ผลการดำเนินงานจัดทำ TOR, จำนวนงวดงาน, แต่ละงวดงาน ดำเนินการอย่างไรบ้าง เป็นต้น)

ขั้นตอน/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ	- จัดทำ TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว - TOR ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒) ดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ	ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากมีผู้ผ่านคุณสมบัติเพียง ๑ ราย

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

๙. ความก้าวหน้าการดำเนินการ**

๙.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๑๒ ของแผนงานทั้งโครงการ

**หมายเหตุ

- กรณีเป็นโครงการที่มีแผนดำเนินการภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๙.๑- กรณีมีแผนดำเนินการมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๙.๑-๙.๒
- ความก้าวหน้า (เปอร์เซ็นต์) ให้ประมาณการความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ
- กรณีโครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์การคำนวณร้อยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทำ TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐ % จากนั้นร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มแผนยุทธศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สาระสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ กิจกรรมการเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจการจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับจังหวัด ภายใต้โครงการพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับพื้นที่ (SDGs ระดับพื้นที่)

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ สร้างความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัด เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับพื้นที่ผ่านกลไกคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด

๓.๒ เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปจัดทำร่างเป้าประสงค์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทจังหวัด เพื่อนำไปสู่การจัดทำร่างตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทจังหวัดได้

๓.๓ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๔

๔. เป้าหมาย /ตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ

๔.๑ ได้ร่างเป้าประสงค์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทจังหวัด ทั้ง ๗๖ จังหวัด

๕. ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๕.๑ แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑) วางแผนและเตรียมงาน	ต.ค. ๒๕๖๑ – ม.ค. ๒๕๖๒
๒) จัดอบรมเชิงปฏิบัติให้แก่สถิติจังหวัด และผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ ทั้ง ๗๖ จังหวัด โดยแบ่งเป็น ๔ ศูนย์ ศูนย์ละ ๒ วัน	ก.พ. – มี.ค. ๒๕๖๒
๓) จัดทำร่างเป้าประสงค์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในบริบทจังหวัด	เม.ย. – มิ.ย. ๒๕๖๒
๔) รายงานผลการดำเนินงาน	ก.ค. ๒๕๖๒

๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๖.๑ มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑.๙๗๒ ล้านบาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๖.๒ งบประมาณที่ใช้จริง ๐.๐๗๘ ล้านบาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๗. สรุปผลการดำเนินงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ โดยสะท้อนให้เห็นถึงผลงานในเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเช่น ผลการดำเนินงานจัดทำ TOR, จำนวนงวดงาน, แต่ละงวดงาน ดำเนินการอย่างไรบ้าง เป็นต้น)

ขั้นตอน/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑) วางแผนและเตรียมงาน	วางแผนงาน โดยจัดเตรียมหลักสูตรเพื่ออบรมแก่บุคลากรใน ๔ ศูนย์ รวมทั้งสิ้น ๗๖ จังหวัด

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

๙. ความก้าวหน้าการดำเนินการ**

๙.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของแผนงานทั้งโครงการ

**หมายเหตุ

- กรณีเป็นโครงการที่มีแผนดำเนินการภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๙.๑- กรณีมีแผนดำเนินการมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๙.๑-๙.๒
- ความก้าวหน้า (เปอร์เซ็นต์) ให้ประมาณการความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ
- กรณีโครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์การคำนวณร้อยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทำ TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐ % จากนั้นร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มแผนยุทธศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สาระสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาการให้บริการข้อมูลสถิติแบบ Smart Service

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเปิดภาครัฐสำหรับทุกภาคส่วน ผ่าน Social Media และ Application ต่างๆ ที่เรียกใช้ข้อมูลผ่าน API

๓.๒ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูล ซึ่งรวมถึงการนำส่ง/นำเข้า และการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และ Mobile Application ของสำนักงานสถิติแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย

๓.๓ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ระหว่างองค์กร

๓.๔ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๔

๔. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินโครงการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

๔.๑ ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการพัฒนาการให้บริการข้อมูลสถิติแบบ Smart Service

๕. ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๕.๑ แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ	ภายใน ต.ค.-พ.ย. ๒๕๖๑
๒) ดำเนินการจัดทตามระเบียบพัสดุ	ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๑ - ม.ค. ๒๕๖๒
๓) ลงนามในสัญญา	ภายใน ก.พ. ๒๕๖๒
๔) ดำเนินการตรวจรับ	ภายใน ก.ย. ๒๕๖๒

๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๖.๑ มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒.๕๐๐๐ ล้านบาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๖.๒ งบประมาณที่ใช้จริง - ล้านบาท

๗. สรุปผลการดำเนินงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ โดยสะท้อนให้เห็นถึงผลงานในเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเช่น ผลการดำเนินงานจัดทำ TOR, จำนวนงวดงาน, แต่ละงวดงานดำเนินการอย่างไรบ้าง เป็นต้น)

ขั้นตอน/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ	TOR อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

๙. ความก้าวหน้าการดำเนินการ

๙.๑ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๗ ของแผนงานทั้งโครงการ

**หมายเหตุ

- กรณีเป็นโครงการที่มีแผนดำเนินการภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๙.๑- กรณีมีแผนดำเนินการมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๙.๑-๙.๒
- ความก้าวหน้า (เปอร์เซ็นต์) ให้ประมาณการความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ
- กรณีโครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์การคำนวณร้อยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทำ TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐ % จากนั้นร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มแผนยุทธศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ทดแทนของเดิม)

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อทดแทนรถยนต์ราชการที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า ๑๒ ปี ที่เสื่อมสภาพและต้องซ่อมแซมอยู่เป็นประจำ

๓.๒ เพื่อให้มีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน

๓.๓ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๔

๔. เป้าหมาย /ตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ

๔.๑ ร้อยละความสำเร็จในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ทดแทนของเดิม)

๕. ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๕.๑ แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ	ภายใน ก.ย. ๒๕๖๑
๒) ดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ	ภายใน ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๑
๓) ลงนามในสัญญา	ภายใน ม.ค. – ก.พ. ๒๕๖๒
๔) ดำเนินการตรวจรับ	ภายใน ก.พ. ๒๕๖๒

๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๖.๑ มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๕.๙๖๘๐ ล้านบาท (ห้าล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)(งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

๖.๒ มูลค่าโครงการตามสัญญา - ล้านบาท

๗. สรุปผลการดำเนินงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ โดยสะท้อนให้เห็นถึงผลงานในเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเช่น ผลการดำเนินงานจัดทำ TOR, จำนวนงวดงาน, แต่ละงวดงานดำเนินการอย่างไรบ้าง เป็นต้น)

ขั้นตอน/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ	อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

๙. ความก้าวหน้าการดำเนินการ**

๙.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๑๓ ของแผนงานทั้งโครงการ

**หมายเหตุ

- กรณีเป็นโครงการที่มีแผนดำเนินการภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๙.๑- กรณีมีแผนดำเนินการมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๙.๑-๙.๒

- ความก้าวหน้า (เปอร์เซ็นต์) ให้ประมาณการความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ

- กรณีโครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์การคำนวณร้อยละ คือ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทำ TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐ % จากนั้นร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ