

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน (Fundamental Statistics) ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับใช้ในการวางแผน กำหนดนโยบาย ตลอดจนใช้ในการติดตามประเมินผล

๓.๒ จัดทำข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเป็นปัจจุบัน เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

๓.๓ ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติของประเทศ และสำนักงานสถิติจังหวัดเป็นศูนย์ข้อมูลในจังหวัด เพื่อให้บริการข้อมูลสถิติ ที่รวดเร็ว ทัดถึงอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

๓.๔ เสริมสร้างความรู้ ความชำนาญ ความสามารถ และการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในงานด้านสถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชา รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาระบบสถิติของประเทศให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ

๓.๕ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากประเทศที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานทางสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ และประเทศที่เป็นมาตรฐานสากล รวมทั้งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจ

๓.๖ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๔

๔. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย(เชิงปริมาณ) (กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินโครงการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

๔.๑ จำนวนข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมข้อมูลสถิติไม่น้อยกว่า ๒๐ เรื่อง

๕. ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๕.๑ แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การจัดทำข้อมูลสถิติด้วยวิธีการสำรวจ	ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๒ การให้บริการและเผยแพร่สถิติและสารสนเทศ	ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒

*กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดำเนินการเกินจากปีงบประมาณ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ

๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ปี พ.ศ.๒๕๖๒

๖.๑ มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๔๘.๙๔๓๓ ล้านบาท (หนึ่งร้อยสี่สิบแปดล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

๖.๒ งบประมาณที่ใช้จริง ๑๖.๗๐๐๘ ล้านบาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนแปดร้อยบาทถ้วน)

๗. สรุปผลการดำเนินงาน

๗.๑ ผลความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (ตอบผลจากข้อ ๔)

ดำเนินการให้บริการและเผยแพร่สถิติและสารสนเทศแล้วจำนวน ๖ เรื่อง

๗.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕.๑)
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน																												
การจัดทำข้อมูลสถิติด้วยวิธีการสำรวจ	ดำเนินการแล้วเสร็จและเผยแพร่ข้อมูลแล้ว จำนวน ๖ เรื่อง ได้แก่ ๑) โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลครบ ๔ ปี ๒) โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ.๒๕๖๒ ๓) โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๔) โครงการสำรวจการเข้าถึงการให้บริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๕) โครงการสำรวจสถานะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๖) โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๑																												
การให้บริการและเผยแพร่สถิติและสารสนเทศ	หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน นำข้อมูลสถิติที่ได้จากการสำมะโน/สำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ และติดตามประเมินผล นโยบายและแผนงานพัฒนาต่างๆ โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติมีช่องทางและรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งสามารถสรุปจำนวนผู้รับบริการตามช่องทางการให้บริการได้ดังต่อไปนี้ <table border="1" data-bbox="427 907 1220 1695"> <thead> <tr> <th>ช่องทางการให้บริการ</th> <th>จำนวน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>การให้บริการทางอินเทอร์เน็ต</td> <td>๒๒๐,๓๗๑</td> </tr> <tr> <td>-www.nso.go.th</td> <td>๑๕๘,๕๔๙</td> </tr> <tr> <td>- www.nic.go.th</td> <td>๑๐,๓๘๔</td> </tr> <tr> <td>- statgis.nso.go.th</td> <td>๓,๑๘๑</td> </tr> <tr> <td>- http://www.oic.go.th/infocenter๓/๓๘๗</td> <td>๒,๒๕๐</td> </tr> <tr> <td>- สถิติจังหวัด</td> <td>๔๕,๕๕๙</td> </tr> <tr> <td>- Data Warehouse</td> <td>๔๔๘</td> </tr> <tr> <td>ระบบสมาชิกเอกสารรายงาน/CD</td> <td>๑๐,๑๑๗</td> </tr> <tr> <td>ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)</td> <td>๖๑๑</td> </tr> <tr> <td>ด้วยตนเองที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ</td> <td>๓๙๙</td> </tr> <tr> <td>โทรศัพท์/โทรสาร</td> <td>๑๒๐</td> </tr> <tr> <td>หนังสือ/จดหมาย</td> <td>๘๐</td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td>๒๓๑,๖๙๘</td> </tr> </tbody> </table>	ช่องทางการให้บริการ	จำนวน	การให้บริการทางอินเทอร์เน็ต	๒๒๐,๓๗๑	-www.nso.go.th	๑๕๘,๕๔๙	- www.nic.go.th	๑๐,๓๘๔	- statgis.nso.go.th	๓,๑๘๑	- http://www.oic.go.th/infocenter๓/๓๘๗	๒,๒๕๐	- สถิติจังหวัด	๔๕,๕๕๙	- Data Warehouse	๔๔๘	ระบบสมาชิกเอกสารรายงาน/CD	๑๐,๑๑๗	ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)	๖๑๑	ด้วยตนเองที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ	๓๙๙	โทรศัพท์/โทรสาร	๑๒๐	หนังสือ/จดหมาย	๘๐	รวม	๒๓๑,๖๙๘
ช่องทางการให้บริการ	จำนวน																												
การให้บริการทางอินเทอร์เน็ต	๒๒๐,๓๗๑																												
-www.nso.go.th	๑๕๘,๕๔๙																												
- www.nic.go.th	๑๐,๓๘๔																												
- statgis.nso.go.th	๓,๑๘๑																												
- http://www.oic.go.th/infocenter๓/๓๘๗	๒,๒๕๐																												
- สถิติจังหวัด	๔๕,๕๕๙																												
- Data Warehouse	๔๔๘																												
ระบบสมาชิกเอกสารรายงาน/CD	๑๐,๑๑๗																												
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)	๖๑๑																												
ด้วยตนเองที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ	๓๙๙																												
โทรศัพท์/โทรสาร	๑๒๐																												
หนังสือ/จดหมาย	๘๐																												
รวม	๒๓๑,๖๙๘																												

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

๙. ความก้าวหน้าการดำเนินการ**

๙.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของแผนงานทั้งโครงการ

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อกำหนดกรอบความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในการจัดทำสถิติ

๓.๒ เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลที่เป็นเอกภาพ ถูกต้องครบถ้วน ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล และเป็นปัจจุบัน

๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและสารสนเทศในหน่วยงานภาครัฐ

๓.๔ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๔

๔. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินโครงการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

๔.๑ ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ร้อยละ ๘๐

๕. ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๕.๑ แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ บริหารจัดการแผนแม่บทระบบสถิติ	ต.ค. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๒ การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล	ต.ค. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๒

* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดำเนินการเกินจากปีงบประมาณให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ

๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ปี พ.ศ.๒๕๖๒

๖.๑ มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒๒.๒๖๗๖ ล้านบาท (ยี่สิบสองล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยบาทถ้วน)

๖.๒ งบประมาณที่ใช้จริง ๒.๐๑๐๔ ล้านบาท (สองล้านหนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)

๗. สรุปผลการดำเนินงาน

๗.๑ ความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย(ตอบผลจากข้อ ๔)

ความสำเร็จในการดำเนินงานได้ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของแผนงานทั้งโครงการ

๗.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕.๑)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ บริหารจัดการแผนแม่บทระบบสถิติ	๑. การประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย ๓ ด้าน - อยู่ระหว่างการร่างวาระการประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย ๓ ด้าน ๒. การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
	<ul style="list-style-type: none"> - นำเสนอผลการรวบรวมข้อมูล ๔ ชุดข้อมูลกลาง ได้แก่ ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และขยะ โดยนำเสนอในรูปแบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับจังหวัด” ณ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดชลบุรี - จัดทำ (ร่าง) คู่มือการจัดทำชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set) ในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล) - เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับจังหวัด” โครงการพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับพื้นที่ (SDGs ระดับพื้นที่) พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสุโขทัย โดยได้มีการนำเสนอการจัดทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศในระดับพื้นที่ย่อย (Data set) ทั้งนี้ ได้ปรับปรุงเอกสารองค์ความรู้และแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data Set) ในระดับพื้นที่ย่อย เพื่อใช้ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง ต่อไป - รวบรวมและสรุปพลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดทำชุดข้อมูลสถิติฯ จากสำนักงานสถิติจังหวัด ๗๐ จังหวัด <p>๓. การพัฒนาสถิติรายสาขา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศึกษาและทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสถิติรายสาขา ๒๑ สาขา - ทบทวนและปรับปรุงสถานการณ์สถิติทางการ รวมทั้งรายการสถิติทางการ - จัดทำร่างแผนพัฒนาสถิติรายสาขา - ประชุมหารือฝ่ายเลขานุการ สาขาเกษตรและประมง เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ - ประชุมหารือฝ่ายเลขานุการ สาขาการค้าและราคา เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ - เตรียมการประชุมและจัดทำเอกสารประกอบการประชุม National Consultation on Data of Migrant and Forcibly Displaced Children ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นการประชุมตามกรอบความร่วมมือระดับชาติ United Nations Partnership Framework ๒๐๑๗ - ๒๐๒๑ สอดคล้องกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสถิติรายสาขา อาทิ สาขาการศึกษา สาขาสวัสดิการสังคม สาขาประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ สาขาเกษตรและประมง สาขาสุขภาพ เป็นต้น <p>๔. การสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุม Regional Workshop on Strengthening the Collection and Use of International Migration Data in the Context of the ๒๐๓๐ Agenda for Sustainable Development ระหว่างวันที่ ๕ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ United Nations ณ United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal Indicators: SDGs) และ สถิติสาขาประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ - เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย (National Indicators) ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓ มกราคมที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องวายุภักษ์ ๖ ชั้น ๕ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินเกี่ยวกับการจัดทำตัวชี้วัด ๑๕.๓.๑ พื้นที่เสื่อมโทรมต่อพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ กรมพัฒนาที่ดิน ๓) การจัดทำรายการข้อมูลภาครัฐ - จัดทำคำขอรับทุนส่งเสริม สนับสนุนโครงการรายการข้อมูลภาครัฐ (Data Catalog) จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - จัดทำร่าง TOR โครงการรายการข้อมูลภาครัฐ (Data Catalog) เพื่อเตรียมเสนอขอรับทุนส่งเสริม สนับสนุน จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยคณะทำงานด้านการจัดทำรายการข้อมูลภาครัฐ (Data Catalog) เมื่อวันที่ ๗ และวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม สสช. - ประชุมหารือเพื่อปรับแก้ข้อกำหนดและขอบเขตงานโครงการรายการข้อมูลภาครัฐ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม สสช. <p>๕. การประเมินคุณภาพสถิติทางการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำ (ร่าง) ตัวชี้วัดคุณภาพสถิติทางการ เพื่อเป็นกรอบในการนำเสนอคุณภาพของสถิติทางการให้กับผู้ใช้ทราบ และสามารถนำสถิติทางการไปใช้ได้อย่างถูกต้อง - สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม ๒๕th Anniversary of the Fundamental Principles of Official Statistics ในการนำหลักการพื้นฐานสถิติทางการมาปรับใช้ในการบริการจัดการระบบสถิติของประเทศไทย และจัดเตรียมเอกสารเพื่อนำเสนอคณะทำงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ - สรุปรายงานการทบทวนการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูล open data ของสถิติทางการและความสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานสถิติทางการ (A review of open data practices in official statistics and their correspondence to the Fundamental Principles of Official Statistics)
<p>กิจกรรมที่ ๒ การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ปรับรายการสถิติทางการในฐานข้อมูล ศย. และรายการสถิติทางการตามแผนพัฒนาสถิติรายสาขาให้ตรงกัน ๒. ตรวจสอบรายการสถิติทางการที่ไม่ครบถ้วน และข้อมูลไม่ทันสมัย เพื่อประสานหน่วยงานเพื่อขอข้อมูลต่อไป

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

-

๙. ความก้าวหน้าการดำเนินการ**

๙.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ....๗๕.๔...ของแผนงานทั้งโครงการ

๙.๒ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ.....๕๔...ของเป้าหมายในปีปัจจุบัน

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดการประชุมระหว่างประเทศ

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อให้การดำเนินงานประสานความร่วมมือด้านสถิติในภูมิภาคอาเซียน เกิดความเข้มแข็ง

๓.๒ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานด้านสถิติในภูมิภาคอาเซียนมีความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

๓.๓ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๔

๔. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินโครงการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

๔.๑ ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานจัดการประชุมระหว่างประเทศคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๕. ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๕.๑ แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ	ภายใน ต.ค. ๒๕๖๑
๒) ประสานการจัดประชุมกับสำนักงานเลขาธิการอาเซียน	ภายใน พ.ค. ๒๕๖๒
๓) ดำเนินการจัดประชุม	ภายใน ก.ย. ๒๕๖๒

๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๖.๑ มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๐.๒๙๖๔ ล้านบาท (สองแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๖.๒ งบประมาณที่ใช้จริง - ล้านบาท

๗. สรุปผลการดำเนินงาน

๗.๑ ผลความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (ตอบผลจากข้อ ๔)

อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR มีความก้าวหน้าร้อยละ ๕ ของแผนงานทั้งโครงการ

๗.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕.๑)

ขั้นตอน/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ	กำหนดวันจัดประชุม อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR และ ประสานงานการจัดประชุมกับสำนักงานเลขาธิการอาเซียน

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

๙. ความก้าวหน้าการดำเนินการ**

๙.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๔๖ ของแผนงานทั้งโครงการ

**หมายเหตุ

- กรณีเป็นโครงการที่มีแผนดำเนินการภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๙.๑- กรณีมีแผนดำเนินการมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๙.๑-๙.๒

- ความก้าวหน้า (เปอร์เซ็นต์) ให้ประมาณการความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ

- กรณีโครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์การคำนวณร้อยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทำ TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง =

๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐ % จากนั้นร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สละสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะของประชากรทุกคนในครัวเรือนที่อยู่จริง ณ วันสำมะโนโดยไม่คำนึงว่าจะมีชื่อในทะเบียนบ้านที่อาศัยอยู่หรือไม่ รวมทั้งจำนวนและลักษณะต่างๆ ของที่อยู่อาศัยของประชากร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกครัวเรือนทั่วประเทศเพื่อให้ได้ข้อมูลในระดับพื้นที่ย่อยและเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากรและที่อยู่อาศัยในรอบ ๑๐ ปี

๓.๒ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๔

๔. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย(เชิงปริมาณ) (กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินโครงการมากกว่า ๑ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)			
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อมูลสถิติสำมะโนประชากรและเคหะจำนวน ๑ เรื่อง	๑๕	๑๐	๔๕	๓๐

๕. ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๕.๑ แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน	ตุลาคม ๒๕๖๑ - เมษายน ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๒ เก็บรวบรวมข้อมูล	พฤษภาคม ๒๕๖๒ - สิงหาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๓ ประมวลผลข้อมูล	สิงหาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๔ จัดทำรายงานและเผยแพร่ข้อมูล	สิงหาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๒

* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดำเนินการเกินจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ

๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ปี พ.ศ.๒๕๖๒

๖.๑ มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๓๓.๗๖๕๘ ล้านบาท (สามสิบสามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๖.๒ งบประมาณที่ใช้จริง ๒.๖๔๑๙ ล้านบาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๗. สรุปผลการดำเนินงาน

๗.๑ ผลความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (ตอบผลจากข้อ ๔)

อยู่ระหว่างการวางแผนและเตรียมงาน มีความก้าวหน้าร้อยละ ๓๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๗.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕.๑)

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน	- จัดทำคู่มือการประมวลผลข้อมูล - จัดเตรียมฐานข้อมูล และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล - จัดประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตงานโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล สปค.๒๕๖๓

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

๙. ความก้าวหน้าการดำเนินการ**

๙.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๑๘ ของแผนงานทั้งโครงการ

๙.๒ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของเป้าหมายในปีปัจจุบัน (ปี ๒๕๖๒)

**หมายเหตุ

- กรณีเป็นโครงการที่มีแผนดำเนินการภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๙.๑- กรณีมีแผนดำเนินการมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๙.๑-๙.๒

- ความก้าวหน้า (เปอร์เซ็นต์) ให้ประมาณการความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ

- กรณีโครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์การคำนวณร้อยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทำ TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐ % จากนั้นร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

**แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สาระสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒**

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสถิติ (NSO-GIS)

๓. วัตถุประสงค์

- ๓.๑ เพื่อให้มีการบูรณาการระหว่างฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศสถิติเดิม และฐานข้อมูลอื่น ๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ สะดวกมากขึ้น
- ๓.๒ เพื่อปรับปรุงระบบการนำเสนอข้อมูลสถิติด้วยแผนที่เดิมของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้มีความสามารถสูงขึ้นโดยใช้แนวคิด Visualization
- ๓.๓ เพื่อเพิ่มระบบการนำเสนอข้อมูลสถิติด้วยแผนที่ สำหรับสำนักงานสถิติจังหวัด ๗๖ จังหวัด
- ๓.๔ เพื่อสนับสนุนการให้บริการข้อมูลสถิติด้วยแผนที่พื้นฐานกับภาคประชาชนผ่าน Mobile
- ๓.๕ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ และทักษะในการบริหารจัดการระบบฯ
- ๓.๖ เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลแผนที่แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
- ๓.๗ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๔

๔. เป้าหมาย / ตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ

- ๔.๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติมีระบบภูมิสารสนเทศสถิติ ที่มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่ เพื่อการบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่ แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ด้วยระบบภูมิสารสนเทศสถิติ : NSO-GIS ผ่าน Web ได้สะดวกและรวดเร็ว จำนวน ๑ ระบบ

๕. ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๕.๑ แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ	ภายใน ต.ค. ๒๕๖๑
๒) ดำเนินการจัดทำตามระเบียบพัสดุ	ภายใน พ.ย. ๒๕๖๑
๓) ลงนามในสัญญา	ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๑
๔) ดำเนินการตรวจรับ	ภายใน ม.ค. ๒๕๖๒

๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๖.๑ มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๓.๐๐๐๐ ล้านบาท (สามล้านบาทถ้วน) (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

๖.๒ มูลค่าโครงการตามสัญญา - ล้านบาท

๗. สรุปผลการดำเนินงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ โดยสะท้อนให้เห็นถึงผลงานในเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเช่น ผลการดำเนินงานจัดทำ TOR, จำนวนงวดงาน, แต่ละงวดงานดำเนินการอย่างไรบ้าง เป็นต้น)

ขั้นตอน/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ	- จัดทำ TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว - TORได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และ

ขั้นตอน/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
	คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒) ดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ	- ยกเลิกการผลการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๑ เนื่องจากมีผู้ผ่านการคัดเลือกรายเดียว - อยู่ระหว่างเตรียมประกาศจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๒

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากโครงการมีความซับซ้อนทำให้ต้องใช้เวลาในการจัดทำ TOR มาก

๙. ความก้าวหน้าการดำเนินการ**

๙.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๑๒ ของแผนงานทั้งโครงการ

**หมายเหตุ

- กรณีเป็นโครงการที่มีแผนดำเนินการภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๙.๑- กรณีมีแผนดำเนินการมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๙.๑-๙.๒
- ความก้าวหน้า (เปอร์เซ็นต์) ให้ประมาณการความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ
- กรณีโครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์การคำนวณร้อยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทำ TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐ % จากนั้นร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สาระสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพคอมพิวเตอร์ (ส่วนภูมิภาค)

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ก) ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า ๖ ปี ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

๓.๒ เพื่อให้มีครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ ในการประมวลผลข้อมูลสถิติ

๓.๓ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๔

๔. เป้าหมาย / ตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ

๔.๑ ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(โน้ตบุ๊ก) สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพแก่สำนักงานสถิติจังหวัด

๕. ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๕.๑ แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ	ภายใน มี.ค. ๒๕๖๑
๒) ดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ	ภายใน พ.ค. ๒๕๖๑
๓) ลงนามในสัญญา	ภายใน ก.ย. ๒๕๖๑
๔) ดำเนินการตรวจรับ	ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๑

๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๖.๑ มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๖.๘๐๙๖ ล้านบาท (หกล้านแปดแสนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๖.๒ งบประมาณที่ใช้จริง ๕.๙๖๘๘ ล้านบาท (ห้าล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๗. สรุปผลการดำเนินงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ โดยสะท้อนให้เห็นถึงผลงานในเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเช่น ผลการดำเนินงานจัดทำ TOR, จำนวนงวดงาน, แต่ละงวดงาน ดำเนินการอย่างไรบ้าง เป็นต้น)

ขั้นตอน/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ	- จัดทำ TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว - TOR ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒) ดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ	ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒
๕) ลงนามในสัญญา	ลงนามในสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ขั้นตอน/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๖) ดำเนินการตรวจรับ	ส่งอุปกรณ์พร้อมติดตั้งที่ส่วนภูมิภาค ๑๒๐ วัน เริ่ม ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

๙. ความก้าวหน้าการดำเนินการ**

๙.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของแผนงานทั้งโครงการ

**หมายเหตุ

- กรณีเป็นโครงการที่มีแผนดำเนินการภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๙.๑- กรณีมีแผนดำเนินการมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๙.๑-๙.๒
- ความก้าวหน้า (เปอร์เซ็นต์) ให้ประมาณการความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ
- กรณีโครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์การคำนวณร้อยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทำ TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐ % จากนั้นร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์...๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สาระสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ กิจกรรมการเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจการจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับจังหวัด ภายใต้โครงการพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับพื้นที่ (SDGs ระดับพื้นที่)

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ สร้างความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัด เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับพื้นที่ผ่านกลไกคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด

๓.๒ เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปจัดทำร่างเป้าประสงค์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทจังหวัด เพื่อนำไปสู่การจัดทำร่างตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทจังหวัดได้

๓.๓ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๔

๔. เป้าหมาย / ตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ

๔.๑ ได้ร่างเป้าประสงค์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทจังหวัด ทั้ง ๗๖ จังหวัด

๕. ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๕.๑ แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑) วางแผนและเตรียมงาน	ต.ค. ๒๕๖๑ - ม.ค. ๒๕๖๒
๒) จัดอบรมเชิงปฏิบัติให้แก่สถิติจังหวัด และผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ ทั้ง ๗๖ จังหวัด โดยแบ่งเป็น ๔ ศูนย์ ศูนย์ละ ๒ วัน	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๒
๓) จัดทำร่างเป้าประสงค์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในบริบทจังหวัด	เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๒
๔) รายงานผลการดำเนินงาน	ก.ค. ๒๕๖๒

๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๖.๑ มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑.๙๗๒ ล้านบาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๖.๒ งบประมาณที่ใช้จริง ๐.๗๕๑๘ ล้านบาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๗. สรุปผลการดำเนินงาน (แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ โดยสะท้อนให้เห็นถึงผลงานในเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเช่น ผลการดำเนินงานจัดทำ TOR, จำนวนงวดงาน, แต่ละงวดงาน ดำเนินการอย่างไรบ้าง เป็นต้น)

ขั้นตอน/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑) วางแผนและเตรียมงาน	เตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจการจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขั้นตอน/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๒) จัดอบรมเชิงปฏิบัติให้แก่สถิติจังหวัด และผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ ทั้ง ๗๖ จังหวัด โดยแบ่งเป็น ๔ ศูนย์ ศูนย์ละ ๒ วัน	<p>- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่สถิติจังหวัด และผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ ทั้ง ๗๖ จังหวัด เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย (National Indicators) ครั้งที่ ๓ ในส่วนของ ภาครัฐและภาคประชาสังคม เรียบร้อยแล้ว</p>

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

๙. ความก้าวหน้าการดำเนินการ**

๙.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๖๕ ของแผนงานทั้งโครงการ

**หมายเหตุ

- กรณีเป็นโครงการที่มีแผนดำเนินการภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๙.๑- กรณีมีแผนดำเนินการมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๙.๑-๙.๒

- ความก้าวหน้า (เปอร์เซ็นต์) ให้ประมาณการความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ

- กรณีโครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์การคำนวณร้อยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทำ TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐ % จากนั้นร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาการให้บริการข้อมูลสถิติแบบ Smart Service

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเปิดภาครัฐสำหรับทุกภาคส่วน ผ่าน Social Media และ Application ต่างๆ ที่เรียกใช้ข้อมูลผ่าน API

๓.๒ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูล ซึ่งรวมถึงการนำส่ง/นำเข้า และการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และ Mobile Application ของสำนักงานสถิติแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย

๓.๓ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ระหว่างองค์กร

๓.๔ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๔

๔. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินโครงการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

๔.๑ ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการพัฒนาการให้บริการข้อมูลสถิติแบบ Smart Service

๕. ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๕.๑ แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ	ภายใน ต.ค.-พ.ย. ๒๕๖๑
๒) ดำเนินการจัดทำตามระเบียบพัสดุ	ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๑ - ม.ค. ๒๕๖๒
๓) ลงนามในสัญญา	ภายใน ก.พ. ๒๕๖๒
๔) ดำเนินการตรวจรับ	ภายใน ก.ย. ๒๕๖๒

๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๖.๑ มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒.๕๐๐๐ ล้านบาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๖.๒ งบประมาณที่ใช้จริง - ล้านบาท

๗. สรุปผลการดำเนินงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ โดยสะท้อนให้เห็นถึงผลงานในเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเช่น ผลการดำเนินงานจัดทำ TOR, จำนวนงวดงาน, แต่ละงวดงานดำเนินการอย่างไรบ้าง เป็นต้น)

ขั้นตอน/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ	TOR อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

๙. ความก้าวหน้าการดำเนินการ

๙.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๙ ของแผนงานทั้งโครงการ

**หมายเหตุ

- กรณีเป็นโครงการที่มีแผนดำเนินการภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๙.๑- กรณีมีแผนดำเนินการมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๙.๑-๙.๒
- ความก้าวหน้า (เปอร์เซ็นต์) ให้ประมาณการความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ
- กรณีโครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์การคำนวณร้อยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทำ TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐ % จากนั้นร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สดสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ทดแทนของเดิม)

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อทดแทนรถยนต์ราชการที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า ๑๒ ปี ที่เสื่อมสภาพและต้องซ่อมแซมอยู่เป็นประจำ

๓.๒ เพื่อให้มีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน

๓.๓ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๔

๔. เป้าหมาย /ตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ

๔.๑ ร้อยละความสำเร็จในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ทดแทนของเดิม)

๕. ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๕.๑ แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ	ภายใน ก.ย. ๒๕๖๑
๒) ดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ	ภายใน ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๑
๓) ลงนามในสัญญา	ภายใน ม.ค. – ก.พ. ๒๕๖๒
๔) ดำเนินการตรวจรับ	ภายใน ก.พ. ๒๕๖๒

๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๖.๑ มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๗.๒๗๘๐ ล้านบาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๖.๒ งบประมาณที่ใช้จริง ๙.๘๔๙๐ ล้านบาท (เก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๗. สรุปผลการดำเนินงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ โดยสะท้อนให้เห็นถึงผลงานในเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเช่น ผลการดำเนินงานจัดทำ TOR, จำนวนงวดงาน, แต่ละงวดงานดำเนินการอย่างไรบ้าง เป็นต้น)

ขั้นตอน/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๔) ดำเนินการตรวจรับ	ตรวจรับรถเรียบร้อยแล้วจำนวน ๒ รายการจากทั้งหมด ๕ รายการ

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

๙. ความก้าวหน้าการดำเนินการ**

๙.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของแผนงานทั้งโครงการ

**หมายเหตุ

- กรณีเป็นโครงการที่มีแผนดำเนินการภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๙.๑- กรณีมีแผนดำเนินการมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๙.๑-๙.๒

- ความก้าวหน้า (เปอร์เซ็นต์) ให้ประมาณการความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ

- กรณีโครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์การคำนวณร้อยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทำ TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐ % จากนั้นร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑