

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน (Fundamental Statistics) ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับใช้ในการวางแผน กำหนดนโยบาย ตลอดจนใช้ในการติดตามประเมินผล

๓.๒ จัดทำข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเป็นปัจจุบัน เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

๓.๓ ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติของประเทศ และสำนักงานสถิติจังหวัดเป็นศูนย์กลางข้อมูลในจังหวัด เพื่อให้บริการข้อมูลสถิติ ที่รวดเร็ว ทัดถึงอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

๓.๔ เสริมสร้างความรู้ ความชำนาญ ความสามารถ และการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในงานด้านสถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชา รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาระบบสถิติของประเทศให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ

๓.๕ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากประเทศที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานทางสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ และประเทศที่เป็นมาตรฐานสากล รวมทั้งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจ

๓.๖ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๔

๔. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย(เชิงปริมาณ) (กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินโครงการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

๔.๑ จำนวนข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมข้อมูลสถิติไม่น้อยกว่า ๒๐ เรื่อง

๕. ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๕.๑ แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

| กิจกรรม | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ การจัดทำข้อมูลสถิติด้วยวิธีการสำรวจ | ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒ |
| กิจกรรมที่ ๒ การให้บริการและเผยแพร่สถิติและสารสนเทศ | ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒ |

*กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดำเนินการเกินจากปีงบประมาณ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ

๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ปี พ.ศ.๒๕๖๒

๖.๑ มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๔๘.๙๔๓๓ ล้านบาท (หนึ่งร้อยสี่สิบแปดล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

๖.๒ งบประมาณที่ใช้จริง ๑๑๒.๔๔๓๔ ล้านบาท (หนึ่งร้อยสิบสองล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

๗. สรุปผลการดำเนินงาน

๗.๑ ผลความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (ตอบผลจากข้อ ๔)

ดำเนินการให้บริการและเผยแพร่สถิติและสารสนเทศแล้วจำนวน ๑๒ เรื่อง มีความก้าวหน้าร้อยละ ๖๐ ของแผนงานทั้งโครงการ

๗.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕.๑)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม

| กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-----------------------------|---------|----------------|---------|-----------------|--------|---------------------|-------|----------------------------------------|-------|----------------|--------|------------------|-----|---------------------------|--------|---------------------------------|------|-----------------------------------|-----|
| <p>การจัดทำข้อมูลสถิติด้วยวิธีการสำรวจ</p> | <p>ดำเนินการแล้วเสร็จและเผยแพร่ข้อมูลแล้ว จำนวน ๑๒ เรื่อง ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลครบ ๔ ปี ๒) โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ.๒๕๖๒ ๓) โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๔) โครงการสำรวจการเข้าถึงการให้บริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๕) โครงการสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๖) โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๑ ๗) โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๑ ๘) โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๑ ๙) โครงการสำรวจความคิดเห็นฯ ต่อนโยบายและมาตรการสำหรับสังคมเด็กเกิดน้อย พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๐)โครงการสำรวจความคิดเห็นฯ เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๑)โครงการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๒)สรุปปัญหาภัยพิบัติที่ส่งผลต่อการทำการเกษตรจากโครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>การให้บริการและเผยแพร่สถิติและสารสนเทศ</p> | <p>หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน นำข้อมูลสถิติที่ได้จากการสำมะโน/สำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ และติดตามประเมินผล นโยบายและแผนงานพัฒนาต่างๆ โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติมีช่องทางและรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งสามารถสรุปจำนวนผู้รับบริการตามช่องทางการให้บริการได้ดังต่อไปนี้</p> <table border="1" data-bbox="432 1525 1219 2159"> <thead> <tr> <th>ช่องทางการให้บริการ</th> <th>จำนวน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>การให้บริการทางอินเทอร์เน็ต</td> <td>๓๒๙,๑๔๗</td> </tr> <tr> <td>-www.nso.go.th</td> <td>๒๒๘,๐๓๒</td> </tr> <tr> <td>- www.nic.go.th</td> <td>๑๗,๔๖๑</td> </tr> <tr> <td>- statgis.nso.go.th</td> <td>๕,๗๔๕</td> </tr> <tr> <td>- http://www.oic.go.th/infocenter๓/๓๘๗</td> <td>๔,๓๓๘</td> </tr> <tr> <td>- สถิติจังหวัด</td> <td>๗๒,๘๒๐</td> </tr> <tr> <td>- Data Warehouse</td> <td>๗๕๑</td> </tr> <tr> <td>ระบบสมาชิกเอกสารรายงาน/CD</td> <td>๑๕,๑๕๔</td> </tr> <tr> <td>ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)</td> <td>๑๒๘๗</td> </tr> <tr> <td>ด้วยตนเองที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ</td> <td>๕๙๓</td> </tr> </tbody> </table> | ช่องทางการให้บริการ | จำนวน | การให้บริการทางอินเทอร์เน็ต | ๓๒๙,๑๔๗ | -www.nso.go.th | ๒๒๘,๐๓๒ | - www.nic.go.th | ๑๗,๔๖๑ | - statgis.nso.go.th | ๕,๗๔๕ | - http://www.oic.go.th/infocenter๓/๓๘๗ | ๔,๓๓๘ | - สถิติจังหวัด | ๗๒,๘๒๐ | - Data Warehouse | ๗๕๑ | ระบบสมาชิกเอกสารรายงาน/CD | ๑๕,๑๕๔ | ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) | ๑๒๘๗ | ด้วยตนเองที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ | ๕๙๓ |
| ช่องทางการให้บริการ | จำนวน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| การให้บริการทางอินเทอร์เน็ต | ๓๒๙,๑๔๗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -www.nso.go.th | ๒๒๘,๐๓๒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - www.nic.go.th | ๑๗,๔๖๑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - statgis.nso.go.th | ๕,๗๔๕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - http://www.oic.go.th/infocenter๓/๓๘๗ | ๔,๓๓๘ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - สถิติจังหวัด | ๗๒,๘๒๐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Data Warehouse | ๗๕๑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ระบบสมาชิกเอกสารรายงาน/CD | ๑๕,๑๕๔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) | ๑๒๘๗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ด้วยตนเองที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ | ๕๙๓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | |
|---------|-----------------|---------|--|
| | โทรศัพท์/โทรสาร | ๒๑๑ | |
| | หนังสือ/จดหมาย | ๑๕๘ | |
| | รวม | ๓๔๖,๕๕๐ | |

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

๙. ความก้าวหน้าการดำเนินการ**

๙.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของแผนงานทั้งโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อกำหนดกรอบความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในการจัดทำสถิติ

๓.๒ เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลที่เป็นเอกภาพ ถูกต้องครบถ้วน ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล และเป็นปัจจุบัน

๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและสารสนเทศในหน่วยงานภาครัฐ

๓.๔ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๔

๔. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินโครงการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

๔.๑ ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ร้อยละ ๘๐

๕. ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๕.๑ แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

| กิจกรรม | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ บริหารจัดการแผนแม่บทระบบสถิติ | ต.ค. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๒ |
| กิจกรรมที่ ๒ การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล | ต.ค. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๒ |

* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดำเนินการเกินจากปีงบประมาณให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ

๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ปี พ.ศ.๒๕๖๒

๖.๑ มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒๒.๒๖๗๖ ล้านบาท (ยี่สิบสองล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๖.๒ งบประมาณที่ใช้จริง ๑๔.๐๖๖๘ ล้านบาท (สิบสี่ล้านหกหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๗. สรุปผลการดำเนินงาน

๗.๑ ผลความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย(ตอบผลจากข้อ ๔)

ความสำเร็จในการดำเนินงานได้ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๐๔ ของแผนงานทั้งโครงการ

๗.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕.๑)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม

| กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ บริหารจัดการแผนแม่บทระบบสถิติ | ๑. การประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย ๓ ด้าน - อยู่ระหว่างการร่างวาระการประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย ๓ ด้าน ๒. การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ |

| กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการบริหารจัดการข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่ของกองบริหารจัดการระบบสถิติได้นำเสนอการจัดทำชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set) ในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล) และได้มีการจัดกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นใน ๒ ประเด็น ได้แก่ มุมมองของสถิติจังหวัดในการเป็นศูนย์ข้อมูลกลางระดับจังหวัด และการกำหนดรายการข้อมูลสถิติ การวิเคราะห์สถานการณ์ของจังหวัดเพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับจังหวัด” โครงการพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับพื้นที่ (SDGs ระดับพื้นที่) พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๔ ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ภาคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดมหาสารคาม ศูนย์ภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนย์ภาคกลาง ณ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ บส. ได้สรุปผลการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และปรับปรุงเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้และแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data Set) ในระดับพื้นที่ย่อย - รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด (๒๔ ตัวชี้วัด) และข้อมูลตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญของจังหวัด (๓ ตัวชี้วัด) ตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด ของ สำนักงาน ก.พ.ร. - จัดทำชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set) ในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล) บ้านหนองโหลง ตำบลบ้านจำ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี - สรุปประเด็นจากการประชุมหารือร่วมกับบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี และเครือข่ายสถิติในระดับพื้นที่ (อำเภอบางระจัน) เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ บ้านหนองโหลง ตำบลบ้านจำ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อดำเนินการจัดทำชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set) ในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล) ซึ่งประเด็นสำคัญ ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน <p>๓. การพัฒนาสถิติรายสาขา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบข้อมูลสถิติทางการที่สำคัญจำเป็นของประเทศ ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนทันสมัย ตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงาน กพร. - จัดทำรายงานการติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใต้แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) <p>๔. การจัดทำรายการข้อมูลภาครัฐ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคำขอรับทุนส่งเสริม สนับสนุนโครงการรายการข้อมูลภาครัฐ (Data Catalog) จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - จัดทำร่าง TOR โครงการรายการข้อมูลภาครัฐ (Data Catalog) เพื่อเตรียมเสนอขอรับทุนส่งเสริม สนับสนุน จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยคณะทำงานด้านการจัดทำรายการข้อมูลภาครัฐ (Data Catalog) เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม พก.การสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) - ประชุมหารือเพื่อปรับแก้ข้อกำหนดและขอบเขตงานโครงการรายการข้อมูลภาครัฐ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม สสช. |

| กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>๕. การประเมินคุณภาพสถิติทางการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำ (ร่าง) ตัวชี้วัดคุณภาพสถิติทางการ เพื่อเป็นกรอบในการนำเสนอคุณภาพของสถิติทางการให้กับผู้ใช้ทราบ และสามารถนำสถิติทางการไปใช้ได้อย่างถูกต้อง - จัดทำ (ร่าง) รายงานคุณภาพสถิติทางการ - สรุปรายงานการทบทวนการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูล open data ของสถิติทางการ และความสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานสถิติทางการ (A review of open data practices in official statistics and their correspondence to the Fundamental Principles of Official Statistics) <p>๖. โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้าน Big Data และ Data Analytics เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำ (ร่าง) ขอบเขตของงาน และ (ร่าง) ราคากลางเสร็จแล้ว - อยู่ระหว่างจัดทำ (ร่าง) รายละเอียดการให้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคแก่ผู้เข้ามาเสนอราคา |
| <p>กิจกรรมที่ ๒ การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล</p> | <p>๑. ปรับรายการสถิติทางการในฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ และรายการสถิติทางการตามแผนพัฒนาสถิติรายสาขาให้ตรงกัน</p> <p>๒. ตรวจสอบรายการสถิติทางการที่ไม่ครบถ้วน และข้อมูลไม่ทันสมัย เพื่อประสานหน่วยงานเพื่อขอข้อมูลต่อไป</p> |

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

-

๙. ความก้าวหน้าการดำเนินการ**

๙.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ.....๕๗.๐๔.....ของแผนงานทั้งโครงการ

๙.๒ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ.....๗๑.๓.....ของเป้าหมายในปีปัจจุบัน

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดการประชุมระหว่างประเทศ

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อให้การดำเนินงานประสานความร่วมมือด้านสถิติในภูมิภาคอาเซียน เกิดความเข้มแข็ง

๓.๒ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานด้านสถิติในภูมิภาคอาเซียนมีความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

๓.๓ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๔

๔. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินโครงการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

๔.๑ ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานจัดการประชุมระหว่างประเทศคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๕. ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๕.๑ แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

| ขั้นตอน/กิจกรรม | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ | ภายใน ต.ค. ๒๕๖๑ |
| ๒) ประสานการจัดประชุมกับสำนักงานเลขาธิการอาเซียน | ภายใน พ.ค. ๒๕๖๒ |
| ๓) ดำเนินการจัดประชุม | ภายใน ก.ย. ๒๕๖๒ |

๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๖.๑ มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๐.๒๙๖๔ ล้านบาท (สองแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๖.๒ งบประมาณที่ใช้จริง ๐.๐๕๖๐ ล้านบาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๗. สรุปผลการดำเนินงาน

๗.๑ ผลความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (ตอบผลจากข้อ ๔)

ดำเนินการจัดประชุมเรียบร้อยแล้ว ๑ ครั้ง มีความก้าวหน้าร้อยละ ๔๖ ของแผนงานทั้งโครงการ

๗.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕.๑)

| ขั้นตอน/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ | ข้อเสนอโครงการทั้ง ๔ การประชุม ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว |
| ๒) ประสานการจัดประชุมกับสำนักงานเลขาธิการอาเซียน | ส่งหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว |
| ๓) ดำเนินการจัดประชุม | ดำเนินการประชุมเรียบร้อยแล้ว ๑ ครั้ง |

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

๙. ความก้าวหน้าการดำเนินการ**

๙.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๔๖ ของแผนงานทั้งโครงการ

- กรณีโครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์การคำนวณร้อยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทำ TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕% ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐% จากนั้นร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์...๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สละสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะของประชากรทุกคนในครัวเรือนที่อยู่จริง ณ วันสำมะโนโดยไม่คำนึงว่าจะมีชื่อในทะเบียนบ้านที่อาศัยอยู่หรือไม่ รวมทั้งจำนวนและลักษณะต่างๆ ของที่อยู่อาศัยของประชากร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกครัวเรือนทั่วประเทศเพื่อให้ได้ข้อมูลในระดับพื้นที่ย่อยและเพื่อวัตถุประสงค์การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากรและที่อยู่อาศัยในรอบ ๑๐ ปี

๓.๒ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๔

๔. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย(เชิงปริมาณ) (กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินโครงการมากกว่า ๑ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) | | | |
|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ | ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ | ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ | ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ |
| ข้อมูลสถิติสำมะโนประชากรและเคหะจำนวน ๑ เรื่อง | ๑๕ | ๑๐ | ๔๕ | ๓๐ |

๕. ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๕.๑ แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

| กิจกรรม | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน | ตุลาคม ๒๕๖๑ – เมษายน ๒๕๖๒ |
| กิจกรรมที่ ๒ เก็บรวบรวมข้อมูล | พฤษภาคม ๒๕๖๒ – สิงหาคม ๒๕๖๒ |
| กิจกรรมที่ ๓ ประมวลผลข้อมูล | สิงหาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๒ |
| กิจกรรมที่ ๔ จัดทำรายงานและเผยแพร่ข้อมูล | สิงหาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๒ |

* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดำเนินการเกินจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ

๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ปี พ.ศ.๒๕๖๒

๖.๑ มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๓๓.๗๖๕๘ ล้านบาท (สามสิบสามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๖.๒ งบประมาณที่ใช้จริง ๑๙.๗๕๗๐ ล้านบาท (สิบเก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๗. สรุปผลการดำเนินงาน

๗.๑ ผลความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (ตอบผลจากข้อ ๔)

อยู่ระหว่างการวางแผนและเตรียมงานและการเก็บรวบรวมข้อมูล มีความก้าวหน้าร้อยละ ๑๘ ของแผนงานทั้งโครงการ

๗.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕.๑)

| กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน | <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคู่มือการประมวลผลข้อมูล - จัดเตรียมฐานข้อมูล และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล - จัดประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตงานโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล สปค.๒๕๖๓ |
| กิจกรรมที่ ๒ เก็บรวบรวมข้อมูล | <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล |

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

๙. ความก้าวหน้าการดำเนินการ**

๙.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๑๘ ของแผนงานทั้งโครงการ

๙.๒ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของเป้าหมายในปีปัจจุบัน (ปี ๒๕๖๒)

**หมายเหตุ

- กรณีเป็นโครงการที่มีแผนดำเนินการภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๙.๑- กรณีมีแผนดำเนินการมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๙.๑-๙.๒
- ความก้าวหน้า (เปอร์เซ็นต์) ให้ประมาณการความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ
- กรณีโครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์การคำนวณร้อยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทำ TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐ % จากนั้นร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

**แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สัปดาห์ที่ ๓**

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสถิติ (NSO-GIS)

๓. วัตถุประสงค์

- ๓.๑ เพื่อให้มีการบูรณาการระหว่างฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศสถิติเดิม และฐานข้อมูลอื่น ๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ สะดวกมากขึ้น
- ๓.๒ เพื่อปรับปรุงระบบการนำเสนอข้อมูลสถิติด้วยแผนที่เดิมของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้มีความสามารถสูงขึ้นโดยใช้แนวคิด Visualization
- ๓.๓ เพื่อเพิ่มระบบการนำเสนอข้อมูลสถิติด้วยแผนที่ สำหรับสำนักงานสถิติจังหวัด ๗๖ จังหวัด
- ๓.๔ เพื่อสนับสนุนการให้บริการข้อมูลสถิติด้วยแผนที่พื้นฐานกับภาคประชาชนผ่าน Mobile
- ๓.๕ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ และทักษะในการบริหารจัดการระบบฯ
- ๓.๖ เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลแผนที่แก่อนุรักษ์ภาคครัวเรือน ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
- ๓.๗ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๔

๔. เป้าหมาย / ตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ

- ๔.๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติมีระบบภูมิสารสนเทศสถิติ ที่มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่ เพื่อการบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่ แก่อนุรักษ์ภาคครัวเรือน ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ด้วยระบบภูมิสารสนเทศสถิติ : NSO-GIS ผ่าน Web ได้สะดวกและรวดเร็ว จำนวน ๑ ระบบ

๕. ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๕.๑ แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

| ขั้นตอน/กิจกรรม | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| ๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ | ภายใน ต.ค. ๒๕๖๑ |
| ๒) ดำเนินการจัดทำตามระเบียบพัสดุ | ภายใน พ.ย. ๒๕๖๑ |
| ๓) ลงนามในสัญญา | ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๑ |
| ๔) ดำเนินการตรวจรับ | ภายใน ม.ค. ๒๕๖๒ |

๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๖.๑ มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๓.๐๐๐๐ ล้านบาท (สามล้านบาทถ้วน) (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

๖.๒ มูลค่าโครงการตามสัญญา - ล้านบาท

๗. สรุปผลการดำเนินงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ โดยสะท้อนให้เห็นถึงผลงานในเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเช่น ผลการดำเนินงานจัดทำ TOR, จำนวนงวดงาน, แต่ละงวดงานดำเนินการอย่างไรบ้าง เป็นต้น)

๗.๑ ผลความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (ตอบผลจากข้อ ๔)

อยู่ระหว่างการจัดทำตามระเบียบพัสดุมีความก้าวหน้าร้อยละ ๑๔ ของแผนงานทั้งโครงการ

๗.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕.๑)

| ขั้นตอน/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ | <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำ TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว - TORได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม |
| ๒) ดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ | <ul style="list-style-type: none"> - ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๒ เนื่องจากมีผู้ผ่านการคัดเลือกรายเดียว และยื่นข้อเสนอไม่เป็นไปตามที่ประกาศ - เปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นวิธีการคัดเลือก และอยู่ระหว่างเตรียมประกาศจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๓ |

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากโครงการมีความซับซ้อนทำให้ต้องใช้เวลาในการจัดทำ TOR มาก

๙. ความก้าวหน้าการดำเนินการ**

๙.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๑๔ ของแผนงานทั้งโครงการ

**หมายเหตุ

- กรณีเป็นโครงการที่มีแผนดำเนินการภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๙.๑- กรณีมีแผนดำเนินการมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๙.๑-๙.๒
- ความก้าวหน้า (เปอร์เซ็นต์) ให้ประมาณการความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ
- กรณีโครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์การคำนวณร้อยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทำ TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐ % จากนั้นร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สาระสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพคอมพิวเตอร์ (ส่วนภูมิภาค)

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ก) ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า ๖ ปี ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

๓.๒ เพื่อให้มีครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ ในการประมวลผลข้อมูลสถิติ

๓.๓ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๔

๔. เป้าหมาย / ตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ

๔.๑ ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(โน้ตบุ๊ก) สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพแก่สำนักงานสถิติจังหวัด

๕. ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๕.๑ แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

| ขั้นตอน/กิจกรรม | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| ๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ | ภายใน มี.ค. ๒๕๖๑ |
| ๒) ดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ | ภายใน พ.ค. ๒๕๖๑ |
| ๓) ลงนามในสัญญา | ภายใน ก.ย. ๒๕๖๑ |
| ๔) ดำเนินการตรวจรับ | ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๑ |

๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๖.๑ มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๖.๘๐๙๖ ล้านบาท (หกล้านแปดแสนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๖.๒ งบประมาณที่ใช้จริง ๕.๓๑๗๕ ล้านบาท (ห้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๗. สรุปผลการดำเนินงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ โดยสะท้อนให้เห็นถึงผลงานในเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเช่น ผลการดำเนินงานจัดทำ TOR, จำนวนงวดงาน, แต่ละงวดงาน ดำเนินการอย่างไรบ้าง เป็นต้น)

๗.๑ ผลความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (ตอบผลจากข้อ ๔)

ดำเนินการตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีความก้าวหน้าร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงานทั้งโครงการ

๗.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕.๑)

| ขั้นตอน/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ | - จัดทำ TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว - TOR ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม |
| ๒) ดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ |

| ขั้นตอน/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| ๓) ลงนามในสัญญา | ลงนามในสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ |
| ๔) ดำเนินการตรวจรับ | ตรวจรับสิ้นสุด ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ |

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

๙. ความก้าวหน้าการดำเนินการ**

๙.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงานทั้งโครงการ

**หมายเหตุ

- กรณีเป็นโครงการที่มีแผนดำเนินการภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๙.๑- กรณีมีแผนดำเนินการมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๙.๑-๙.๒
- ความก้าวหน้า (เปอร์เซ็นต์) ให้ประมาณการความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ
- กรณีโครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์การคำนวณร้อยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทำ TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐ % จากนั้นร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สาระสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ กิจกรรมการเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจการจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับจังหวัด ภายใต้โครงการพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับพื้นที่ (SDGs ระดับพื้นที่)

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ สร้างความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัด เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับพื้นที่ผ่านกลไกคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด

๓.๒ เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปจัดทำร่างเป้าประสงค์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทจังหวัด เพื่อนำไปสู่การจัดทำร่างตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทจังหวัดได้

๓.๓ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๔

๔. เป้าหมาย / ตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ

๔.๑ ได้ร่างเป้าประสงค์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทจังหวัด ทั้ง ๗๖ จังหวัด

๕. ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๕.๑ แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

| ขั้นตอน/กิจกรรม | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ๑) วางแผนและเตรียมงาน | ต.ค. ๒๕๖๑ - ม.ค. ๒๕๖๒ |
| ๒) จัดอบรมเชิงปฏิบัติให้แก่สถิติจังหวัด และผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ ทั้ง ๗๖ จังหวัด โดยแบ่งเป็น ๔ ศูนย์ ศูนย์ละ ๒ วัน | ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๒ |
| ๓) จัดทำร่างเป้าประสงค์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในบริบทจังหวัด | เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๒ |
| ๔) รายงานผลการดำเนินงาน | ก.ค. ๒๕๖๒ |

๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๖.๑ มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑.๙๗๒ ล้านบาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๖.๒ งบประมาณที่ใช้จริง ๑.๕๒๑ ล้านบาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๗. สรุปผลการดำเนินงาน (แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ โดยสะท้อนให้เห็นถึงผลงานในเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเช่น ผลการดำเนินงานจัดทำ TOR, จำนวนงวดงาน, แต่ละงวดงาน ดำเนินการอย่างไรบ้าง เป็นต้น)

๗.๑ ผลความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (ตอบผลจากข้อ ๔)

อยู่ระหว่างการจัดทำร่างเป้าประสงค์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในบริบทจังหวัด มีความก้าวหน้าร้อยละ ๘๒.๕ ของแผนงานทั้งโครงการ

๗.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕.๑)

| ขั้นตอน/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑) วางแผนและเตรียมงาน | เตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจการจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน |
| ๒) จัดอบรมเชิงปฏิบัติให้แก่สถิติจังหวัด และผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ ทั้ง ๗๖ จังหวัด โดยแบ่งเป็น ๔ ศูนย์ ศูนย์ละ ๒ วัน | - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่สถิติจังหวัด และผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ ทั้ง ๗๖ จังหวัด เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างการวางแผนและเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย (National Indicators) ครั้งที่ ๔ |
| ๓) จัดทำร่างเป้าประสงค์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในบริบทจังหวัด | - อยู่ระหว่างการออกแบบโครงสร้างรายงานสถานะข้อมูลตัวชี้วัด SDGs ระดับสากลของประเทศ |

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

๙. ความก้าวหน้าการดำเนินการ**

๙.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕ ของแผนงานทั้งโครงการ

**หมายเหตุ

- กรณีเป็นโครงการที่มีแผนดำเนินการภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๙.๑- กรณีมีแผนดำเนินการมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๙.๑-๙.๒
- ความก้าวหน้า (เปอร์เซ็นต์) ให้ประมาณการความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ
- กรณีโครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์การคำนวณร้อยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทำ TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐ % จากนั้นร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาการให้บริการข้อมูลสถิติแบบ Smart Service

๓. วัตถุประสงค์

- ๓.๑ เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเปิดภาครัฐสำหรับทุกภาคส่วน ผ่าน Social Media และ Application ต่างๆ ที่เรียกใช้ข้อมูลผ่าน API
- ๓.๒ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูล ซึ่งรวมถึงการนำส่ง/นำเข้า และการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และ Mobile Application ของสำนักงานสถิติแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย
- ๓.๓ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ระหว่างองค์กร
- ๓.๔ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๔

๔. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินโครงการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

๔.๑ ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการพัฒนาการให้บริการข้อมูลสถิติแบบ Smart Service

๕. ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๕.๑ แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

| ขั้นตอน/กิจกรรม | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| ๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ | ภายใน ต.ค.-พ.ย. ๒๕๖๑ |
| ๒) ดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ | ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๑ - ม.ค. ๒๕๖๒ |
| ๓) ลงนามในสัญญา | ภายใน ก.พ. ๒๕๖๒ |
| ๔) ดำเนินการตรวจรับ | ภายใน ก.ย. ๒๕๖๒ |

๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๖.๑ มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒.๕๐๐๐ ล้านบาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๖.๒ งบประมาณที่ใช้จริง - ล้านบาท

๗. สรุปผลการดำเนินงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ โดยสะท้อนให้เห็นถึงผลงานในเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเช่น ผลการดำเนินงานจัดทำ TOR, จำนวนงวดงาน, แต่ละงวดงานดำเนินการอย่างไรบ้าง เป็นต้น)

๗.๑ ผลความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (ตอบผลจากข้อ ๔)

อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์ และการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีความก้าวหน้าร้อยละ ๑๒ ของแผนงานทั้งโครงการ

๗.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕.๑)

| ขั้นตอน/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ | จัดทำ TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว |
| ๒) ดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ | อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์ และการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง |

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

๙. ความก้าวหน้าการดำเนินการ

๙.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๑๒ ของแผนงานทั้งโครงการ

**หมายเหตุ

- กรณีเป็นโครงการที่มีแผนดำเนินการภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๙.๑- กรณีมีแผนดำเนินการมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๙.๑-๙.๒
- ความก้าวหน้า (เปอร์เซ็นต์) ให้ประมาณการความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ
- กรณีโครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์การคำนวณร้อยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทำ TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐ % จากนั้นร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สดสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ทดแทนของเดิม)

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อทดแทนรถยนต์ราชการที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า ๑๒ ปี ที่เสื่อมสภาพและต้องซ่อมแซมอยู่เป็นประจำ

๓.๒ เพื่อให้มีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน

๓.๓ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๔

๔. เป้าหมาย / ตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ

๔.๑ ร้อยละความสำเร็จในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ทดแทนของเดิม)

๕. ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๕.๑ แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

| ขั้นตอน/กิจกรรม | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| ๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ | ภายใน ก.ย. ๒๕๖๑ |
| ๒) ดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ | ภายใน ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๑ |
| ๓) ลงนามในสัญญา | ภายใน ม.ค. – ก.พ. ๒๕๖๒ |
| ๔) ดำเนินการตรวจรับ | ภายใน ก.พ. ๒๕๖๒ |

๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๖.๑ มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๗.๒๗๘๐ ล้านบาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๖.๒ งบประมาณที่ใช้จริง ๑๕.๗๔๐๐๐ ล้านบาท (สิบห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๗. สรุปผลการดำเนินงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ โดยสะท้อนให้เห็นถึงผลงานในเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเช่น ผลการดำเนินงานจัดทำ TOR, จำนวนงวดงาน, แต่ละงวดงานดำเนินการอย่างไรบ้าง เป็นต้น)

๗.๑ ความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (ตอบผลจากข้อ ๔)

อยู่ระหว่างการตรวจรับ มีความก้าวหน้าร้อยละ ๘๐ ของแผนงานทั้งโครงการ

๗.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕.๑)

| ขั้นตอน/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ | จัดทำ TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว |
| ๒) ดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ | ดำเนินการตามระเบียบพัสดุเรียบร้อยแล้ว |
| ๓) ลงนามในสัญญา | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว |
| ๔) ดำเนินการตรวจรับ | ตรวจรับรถเรียบร้อยแล้วจำนวน ๔ รายการจากทั้งหมด ๕ รายการ |

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

๙. ความก้าวหน้าการดำเนินการ**

๙.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของแผนงานทั้งโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานผลตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ของยุทธศาสตร์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

คำชี้แจง : กรณารายงานผลเฉพาะตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานในช่อง “ผลลัพธ์ที่ได้” “รายละเอียดผลการดำเนินการ” และ “ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ”

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล

| เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/ เป้าหมายการให้บริการ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๒ | ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด | ผลลัพธ์ที่ได้ | รายละเอียดผลการ ดำเนินการ | ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. บริการภาครัฐมีการ เชื่อมโยงและมีการ เปิดเผยข้อมูลให้ ทุกภาคส่วนสามารถ นำไปใช้ประโยชน์ | ๑. อันดับประเทศที่มี ข้อมูลเปิดภาครัฐจาก The Global Open Data Index | ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา ๒ อันดับ | สทช. อต. สสช. สป.ดศ. | ๑๒๕ ชุดข้อมูล | สำนักงานสถิติแห่งชาติ นำเข้าข้อมูลเพื่อเผยแพร่ ผ่าน เว็บไซต์ opendata.go.th รวม ทั้งสิ้น ๑๒๕ ชุดข้อมูล | - | เป็นตัวชี้วัดที่เป็นการ ผลักดันและร่วม ดำเนินการ กับหน่วยงาน ภายนอกด้วย ไม่เพียงแต่ ดศ. เท่านั้น [สป.ดศ. ประสาน ก.พ.ร. กำหนด เป็นตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs) กับหน่วยงานภาครัฐ อื่นๆ} |

| เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/ เป้าหมายการให้บริการ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๒ | ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด | ผลลัพธ์ที่ได้ | รายละเอียดผลการ ดำเนินการ | ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| | ๒. จำนวนการให้บริการ ข้อมูลสถิติภาครัฐแก่ ทุกภาคส่วนผ่าน หน่วยงานกลางด้าน สถิติ | ๔๒๕,๐๐๐ ครั้ง | สสช. | ๓๔๖,๕๕๐ ครั้ง | การให้บริการข้อมูลสถิติทุก ช่องทาง ประจำไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๓๔๖,๕๕๐ ครั้ง | - | - |