

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สาระสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน (Fundamental Statistics) ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับใช้ในการวางแผน กำหนดนโยบาย ตลอดจนใช้ในการติดตามประเมินผล

๓.๒ จัดทำข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเป็นปัจจุบัน เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

๓.๓ ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติของประเทศ และสำนักงานสถิติจังหวัดเป็นศูนย์ข้อมูลในจังหวัด เพื่อให้บริการข้อมูลสถิติ ที่รวดเร็ว ทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

๓.๔ เสริมสร้างความรู้ ความชำนาญ ความสามารถ และการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในงานด้านสถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชา รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาระบบสถิติของประเทศให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ

๓.๕ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากประเทศที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานทางสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ และประเทศที่เป็นมาตรฐานสากล รวมทั้งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจ

๓.๖ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๔

๔. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย(เชิงปริมาณ) (กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินโครงการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

๔.๑ จำนวนข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมข้อมูลสถิติไม่น้อยกว่า ๒๐ เรื่อง

๕. ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๕.๑ แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การจัดทำข้อมูลสถิติด้วยวิธีการสำรวจ	ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๒ การให้บริการและเผยแพร่สถิติและสารสนเทศ	ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒

*กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดำเนินการเกินจากปีงบประมาณ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ

๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ปี พ.ศ.๒๕๖๒

๖.๑ มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๔๘.๙๔๓๓ ล้านบาท (หนึ่งร้อยสี่สิบแปดล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

๖.๒ งบประมาณที่ใช้จริง ๒๒๓.๒๑๗๔ ล้านบาท (สองร้อยยี่สิบสามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๗. สรุปผลการดำเนินงาน

๗.๑ ผลความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (ตอบผลจากข้อ ๔)

ดำเนินการให้บริการและเผยแพร่สถิติและสารสนเทศแล้วจำนวน ๒๑ เรื่อง มีความก้าวหน้าร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงานทั้งโครงการ

๗.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕.๑)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
<p>การจัดทำข้อมูลสถิติด้วยวิธีการสำรวจ</p>	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จและเผยแพร่ข้อมูลแล้ว จำนวน ๒๑ เรื่อง ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลครบ ๔ ปี ๒) โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ.๒๕๖๒ ๓) โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๔) โครงการสำรวจการเข้าถึงการให้บริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๕) โครงการสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๖) โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๑ ๗) โครงการสำรวจการการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๑ ๘) โครงการสำรวจความคิดเห็นฯ ต่อนโยบายและมาตรการสำหรับสังคมเด็กเกิดน้อย พ.ศ. ๒๕๖๑ ๙) โครงการสำรวจความคิดเห็นฯ เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๐)สรุปปัญหาภัยพิบัติที่ส่งผลต่อการทำการเกษตรจากโครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๑)โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๒)สำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๓)สำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๔)สำรวจที่พักแรม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๕)สำรวจความพิการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖)สำรวจคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๗)สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๘)สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.๒๕๖๒ ๑๙)ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๐)สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๑)สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๑
<p>การให้บริการและเผยแพร่สถิติและสารสนเทศ</p>	<p>หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน นำข้อมูลสถิติที่ได้จากการสำมะโน/สำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ และติดตามประเมินผล นโยบายและแผนงานพัฒนาต่างๆ โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติมีช่องทางและรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งสามารถสรุปจำนวนผู้รับบริการตามช่องทางให้บริการได้ดังต่อไปนี้</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	
	ช่องทางการให้บริการ	จำนวน
	การให้บริการทางอินเทอร์เน็ต	๔๔๓,๐๓๒
	-www.nso.go.th	๓๑๔,๐๗๓
	- www.nic.go.th	๒๔,๘๐๐
	- statgis.nso.go.th	๗,๘๑๐
	- http://www.oic.go.th/infocenter๓/๓๘๗	๕๗๑๕
	- สถิติจังหวัด	๘๙,๗๑๐
	- Data Warehouse	๙๒๔
	ระบบสมาชิกเอกสารรายงาน/CD	๒๘,๒๗๑
	ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)	๑,๖๕๖
	ด้วยตนเองที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ	๖๘๙
	โทรศัพท์/โทรสาร	๒๘๓
	หนังสือ/จดหมาย	๑๗๙
	รวม	๔๗๔,๑๑๐

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

๙. ความก้าวหน้าการดำเนินการ**

๙.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงานทั้งโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สหสม ๓ สิ้นไตรมาสที่ ๔

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อกำหนดกรอบความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในการจัดทำสถิติ

๓.๒ เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลที่เป็นเอกภาพ ถูกต้องครบถ้วน ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล และเป็นปัจจุบัน

๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและสารสนเทศในหน่วยงานภาครัฐ

๓.๔ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๔

๔. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินโครงการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

๔.๑ ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ร้อยละ ๘๐

๕. ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๕.๑ แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ บริหารจัดการแผนแม่บทระบบสถิติ	ต.ค. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๒ การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล	ต.ค. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๒

* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดำเนินการเกินจากปีงบประมาณให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ

๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ปี พ.ศ.๒๕๖๒

๖.๑ มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒๒.๒๖๗๖ ล้านบาท (ยี่สิบสองล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๖.๒ งบประมาณที่ใช้จริง ๑๙.๖๕๕๓ ล้านบาท (สิบเก้าล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

๗. สรุปผลการดำเนินงาน

๗.๑ ผลความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย(ตอบผลจากข้อ ๔)

ความสำเร็จในการดำเนินงานได้ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๐ ของแผนงานทั้งโครงการ

๗.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕.๑)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ บริหารจัดการแผนแม่บทระบบสถิติ	๑. การประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย ๓ ด้าน - อยู่ระหว่างการร่างวาระการประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย ๓ ด้าน ๒. การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด (๒๔ ตัวชี้วัด) และข้อมูลตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญของจังหวัด (๓ ตัวชี้วัด) ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัดของสำนักงาน รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด (๒๔ ตัวชี้วัด) และข้อมูลตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญของจังหวัด (๓ ตัวชี้วัด) ตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัดของ สำนักงาน ก.พ.ร. เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเผยแพร่ข้อมูลข้อมูลบน webintranet.nso.go.th จำนวน ๙ ตัวชี้วัด ๑๙ ฐานข้อมูล และส่งให้กับสำนักงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย - อยู่ระหว่างจัดทำชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set) ในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล) บ้านหนองโหลง ตำบลบ้านจำ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี มีความก้าวหน้าร้อยละ ๕๐ - จัดทำตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถิติจังหวัด รอบที่ ๒/๒๕๖๒ (๑ เม.ย. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๒) ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set) ในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล) มีความก้าวหน้าร้อยละ ๑๐ - รวบรวมและสรุปผลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดทำชุดข้อมูลสถิติฯ จากสำนักงานสถิติจังหวัด ๖๓ จังหวัด มีความก้าวหน้าร้อยละ ๗๐ - อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารหลักฐานตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถิติจังหวัด รอบที่ ๑/๒๕๖๒ (๑ ต.ค. ๖๑ – ๓๑ มี.ค. ๖๒) ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set) ในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล) <p>๓. การพัฒนาสถิติรายสาขา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศึกษาและทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสถิติรายสาขา ๒๑ สาขา - ทบทวนและปรับปรุงสถานการณ์สถิติทางการ รวมทั้งรายการสถิติทางการ - จัดทำร่างแผนพัฒนาสถิติรายสาขา - จัดเตรียมเอกสารและประสานฝ่ายเลขานุการ เพื่อเตรียมนัดวันเข้าหารือฝ่ายเลขานุการ - ตรวจสอบข้อมูลสถิติทางการที่สำคัญจำเป็นของประเทศ ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงาน กพร. - ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานสถิติสาขาเกษตร เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๒ ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร - ประชุมหารือเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการสถิติสาขาประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๒ ร่วมกับสำนักงานจังหวัดปทุมธานี - ตรวจสอบข้อมูลสถิติทางการที่สำคัญจำเป็นของประเทศ ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงาน กพร. ที่ได้รับจากหน่วยงานทั้งภายใน สสช และภายนอกการจัดทำรายการข้อมูลภาครัฐ - จัดทำคำขอรับทุนส่งเสริม สนับสนุนโครงการรายการข้อมูลภาครัฐ (Data Catalog) จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม <p>๔. การประเมินคุณภาพสถิติทางการ</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำ (ร่าง) ตัวชี้วัดคุณภาพสถิติทางการ เพื่อเป็นกรอบในการนำเสนอคุณภาพของสถิติทางการให้กับผู้ใช้ทราบ และสามารถนำสถิติทางการไปใช้ได้อย่างถูกต้อง - จัดทำ (ร่าง) รายงานคุณภาพสถิติทางการ - จัดทำคู่มือแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ - จัดทำเอกสารแนะนำการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย - จัดทำกรอบการประเมินคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย - ศึกษาแนวทางการประเมินข้อมูลที่เหมาะสมกับการสำรวจและสำมะโน
กิจกรรมที่ ๒ การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ปรับรายการสถิติทางการในฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ และรายการสถิติทางการตามแผนพัฒนาสถิติรายสาขาให้ตรงกัน ๒. ตรวจสอบรายการสถิติทางการที่ไม่ครบถ้วน และข้อมูลไม่ทันสมัย เพื่อประสานหน่วยงานเพื่อขอข้อมูลต่อไป

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

-

๙. ความก้าวหน้าการดำเนินการ**

๙.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ....๘๘.๕๐.....ของแผนงานทั้งโครงการ

๙.๒ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ....๘๕.....ของเป้าหมายในปีปัจจุบัน

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สดสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดการประชุมระหว่างประเทศ

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อให้การดำเนินงานประสานความร่วมมือด้านสถิติในภูมิภาคอาเซียน เกิดความเข้มแข็ง

๓.๒ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานด้านสถิติในภูมิภาคอาเซียนมีความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

๓.๓ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๔

๔. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินโครงการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

๔.๑ ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานจัดการประชุมระหว่างประเทศคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๕. ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๕.๑ แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ	ภายใน ต.ค. ๒๕๖๑
๒) ประสานการจัดประชุมกับสำนักงานเลขาธิการอาเซียน	ภายใน พ.ค. ๒๕๖๒
๓) ดำเนินการจัดประชุม	ภายใน ก.ย. ๒๕๖๒

๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๖.๑ มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๐.๒๙๖๔ ล้านบาท (สองแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๖.๒ งบประมาณที่ใช้จริง ๐.๓๒๘๔ ล้านบาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๗. สรุปผลการดำเนินงาน

๗.๑ ผลความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (ตอบผลจากข้อ ๔)

ดำเนินการจัดประชุมเรียบร้อยแล้ว ๑ ครั้ง มีความก้าวหน้าร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงานทั้งโครงการ

๗.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕.๑)

ขั้นตอน/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ	ข้อเสนอโครงการทั้ง ๔ การประชุม ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
๒) ประสานการจัดประชุมกับสำนักงานเลขาธิการอาเซียน	ส่งหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว
๓) ดำเนินการจัดประชุม	ดำเนินการประชุมเรียบร้อยแล้ว ๔ ครั้ง

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

๙. ความก้าวหน้าการดำเนินการ**

๙.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงานทั้งโครงการ

- กรณีโครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์การคำนวณร้อยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทำ TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕% ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐% จากนั้นร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สลัสนไตรมาสที่ ๔

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะของประชากรทุกคนในครัวเรือนที่อยู่จริง ณ วันสำมะโนโดยไม่คำนึงว่าจะมีชื่อในทะเบียนบ้านที่อาศัยอยู่หรือไม่ รวมทั้งจำนวนและลักษณะต่างๆ ของที่อยู่อาศัยของประชากร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกครัวเรือนทั่วประเทศเพื่อให้ได้ข้อมูลในระดับพื้นที่ย่อยและเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากรและที่อยู่อาศัยในรอบ ๑๐ ปี

๓.๒ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๔

๔. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย(เชิงปริมาณ) (กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินโครงการมากกว่า ๑ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)			
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อมูลสถิติสำมะโนประชากรและเคหะจำนวน ๑ เรื่อง	๑๕	๑๐	๔๕	๓๐

๕. ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๕.๑ แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน	ตุลาคม ๒๕๖๑ – เมษายน ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๒ เก็บรวบรวมข้อมูล	พฤษภาคม ๒๕๖๒ – สิงหาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๓ ประมวลผลข้อมูล	สิงหาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๔ จัดทำรายงานและเผยแพร่ข้อมูล	สิงหาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๒

* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดำเนินการเกินจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ

๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ปี พ.ศ.๒๕๖๒

๖.๑ มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๓๓.๗๖๕๘ ล้านบาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๖.๒ งบประมาณที่ใช้จริง ๒๖.๓๖๗๖ ล้านบาท (ยี่สิบล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๗. สรุปผลการดำเนินงาน

๗.๑ ผลความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (ตอบผลจากข้อ ๔)

จัดทำรายงานการวิเคราะห์บทเรียนการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.๒๕๖๒ (สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.๒๕๖๓) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๗.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕.๑)

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน	- จัดทำคู่มือการประมวลผลข้อมูล - จัดเตรียมฐานข้อมูล และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล - จัดประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตงานโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล สปค.๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ เก็บรวบรวมข้อมูล	- เก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๓ ประมวลผลข้อมูล	- ประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๔ จัดทำรายงานและเผยแพร่ข้อมูล	- จัดทำรายงานการวิเคราะห์บทเรียนการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.๒๕๖๒ (สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.๒๕๖๓) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

๙. ความก้าวหน้าการดำเนินการ**

๙.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของแผนงานทั้งโครงการ

๙.๒ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปีปัจจุบัน (ปี ๒๕๖๒)

**หมายเหตุ

- กรณีเป็นโครงการที่มีแผนดำเนินการภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๙.๑- กรณีมีแผนดำเนินการมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๙.๑-๙.๒

- ความก้าวหน้า (เปอร์เซ็นต์) ให้ประมาณการความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ

- กรณีโครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์การคำนวณร้อยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทำ TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕% ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐% จากนั้นร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์...๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

**แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔**

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสถิติ (NSO-GIS)

๓. วัตถุประสงค์

- ๓.๑ เพื่อให้มีการบูรณาการระหว่างฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศสถิติเดิม และฐานข้อมูลอื่น ๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ สะดวกมากขึ้น
- ๓.๒ เพื่อปรับปรุงระบบการนำเสนอข้อมูลสถิติด้วยแผนที่เดิมของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้มีความสามารถสูงขึ้นโดยใช้แนวคิด Visualization
- ๓.๓ เพื่อเพิ่มระบบการนำเสนอข้อมูลสถิติด้วยแผนที่ สำหรับสำนักงานสถิติจังหวัด ๗๖ จังหวัด
- ๓.๔ เพื่อสนับสนุนการให้บริการข้อมูลสถิติด้วยแผนที่พื้นฐานกับภาคประชาชนผ่าน Mobile
- ๓.๕ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ และทักษะในการบริหารจัดการระบบฯ
- ๓.๖ เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลแผนที่แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
- ๓.๗ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๔

๔. เป้าหมาย / ตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ

- ๔.๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติมีระบบภูมิสารสนเทศสถิติ ที่มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่ เพื่อการบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่ แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ด้วยระบบภูมิสารสนเทศสถิติ : NSO-GIS ผ่าน Web ได้สะดวกและรวดเร็ว จำนวน ๑ ระบบ

๕. ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๕.๑ แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ	ภายใน ต.ค. ๒๕๖๑
๒) ดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ	ภายใน พ.ย. ๒๕๖๑
๓) ลงนามในสัญญา	ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๑
๔) ดำเนินการตรวจรับ	ภายใน ม.ค. ๒๕๖๒

๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๖.๑ มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๓.๐๐๐๐ ล้านบาท (สามล้านบาทถ้วน) (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

๖.๒ มูลค่าโครงการตามสัญญา ๒.๙๘๐๐ ล้านบาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๗. สรุปผลการดำเนินงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ โดยสะท้อนให้เห็นถึงผลงานในเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเช่น ผลการดำเนินงานจัดทำ TOR, จำนวนงวดงาน, แต่ละงวดงานดำเนินการอย่างไรบ้าง เป็นต้น)

๗.๑ ผลความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (ตอบผลจากข้อ ๔)

ลงนามในสัญญาแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจรับครั้งที่ ๑ ความก้าวหน้าร้อยละ ๒๕ ของแผนงานทั้งโครงการ

๗.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕.๑)

ขั้นตอน/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ	- จัดทำ TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว - TORได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒) ดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ	- ลงนามในสัญญาแล้ว

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากโครงการมีความซับซ้อนทำให้ต้องใช้เวลาในการจัดทำ TOR มาก

๙. ความก้าวหน้าการดำเนินการ**

๙.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของแผนงานทั้งโครงการ

**หมายเหตุ

- กรณีเป็นโครงการที่มีแผนดำเนินการภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๙.๑- กรณีมีแผนดำเนินการมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๙.๑-๙.๒
- ความก้าวหน้า (เปอร์เซ็นต์) ให้ประมาณการความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ
- กรณีโครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์การคำนวณร้อยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทำ TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐ % จากนั้นร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพคอมพิวเตอร์ (ส่วนภูมิภาค)

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ก) ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า ๖ ปี ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

๓.๒ เพื่อให้มีครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ ในการประมวลผลข้อมูลสถิติ

๓.๓ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๔

๔. เป้าหมาย / ตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ

๔.๑ ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(โน้ตบุ๊ก) สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพแก่สำนักงานสถิติจังหวัด

๕. ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๕.๑ แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ	ภายใน มี.ค. ๒๕๖๑
๒) ดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ	ภายใน พ.ค. ๒๕๖๑
๓) ลงนามในสัญญา	ภายใน ก.ย. ๒๕๖๑
๔) ดำเนินการตรวจรับ	ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๑

๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๖.๑ มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๖.๘๐๙๖ ล้านบาท (หกล้านแปดแสนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๖.๒ งบประมาณที่ใช้จริง ๕.๓๑๗๕ ล้านบาท (ห้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๗. สรุปผลการดำเนินงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ โดยสะท้อนให้เห็นถึงผลงานในเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเช่น ผลการดำเนินงานจัดทำ TOR, จำนวนงวดงาน, แต่ละงวดงาน ดำเนินการอย่างไรบ้าง เป็นต้น)

๗.๑ ความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (ตอบผลจากข้อ ๔)

ดำเนินการตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีความก้าวหน้าร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงานทั้งโครงการ

๗.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕.๑)

ขั้นตอน/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ	- จัดทำ TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว - TOR ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒) ดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ	ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒

ขั้นตอน/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๓) ลงนามในสัญญา	ลงนามในสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
๔) ดำเนินการตรวจรับ	ตรวจรับสิ้นสุด ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

๙. ความก้าวหน้าการดำเนินการ**

๙.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงานทั้งโครงการ

**หมายเหตุ

- กรณีเป็นโครงการที่มีแผนดำเนินการภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๙.๑- กรณีมีแผนดำเนินการมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๙.๑-๙.๒
- ความก้าวหน้า (เปอร์เซ็นต์) ให้ประมาณการความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ
- กรณีโครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์การคำนวณร้อยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทำ TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐ % จากนั้นร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สละสม ๓ สิ้นไตรมาสที่ ๔

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ กิจกรรมการเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจการจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับจังหวัด ภายใต้โครงการพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับพื้นที่ (SDGs ระดับพื้นที่)

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ สร้างความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัด เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับพื้นที่ผ่านกลไกคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด

๓.๒ เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปจัดทำร่างเป้าประสงค์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทจังหวัด เพื่อนำไปสู่การจัดทำร่างตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทจังหวัดได้

๓.๓ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๔

๔. เป้าหมาย / ตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ

๔.๑ ได้ร่างเป้าประสงค์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทจังหวัด ทั้ง ๗๖ จังหวัด

๕. ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๕.๑ แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑) วางแผนและเตรียมงาน	ต.ค. ๒๕๖๑ - ม.ค. ๒๕๖๒
๒) จัดอบรมเชิงปฏิบัติให้แก่สถิติจังหวัด และผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ ทั้ง ๗๖ จังหวัด โดยแบ่งเป็น ๔ ศูนย์ ศูนย์ละ ๒ วัน	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๒
๓) จัดทำร่างเป้าประสงค์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในบริบทจังหวัด	เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๒
๔) รายงานผลการดำเนินงาน	ก.ค. ๒๕๖๒

๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๖.๑ มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑.๙๗๒ ล้านบาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๖.๒ งบประมาณที่ใช้จริง ๑.๙๑๐ ล้านบาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๗. สรุปผลการดำเนินงาน (แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ โดยสะท้อนให้เห็นถึงผลงานในเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเช่น ผลการดำเนินงานจัดทำ TOR, จำนวนงวดงาน, แต่ละงวดงาน ดำเนินการอย่างไรบ้าง เป็นต้น)

๗.๑ ผลความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (ตอบผลจากข้อ ๔)

อยู่ระหว่างการจัดทำร่างเป้าประสงค์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในบริบทจังหวัด มีความก้าวหน้าร้อยละ ๘๒.๕ ของแผนงานทั้งโครงการ

๗.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕.๑)

ขั้นตอน/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑) วางแผนและเตรียมงาน	เตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจการจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒) จัดอบรมเชิงปฏิบัติให้แก่สถิติจังหวัด และผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ ทั้ง ๗๖ จังหวัด โดยแบ่งเป็น ๔ ศูนย์ ศูนย์ละ ๒ วัน	- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่สถิติจังหวัด และผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ ทั้ง ๗๖ จังหวัด เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างการวางแผนและเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย (National Indicators) ครั้งที่ ๔
๓) จัดทำร่างเป้าประสงค์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในบริบทจังหวัด	- อยู่ระหว่างการออกแบบโครงสร้างรายงานสถานะข้อมูลตัวชี้วัด SDGs ระดับสากลของประเทศ
๔) รายงานผลการดำเนินงาน	จัดทำรายงานสถานะข้อมูลตัวชี้วัด SDGs ระดับสากลของประเทศ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

๙. ความก้าวหน้าการดำเนินการ**

๙.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงานทั้งโครงการ

**หมายเหตุ

- กรณีเป็นโครงการที่มีแผนดำเนินการภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๙.๑- กรณีมีแผนดำเนินการมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๙.๑-๙.๒
- ความก้าวหน้า (เปอร์เซ็นต์) ให้ประมาณการความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ
- กรณีโครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์การคำนวณร้อยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทำ TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐ % จากนั้นร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาการให้บริการข้อมูลสถิติแบบ Smart Service

๓. วัตถุประสงค์

- ๓.๑ เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเปิดภาครัฐสำหรับทุกภาคส่วน ผ่าน Social Media และ Application ต่างๆ ที่เรียกใช้ข้อมูลผ่าน API
- ๓.๒ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูล ซึ่งรวมถึงการนำส่ง/นำเข้า และการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และ Mobile Application ของสำนักงานสถิติแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย
- ๓.๓ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ระหว่างองค์กร
- ๓.๔ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๔

๔. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินโครงการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

๔.๑ ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการพัฒนาการให้บริการข้อมูลสถิติแบบ Smart Service

๕. ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๕.๑ แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ	ภายใน ต.ค.-พ.ย. ๒๕๖๑
๒) ดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ	ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๑ - ม.ค. ๒๕๖๒
๓) ลงนามในสัญญา	ภายใน ก.พ. ๒๕๖๒
๔) ดำเนินการตรวจรับ	ภายใน ก.ย. ๒๕๖๒

๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๖.๑ มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒.๕๐๐ ล้านบาท (สองล้านบาทถ้วน)

๖.๒ มูลค่าโครงการตามสัญญา ๑.๙๘๗๕๐ ล้านบาท (หนึ่งล้านบาทเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๗. สรุปผลการดำเนินงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ โดยสะท้อนให้เห็นถึงผลงานในเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเช่น ผลการดำเนินงานจัดทำ TOR, จำนวนงวดงาน, แต่ละงวดงานดำเนินการอย่างไรบ้าง เป็นต้น)

๗.๑ ผลความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (ตอบผลจากข้อ ๔)

อยู่ระหว่างการประชาพิจารณ์ และการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีความก้าวหน้าร้อยละ ๔๐ ของแผนงานทั้งโครงการ

๗.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕.๑)

ขั้นตอน/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ	จัดทำ TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒) ดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ	อยู่ระหว่างการประชาพิจารณ์ และการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอน/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๓) ลงนามในสัญญา	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
๔) ดำเนินการตรวจรับ	ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

๙. ความก้าวหน้าการดำเนินการ

๙.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของแผนงานทั้งโครงการ

****หมายเหตุ**

- กรณีเป็นโครงการที่มีแผนดำเนินการภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๙.๑- กรณีมีแผนดำเนินการมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๙.๑-๙.๒
- ความก้าวหน้า (เปอร์เซ็นต์) ให้ประมาณการความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ
- กรณีโครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์การคำนวณร้อยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทำ TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐ % จากนั้นร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์...๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สสสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ทดแทนของเดิม)

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อทดแทนรถยนต์ราชการที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า ๑๒ ปี ที่เสื่อมสภาพและต้องซ่อมแซมอยู่เป็นประจำ

๓.๒ เพื่อให้มีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน

๓.๓ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๔

๔. เป้าหมาย / ตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ

๔.๑ ร้อยละความสำเร็จในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ทดแทนของเดิม)

๕. ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๕.๑ แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ	ภายใน ก.ย. ๒๕๖๑
๒) ดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ	ภายใน ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๑
๓) ลงนามในสัญญา	ภายใน ม.ค. - ก.พ. ๒๕๖๒
๔) ดำเนินการตรวจรับ	ภายใน ก.พ. ๒๕๖๒

๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๖.๑ มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๗.๒๗๘๐ ล้านบาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๖.๒ งบประมาณที่ใช้จริง ๑๕.๗๔๐๐๐ ล้านบาท (สิบห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๗. สรุปผลการดำเนินงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ โดยสะท้อนให้เห็นถึงผลงานในเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเช่น ผลการดำเนินงานจัดทำ TOR, จำนวนงวดงาน, แต่ละงวดงานดำเนินการอย่างไรบ้าง เป็นต้น)

๗.๑ ผลความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (ตอบผลจากข้อ ๔)

ตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีความก้าวหน้าร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงานทั้งโครงการ

๗.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕.๑)

ขั้นตอน/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ	จัดทำ TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒) ดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ	ดำเนินการตามระเบียบพัสดุเรียบร้อยแล้ว
๓) ลงนามในสัญญา	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
๔) ดำเนินการตรวจรับ	ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

๙. ความก้าวหน้าการดำเนินการ**

๙.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงานทั้งโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานผลตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ของยุทธศาสตร์
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

คำชี้แจง : กรณารายงานผลเฉพาะตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานในช่อง “ผลลัพธ์ที่ได้” “รายละเอียดผลการดำเนินการ” และ “ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ”

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/ เป้าหมายการให้บริการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๒	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่ได้	รายละเอียดผลการ ดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๑. บริการภาครัฐมีการ เชื่อมโยงและมีการ เปิดเผยข้อมูลให้ ทุกภาคส่วนสามารถ นำไปใช้ประโยชน์	๑. อันดับประเทศที่มี ข้อมูลเปิดภาครัฐจาก The Global Open Data Index	ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา ๒ อันดับ	สทช. อท. สสช. สป.ดศ.	๑๒๕ ชุดข้อมูล	สำนักงานสถิติแห่งชาติ นำเข้าข้อมูลเพื่อเผยแพร่ ผ่าน เว็บไซต์ opendata.go.th รวม ทั้งสิ้น ๑๒๕ ชุดข้อมูล	-	เป็นตัวชี้วัดที่เป็นการ ผลักดันและร่วม ดำเนินการ กับหน่วยงาน ภายนอกด้วย ไม่เพียงแต่ ดศ. เท่านั้น [สป.ดศ. ประสาน ก.พ.ร. กำหนด เป็นตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs) กับหน่วยงานภาครัฐ อื่นๆ]

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/ เป้าหมายการให้บริการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๒	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่ได้	รายละเอียดผลการ ดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
	๒. จำนวนการให้บริการ ข้อมูลสถิติภาครัฐแก่ ทุกภาคส่วนผ่าน หน่วยงานกลางด้าน สถิติ	๔๒๕,๐๐๐ ครั้ง	สสช.	๓๔๖,๕๕๐ ครั้ง	การให้บริการข้อมูลสถิติทุก ช่องทาง ประจำไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๔๗๔,๑๑๐ ครั้ง	-	-