

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สิ้นไตรมาสที่ ๑

 รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ

๓. วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดกรอบความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในการจัดทำสถิติ ให้ประเทศมีข้อมูลที่เป็นเอกภาพ ถูกต้องครบถ้วน ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและสารสนเทศ

เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๒

๔. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินโครงการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

๔.๑ สถิติทางการ (Official Statistics) ที่ประมวลตามความเป็นจริงจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ตามหลักวิชาการทางสถิติ ซึ่งได้แก่ สถิติที่ใช้ในการกำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ สถิติที่มีการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานที่มีความพร้อม สถิติที่มาจากระบบการผลิต ที่ถูกต้องตามมาตรฐาน การจัดทำหมวดหมู่และมาตรฐานคุณภาพ ที่กำหนด และสถิติที่รับรองให้ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง (Reference) สำหรับประเทศไทย โดยสถิติทางการอาจได้มาจากวิธีการเก็บรวบรวมจากแหล่งต่างๆ ดังนี้

- การทำสำมะโน
- การสำรวจด้วยตัวอย่าง
- งานทะเบียนที่ได้จากการดำเนินงานของหน่วยงาน

๔.๒ บุคลากรและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกับข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่

๔.๓ มีชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ที่สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลได้

๔.๔ ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานได้ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ร้อยละ ๗๕

๕. ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

๕.๑ แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ บริหารจัดการแผนแม่บทระบบสถิติ	ต.ค. ๒๕๕๙ - ก.ย. ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๒ การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล	ต.ค. ๒๕๕๙ - ก.ย. ๒๕๖๐

* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดำเนินการเกินจากปีงบประมาณให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ

๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

๖.๑ มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒๒.๘๗๑๔ ล้านบาท (ยี่สิบสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๖.๒ งบประมาณที่ใช้จริง ๔.๑๕๔๔ ล้านบาท (สี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่บาทถ้วน)

๗. สรุปผลการดำเนินงาน

๗.๑ ผลความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย(ตอบผลจากข้อ ๔)

ความสำเร็จในการดำเนินงานได้ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ ๗๑ ของแผนงานทั้งโครงการ

๗.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕.๑)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ บริหารจัดการแผนแม่บทระบบสถิติ	<p>๑. อบรม เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙</p> <p>๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙</p> <p>๓. ปรับปรุงภารกิจ และองค์ประกอบของกลไกบริหารระบบสถิติ : ทบทวนภารกิจและองค์ประกอบของคณะกรรมการ/อนุกรรมการชุดต่างๆ</p> <p>๔. จัดตั้งคณะทำงานสนับสนุนข้อมูลเพื่อการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อจัดระบบข้อมูลและพัฒนาแหล่งข้อมูล หน่วยงานรับผิดชอบและสถานะของข้อมูลตามโครงการพัฒนากลไกและกระบวนการดำเนินงานของจุดประสานงาน (clearing house) สำหรับดัชนีชี้วัดระดับนานาชาติให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบสถิติของประเทศ</p> <p>๕. ดำเนินการจัดเตรียมแนวทางและ (ร่าง) มาตรฐานสถิติที่จำเป็นในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติพิจารณาตามโครงการพัฒนามาตรฐานสถิติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและส่งเสริมการใช้มาตรฐานสถิติ</p>
กิจกรรมที่ ๒ การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล	<p>๑. พัฒนาปรับปรุงระบบงานสำหรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติทางการ</p> <p>๒. จัดการข้อมูลและเผยแพร่</p> <p>๓. ประสานงาน เก็บรวบรวมข้อมูล นำเข้าข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสถิติทางการ ทั้ง ๒๑ สาขา</p> <p>๔. การจัดการ/ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อการแลกเปลี่ยนตามมาตรฐาน SDMX</p>

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

-

๙. ความก้าวหน้าการดำเนินการ**

๙.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ....๗๑...ของแผนงานทั้งโครงการ

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สละสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๐

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่แสดงให้เห็นโครงสร้างและการกระจายตัวของสถานประกอบการประเภทต่างๆ เช่น สถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตธุรกิจทางการค้าธุรกิจทางการบริการ การก่อสร้าง การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสารและโรงพยาบาลเอกชน เป็นต้น

๓.๒ เพื่อเก็บรวบรวมรายละเอียดการดำเนินงานของสถานประกอบการเกี่ยวกับจำนวนและขนาดของสถานประกอบการ ประเภทอุตสาหกรรม จำนวนคนทำงาน ลูกจ้าง ค่าตอบแทนแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิต และดำเนินงาน มูลค่าขายผลผลิตและรายรับ ส่วนเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบ และสินค้าคงเหลือมูลค่าของสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต

เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๒

๔. เป้าหมาย / ตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินโครงการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ร้อยละของความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรมจำนวน ๑ เรื่อง

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ร้อยละ ๒๐

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ร้อยละ ๖๐

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ร้อยละ ๒๐

๕. ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๓ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

๕.๑ แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
ปี ๒๕๕๙ กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและข้อปัญหาพร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน กิจกรรมที่ ๒ วางแผนเตรียมงานเก็บรวบรวมข้อมูล กิจกรรมที่ ๓ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานสถานประกอบการทั่วประเทศ (เฉพาะในเขตเทศบาล ยกเว้น กทม.) กิจกรรมที่ ๔ ประมวลผลข้อมูลและนำเสนอผลโดยจัดทำรายงานข้อมูลพื้นฐาน : ระดับจังหวัด	ต.ค.๕๘- ก.ย.๕๙
ปี ๒๕๖๐ กิจกรรมที่ ๑ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานสถานประกอบการในกรุงเทพมหานคร และนอกเขตเทศบาลของ ๗๖ จังหวัด	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๒ ประมวลผลข้อมูลและนำเสนอผลโดยจัดทำรายงานข้อมูลพื้นฐาน : ระดับภาคและทั่วประเทศ กิจกรรมที่ ๓ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเฉพาะสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตทั่วประเทศ	
ปี ๒๕๖๑ กิจกรรมที่ ๑ ประมวลผลข้อมูลรายละเอียดระดับจังหวัดภาคและทั่วประเทศ กิจกรรมที่ ๒ นำเสนอผลโดยจัดทำรายงานข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตระดับจังหวัดภาคและทั่วประเทศ	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑

๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๖.๑ มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒๐๗.๖๔๒๔ ล้านบาท (สองร้อยเจ็ดล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๖.๒ งบประมาณที่ใช้จริง ๖๖.๑๓๖๘ ล้านบาท (หกสิบหกล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๗. สรุปผลการดำเนินงาน (แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ โดยสะท้อนให้เห็นถึงผลงานในเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเช่น ผลการดำเนินงานจัดทำ TOR, จำนวนงวดงาน, แต่ละงวดงานดำเนินการอย่างไรบ้าง เป็นต้น)

๗.๑ ผลความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (ตอบผลจากข้อ ๔)

ข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ ๒๙

๗.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕.๑)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
ปี ๒๕๖๐ กิจกรรมที่ ๑ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานสถานประกอบการในกรุงเทพมหานคร และนอกเขตเทศบาลของ ๗๖ จังหวัด	- วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน (กทม. และในเขตเทศบาล) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติงานนอกเขตเทศบาล
กิจกรรมที่ ๒ ประมวลผลข้อมูลและนำเสนอผลโดยจัดทำรายงานข้อมูลพื้นฐาน : ระดับภาคและทั่วประเทศ	- อยู่ระหว่างการประมวลผลข้อมูลพื้นฐาน (กทม. และในเขตเทศบาล) ดำเนินการแล้วร้อยละ ๙๐
กิจกรรมที่ ๓ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเฉพาะสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตทั่วประเทศ	- อยู่ระหว่างการวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการ โดยมีความก้าวหน้าร้อยละ ๕๐

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

๙. ความก้าวหน้าการดำเนินการ**

๙.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๒๙ ของแผนงานทั้งโครงการ

๙.๒ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปีปัจจุบัน

** หมายเหตุ

- กรณีเป็นโครงการที่มีแผนดำเนินการภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๙.๑ - กรณีมีแผนดำเนินการมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๙.๑ - ๙.๒
- ความก้าวหน้า (เปอร์เซ็นต์) ให้ประมาณการความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ
- กรณีโครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์การคำนวณร้อยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทำ TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐ % จากนั้นร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มแผนยุทธศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สิ้นไตรมาสที่ ๑

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการโครงการพัฒนาชุดข้อมูลเพื่อติดตามและวัดผลการดำเนินการระดมทุนเพื่อการพัฒนาตามมติคณะรัฐมนตรี

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อกำหนดแนวทางการติดตามและการวัดผลการดำเนินการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพสำหรับประเทศไทยที่จัดทำขึ้นอย่างมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

- กรอบการดำเนินงานและกลไกขับเคลื่อนในการติดตามและการวัดผลการดำเนินการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ
- ข้อมูล สถิติ และสารสนเทศที่มีคุณภาพในการติดตามและการวัดผลการดำเนินการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามและการวัดผลการดำเนินการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก เท่าเทียม และนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

๓.๒ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความรู้ความเข้าใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดแนวทางการติดตามและการวัดผลการดำเนินการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ

๓.๓ เพื่อให้ทราบสถานการณ์ของประเทศเพื่อเตรียมการติดตามและการวัดผลการดำเนินการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ และข้อเสนอแนะถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการ

๓.๔ เพื่อให้ทราบสถานการณ์การระดมทุนที่มีประสิทธิภาพของประเทศ ที่เป็นจุดเริ่มต้นการดำเนินการระดมทุนเพื่อใช้เปรียบเทียบความก้าวหน้าการดำเนินงานในอีก ๑๕ ปีข้างหน้า เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๒

๔. เป้าหมาย / ตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ

๔.๑ เป้าหมายของโครงการ

เพื่อกำหนดแนวทางการติดตามและการวัดผลการดำเนินการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพที่น่าเชื่อถือ ผ่านการศึกษาและวิเคราะห์จากการดำเนินงานในระดับสากลหรือระดับภูมิภาค แล้วนำมาปรับให้เหมาะสมกับประเทศไทย

๔.๒ ตัวชี้วัดของโครงการ

รายงานแนวทางการติดตามและการวัดผลการดำเนินการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ

๕. ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

	ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงเวลา
๑)	การดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙
๒)	ตรวจรับงานงวด ๑	มกราคม ๒๕๖๐
๓)	ตรวจรับงานงวด ๒	พฤษภาคม ๒๕๖๐
๔)	ตรวจรับงานงวด ๓	สิงหาคม ๒๕๖๐

	ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงเวลา
๕)	ตรวจรับงานงวด ๔	กันยายน ๒๕๖๐

๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๖.๑ มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๐.๖๐๖๘ ล้านบาท(สิบล้านบาทหกแสนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๖.๒ งบประมาณที่ใช้จริง-..... ล้านบาท

๗. สรุปผลการดำเนินงาน

๗.๑ ความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย(ตอบผลจากข้อ ๔) จัดทำข้อเสนอโครงการแล้วเสร็จ

๗.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕.๑)
- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน.....๑.....กิจกรรม

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ การดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ	- อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยได้จัดทำ TOR แล้ว

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณเพียงบางส่วน ยังไม่สามารถทำสัญญาได้ (ยังกันเงินไม่ได้) ซึ่งอยู่ระหว่างการขอจัดสรรงบประมาณประจำงวดเพิ่มเติม

๙. ความก้าวหน้าการดำเนินการ**

๙.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ๑๐..... ของแผนงานทั้งโครงการ

**หมายเหตุ

- กรณีเป็นโครงการที่มีแผนดำเนินการภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๙.๑ - กรณีมีแผนดำเนินการมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๙.๑ - ๙.๒

- ความก้าวหน้า (เปอร์เซ็นต์) ให้ประมาณการความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ

- กรณีโครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์การคำนวณร้อยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทำ TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐ % จากนั้นร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มแผนยุทธศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการผลิตข้อมูลสถิติด้วยวิธีการสำรวจ

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ จัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญ (Fundamental Statistics) ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมสำหรับใช้ในการวางแผนกำหนดนโยบายตลอดจนใช้ในการติดตามประเมินผล

๓.๒ จัดทำข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลเพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๒

๔. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย(เชิงปริมาณ) (กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินโครงการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

๔.๑ จำนวนข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมข้อมูลสถิติไม่น้อยกว่า ๑๘ เรื่อง

๕. ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

๕.๑ แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การจัดทำข้อมูลสถิติด้วยวิธีการสำรวจ	ตุลาคม ๒๕๕๙-กันยายน ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๒ การให้บริการและเผยแพร่สถิติและสารสนเทศ	ตุลาคม ๒๕๕๙-กันยายน ๒๕๖๐

*กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดำเนินการเกินจากปีงบประมาณ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ

๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ปี พ.ศ.๒๕๖๐

๖.๑ มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒๑๓.๗๔๑๘ ล้านบาท

๖.๒ งบประมาณที่ใช้ ๒๒.๕๔๔๙ ล้านบาท

๗.สรุปผลการดำเนินงาน

๗.๑ ผลความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย(ตอบผลจากข้อ ๔)

ดำเนินการให้บริการและเผยแพร่สถิติและสารสนเทศแล้วจำนวน ..๒...เรื่อง

๗.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕.๑)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
จัดทำข้อมูลสถิติด้วยวิธีการสำรวจ	ดำเนินการแล้วเสร็จและเผยแพร่ข้อมูลแล้ว จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พศคจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙) ๒) โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ.๒๕๖๐

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน																		
การให้บริการและเผยแพร่สถิติและสารสนเทศ	<p>การนำข้อมูลสถิติที่ได้จากการสำมะโน/สำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์ สำหรับการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์นั้น จะมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ที่ใช้ในการกำหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ และติดตามประเมินผล นโยบายและแผนงานพัฒนาต่างๆ</p> <p>วิธีการให้บริการ มีช่องทางและรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย แล้วแต่ความต้องการของผู้ใช้บริการ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ช่องทาง</th> <th>จำนวน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>หนังสือ/จดหมาย</td> <td>๕๙ ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>โทรศัพท์/โทรสาร</td> <td>๒๔๕ ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>e-mail</td> <td>๔๔๙ ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>ติดต่อด้วยตนเอง</td> <td>๑๕๐ ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>เอกสารรายงาน/CD</td> <td>๕,๑๖๘ ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>การให้บริการทางอินเทอร์เน็ต</td> <td>๑๓๖,๕๒๐ ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>การให้บริการ Data Warehouse</td> <td>๓๙ ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>รวมทั้งสิ้น</td> <td>๑๔๒,๖๓๐ ครั้ง</td> </tr> </tbody> </table>	ช่องทาง	จำนวน	หนังสือ/จดหมาย	๕๙ ครั้ง	โทรศัพท์/โทรสาร	๒๔๕ ครั้ง	e-mail	๔๔๙ ครั้ง	ติดต่อด้วยตนเอง	๑๕๐ ครั้ง	เอกสารรายงาน/CD	๕,๑๖๘ ครั้ง	การให้บริการทางอินเทอร์เน็ต	๑๓๖,๕๒๐ ครั้ง	การให้บริการ Data Warehouse	๓๙ ครั้ง	รวมทั้งสิ้น	๑๔๒,๖๓๐ ครั้ง
ช่องทาง	จำนวน																		
หนังสือ/จดหมาย	๕๙ ครั้ง																		
โทรศัพท์/โทรสาร	๒๔๕ ครั้ง																		
e-mail	๔๔๙ ครั้ง																		
ติดต่อด้วยตนเอง	๑๕๐ ครั้ง																		
เอกสารรายงาน/CD	๕,๑๖๘ ครั้ง																		
การให้บริการทางอินเทอร์เน็ต	๑๓๖,๕๒๐ ครั้ง																		
การให้บริการ Data Warehouse	๓๙ ครั้ง																		
รวมทั้งสิ้น	๑๔๒,๖๓๐ ครั้ง																		

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

๙. ความก้าวหน้าการดำเนินการ**

๙.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๑๑ ของแผนงานทั้งโครงการ

**หมายเหตุ

- กรณีเป็นโครงการที่มีแผนดำเนินการภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๙.๑- กรณีมีแผนดำเนินการมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๙.๑-๙.๒

- ความก้าวหน้า (เปอร์เซ็นต์) ให้ประมาณการความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ

- กรณีโครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์การคำนวณร้อยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทำ TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐ % จากนั้นร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มแผนยุทธศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อทราบระดับอัตราการเกิด อัตราการตาย อัตราการเพิ่มของประชากร

๓.๒ เพื่อทราบข้อมูลที่สำคัญของประชากรด้านภาวะเจริญพันธุ์ ภาวะการตาย การวางแผนครอบครัว เช่น อัตราเจริญพันธุ์ต่างๆ อัตราการตายของทารก อัตราการตายของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า ๕ ปี อายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด การคุมกำเนิด เป็นต้น

๓.๓ เพื่อทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะ โครงสร้างประชากร และแนวโน้มของประชากรในระหว่างปีสามะโน (Intercensal period) และใช้ในการปรับการคาดประมาณประชากรครั้งต่อไป

๓.๔ เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบข้อมูลด้านประชากร ในการวางแผนจัดทำสามะโนครั้งต่อไป เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๒

๔. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินโครงการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

๔.๑ ร้อยละของความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลสถิติการเปลี่ยนแปลงของประชากรจำนวน ๑ เรื่อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ร้อยละ ๔๐

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ร้อยละ ๔๐

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ร้อยละ ๒๐

๕. ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การประมวลผลข้อมูล	ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๒ การนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูล	ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐

* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดำเนินการเกินจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ

๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๖.๑ มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๐.๖๔๒๑ ล้านบาท (หกแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๖.๒ งบประมาณที่ใช้จริง ๐.๓๑๔๖ ล้านบาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

๗. สรุปผลการดำเนินงาน

๗.๑ ความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (ตอบผลจากข้อ ๔)

รายงานการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕

๗.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕.๑)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน๒..... กิจกรรม

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ การประมวลผลข้อมูล	อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และประมวลผลข้อมูล
กิจกรรมที่ ๒ การนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูล	จัดทำคู่มือการใช้ข้อมูลลักษณะทางประชากร สำหรับผู้ใช้ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

.....-ไม่มี-.....

๙. ความก้าวหน้าการดำเนินการ**

๙.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ๘๕.๕..... ของแผนงานทั้งโครงการ

๙.๒ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ.....๒๗.๕.....ของเป้าหมายในปีปัจจุบัน (ปี ๒๕๖๐)

** หมายเหตุ

- กรณีเป็นโครงการที่มีแผนดำเนินการภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๙.๑ - กรณีมีแผนดำเนินการมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๙.๑ - ๙.๒

- ความก้าวหน้า (เปอร์เซ็นต์) ให้ประมาณการความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ

- กรณีโครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์การคำนวณร้อยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทำ TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง =

๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐ % จากนั้นร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มแผนยุทธศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการการจัดการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายทดแทน

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนของเดิมที่มีอายุใช้งานเกิน ๕ ปี และประสิทธิภาพต่ำ เพื่อให้รองรับระบบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๒ เพื่อให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ระบบเครือข่ายที่ทันสมัยและสามารถรองรับ IPv๖

๓.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติและลดความเสี่ยงในการหยุดให้บริการ

๓.๔ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓.๕ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสารสนเทศสถิติแก่ผู้ใช้ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป และบุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๒

๔. เป้าหมาย /ตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับบริหารจัดการระบบเครือข่าย (Network Management) จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับบริหารจัดการอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัย และอุปกรณ์เครือข่ายจำนวน ๑ เครื่อง

๕. ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑) เตรียมงานและวางแผน	พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๒) การดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ	ธันวาคม ๒๕๕๙
๓) ตรวจรับงาน	มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๖.๑ มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๐.๙๐๐๐ ล้านบาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

๖.๒ งบประมาณที่ใช้จริง - ล้านบาท

๗. สรุปผลการดำเนินงาน

๗.๑ ความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (ตอบผลจากข้อ ๔)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อเตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ

๗.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕.๑)

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม

ขั้นตอน/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑) เตรียมงานและวางแผน	อยู่ระหว่างการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)
๒) การดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ	อยู่ระหว่างเสนอโครงการเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ข้อเสนอโครงการฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการระบบคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินการปรับเปลี่ยนโครงสร้างมีผลทำให้คณะกรรมการฯ ทั้ง ๒ คณะอยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้ง

๙. ความก้าวหน้าการดำเนินการ**

๙.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๘ ของแผนงานทั้งโครงการ

- กรณีโครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์การคำนวณร้อยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทำ TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐ % จากนั้นร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มแผนยุทธศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการเตรียมความพร้อมระบบข้อมูลศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศสำหรับรวบรวมข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น

๓.๒ เพื่อบูรณาการข้อมูลสถิติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดรูปแบบและแปลงข้อมูลให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน

๓.๓ เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งในระดับกระทรวง/กรม และระดับพื้นที่ตามโครงสร้างของผังสถิติทางการ ๒๑ สาขา

๓.๔ เพื่อบริหารจัดการข้อมูล ทั้งการนำเข้า การสืบค้น การเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๕ เพื่อสนับสนุนข้อมูลสถิติและสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อตอบสนองนโยบายต่างๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ระดับกระทรวง/กรม และระดับพื้นที่

๓.๖ เพื่อส่งเสริมความรู้ และสร้างความเข้าใจในการจัดการข้อมูล และการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติตามมาตรฐานสากลให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องระดับกระทรวง/กรม และระดับพื้นที่ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๒

๔. เป้าหมาย /ตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ

๔.๑ เป้าหมายของโครงการ

- มีระบบฐานข้อมูลกลางสำหรับข้อมูลสถิติที่สำคัญและจำเป็นของประเทศ
- มีโครงสร้างของข้อมูลสำหรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐานสากลที่อยู่ในรูปแบบตามโครงสร้างของรายการสถิติทางการ ๒๑ สาขา
- มีระบบที่รองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ
- บุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ มีความรู้ และความเข้าใจในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ มีความรู้และความเข้าใจในการจัดการข้อมูล และการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติอย่างน้อย ๓ สาขา

๔.๒ ตัวชี้วัดโครงการ

- จำนวนรายการข้อมูลสถิติของหน่วยงานต่างๆ ในระบบไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ รายการ
- จำนวนโครงสร้างข้อมูลตามมาตรฐานสากล เช่น SDMX ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติอย่างน้อย ๓ สาขา

๕. ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑๒ เดือน

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑) เตรียมงานและวางแผน	ตุลาคม ๒๕๕๙
๒) จัดเตรียมข้อเสนอโครงการและขอบเขตของงาน (TOR)	พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๓) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ	มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๐
๔) ตรวจสอบงาน	๑๒ เดือนตั้งแต่วันลงนามในสัญญา

๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๖.๑ มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๙๕.๕๔๒๕ ล้านบาท (เก้าสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๖.๒ งบประมาณที่ใช้จริง - ล้านบาท

๗. สรุปผลการดำเนินงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ โดยสะท้อนให้เห็นถึงผลงานในเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเช่น ผลการดำเนินงานจัดทำ TOR, จำนวนงวดงาน, แต่ละงวดงานดำเนินการอย่างไรบ้าง เป็นต้น)

๗.๑ ผลความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย(ตอบผลจากข้อ๔)

อยู่ระหว่างการศึกษาคำโครงการ

๗.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕.๑)

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑) เตรียมงานและวางแผน	อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อเสนอโครงการให้สอดคล้องกับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ นร ๐๕๐๕/ว๓๐๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งมอบหมายให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาต่อไป
๒) จัดเตรียมข้อเสนอโครงการและขอบเขตของงาน (TOR)	อยู่ระหว่างดำเนินการ

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณสูง จึงต้องใช้ความรอบคอบในการดำเนินงาน เพื่อให้มีฐานข้อมูลสถิติที่สำคัญและจำเป็นของประเทศ ซึ่งอาจทำให้โครงการล่าช้ากว่ากำหนด

๙. ความก้าวหน้าการดำเนินการ**

๙.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ.....๒.....ของแผนงานทั้งโครงการ

- กรณีโครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์การคำนวณร้อยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทำ TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐ % จากนั้นร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ

หน่วยงาน :: สำนักงานสถิติแห่งชาติ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตำแหน่ง)

*แผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐					***ผลการดำเนินงาน			
กิจกรรมตามแผน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาการดำเนินการตามแผน	งบประมาณที่ใช้จริง	การดำเนินงาน/ผลลัพธ์	ปัญหา/อุปสรรค	**** ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานได้ตามแผนแม่บทระบบสถิติของประเทศ	๑๐๐	๒๒.๘๗๑๔	๑ ต.ค. ๕๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๔.๘๖๕๘	<ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย ๓ ด้าน (ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ - พัฒนาปรับปรุงระบบงานสำหรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติทางการ โดยดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด - จัดการข้อมูลและเผยแพร่ โดยดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด - ประสานงาน เก็บรวบรวมข้อมูล นำเข้าข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสถิติทางการ ทั้ง ๒๑ สาขา - การจัดการ/ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อการแลกเปลี่ยนตามมาตรฐาน SDMX 	-	๗๒
โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๐	ร้อยละของความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรมจำนวน ๑ เรื่อง	ปี ๖๐ = ๖๐ ปี ๕๙ - ๖๐ = ๑๐๐	๒๐๗.๖๔๒๔	๑ ต.ค. ๕๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๑๙.๑๐๙๖	อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๒	-	ปี ๖๐ = ๒๐ ปี ๕๙ - ๖๐ = ๓๒

*แผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐					***ผลการดำเนินงาน			
กิจกรรมตามแผน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาการดำเนินการตามแผน	งบประมาณที่ใช้จริง	การดำเนินงาน/ผลลัพธ์	ปัญหา/อุปสรรค	**** ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
โครงการพัฒนาชุดข้อมูลเพื่อติดตามและวัดผลการดำเนินการระดมทุนเพื่อการพัฒนาตามมติคณะรัฐมนตรี	ร้อยละของความสำเร็จของการจัดทำรายงานแนวทางการติดตามและการวัดผลการดำเนินการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ	๑๐๐	๑๐.๖๐๖๘	๑ ต.ค. ๕๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๐	-	จัดทำข้อเสนอโครงการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา	ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณเพียงบางส่วน ยังไม่สามารถทำสัญญาได้ (ยังกันเงินไม่ได้) ซึ่งอยู่ระหว่างการขอจัดสรรงบประมาณประจำงวดเพิ่มเติม	๑๕
โครงการผลิตข้อมูลด้วยวิธีการสำรวจ	จำนวนข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม	ไม่น้อยกว่า ๑๘ เรื่อง	๒๑๓.๗๔๑๘	๑ ต.ค. ๕๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๐	๗๗.๑๖๘๒	เผยแพร่ข้อมูลการสำรวจจำนวน ๙ เรื่อง	-	๕๐
โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙	ร้อยละของความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลสถิติการเปลี่ยนแปลงของประชากรจำนวน ๑ เรื่อง	ปี ๖๐ = ๒๐ ปี ๕๘ - ๖๐ = ๑๐๐	๐.๖๔๒๑	๑ ต.ค. ๕๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๐	๐.๙๖๓๐	รายงานการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๔๐	-	ปี ๖๐ = ๒๗.๕ ปี ๕๘ - ๖๐ = ๘๕.๕
โครงการการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายทดแทน	ความสำเร็จของการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายทดแทน	๑๐๐	๐.๙๐๐๐	๑ ต.ค. ๕๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๐	-	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐	เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไม่สอดคล้องกับการราคาในท้องตลาด	๒๐
โครงการเตรียมความพร้อมระบบข้อมูลศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ	ร้อยละความสำเร็จของโครงการเตรียมความพร้อมระบบข้อมูลศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ	๑๐๐	๐.๙๐๐๐	๑ ต.ค. ๕๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๐	-	- คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) เสร็จสิ้นแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ	เนื่องจากเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณสูง จึงต้องใช้ความรอบคอบในการดำเนินงาน เพื่อให้มีฐานข้อมูลสถิติที่สำคัญและจำเป็นของประเทศ ซึ่งอาจทำให้โครงการล่าช้ากว่ากำหนด	๑๒

หมายเหตุ

* แผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นข้อมูลที่ระบุตามปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (โดยให้รายละเอียดของแผนที่ได้รับความคิดเห็นชอบแล้ว)

** กิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้กำหนดระยะเวลาที่การดำเนินการตามแผน

*** ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสิ่งที่ได้ดำเนินงานและผลลัพธ์ที่ได้เทียบกับค่าเป้าหมาย

**** ความก้าวหน้า (เปอร์เซ็นต์) ให้ประมาณการความก้าวหน้าการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงานตามโครงการ

กรณีโครงการที่มีการจ้างการดำเนินงาน ให้คิดความก้าวหน้าถึงขั้นตอนการลงนามในสัญญาเป็นร้อยละ ๒๐

และคิดความก้าวหน้าของการดำเนินงานจนเสร็จสิ้นโครงการเป็นร้อยละ ๘๐