

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
“ ๑.๑ โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ ”
๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  
แผนปฏิบัติการราชการ ประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๓,๑๐๘,๗๔๐ บาท  
(สามล้านหนึ่งแสนแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
๔. วัตถุประสงค์  
เพื่อจัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญด้านเศรษฐกิจของประเทศ สำหรับให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
มีข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผนและกำหนดนโยบายได้อย่างเหมาะสม  
ประกอบด้วย
  - ๔.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ของประเทศทั้งภาครัฐเรือนและภาคเอกชนประกอบการ
  - ๔.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าขายหรือรายรับ จากการจำหน่ายปลีกสินค้าและบริการประเภทต่าง ๆ  
และมูลค่าสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการ เพื่อศึกษาแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของยอดขาย  
หรือรายรับ และสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการเป็นรายไตรมาส
  - ๔.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ทั้งสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือนและสิ่งก่อสร้าง  
ที่ไม่ใช่อาคารโรงเรือน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการสะสมทุน และคำนวณ  
มูลค่าการก่อสร้างรวมทั้งประเทศ เพื่อใช้ในการจัดทำตัวชี้วัดที่อยู่อาศัย ติดตามภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  
และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน และใช้ในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ
  - ๔.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการโรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ ที่พัก  
สัมผัสวัฒนธรรมชนบทและที่พักแรมระยะสั้นอื่น ๆ ทั่วประเทศ ตลอดจนข้อมูลที่แสดงลักษณะ  
โครงสร้างอื่น ๆ ของการดำเนินกิจการประเภทนี้ เช่น ลักษณะการดำเนินกิจการ จำนวนห้องพัก  
จำนวนผู้ที่พัก จำนวนคนทำงาน เป็นต้น ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์สำหรับนำมาใช้เป็นแนวทาง  
ในการศึกษาและวางแผนพัฒนากิจการกรมสาขานี้ต่อไป
  - ๔.๕ การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ได้แก่ จำนวนสถานประกอบการก่อสร้าง  
จำนวนคนทำงาน ลูกจ้าง และค่าตอบแทนแรงงาน พื้นที่การก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายและมูลค่าการก่อสร้าง  
รวมทั้งทรัพย์สินถาวรของสถานประกอบการก่อสร้าง เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการคำนวณบัญชี  
ประชาชาติด้านการสะสมทุน (Capital Formation Account) การสร้างตารางปัจจัยการผลิตและ  
ผลผลิตของประเทศ ตลอดจนการคำนวณมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาการก่อสร้าง
  - ๔.๖ การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของสถานประกอบการ เช่น จำนวนประเภทธุรกิจ  
และขนาดของสถานประกอบการ จำนวนคนทำงาน ลูกจ้างค่าตอบแทนแรงงาน ค่าซื้อสินค้า  
เพื่อการจำหน่าย และบริการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรายรับ สินค้าคงเหลือต้นปีและปลายปี  
และมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำบัญชีประชาชาติ  
(National Account) และสร้างตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศ (Input Output Table)

๔.๗ การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน เช่น รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย จำนวนเตียงผู้ป่วย จำนวนผู้ป่วย รายรับและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และจำนวนบุคลากรประเภทต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน เป็นต้น

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๖) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

#### ๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

๕.๑ ดำเนินการผลิตข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

๕.๒ มีข้อมูลสถิติที่ถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน และเป็นปัจจุบัน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งสามารถให้บริการข้อมูลสถิติได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงต่อเนื่อง และสะดวกต่อผู้ใช้

#### ๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

จัดทำการสำรวจข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของสถานประกอบการที่ดำเนินธุรกิจประเภทต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้ในการกำหนดนโยบายการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชนสามารถนำไปใช้ในการวางแผนธุรกิจ การตัดสินใจลงทุน การขยายกิจการ เป็นต้น

#### ๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ	๑๐๐
จำนวนรายงานสถิติด้านเศรษฐกิจ ๖ เรื่อง	๖ เรื่อง

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<b>โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ</b>	
กิจกรรมที่ ๑ สํารวจยอดขายรายไตรมาส	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ สํารวจที่พักแรม	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ สํารวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๕ สํารวจการมี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๖ สํารวจการมี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๑๐๘,๗๔๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  
๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓,๑๐๘,๗๔๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  
๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๔๔๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ	๑๐๐	๗๕
จำนวนรายงานสถิติด้านเศรษฐกิจ ๖ เรื่อง*	๖ เรื่อง	-

\*รายงาน ณ ไตรมาสสุดท้าย

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๖ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ สํารวจยอดขายรายไตรมาส	<p><b>ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖</b> <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b> สํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๖๔ : - จัดทำรายงานการสํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จ</p> <p><b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b> สํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๖๕ - อยู่ในขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นการประมวลผลข้อมูลและขั้นการวิเคราะห์ข้อมูลไตรมาส ๑</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖</b> <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b> สํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๖๕ - จัดทำสรุปข้อมูลเบื้องต้น และตารางสถิติ ไตรมาสที่ ๑, ๒ และ ๓ ให้ผู้ใช้ข้อมูลแล้วเสร็จ</p> <p>สํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๖๕ - อยู่ในขั้นการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงาน จัดทำตารางสถิติ ไตรมาส ๔ ให้ผู้ใช้ข้อมูล และสรุปวิเคราะห์ข้อมูลรายไตรมาส เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แล้วเสร็จ</p> <p>สํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๖๖ - อยู่ในขั้นการวางแผนและเตรียมงาน พิมพ์แบบสอบถาม จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน - ส่งแบบฯ ทางไปรษณีย์ และ Upload เอกสารการปฏิบัติงานฯ ที่เว็บอินทราเน็ต ทดสอบโปรแกรมการบันทึกข้อมูล เรียบร้อยแล้ว สำหรับขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ประชุมชี้แจงผ่านระบบ Video Conference เรียบร้อยแล้ว</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖</b> <b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b> สํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๖๕ - อยู่ในขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ และจัดจ้างพิมพ์เล่มรายงานโดยโรงพิมพ์ภายนอกสำนักงานฯ</p> <p>สํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๖๖ - อยู่ในขั้นการสรุปวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานจัดทำตารางสถิติให้ผู้ใช้ข้อมูล</p>
กิจกรรมที่ ๒ สํารวจที่พักรวม	<p><b>ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖</b> <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b> - จัดทำ Tabulation Specification ตารางเสนอผลโครงการฯ แล้วเสร็จ</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p><u>ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖</u> <b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- อยู่ในขั้นการประมวลผลข้อมูล บรรณาธิการด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และแก้ไขข้อมูลซ้ำ พร้อมทั้งจัดทำตารางสถิติ และตรวจสอบความถูกต้อง</li></ul> <p><u>ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖</u> <b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- อยู่ในขั้นการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงาน จัดทำสรุปข้อมูลเบื้องต้นทั่วประเทศ และจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์</li></ul>
กิจกรรมที่ ๓ การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง	<p><u>ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖</u> <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b></p> <p>การประมวลผลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- จัดทำรายงาน ไตรมาส ๑, ๒ และ ๓ แล้วเสร็จ</li><li>- ประมวลผลข้อมูลเดือน ต.ค. ๖๕ ส่งให้ผู้ใช้ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว</li></ul> <p>การประมวลผลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- จัดส่งแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว</li><li>- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและเอกสารประมวลผลเรียบร้อยแล้ว</li></ul> <p><u>ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖</u> <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b></p> <p>การประมวลผลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- จัดทำรายงาน ไตรมาส ๑,๒ และ ๓ และ ๔ แล้วเสร็จ</li><li>- ประมวลผลข้อมูลเดือน ธ.ค ๖๕ ส่งให้ผู้ใช้ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว</li><li>- จัดทำสรุปข้อมูลเบื้องต้นแล้วเสร็จ</li></ul> <p>การประมวลผลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- จัดส่งแบบสอบถาม คู่มือการปฏิบัติงาน และเอกสารประมวลผล รวมทั้งบรรยายชี้แจงการปฏิบัติงานแก่บรรณาธิการข้อมูลผ่าน Video Conference เรียบร้อยแล้ว</li><li>- ประมวลผลข้อมูลเดือน ม.ค ๖๖ ส่งให้ผู้ใช้ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว</li></ul> <p><u>ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖</u> <b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล/พิจารณาผลข้อมูลเดือน ก.พ. ๖๖</li></ul> <p><u>ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖</u> <b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b></p> <p>การประมวลผลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๕</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<ul style="list-style-type: none"><li>- จัดทำรายงาน ไตรมาส ๑,๒ และ ๓ และ ๔ แล้วเสร็จ</li><li>- ประมวลผลข้อมูลเดือน ธ.ค ๖๕ ส่งให้ผู้ใช้ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว</li><li>- จัดทำสรุปข้อมูลเบื้องต้นแล้วเสร็จ</li><li>- จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จ</li></ul> การประมวลผลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๖ <ul style="list-style-type: none"><li>- จัดส่งแบบสอบถาม คู่มือการปฏิบัติงานและเอกสารประมวลผล</li><li>- บรรยายชี้แจงการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ผ่าน Video Conference เรียบร้อยแล้ว</li><li>- ประมวลผลข้อมูลเดือน เม.ย ๖๖ ส่งให้ผู้ใช้ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว</li><li>- เก็บรวบรวมข้อมูล/พิจารณาผลข้อมูลเดือน พ.ค. ๖๖</li><li>- จัดทำรายงานไตรมาส ๑ แล้วเสร็จ</li></ul>
กิจกรรมที่ ๔ สํารวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน	<p><b><u>ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖</u></b> <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- จัดทำหนังสือขอความร่วมมือและจัดส่งแบบสอบถามให้โรงพยาบาล/สถานพยาบาลเอกชน เรียบร้อยแล้ว</li><li>- บรรณานิกร ลงรหัส บันทึกข้อมูลและประมวลผลเรียบร้อยแล้ว</li><li>- จัดทำรายงานสรุปผลข้อมูลเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว</li></ul> <p><b><u>ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖</u></b> <b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- อยู่ระหว่างจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์</li></ul> <p><b><u>ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖</u></b> <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จ</li></ul>
กิจกรรมที่ ๕ สํารวจการมี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน	สํารวจการมี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๕ <p><b><u>ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖</u></b> <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b></p> สํารวจการมี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๕ <ul style="list-style-type: none"><li>- ดำเนินการสำรวจ ไตรมาส ๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว</li><li>- เก็บรวบรวมข้อมูลไตรมาส ๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว</li></ul> อยู่ระหว่างบรรณานิกรด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และแก้ไขข้อมูล สํารวจการมี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๖ <ul style="list-style-type: none"><li>- วางแผนและเตรียมงานการสำรวจไตรมาส ๑</li></ul>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>เสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖</b></p> <p><b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b></p> <p>สำรวจการมี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ไตรมาส ๓ - ๔ แล้วเสร็จ</li></ul> <p>สำรวจการมี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เก็บรวบรวมข้อมูลไตรมาส ๑ แล้วเสร็จ</li></ul> <p><b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b></p> <p>สำรวจการมี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- อยู่ระหว่างการบรรณาธิการด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และแก้ไขข้อมูล</li><li>- จัดทำโปรแกรมการบันทึกข้อมูลด้วยเครื่อง Tablet และโปรแกรมประมวลผล พร้อมทั้งทดสอบความถูกต้องของโปรแกรมแล้วเสร็จ</li></ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖</b></p> <p>สำรวจการมี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- จัดทำโปรแกรมการบันทึกข้อมูลด้วยเครื่อง Tablet และโปรแกรมประมวลผล พร้อมทั้งทดสอบโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว</li></ul>
กิจกรรมที่ ๖ สำรวจการมี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ	<p>๖.๑ สำรวจการมี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๕ : (ผนวกแบบสอบถามกับ สธอ.๖๕ และ รพ. ๖๕)</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖</b></p> <p><b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- บรรณาธิการด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และแก้ไขข้อมูลซ้ำในส่วนกลาง</li><li>- จัดทำสรุปผลเบื้องต้นในรูปแบบ infographic</li><li>- จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์</li></ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖</b></p> <p><b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- บรรณาธิการด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และแก้ไขข้อมูลซ้ำในส่วนกลาง</li></ul> <p><b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ควบคุมคุณภาพและลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลโดยวิธีประมาณค่าที่สูญหาย</li><li>- จัดทำสรุปผลเบื้องต้นในรูปแบบ Infographic</li></ul>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>- จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์</p> <p><b>ไทม์มาสต์ที่ ๓/๒๕๖๖</b></p> <p><b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b></p> <p>ผนวกแบบสอบถามกับ สำนะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ๒๕๖๕ และ สำรวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน ๒๕๖๕</p> <p>อยู่ระหว่างควบคุมคุณภาพและลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล โดยวิธีประมาณค่าที่สูญหาย จัดทำสรุปผลเบื้องต้นในรูปแบบ Infographic และจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์</p>

**๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

- ๑๑.๑ ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ ตอบโจทย์ต่าง ๆ รวมถึงการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่สอดคล้องกับความต้องการ
- ๑๑.๒ หน่วยงานภาครัฐ ใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ และติดตามประเมินผล นโยบายและแผนงานพัฒนาต่าง ๆ
- ๑๑.๓ เอกชน ประชาชน ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพื่อการลงทุน หรือใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยต่อยอดองค์ความรู้

**๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

.....

.....

ข้อเสนอแนะ :

.....

.....

**๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ .....๗๕..... ของเป้าหมายทั้งโครงการ

**หมายเหตุ**

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑



แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
“ ๑.๒ โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม ”
๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  
แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๗,๒๓๑,๒๙๖ บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) (ปรับลดงบประมาณจากเดิม ๑๗,๖๔๕,๔๙๖ บาท)
๔. วัตถุประสงค์  
เพื่อจัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญด้านสังคมของประเทศ ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล และเพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ดังนี้
  - ๔.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านกำลังแรงงานของประเทศ เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาากำลังแรงงาน ใช้เป็นตัวชี้วัดภาวะทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค การพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และโครงสร้างของรายได้ในแต่ละสาขาอาชีพ การอธิบายความเจริญทางเศรษฐกิจในอดีต การประมาณการกำลังแรงงานเพื่อประโยชน์ในการวางแผนด้านเศรษฐกิจและสังคม
  - ๔.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านการย้ายถิ่น เพื่อใช้ประกอบการวางแผน กำหนดนโยบายและจัดทำแผนเกี่ยวกับการกระจายตัวและการตั้งถิ่นฐานของประชากรในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาโครงการต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการย้ายถิ่นของประชากร
  - ๔.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านแรงงานนอกระบบ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาถึงแรงงานนอกระบบ การขยายความคุ้มครองและการประกันสังคมให้ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ ให้ผู้ที่ทำงานนอกระบบได้เข้าถึงการประกันสังคมและความคุ้มครองจากการทำงานได้รับความเป็นธรรม มีความมั่นคงจากการทำงาน
  - ๔.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านอนามัยและสวัสดิการ เพื่อใช้ในการกำหนดค่าเหมาจ่ายรายหัว (ประกันสุขภาพถ้วนหน้า) การจัดการระบบบริการสุขภาพให้ครอบคลุมและสมบูรณ์เพิ่มขึ้น การจัดหาหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่สำหรับบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง จัดทำรายงานสถานการณ์การใช้แพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพของประชาชน และส่งเสริมการใช้ยาไทยและยาสมุนไพร
  - ๔.๕ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านประชากรสูงอายุ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำนโยบายด้านผู้สูงอายุ และวางแผนการจัดบริการด้านสาธารณสุข จัดทำดัชนีชี้วัดด้านประชากรสูงอายุ ใช้ประกอบการวางแผนตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนผลิตสินค้า และบริการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ
  - ๔.๖ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านการอ่าน เพื่อรณรงค์หรือส่งเสริมการอ่านในรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มวัย จัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน จัดหาสถานที่อ่านให้แพร่หลายและเพียงพอกับประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ
  - ๔.๗ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านความพิการ เพื่อใช้วางแผนให้ความช่วยเหลือผู้พิการและจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านต่าง ๆ ได้แก่ การศึกษา การประกอบอาชีพ การแพทย์ การสาธารณสุข และสังคม เพื่อให้ผู้พิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพให้ผู้พิการได้สามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้เต็มตามศักยภาพของตนเอง รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๔.๘ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านการเปลี่ยนแปลงของประชากร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผน กำหนดนโยบายด้านประชากรของประเทศ ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวโน้มของประชากรในอนาคต ศึกษาวิจัยด้านประชากร คำนวณมาตรวัดประชากร ประเมินความครอบคลุมของการจดทะเบียนเกิด และการตายของประเทศ และใช้ในการปรับปรุงการคาดประมาณประชากรในอนาคต

๔.๙ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงิน เพื่อใช้ประกอบการประเมินผล และการจัดทำนโยบายด้านการเงิน ติดตามพัฒนาการระดับทักษะทางการเงิน และใช้ประกอบการวิเคราะห์ เติงประมาณ ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้อง การวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของภาคครัวเรือน

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๖) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

#### ๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

๕.๑ มีข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านสังคมที่ได้มาตรฐานและเป็นปัจจุบัน

๕.๒ จัดทำตัวชี้วัดด้านสังคมที่เป็นสากลและสามารถเปรียบเทียบระหว่างประเทศได้

๕.๓ มีข้อมูลสถิติที่ถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน และเป็นปัจจุบัน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งสามารถให้บริการข้อมูลสถิติได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง ต่อเนื่อง และสะดวกต่อผู้ใช้

#### ๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

จัดทำการสำรวจข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านสังคม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลครัวเรือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้ในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชนสามารถนำไปใช้ในการวางแผน

#### ๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม	๑๐๐
จำนวนรายงานสถิติด้านสังคม	๖ เรื่อง

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<b>โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม</b>	
กิจกรรมที่ ๑ สสำรวจภาวะการทำงานของประชากร	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ สสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร	ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๕ และ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ สสำรวจแรงงานนอกระบบ	ตุลาคม ๒๕๖๕ - ธันวาคม ๒๕๖๕ และ เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ สสำรวจอนามัยและสวัสดิการ	ตุลาคม ๒๕๖๕ - สิงหาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๕ สสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย	เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๖ สสำรวจความพิการ	ตุลาคม ๒๕๖๕ - พฤษภาคม ๒๕๖๖

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๗,๒๓๑,๒๙๖ บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) (ปรับลดงบประมาณจากเดิม ๑๗,๖๔๕,๔๙๖ บาท)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๗,๒๓๑,๒๙๖ บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
- ๙.๓ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๙๔๙,๐๐๐ บาท
- ๙.๔ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๓,๐๕๐,๒๐๐ บาท (สิบสามล้านห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม	๑๐๐	๖๗.๑๔
จำนวนรายงานสถิติด้านสังคม *	๕ เรื่อง	๘ เรื่อง

\*รายงาน ณ ไตรมาสสุดท้าย

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๖ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ สสำรวจภาวะการทำงานของประชากร	<u>ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖</u> ดำเนินการแล้วเสร็จ - สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - รายงานฉบับสมบูรณ์การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรไตรมาสที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p><b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม ๒๕๖๕</li><li>- รายงานฉบับสมบูรณ์การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรไตรมาสที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๕</li><li>- การปฏิบัติงานสนามและตรวจสอบข้อมูล เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๕</li></ul> <p><b><u>ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖</u></b></p> <p><b><u>๑.สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๕</u></b></p> <p><b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- การปฏิบัติงานสนามและตรวจสอบข้อมูล เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๕</li><li>- สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม ๒๕๖๕</li><li>- รายงานฉบับสมบูรณ์การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดพิมพ์)</li></ul> <p><b><u>๒.สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๖</u></b></p> <p><b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ตรวจสอบความถูกต้อง ความแม่นยำ ของข้อมูล และประมวลผลข้อมูลการสำรวจ ภาวะการทำงานของประชากรไตรมาส ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖</li><li>- จัดเตรียมร่างรายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖</li><li>- วางแผนและเตรียมงานการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖</li><li>- การปฏิบัติงานสนาม เดือนมกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๖</li><li>- สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖</li></ul> <p><b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือนมีนาคม ๒๕๖๖</li><li>- จัดทำเอกสารประกอบการนำเสนอผล</li></ul>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนมีนาคม เพื่อแจ้งเวียนคณะทำงานกลั่นกรองฯ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- จัดทำรายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖</li><li>- จัดทำตารางสถิติการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ระดับจังหวัด ไตรมาส ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖</li></ul> <p><b><u>ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖</u></b></p> <p><b><u>๑.สำรวจภาวะการทำงานของประชากร</u></b></p> <p><b><u>พ.ศ. ๒๕๖๕</u></b></p> <p><b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- รายงานฉบับสมบูรณ์การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรไตรมาสที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๕</li><li>- จัดส่งข้อมูลให้ศท.เพื่อเก็บลงฐานข้อมูลสำหรับการเผยแพร่ข้อมูล</li></ul> <p><b><u>๒.สำรวจภาวะการทำงานของประชากร</u></b></p> <p><b><u>พ.ศ. ๒๕๖๖</u></b></p> <p><b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- รายงานฉบับสมบูรณ์การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรไตรมาสที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดพิมพ์)</li><li>- จัดทำเอกสารประมวลผลข้อมูล ไตรมาสที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๖</li><li>- จัดทำรูปแบบตารางการนำเสนอข้อมูลสถิติ ไตรมาสที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๖</li><li>- ตรวจสอบโปรแกรมการบันทึกข้อมูล และโปรแกรมประมวลผลข้อมูล ไตรมาส ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖</li><li>- ตรวจสอบความถูกต้อง ความแม่นยำของข้อมูล และประมวลผลข้อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนเมษายน และพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖</li><li>- สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนเมษายนและพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านคณะทำงานกลั่นกรองฯ และได้รับมติให้เผยแพร่ข้อมูลและสรุปผลการสำรวจฯ</li><li>- วางแผนและเตรียมงานการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖</li></ul>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
<p>กิจกรรมที่ ๒ <u>สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร</u></p>	<p><u>ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖</u>  <u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u>                      - ประมวลผลข้อมูล</p> <p><u>ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖</u>  <u>๑.สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร</u>  <u>พ.ศ. ๒๕๖๕</u>  <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b>                      - รายงานการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๕ (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดพิมพ์)</p> <p><u>๒.สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร</u>  <u>พ.ศ. ๒๕๖๖</u>  <u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u>                      - เริ่มโครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๖ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖</p> <p><u>ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖</u>  <u>๑.สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร</u>  <u>พ.ศ. ๒๕๖๕</u>  <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b>                      - รายงานการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p><u>๒.สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร</u>  <u>พ.ศ. ๒๕๖๖</u>  <u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u>                      - จัดทำร่างแบบสอบถามและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานสนาม</p>
<p>กิจกรรมที่ ๓ <u>สำรวจแรงงานนอกระบบ</u></p>	<p><u>ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖</u>  <u>๑. <u>สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๕</u></u>  <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b>                      - รายงานฉบับสมบูรณ์การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p><u>๒. <u>สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๖</u></u>  <u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u>                      - จัดทำแผนและเตรียมงานการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p><u>ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖</u>  <u>๑. <u>สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๕</u></u>  <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b></p> <p><u>๒. <u>สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๖</u></u></p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p><b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- จัดทำแผนและเตรียมงานการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๖</li></ul> <p><b><u>ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖</u></b></p> <p><b>๑. สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๕</b></p> <p><b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b></p> <p>๒. <b>สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๖</b></p> <p><b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- จัดทำและขออนุมัติแบบสอบถามแรงงานนอกระบบ พ.ศ.๒๕๖๖</li><li>- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสนาม พ.ศ.๒๕๖๖</li><li>- จัดทำเอกสารประมวลผลข้อมูลแรงงานนอกระบบ พ.ศ.๒๕๖๖</li><li>- จัดทำรูปแบบตารางการนำเสนอข้อมูลสถิติแรงงานนอกระบบ พ.ศ.๒๕๖๖</li><li>- ตรวจสอบโปรแกรมการบันทึกข้อมูลและโปรแกรมการประมวลผลข้อมูลแรงงานนอกระบบ พ.ศ.๒๕๖๖</li><li>- ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนาม ผ่านระบบสื่อสารทางไกล ให้กับกองบริหารจัดการเก็บข้อมูลสถิติและสถิติจังหวัดทั่วประเทศ</li></ul>
กิจกรรมที่ ๔ <b>สำรวจอนามัยและสวัสดิการ</b>	<p><b><u>ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖</u></b></p> <p><b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- จัดทำเอกสารประกอบการจัดทำโปรแกรมบันทึกข้อมูลด้วยเครื่องแท็บเล็ต</li><li>- จัดทำคู่มือบรรณาธิการข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Machine Edit)</li></ul> <p><b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสนาม</li><li>- จัดทำรูปแบบตารางเสนอผลการสำรวจ (Tabulation specification)</li></ul> <p><b><u>ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖</u></b></p> <p><b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสนาม</li><li>- จัดทำรูปแบบตารางเสนอผลการสำรวจ (Tabulation specification)</li></ul> <p><b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- การปฏิบัติงานสนามและตรวจสอบข้อมูลเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖</li></ul>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Download ข้อมูล EA ตัวอย่าง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖</li> <li>- การตรวจสอบข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Machine edit) EA ตัวอย่าง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖</li> </ul> <p><b><u>ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖</u></b></p> <p><b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การปฏิบัติงานสนามและตรวจสอบข้อมูล</li> <li>- Download ข้อมูล EA ตัวอย่าง</li> <li>- การตรวจสอบข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Machine edit)</li> <li>- ตรวจสอบความถูกต้องของ IDEN และ ตรวจสอบข้อมูลบางรายการ</li> <li>- จัดทำข้อมูลที่พร้อมเดินตารางประมวลผล</li> <li>- สร้างตัวแปรใหม่</li> <li>- คำนวณค่าถ่วงน้ำหนัก</li> <li>- Finalize data files</li> </ul> <p><b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประมวลผลตารางสถิติ (Tabulation table)</li> <li>- ตรวจสอบความถูกต้องของผลข้อมูล</li> <li>- วิเคราะห์และอธิบายผล</li> <li>- จัดทำร่างสรุปผลสำหรับผู้บริหาร</li> </ul>
กิจกรรมที่ ๕ สํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย	<p><b><u>ไตรมาสที่ ๑-๒/๒๕๖๖</u></b></p> <p>เริ่มดำเนินการ เมษายน ๒๕๖๖</p> <p><b><u>ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖</u></b></p> <p><b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ</li> </ul>
กิจกรรมที่ ๖ สํารวจความพิการ	<p><b><u>ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖</u></b></p> <p><b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำ Data Test สำหรับโปรแกรมประมวลผล (Machine Edit)</li> <li>- จัดทำรูปแบบตารางเสนอผลการสำรวจ (Tabulation Specification)</li> <li>- การปฏิบัติงานสนามและตรวจสอบข้อมูล เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๕</li> <li>- Download ข้อมูล EA ตัวอย่าง เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๕</li> <li>- การตรวจสอบข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Machine edit) EA ตัวอย่าง เดือนตุลาคม</li> </ul>



กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>ถึง พฤศจิกายน ๒๕๖๕</p> <p><b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Download ข้อมูล EA ตัวอย่าง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕</li><li>- การตรวจสอบข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Machine edit) EA ตัวอย่าง เดือนธันวาคม ๒๕๖๕</li></ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖</b></p> <p><b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ปฏิบัติงานสนามและตรวจสอบข้อมูลของ สถจ. บจ. EA ตัวอย่าง เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕</li><li>- Download ข้อมูล EA ตัวอย่าง เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕</li><li>- การตรวจสอบข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Machine edit) EA เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕</li></ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖</b></p> <p><b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ตรวจสอบความถูกต้องของผลข้อมูล</li><li>- จัดทำร่างสรุปผลสำหรับผู้บริหาร</li><li>- ตรวจสอบความถูกต้อง Tabulation table</li><li>- จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์</li></ul>
<p>กิจกรรมที่ ๗ โครงการเร่งด่วน (โครงการนำร่องการจัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุน การแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับพื้นที่ (จังหวัดชุมพร และจังหวัดสิงห์บุรี))</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖</b></p> <p><b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ศึกษาข้อมูล/ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li><li>- เตรียมบุคลากร</li><li>- จัดทำแบบสอบถาม และคู่มือการปฏิบัติงานสนาม</li><li>- จัดทำเอกสารการอบรม</li><li>- จัดทำเอกสารการประมวลผล</li><li>- พัฒนาโปรแกรมจัดเก็บข้อมูล</li><li>- พัฒนาโปรแกรมประมวลผลข้อมูล และการนำเสนอผล</li></ul> <p><b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ปฏิบัติงานสนามและติดตามงาน</li></ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖</b></p> <p><b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ปฏิบัติงานสนามและติดตามงาน</li></ul>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	- ประมวลผลข้อมูล - จัดทำสรุปผล <b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b> - จัดทำเล่มรายงานผล

**๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

- ๑๑.๑ ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ ตอบโจทย์ต่าง ๆ รวมถึงการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่สอดคล้องกับความต้องการ
- ๑๑.๒ หน่วยงานภาครัฐ ใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ และติดตามประเมินผล นโยบายและแผนงานพัฒนาต่าง ๆ
- ๑๑.๓ เอกชน ประชาชน ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพื่อการลงทุน หรือใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย ต่อยอดองค์ความรู้

**๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

.....  
 .....  
 .....  
**ข้อเสนอแนะ :**  
 .....  
 .....  
 .....

**๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๑๔ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

**หมายเหตุ**

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
 อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
 จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

**แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**  
**กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม**  
**ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ – วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)**

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
“ ๑.๓ โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน ”

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑,๙๗๗,๐๓๙ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามสิบเก้าบาทถ้วน)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน โดยการนับจดข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน รวมทั้งข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ สำหรับใช้เป็นกรอบสำหรับการเลือกครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สรง. สศส. และโครงการสำรวจตัวอย่างอื่น ๆ

๔.๒ เพื่อนำข้อมูลที่นับจดได้มาสรุปผลและจัดทำรายงานผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนในระดับจังหวัด ภาค และทั่วประเทศ

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๖) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ

สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนที่อาศัยอยู่ใน EA ตัวอย่าง ได้แก่ ประเภทของครัวเรือน ที่อยู่ ชื่อหัวหน้าครัวเรือน จำนวนสมาชิกในครัวเรือน สถานะทางการทำงานที่เป็นแหล่งที่มาของรายได้สูงสุดของครัวเรือนในรอบ ๑๒ เดือนที่ผ่านมา และรหัสประเภทครัวเรือนเชิงเศรษฐกิจ เป็นต้น เพื่อใช้เป็นกรอบสำหรับการเลือกครัวเรือนตัวอย่างของโครงการสำรวจตัวอย่างที่เป็นการสำรวจครัวเรือน

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน (สพค.) ดำเนินการสำรวจอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเก็บรวบรวมรายชื่อครัวเรือนและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของครัวเรือน โดยการนับจดบ้าน/อาคาร/สิ่งปลูกสร้างทุกแห่งและครัวเรือนทุกประเภทที่อาศัยอยู่ใน EA ตัวอย่าง ซึ่งจะนำมาใช้เป็นกรอบสำหรับการเลือกครัวเรือนตัวอย่างของโครงการสำรวจตัวอย่างในปีนั้น ๆ

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มิมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
จำนวน EA ตัวอย่าง ที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้ถูกต้องตามขอบเขตแผนที่ EA ตัวอย่าง ของบัญชีรายชื่อ EA ตัวอย่าง ที่ นว. กำหนดให้จำนวน ๒,๗๑๕ EA ทั่วประเทศ	๒,๗๑๕ EA
ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด	๑๐๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๘ เดือน

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<b>โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน</b>	
กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน	ตุลาคม ๒๕๖๕ – ธันวาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล	ตุลาคม ๒๕๖๕ – ธันวาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๓ การประมวลผลข้อมูล	ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ การนำเสนอผลการสำรวจ	เมษายน ๒๕๖๖ – พฤษภาคม ๒๕๖๖

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๙๗๗,๐๓๙ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามสิบเก้าบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๙๗๗,๐๓๙ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามสิบเก้าบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๙๗๗,๐๓๙ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามสิบเก้าบาทถ้วน)

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวน EA ตัวอย่าง ที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้ถูกต้องตามขอบเขตแผนที่ EA ตัวอย่าง ของบัญชีรายชื่อ EA ตัวอย่าง ที่ นว. กำหนดให้จำนวน ๒,๗๑๕ EA ทั่วประเทศ	๒,๗๑๕ EA	๒,๗๑๕ EA
ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด	๑๐๐	๑๐๐

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม โดยมีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
<b>โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน</b>	
กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน	ได้ดำเนินการจัดเตรียมกรอบตัวอย่างทั่วประเทศและ ส่งให้จังหวัดตรวจสอบ
กิจกรรมที่ ๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล	จังหวัดปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามบัญชีรายชื่อ EA ตัวอย่าง ที่ นว. กำหนดให้
กิจกรรมที่ ๓ การประมวลผลข้อมูล	<b>ไตรมาสที่ ๒</b> ได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องแนบныของข้อมูลที่ นับจดเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ก่อนที่จะ นำมาใช้เป็นกรอบสำหรับการเลือกครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสำรวจด้วยตัวอย่าง จำนวน ๑,๘๑๐ EA ทั่วประเทศ - ตรวจสอบความถูกต้องแนบныของข้อมูลที่นับจด เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ก่อนที่จะนำมาใช้เป็นกรอบ สำหรับการเลือกครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสำรวจ ตัวอย่างในปีพ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๙๐๕ EA ที่; ประเทศ - ประมวลผลและเดินตารางสถิติ ในระดับจังหวัด ทั้ง ๗๖ จังหวัด และ กทม. <b>ไตรมาสที่ ๓</b> - ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลที่ได้จาก การประมวลผลและเดินตารางสถิติ ในระดับจังหวัด ทั้ง ๗๖ จังหวัด และ กทม. - จัดทำตารางผลการสำรวจในระดับจังหวัด ภาค และ ประเทศ
กิจกรรมที่ ๔ การนำเสนอผลการสำรวจ	<b>ไตรมาสที่ ๓</b> - ขออนุมัติรายงานผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของ ครัวเรือนระดับประเทศ เพื่อนำขึ้น webintranet ของสำนักงานฯ

#### ๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๑.๑ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีกรอบครัวเรือนที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย สำหรับใช้เลือกครัวเรือน  
ตัวอย่าง
- ๑๑.๒ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการวางแผน และตัดสินใจในการดำเนิน  
นโยบายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....  
ข้อเสนอแนะ :  
.....

๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๐๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

**แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**  
**กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม**  
**ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ – วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)**

๑. **ชื่อแผนงาน/โครงการ** โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
“ ๑.๔ โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
(เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว)”

๒. **ชื่อหน่วยงาน** สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. **แผนงาน/โครงการ** เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๔๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านสองแสนบาทถ้วน)

๔. **วัตถุประสงค์**

เพื่อให้สำนักงานสถิติแห่งชาติสามารถดำเนินการจัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญ(Fundamental Statistics) ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๖) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. **เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ**

มีข้อมูลสถิติที่ถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน และเป็นปัจจุบัน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งสามารถให้บริการข้อมูลสถิติได้อย่างรวดเร็ว ทัวถึง ต่อเนื่อง และสะดวกต่อผู้ใช้

๖. **สรุปสาระสำคัญของโครงการ**

เป็นการจ้างลูกจ้างชั่วคราว เพื่อให้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้ในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชนสามารถนำไปใช้ในการวางแผน

๗. **ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)**

(กรณีที่มิมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
จำนวนรายงานสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม	๑๑ เล่ม

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<b>โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว)</b>	
การจ้างลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงาน	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
<b>การสำรวจข้อมูลโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ</b>	
๑) สำรวจยอดขายรายไตรมาส	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
๒) สำรวจที่พักแรม	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
๓) การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
๔) สำรวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
๕) สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
๖) สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
<b>การสำรวจข้อมูลโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม</b>	
๗) สำรวจภาวะการทำงานของประชากร	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
๘) สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร	ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ และกรกฎาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖
๙) สำรวจแรงงานนอกระบบ	ตุลาคม ๒๕๖๕ - ธันวาคม ๒๕๖๕ และเมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖
๑๐) สำรวจจอนามัยและสวัสดิการ	ตุลาคม ๒๕๖๕ - สิงหาคม ๒๕๖๖
๑๑) สำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย	เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖
๑๒) สำรวจความพิการ	ตุลาคม ๒๕๖๕ - พฤษภาคม ๒๕๖๖

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบสามล้านสองแสนบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบสามล้านสองแสนบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๑,๓๓๐,๖๘๘.๗๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้านสามแสนสามหมื่นหกร้อยแปดสิบแปดบาทเจ็ดสิบสตางค์)



๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนรายงานสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม	๑๑ เล่ม	๑๕

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน

กิจกรรมที่ ๒ การจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว) มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
<b>การสำรวจข้อมูลโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ</b>	มีการจ้างลูกจ้างชั่วคราว เพื่อให้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้ในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชนสามารถนำไปใช้ในการวางแผนในการดำเนินงาน โดยสนับสนุนการจัดทำเล่มรายงานฯ จำนวน ๑๒ โครงการ ซึ่งมีลักษณะการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจฯ เป็นประจำทุกเดือน ระหว่างเดือน และรายไตรมาส ดังนี้ <b>๑) การสำรวจข้อมูลโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๖ โครงการ</b> ๑. สำรวจยอดขายรายไตรมาส ๒. สำรวจที่พักแรม ๓. การประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง ๔. สำรวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน ๕. การสำรวจการมี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในครัวเรือน ๖. การสำรวจการมี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในสถานประกอบการ
๑) สำรวจยอดขายรายไตรมาส	
๒) สำรวจที่พักแรม	
๓) การประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง	
๔) สำรวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน	
๕) การสำรวจการมี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในครัวเรือน	
๖) การสำรวจการมี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในสถานประกอบการ	
<b>การสำรวจข้อมูลโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม</b>	
๗) การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร	
๘) การสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร	
๙) การสำรวจแรงงานนอกระบบ	
๑๐) การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ	
๑๑) การสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย	
๑๒) การสำรวจความพิการ	
	<b>๒) การสำรวจข้อมูลโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม จำนวน ๖ โครงการ</b> ๗. การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ๘. การสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร ๙. การสำรวจแรงงานนอกระบบ ๑๐. การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ ๑๑. การสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย ๑๒. การสำรวจความพิการ

โดยการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว) มีรายงานที่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ สสช.

#### ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖ สรุปได้ดังนี้

๑. การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน มีการจ้างลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงานจำนวน จำนวน ๑๖๘ คน
  - ๑) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑๕๙ คน
  - ๒) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถิติ จำนวน ๙ คน
๒. การสำรวจข้อมูลโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ
  - ๑) จัดทำรายงานการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จ
  - ๒) จัดทำรายงานไตรมาส ๑, ๒ และ ๓ การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเสร็จ
๓. การสำรวจข้อมูลโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม
  - ๑) จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรไตรมาสที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเสร็จ
  - ๒) จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเสร็จ

#### ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖ สรุปได้ดังนี้

๑. การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน มีการจ้างลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงานจำนวน จำนวน ๑๖๘ คน
  - ๑) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑๕๙ คน
  - ๒) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถิติ จำนวน ๙ คน
๒. การสำรวจข้อมูลโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ
  - ๑) จัดทำรายงานการสำรวจยอดขายรายไตรมาส ๒๕๖๕ ไตรมาส ๑,๒ และ ๓ จัดทำสรุปข้อมูลเบื้องต้นและตารางสถิติให้ผู้ใช้อ้างอิงแล้วเสร็จ
  - ๒) จัดทำรายงานสำรวจการมีผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๓-๔ ฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จ
  - ๓) จัดทำรายงานสำรวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จ
๓. การสำรวจข้อมูลโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม
  - ๑) จัดทำรายงานสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเสร็จ
  - ๒) จัดทำรายงานสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเสร็จ
  - ๓) จัดทำรายงานสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเสร็จ

#### ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖ สรุปได้ดังนี้

๑. การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน มีการจ้างลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงานจำนวน จำนวน ๑๖๙ คน
  - ๑) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑๖๐ คน
  - ๒) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถิติ จำนวน ๙ คน
๒. การสำรวจข้อมูลโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ
  - ๑) จัดทำรายงานการสำรวจยอดขายรายไตรมาส ๒๕๖๕
  - ๒) จัดทำสรุปข้อมูลเบื้องต้นทั่วประเทศ และจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์การสำรวจที่พักแรม
  - ๓) จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๕
  - ๔) จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์การสำรวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๕
  - ๕) จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์การสำรวจการมีผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. การสำรวจข้อมูลโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม

- ๑) จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรไตรมาสที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ๒) จัดทำรายงานการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๕
- ๓) จัดทำรายงานการสำรวจความพิการ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๑.๑ ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ ตอบโจทย์ต่างๆ รวมถึงการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่สอดคล้องกับความต้องการ
- ๑๑.๒ หน่วยงานภาครัฐ ใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ และติดตามประเมินผลนโยบายและแผนงานพัฒนาต่างๆ
- ๑๑.๓ เอกชน ประชาชน ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพื่อการลงทุน หรือใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยต่อยอดองค์ความรู้

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

-----  
ข้อเสนอแนะ :  
-----

๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ...๗๑.๐๗... ของเป้าหมายทั้งโครงการ

หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคมโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๔,๗๖๔,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของประชาชน เช่น นโยบายหลัก ๆ ของรัฐบาล ความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันของประชาชน และผลการดำเนินงานของรัฐบาลที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคมต่อไป

๔.๒ เป็นแนวทางในการติดตาม ประเมินผล และวางแผนกำหนดนโยบายที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นได้

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๖) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

มีข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศในเรื่องต่าง ๆ ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจ

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นการสำรวจข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบันและผลการดำเนินงานของรัฐบาลที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคม รวมทั้งเป็นแนวทางในการติดตาม ประเมินผล และวางแผนกำหนดนโยบายที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง	๑๐๐
จำนวนรายงานข้อมูลสถิติ	๗ เรื่อง

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง	
กิจกรรมที่ ๑ สสำรวจความต้องการของประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๖ (ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล)	พฤศจิกายน ๒๕๖๕ – มกราคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ สสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ สวัสดิการของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๖	ตุลาคม ๒๕๖๕ – ธันวาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๓ สสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการ บริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครบ ๓ ปี ๖ เดือน)	ธันวาคม ๒๕๖๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ สสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ สถานะสิ่งแวดล้อมในชุมชน/หมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๖	มกราคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๕ สสำรวจความเดือนร้อนและความต้องการของ ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๖	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ – เมษายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๖ สสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการมี ส่วนร่วมตามมาตรการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๖	กรกฎาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๗ สสำรวจการรับฟัง/รับชมรายการของสถานี วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖	กรกฎาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๘ งานเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมาย	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔,๗๖๔,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔,๗๖๔,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
- ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๒,๐๒๗,๑๗๐ บาท (สองล้านสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติ ด้านประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้าน เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง	๑๐๐	๘๕
จำนวนรายงานข้อมูลสถิติ	๘ เรื่อง	๕ เรื่อง

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๘ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ สืบหาความต้องการของประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๖ (ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล)	ดำเนินการแล้วเสร็จ นำเสนอต่อ ครม. แล้ว
กิจกรรมที่ ๒ สืบหาความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับสวัสดิการของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ และนำเสนอต่อ ครม. แล้ว
กิจกรรมที่ ๓ สืบหาความคิดเห็นของประชาชน ต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครบ ๓ ปี ๖ เดือน)	<b>ไตรมาสที่ ๑</b> อยู่ระหว่างการวางแผนและเตรียมงาน <b>ไตรมาสที่ ๒</b> ดำเนินการแล้วเสร็จ และนำเสนอต่อ ครม. แล้ว
กิจกรรมที่ ๔ สืบหาความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับสถานะสิ่งแวดล้อมในชุมชน/หมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๖	-
กิจกรรมที่ ๕ สืบหาความเดือนร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๖	<b>ไตรมาสที่ ๒</b> อยู่ระหว่างการตรวจสอบและประมวลผลข้อมูล <b>ไตรมาสที่ ๓</b> เผยแพร่ผลการสำรวจฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๖ สํารวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมตามมาตรการ ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๖	-
กิจกรรมที่ ๗ สํารวจการรับฟัง/รับชมรายการ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖	<b>ไตรมาสที่ ๒</b> อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล <b>ไตรมาสที่ ๓</b> เผยแพร่ผลการสำรวจฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๘ งานเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมาย	-

**๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

- ๑๑.๑ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจในการดำเนินนโยบายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
- ๑๑.๒ ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ ตอบโจทย์ต่าง ๆ รวมถึงการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่สอดคล้องกับความต้องการ

**๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

.....  
.....  
.....

**ข้อเสนอแนะ :**

.....  
.....  
.....

**๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๘๕.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

**หมายเหตุ**

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

พ.ศ. ๒๕๖๖

มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๔,๒๘๑,๘๐๐ บาท (สามสิบล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่แสดงให้เห็นโครงสร้างและการกระจายตัวของสถานประกอบการประเภทต่าง ๆ เช่น สถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ การก่อสร้าง การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า และกิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร และโรงพยาบาลเอกชน เป็นต้น

๔.๒ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดการดำเนินงานของสถานประกอบการเกี่ยวกับจำนวนและขนาดของสถานประกอบการ ประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม จำนวนคนทำงาน ลูกจ้าง ค่าตอบแทนแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิตและดำเนินงาน มูลค่าขายผลผลิตและรายรับ ส่วนเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบ และสินค้าคงเหลือ มูลค่าของสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ เป็นต้น

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๖) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ

๕.๑ ประเทศมีข้อมูลพื้นฐานสำหรับการวางแผนและกำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น

๕.๒ ผู้ประกอบการมีข้อมูลสำหรับการวางแผนการลงทุน และวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ

๕.๓ สำนักงานสถิติแห่งชาติมีกรอบตัวอย่าง (Sampling Frame) สถานประกอบการด้านธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ และอุตสาหกรรมการผลิต

๕.๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติสามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภูมิสารสนเทศ (NSO-GIS)

๕.๕ ประชาชนได้รับการส่งเสริม/พัฒนาศักยภาพ และได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างตรงจุด รวมทั้งสามารถสร้างงาน/สร้างอาชีพ จากการดำเนินนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมให้มีการประกอบกิจการในพื้นที่ เช่น การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น

๕.๖ สร้างโอกาสในการประกอบกิจการ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ที่พัฒนาโดยภาครัฐ



**๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ**

โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นการจัดทำสำมะโนข้อมูลสถิติที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานสถานประกอบการทั่วประเทศ เพื่อให้มีข้อมูลพื้นฐานสถานประกอบการธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ และอุตสาหกรรมการผลิต สำหรับให้ภาครัฐ ภาคเอกชนใช้ในการวางแผนกำหนดนโยบาย และเป็นเครื่องชี้้นำทางเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น และมีข้อมูลรายละเอียดการประกอบการของสถานประกอบการธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการและอุตสาหกรรมการผลิต มีระยะเวลาดำเนินงาน ๓ ปี นับตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ มีการดำเนินงานดังนี้

- ปี ๒๕๖๔**
  - ๑) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและข้อปัญหา พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
  - ๒) วางแผนเตรียมงานเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น การบูรณาการข้อมูลจากระบบทะเบียนกับข้อมูลสถานประกอบการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ การออกแบบสอบถาม การอบรม/ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน เป็นต้น
  - ๓) เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานสถานประกอบการทั่วประเทศ (การนับจุด) โดยใช้ Tablet ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
- ปี ๒๕๖๕**
  - ๑) ประมวลผลข้อมูลพื้นฐาน (การนับจุด) ระดับจังหวัด ภาค และทั่วประเทศ
  - ๒) นำเสนอผล โดยจัดทำรายงานข้อมูลพื้นฐาน (การนับจุด) : ระดับจังหวัด ภาค และทั่วประเทศ
  - ๓) เก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด (การแจงนับ) สถานประกอบการธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ และอุตสาหกรรมการผลิต ทั่วประเทศ
- ปี ๒๕๖๖**
  - ๑) ประมวลผลข้อมูลรายละเอียด (การแจงนับ) ระดับจังหวัด ภาค และทั่วประเทศ
  - ๒) นำเสนอผลโดยจัดทำรายงานข้อมูลรายละเอียด (การแจงนับ) ระดับจังหวัด ภาค และทั่วประเทศ
    - ข้อมูลสถานประกอบการธุรกิจทางการค้า และธุรกิจทางการบริการ
    - ข้อมูลสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต

**๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)**

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕	๔๐	๔๕	๑๕
<b>ปี ๒๕๖๖</b>			
๑) ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแผนที่กำหนดในแต่ละปี	-	-	๑๐๐
๒) ร้อยละความถูกต้องและสมบูรณ์ของผลผลิตที่ได้จากการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ ในแต่ละปี	-	-	๙๕

**๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ**

**ทั้งโครงการ :** ๓ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ปี ๒๕๖๖ : ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<b>โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕</b>	
กิจกรรมที่ ๑ ประมวลผลข้อมูลรายละเอียด (แฉงนับ) ระดับจังหวัด ภาค และทั่วประเทศ	ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ นำเสนอผลโดยจัดทำรายงานข้อมูล รายละเอียด (การแฉงนับ) ระดับจังหวัด ภาค และทั่วประเทศ	เมษายน ๒๕๖๖ – กรกฎาคม ๒๕๖๖

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๔,๒๘๑,๘๐๐ บาท (สามสิบล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๔,๒๘๑,๘๐๐ บาท (สามสิบล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๔,๐๔๐,๗๐๐ บาท (ยี่สิบล้านสี่หมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแผนที่กำหนดในแต่ละปี	๑๐๐	๘๒
ร้อยละความถูกต้องและสมบูรณ์ของ ผลผลิตที่ได้จากการปฏิบัติงานโครงการสำ มะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ ในแต่ละปี*	๙๕	-

\*รายงาน ณ ไตรมาสสุดท้าย

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม โดยมีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ ประมวลผลข้อมูลรายละเอียด (แฉง นับ) ระดับจังหวัด ภาค และทั่วประเทศ	<b>ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖</b> <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b> - การประมวลผลข้อมูล โดยการบรรณาธิกร ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และแก้ไขข้อมูลซ้ำใน ส่วนกลาง พร้อมทั้งประมวลผลเป็นรูปตาราง

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<ul style="list-style-type: none"><li>- สถจ./บจ. ตรวจสอบ/แก้ไข และส่งข้อมูลเข้าสู่ส่วนกลาง</li><li>โดยมีความก้าวหน้า ดังนี้</li><li>๑. ธุรกิจทางการค้าและและธุรกิจทางการบริการ<ul style="list-style-type: none"><li>- ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ๑๐๐%</li></ul></li><li>๒. อุตสาหกรรมการผลิต<ul style="list-style-type: none"><li>- ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ๑๐๐%</li></ul></li></ul>
กิจกรรมที่ ๒ นำเสนอผลโดยจัดทำรายงานข้อมูลรายละเอียด (การแจกจ่าย) ระดับจังหวัด ภาค และทั่วประเทศ	<p><b>ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖</b> <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- จัดทำสรุปผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย</li><li>๑. อุตสาหกรรมการผลิตไทย</li><li>๒. ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการไทย</li></ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖</b> <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- จัดทำสรุปผลข้อมูลเบื้องต้น (ผลกระทบของสถานการณ์โควิด-๑๙) ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๖ และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ เรียบร้อยแล้ว</li><li>- อยู่ระหว่างจัดทำร่างเล่มรายงานระดับจังหวัด</li><li>- อยู่ระหว่างจัดทำสรุปผลเบื้องต้น (Infographic)</li></ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- จัดทำสรุปผลข้อมูลเบื้องต้น (ผลกระทบของสถานการณ์โควิด-๑๙) ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๖ และเผยแพร่ข้อมูลบน Web Site เรียบร้อยแล้ว</li><li>- จัดทำร่างเล่มรายงานระดับจังหวัดแล้วเสร็จ</li><li>- จัดทำสรุปผลเบื้องต้น (Infographic) แล้วเสร็จ (ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ ๓ เม.ย.๖๖ และเผยแพร่ข้อมูลบน Web Site เรียบร้อยแล้ว</li><li>- อยู่ระหว่างจัดทำสรุปผลเบื้องต้น กทม. รายภาค และทั่วประเทศ</li><li>- อยู่ระหว่างจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ กทม. รายภาค และทั่วประเทศ</li></ul>

## ๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๑.๑ ประเทศมีข้อมูลพื้นฐานสถานประกอบการธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ และอุตสาหกรรม การผลิตที่ถูกต้อง ทันสมัยและเป็นปัจจุบันที่สามารถนำไปวางแผนในการกำหนดนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคและเวทีการค้าโลก
- ๑๑.๒ มีข้อมูลสำหรับส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถแข่งขัน และพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้
- ๑๑.๓ ภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อประเมินศักยภาพ ของผู้ประกอบการ ในสาขาต่าง ๆ ได้

### ภาครัฐ

- ๑) ใช้ในการวางแผนและกำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับ ท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ในภูมิภาค เอเชียและเวทีการค้าโลก
- ๒) ใช้ในการจัดทำดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและภาวะการณ์การดำเนินงาน เช่น ผลิตภัณฑ์ มวลรวม ตารางปัจจัยการผลิต และผลผลิตของประเทศ สัดส่วนแรงงานในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม เป็นต้น
- ๓) ใช้ในการจัดทำแผนวิเคราะห์สถานการณ์ในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของประเทศ
- ๔) ใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย ออกกฎหมาย และมาตรการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม และกำหนด ทิศทางของภาคเอกชนให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่กำหนดไว้
- ๕) เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เพื่อสนับสนุน ผู้ประกอบการ
- ๖) ใช้ในการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนเตือนภัยทางเศรษฐกิจและสังคม
- ๗) ใช้ประโยชน์ในทางสถิติเพื่อจัดทำกรอบตัวอย่าง (Sampling Frame) สำหรับการเก็บ รวบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการของหน่วยสถิติต่าง ๆ

### ภาคเอกชน

- ๑) ผู้ประกอบการใช้ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำหรับการ วิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งการวางแผนตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนขยาย กิจการ/สาขาบริหารและควบคุมการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๒) ใช้ข้อมูลพื้นฐานเพื่อเปรียบเทียบ (Benchmark) ผลการดำเนินงานของตนเองกับกิจการ อื่น ๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกัน
- ๓) สำหรับนักวิชาการ นักวิจัย และสถาบันการศึกษา นำไปศึกษาวิเคราะห์ต่อยอดสร้าง นวัตกรรมเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมที่อยู่ในความสนใจ และเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....  
.....  
.....

ข้อเสนอแนะ :

.....  
.....  
.....

๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๕๗.๓.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๑๓.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๘๒.๐๐.....ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

หมายเหตุ

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒

☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒๗๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร ได้แก่ จำนวนผู้ถือครองเนื้อที่ถือครองทำการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด การทำนาเกลือสมุทร การใช้ประโยชน์ในที่ดินถือครอง การถือครองที่ดิน เนื้อที่เพาะปลูกพืช เนื้อที่ทำนาเกลือสมุทร และเนื้อที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด จำนวนผู้เลี้ยงสัตว์ การใช้ปุ๋ย การใช้เครื่องจักรเครื่องมือเพื่อการเกษตร และกำลังแรงงานที่ใช้ในการเกษตร เป็นต้น

๔.๒ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางการประมงทะเล/เพาะเลี้ยงชายฝั่ง ได้แก่ จำนวนครัวเรือนประมงทะเล/เพาะเลี้ยงชายฝั่ง จำนวนเรือประมง เครื่องมือทำการประมง ประเภทของสัตว์น้ำที่เพาะเลี้ยง เนื้อที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นต้น

๔.๓ เพื่อให้มีข้อมูลสถิติการเกษตรทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ย่อย (หมู่บ้าน/ตำบล) สำหรับใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นต่อไป

๔.๔ เพื่อให้มีข้อมูลผู้ถือครองทำการเกษตรทั้งที่อยู่ในระบบทะเบียนและนอกระบบทะเบียน

๔.๕ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา

๔.๖ เพื่อให้มีข้อมูลสถิติทางการในสาขาการเกษตรและประมง ที่เพียงพอต่อความต้องการใช้และทันสมัย

๔.๗ เพื่อให้มีข้อมูลค่านิยมตัวชี้วัด SDGs เป้าหมายที่ ๒ (ขจัดความอดอยาก บรรลุความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน) และเป้าหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

๔.๘ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำเป็นกรอบประชากรด้านการเกษตรกลาง (Common Frame) ของประเทศ สำหรับให้หน่วยงานต่าง ๆ ใช้ในการเลือกตัวอย่างในการสำรวจด้านการเกษตรและประมง

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๖) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

## ๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

- ๕.๑ มีฐานข้อมูลของผู้ถือครองทำการเกษตรที่อยู่ในระบบทะเบียนและนอกระบบทะเบียนเพื่อใช้ในการทำสำมะโนการเกษตรในรูปแบบใหม่ (ใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียน)
- ๕.๒ ได้รูปแบบการทำสำมะโนการเกษตรในรูปแบบใหม่ที่เป็นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนอย่างเหมาะสม
- ๕.๓ พัฒนาให้มีการจัดทำสำมะโนการเกษตรด้วยรูปแบบที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตอบสนอง ผู้ใช้ทุกภาคส่วน ทันต่อความต้องการใช้ข้อมูล และให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร
- ๕.๔ เพื่อให้ข้อมูลจากสำมะโนการเกษตร เป็นแหล่งข้อมูลด้านการเกษตรของประเทศที่มาจากเกษตรกรทุกราย มีรายการข้อมูลที่เพียงพอต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศในทุกระดับ รวมถึงในระดับพื้นที่ย่อยหรือหมู่บ้าน และใช้เป็นข้อมูลสถิติทางการของประเทศที่เปรียบเทียบกับนานาชาติได้
- ๕.๕ เพื่อให้มีกรอบตัวอย่างภาคการเกษตรของประเทศที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ระหว่างหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

## ๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

การจัดทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้เป็นการเริ่มต้นในการปรับเปลี่ยนวิธีการทำสำมะโนจากแบบดั้งเดิมเพื่อพัฒนาไปสู่การใช้ข้อมูลทะเบียนเป็นแหล่งข้อมูลสำมะโนในอนาคต การทำสำมะโนการเกษตรครั้งนี้ยังมีการนำแบบจำลองกระบวนการจัดทำสถิติทั่วไปมาประยุกต์ใช้ในการระบุขั้นตอนที่เป็นไปได้ในกระบวนการจัดทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นการช่วยให้ สสช. ปรับกระบวนการจัดทำสถิติจากสำมะโนให้มีความทันสมัยขึ้น มีความถูกต้องครบถ้วนและมีมาตรฐาน ประเทศมีข้อมูลสถิติการเกษตรที่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการเปรียบเทียบกับนานาชาติได้

- ๑) เป็นการจัดเก็บข้อมูลจากผู้ถือครองทำการเกษตรจากทุกราย ทั้งผู้ที่อยู่ในระบบทะเบียนและนอกระบบทะเบียน ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
- ๒) เป็นการจัดข้อมูลสถิติด้านการเกษตรเพื่อให้สามารถนำเสนอผลได้ในทุกระดับพื้นที่ คือ ระดับประเทศ ภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และอ้างอิง เพื่อกำหนดนโยบาย เฝ้าระวัง ติดตาม และวางแผนเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรการเกษตรทั้งในภาพรวมและในระดับพื้นที่
- ๓) มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาใช้ประโยชน์ โดยการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
- ๔) เป็นการเริ่มต้นในการปรับเปลี่ยนวิธีการทำสำมะโนจากแบบดั้งเดิม (Classical Census) เพื่อพัฒนาไปสู่การใช้ข้อมูลทะเบียนเป็นแหล่งข้อมูลสำมะโน (Registration Base Census) ในอนาคต
- ๕) มีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการจัดทำสถิติด้วยการนำแบบจำลองกระบวนการจัดทำสถิติทั่วไป (Generic Statistical Business Process Model: GSBPM) มาประยุกต์ใช้ในการระบุขั้นตอนที่เป็นไปได้ในกระบวนการจัดทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ (GSBPM on The ๒๐๒๓ Census of Agriculture)
- ๖) มีการใช้เทคโนโลยีช่วยในกระบวนการจัดทำโครงการในทุกขั้นตอน
- ๗) มีการพัฒนาวีธีการจัดเก็บข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
- ๘) มีการจัดทำฐานข้อมูลของผู้ถือครองทำการเกษตรที่เป็นไปตามมาตรฐานพร้อมให้มีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลในระดับบุคคลกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๐	๖๐	๒๐
<b>ปี ๒๕๖๖</b>			
๑) ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมจัดทำโครงการ สำมะโนการเกษตร พ.ศ.๒๕๖๖ ตามแผนที่กำหนดในแต่ละปี		๑๐๐	-
๒) ร้อยละความถูกต้องและสมบูรณ์ของผลผลิตที่ได้จากกิจกรรมจัดทำโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ ในแต่ละปี		๙๕	-

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

**ทั้งโครงการ** : ๓ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

**ปี ๒๕๖๖** : ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<b>โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖</b>	
กิจกรรมที่ ๑ สรุปผลสำมะโนทดลองเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา	ตุลาคม ๒๕๖๕ - ธันวาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๒ การวางแผนและเตรียมงาน	ตุลาคม ๒๕๖๕ - เมษายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล	พฤษภาคม ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล	มิถุนายน ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๖

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๗๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๗๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๔,๗๗๑,๐๖๘.๔๙ บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกสิบบแปดบาทสี่สิบบเก้าสตางค์)



๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมจัดทำโครงการ สัมมนาการเกษตร พ.ศ.๒๕๖๖ ตามแผนที่กำหนดในแต่ละปี	๑๐๐	๓๔
ร้อยละความถูกต้องและสมบูรณ์ของผลผลิตที่ได้จากกิจกรรมจัดทำโครงการสัมมนาการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ ในแต่ละปี	๙๕	-

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ สรุปผลสัมมนาทดลองเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา	<p><b>ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖</b>  <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b></p> <p>๑.๑ จัดประชุมสรุปผลสัมมนาทดลอง โครงการสัมมนาการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้</p> <p>๑) ถอดบทเรียนจากสัมมนาทดลอง ให้กับพื้นที่ทดลอง ๗ จังหวัด โดยแยกออกเป็น ๗ ครั้งตามพื้นที่ทดลอง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วันที่ ๒๑ ก.ย. ๖๕ จ.สุพรรณบุรี</li> <li>- วันที่ ๒๖ ก.ย. ๖๕ กทม. และ จ.ประจวบคีรีขันธ์</li> <li>- วันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๕ จ.มุกดาหาร และ จ.เลย</li> <li>- วันที่ ๒๙ ก.ย. ๖๕ จ.เพชรบูรณ์</li> <li>- วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๕ จ.นครศรีธรรมราช</li> </ul> <p>๒) สรุปผลการดำเนินงาน และแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ ต.ค. ๖๕</p>
กิจกรรมที่ ๒ การวางแผนและเตรียมงาน	<p><b>ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖</b>  <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b></p> <p>๒.๑ ประสานงาน และประชุมหารือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องดังนี้</p> <p>๑) ผู้ใช้ข้อมูลโครงการสัมมนาการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๕</p> <p>๒) คณะกรรมการกำกับโครงการสัมมนาการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค. ๖๕</p> <p>๒.๒ ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ถือครองทำการเกษตรสำหรับสัมมนาการเกษตร</p> <p>๒.๓ ปรับปรุงแบบสอบถามสัมมนาการเกษตร</p> <p>๒.๔ ติดตามการพัฒนาระบบเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ถือครองทำการเกษตรด้วยวิธีสำมะโนที่มีการนำข้อมูลทะเบียนมาใช้ และระบบเพื่อการบริหารงานจัดเก็บข้อมูลสัมมนาการเกษตร (รูปแบบใหม่)</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p><b>ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖</b> <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b></p> <p>๒.๑ ประสานงาน และประชุมหารือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อหาหรือความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ ดังนี้</p> <p>๑) กรมประมง (๒๒ มี.ค. ๖๖) ๒) กรมส่งเสริมการเกษตร (๑ ก.พ. ๖๖ และ ๒๘ มี.ค. ๖๖) ๓) กรมพัฒนาที่ดิน (๓๐ มี.ค. ๖๖)</p> <p>๒.๒ การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- จ้างทำกระเป๋าผ้า (อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน)</li><li>- จ้างทำป้ายชื่อพลาสติกพร้อมสายคล้องคอ (อยู่ระหว่างการจัดทำ)</li><li>- จ้างพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงานสนาม (อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์)</li><li>- จ้างจัดกิจกรรม Kick Off เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก)</li></ul>
กิจกรรมที่ ๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล	<p><b>ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖</b> <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b></p> <p>๓.๑ จัดทำบัญชีเขตปฏิบัติงาน สำหรับสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ ๓.๒ จัดทำบัญชีเขตการตรวจสอบเขตปฏิบัติงาน (Pre-census)</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖</b> <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b></p> <p>๓.๑ จัดทำบัญชีเขตปฏิบัติงาน สำหรับสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วเสร็จ ๓.๒ จัดทำบัญชีเขตการตรวจสอบเขตปฏิบัติงาน (Pre-census) และตรวจสอบเขตปฏิบัติงาน คาบเวลาการปฏิบัติงานสนามระหว่างวันที่ ๒๐ ม.ค. - ๑๐ มี.ค.๖๖ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของพื้นที่และจำนวนเกษตรกรในเขตปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ ทั้ง ๗๖ จังหวัด (๑๐๐%) ๓.๓ จัดทำสื่ออบรมออนไลน์ (วิธีการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล) แล้วเสร็จ ๓๐%</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖</b> <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b></p> <p>๓.๑ ปรับแผนปฏิบัติงาน โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยขอขยายเวลาคาบปฏิบัติงานสนาม จากเดิมระหว่างวันที่ ๒๐ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๖ เป็นระหว่างวันที่ ๒๐ พ.ค. - ๓๑ ก.ค. ๖๖ ๓.๒ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้กำกับและติดตามงานโครงการ</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	สก.๖๖ เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการ ปฏิบัติงานโครงการฯ ให้สำเร็จลุล่วง ๓.๓ จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้กำกับและติดตามงาน โครงการฯ (จำนวน ๑๘ กลุ่มจังหวัด) เพื่อติดตามความก้าวหน้า การปฏิบัติงานปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งพิจารณาให้ ความช่วยเหลือ/สนับสนุนการดำเนินงานเก็บรวบรวม ข้อมูล ดังนี้ - ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (๗ มิ.ย. ๖๖) - ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ (๑๓ มิ.ย. ๖๖) - ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ (๑๕ มิ.ย. ๖๖) - ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ (๑๙ มิ.ย. ๖๖) - ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ (๒๖ มิ.ย. ๖๖) ๓.๔ ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ สก.๖๖ - การนับจุด (๗๗ จังหวัด) ปฏิบัติงานได้น้อยกว่า ๖๐% มี ๙ จังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ ก.ค. ๖๖ เวลา ๐๙.๑๓ น.) - การแจงนับ (๗๗ จังหวัด) ปฏิบัติงานได้น้อยกว่า ๖๐% มี ๒๖ จังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ ก.ค. ๖๖ เวลา ๐๙.๑๓ น.)
กิจกรรมที่ ๔ การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล	--

### ๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๑.๑ ได้มีฐานข้อมูลของผู้ถือครองทำการเกษตรที่ครอบคลุมทั้งผู้ที่อยู่ในระบบทะเบียนและนอกระบบทะเบียน  
ที่ใช้แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันได้
- ๑๑.๒ มีข้อมูลสถิติทางการด้านการเกษตร อย่างเพียงพอที่ผู้ใช้ข้อมูลทุกภาคส่วนสามารถนำไปใช้ประโยชน์  
ตามภารกิจได้
- ๑๑.๓ มีกรอบประชากรภาคการเกษตรกลาง สำหรับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ร่วมกันในการทำสำรวจเชิงลึก  
ของแต่ละหน่วยงาน
- ๑๑.๔ มีข้อมูลการเกษตร (ด้านการผลิต) ที่ครอบคลุมผู้ถือครองทำการเกษตรทุกรายในประเทศ  
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ
- ๑๑.๕ เกษตรกรมีช่องทางในการสะท้อนปัญหา และมีข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการพัฒนาอาชีพ
- ๑๑.๖ มีพัฒนาการจัดทำสำมะโนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

### ๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

- พนักงานแจงนับเป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ลาออก หาได้ไม่ครบ หรือบางพื้นที่ให้ อกม. ๑ คน  
ปฏิบัติงาน มากกว่า ๑ เขต รวมทั้ง อกม. มีภารกิจอื่น จึงยังไม่เริ่มปฏิบัติงานสนาม
- การไม่ได้รับความร่วมมือ การเข้าถึงพื้นที่ยาก บางจังหวัดต้องปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษที่ไม่มีสัญญาณ  
อินเทอร์เน็ต

**ข้อเสนอแนะ :**

- ให้สำนักงาน สดจ.หารือกับเกษตรอำเภอในการหาพนักงานแฉ่งนั้บ หากหาไม่ได้และต้องการให้เจ้าหน้าที่ของ สดจ. ช่วยแฉ่งนั้บ ให้ สดจ.ทำหนังสือ โดยชี้แฉ่งปัญหาพร้อมระบุเขต ปฏิบัติงานถึงผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
- การใช้แบบสอบถามเป็นกระดาษในการสำรวจพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
- ขยายคาบการปฏิบัติงานสนามจากเดิมระหว่างวันที่ ๒๐ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๖ เป็น ๒๐ พ.ค. - ๓๑ ก.ค. ๖๖

**๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

- ๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๕๕.๔.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๑๓.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๕๙.๐.....ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

**หมายเหตุ**

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

**แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**  
**กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม**  
**ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)**

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑,๘๖๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อให้มีข้อมูลที่ทันสมัย สำหรับใช้ในการประเมินสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย

๔.๒ เพื่อสร้างข้อมูลสำหรับใช้ในการประเมินความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ และเพิ่มความพยายามในการที่จะให้ด้านเหล่านั้นได้รับความสนใจมากขึ้น

๔.๓ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการติดตามความก้าวหน้าตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป้าหมายอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นพื้นฐานของการดำเนินงานในอนาคต

๔.๔ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถชี้ให้เห็นความแตกต่าง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับผู้กำหนดนโยบายที่มุ่งเป้าไปที่การผนวกรวมกลุ่มเสี่ยงและไม่ได้รับความเท่าเทียมเข้าไว้ด้วย

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๖) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ

จัดทำฐานข้อมูลและตัวชี้วัดด้านสถานการณ์เด็กและสตรีในระดับประเทศและระดับโลกเพื่อนำไปใช้ประกอบการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ/แผนพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยใช้ระเบียบวิธีการสำรวจพหุดัชนีแบบจัดกลุ่ม (Multiple Indicator Cluster Survey: MICS) ซึ่งพัฒนาโดยองค์การยูนิเซฟในปี ค.ศ. ๑๙๙๐ โดยจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของเด็กและสตรีในระดับประเทศเพื่อการจัดทำตัวชี้วัดที่เป็นสากลและสามารถเปรียบเทียบระหว่างประเทศได้ สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดทำการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ๒๕๔๘ - ๒๕๔๙ ซึ่งตรงกับรอบการจัดทำครั้งที่ ๓ ในระดับนานาชาติ จึงนิยมเรียกกันว่า MICS๓ ครั้งที่ ๒ และ ๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามลำดับ สำหรับการจัดทำโครงการครั้งล่าสุด (MICS๖) จัดทำเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ เก็บข้อมูลจากครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่างทั่วประเทศ ประมาณ ๓๐,๐๐๐ ครัวเรือน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาขนาดกลาง (แท็บเล็ต) ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ

สามารถนำมาใช้จัดทำตัวชี้วัดที่สำคัญในด้านต่าง ๆ เช่น พัฒนาการของทารกอนามัยการเจริญพันธุ์ โภชนาการ การเรียนรู้ เป็นต้น โดยโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ มีระยะเวลาดำเนินงาน นับตั้งแต่ มกราคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๖ มีการดำเนินงาน ดังนี้

- ปี ๒๕๖๔ - วางแผนและเตรียมงาน
- ปี ๒๕๖๕ - อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสนาม
  - ปฏิบัติงานสนาม
  - ประมวลผลข้อมูล
- ปี ๒๕๖๖ - ประมวลผลข้อมูล
  - วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงาน
  - การนำเสนอผลและเผยแพร่ผลการสำรวจ

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่ มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๐	๖๐	๓๐
<b>ปี ๒๕๖๖</b>			
๑) ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแผนที่กำหนดในแต่ละปี	-	-	๑๐๐
๒) จำนวนรายงานผลการสำรวจ	-	-	๓ เล่ม

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

**ทั้งโครงการ** : ๓ ปี เริ่มตั้งแต่ มกราคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๖

**ปี ๒๕๖๖** : ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕	
กิจกรรมที่ ๑ ประมวลผลข้อมูล	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงาน	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ การนำเสนอผลและเผยแพร่ผลการสำรวจ	มีนาคม ๒๕๖๖ / พฤษภาคม ๒๕๖๖ และ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๘๖๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๘๖๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๒,๘๕๐.๒๐ บาท (หกหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาท ยี่สิบสตางค์)

## ๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

## ๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑) ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแผนที่กำหนดในแต่ละปี	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๗๐
๒) จำนวนรายงานผลการสำรวจ*	๓ เล่ม	-

\*รายงาน ณ ไตรมาสสุดท้าย

## ๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ ประมวลผลข้อมูล	<p><b>ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖</b> กำลังดำเนินการ อยู่ระหว่างบรรณาธิกรข้อมูล</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖</b> ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บรรณาธิกรข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์</li> <li>- กรอบตารางสถิติ (Tabulation plan) และ SPSS Syntax</li> <li>- คำนวณค่าถ่วงน้ำหนัก</li> <li>- ประมวลผลตารางสถิติ</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖</b> อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประมวลผลข้อมูลสำหรับรายงานระดับจังหวัด</li> </ul>
กิจกรรมที่ ๒ วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงาน	<p><b>ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖</b> ยังไม่ถึงคาบการดำเนินการ</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖</b> ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมการนำเสนอผลการสำรวจฯ การประชุมคณะทำงานกลั่นกรอง/พิจารณาโครงการสำมะโน/สำรวจ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖</li> <li>- รายงานสรุปตัวชี้วัดที่สำคัญ</li> <li>- (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์</li> <li>- เผยแพร่รายงานสรุปตัวชี้วัดที่สำคัญ</li> </ul> <p><b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สืบราคากลางสำหรับจัดจ้างพิมพ์สรุปตัวชี้วัดที่สำคัญฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ</li> </ul>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานสรุปผลที่สำคัญ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ</li> <li>- รายงานฉบับสมบูรณ์ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖</b></p> <p><b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (ร่าง) รายงานสรุปผลที่สำคัญ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ</li> </ul> <p><b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานสรุปผลที่สำคัญ ฉบับ ๒ ภาษา</li> <li>- จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ</li> <li>- จัดพิมพ์รายงานสรุปตัวชี้วัดที่สำคัญ ฉบับ ๒ ภาษา</li> <li>- (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ระดับจังหวัด ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ</li> </ul>
<p>กิจกรรมที่ ๓ การนำเสนอผลและเผยแพร่ผลการสำรวจ</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖</b></p> <p>ยังไม่ถึงคาบการดำเนินการ</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖</b></p> <p><b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (ร่าง) ขอบเขตงานการจ้างงานแกลงผลการสำรวจระดับประเทศ และสืบราคากลาง</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖</b></p> <p><b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและราคากลาง ดำเนินการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และกำหนดราคากลางและการคำนวณราคากลาง ในการจัดจ้างงานแกลงผลการสำรวจฯ</li> </ul> <p><b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการในการตรวจรับพัสดุในการจัดจ้างงานแกลงผลการสำรวจฯ</li> <li>- จัดเตรียมงานแกลงผลการสำรวจฯ ระดับประเทศ ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖</li> </ul>

**๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

๑๑.๑ มีฐานข้อมูลและตัวชี้วัดสำหรับใช้ในการประเมินสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย และสามารถเปรียบเทียบระหว่างประเทศได้

๑๑.๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถกำหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการที่เหมาะสมด้านเด็กและสตรี



๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

-----  
-----

ข้อเสนอแนะ :

-----  
-----

๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๕๑.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๑๓.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๗๐.....ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

หมายเหตุ

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒

☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%

จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒๑,๕๙๐,๖๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย ภาวะหนี้สิน สินทรัพย์ โครงสร้างของสมาชิกในครัวเรือน ลักษณะที่อยู่อาศัย การย้ายถิ่น และการส่งเงิน ตลอดจนการได้รับสวัสดิการ/ความช่วยเหลือจากรัฐ และใช้บริการของภาครัฐ เป็นต้น

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๖) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

มีข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เพื่อใช้ในการประเมินความเหลื่อมล้ำด้านต่าง ๆ

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านรายได้ รายจ่าย และภาวะหนี้สินของครัวเรือน และการสำรวจโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำต่อเนื่องทุกปี (เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ เป็นต้นมา) ซึ่งเป็นการสำรวจครัวเรือนเกี่ยวกับข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศ เพื่อสนองความต้องการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
จำนวนรายงานสถิติด้านสังคม ได้แก่ รายงานฉบับพกพาโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน	๑ เล่ม

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน	ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล	ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ การประมวลผลข้อมูล	ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ การนำเสนอผลการสำรวจ	มีนาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๖

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๑,๕๙๐,๖๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๑,๕๙๐,๖๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๑๕,๐๕๗,๗๐๐ บาท (สิบห้าล้านห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนรายงานสถิติด้านสังคม ได้แก่ รายงานฉบับพกพา โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๕	๑ เล่ม	-

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน	<b>ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖</b> สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑.๑ จัดทำเอกสารประกอบการชี้แจง Video Conference ๑.๒ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสนาม สศส.๖๖ ๑.๓ จัดทำคู่มือประกอบโปรแกรมบันทึกข้อมูลและคู่มือการตรวจสอบข้อมูล (Machine Edit) สศส.๖๖ <b>ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖</b> สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๖ ๑.๑ จัดจ้างพิมพ์แบบสอบถาม แผ่นปก และซองขยายข้าง ๑.๒ จัดส่งแบบสอบถาม แผ่นปก และซองขยายข้างไปยังกองบริหารจัดการเก็บข้อมูลสถิติ (บจ.) และสำนักงานสถิติจังหวัด ๗๖ จังหวัด (สจจ.) ๑.๓ จัดทำ Tabulation Specification พร้อมวิธีการ Weight

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p><b>ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖</b></p> <p>๑.๑ ปรับปรุง Machine Edit (การบรรณาธิกรด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์)</p>
<p>กิจกรรมที่ ๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖</b></p> <p>สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๒.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลเดือน ต.ค.-ธ.ค. เรียบร้อยแล้ว</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖</b></p> <p>สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๒.๑ จัดประชุมชี้แจง ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน สศส.๖๖ ผ่านระบบ Video Conference</p> <p>๒.๒ เก็บรวบรวมข้อมูลเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖</b></p> <p>สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๒.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๖ และส่งไฟล์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒.๒ เก็บรวบรวมข้อมูลเดือนมิถุนายน ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากมีการขยายคาบการปฏิบัติงานจากเดิมคือ ภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖</p>
<p>กิจกรรมที่ ๓ การประมวลผลข้อมูล</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖</b></p> <p>สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๓.๑ ตรวจสอบข้อมูลเดือน ก.ย.-พ.ย.</p> <p>๓.๒ วิเคราะห์ข้อมูลไตรมาส ๓ (ก.ค.-ก.ย.)</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖</b></p> <p>สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๓.๑ จัดทำและส่งข้อมูล ไตรมาส ๔ ปี ๒๕๖๕ ให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์)</p> <p>สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๓.๑ บรรณาธิกรข้อมูลเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖</p> <p>๓.๒ อยู่ระหว่างการบรรณาธิกรข้อมูลเดือนมีนาคม ๒๕๖๖</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖</b></p> <p>สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๓.๑ จัดทำและส่งข้อมูล ไตรมาส ๑ ปี ๒๕๖๖ ให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์)</p> <p>๓.๒ บรรณาธิกรข้อมูลเดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๖๖</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๔ การนำเสนอผลการสำรวจ	<b>ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖</b> สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๖ ๔.๑ ยังไม่ถึงคาบการดำเนินการ <b>ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖</b> สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๕ ๔.๑ จัดทำรายงานฉบับผู้บริหาร สศส.๖๕ (รอผลจากการเข้าคณะกลั่นกรองฯ) ๔.๒ กำลังดำเนินการจัดทำรายงานฉบับพกพา <b>ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖</b> สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๕ ๔.๑ สรุปผลเบื้องต้น : การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๕ ๔.๒ สรุปผลที่สำคัญ : การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๕

#### ๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๑.๑ ทำให้ทราบข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น โครงสร้างของครัวเรือน ขนาดของครัวเรือน เพศ อายุ การศึกษา การทำงานของสมาชิกในครัวเรือน รายได้ และค่าใช้จ่ายของครัวเรือน เป็นต้น
- ๑๑.๒ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดทำข้อมูล/ตัวชี้วัด ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในสังคม
- ๑๑.๓ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการทำสถิติบัญชีรายได้ประชาชาติ
- ๑๑.๔ เพื่อใช้ในการศึกษาเรื่องการกระจายรายได้ของครัวเรือนกลุ่มต่าง ๆ ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่างกัน ทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค (ในเขตเมือง หรือชนบท) และระดับจังหวัด สำหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของครัวเรือน ตลอดจนประเมินผลการพัฒนาต่าง ๆ ที่ผ่านมา
- ๑๑.๕ เพื่อใช้ในการกำหนดรายการสินค้าและปรับปรุงน้ำหนักในการคำนวณดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
- ๑๑.๖ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการทำบัญชีสุขภาพ (National Health Account)
- ๑๑.๗ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการทำระบบบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ
- ๑๑.๘ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการทำระบบบัญชีรายจ่ายด้านการท่องเที่ยว
- ๑๑.๙ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับผู้ผลิตหรือสถานประกอบการ ในการประมาณอุปสงค์ของผู้บริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ
- ๑๑.๑๐ เพื่อให้ทราบข้อมูลด้านสวัสดิการและผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ครัวเรือนได้รับจากรัฐ
- ๑๑.๑๑ เพื่อใช้ศึกษาปัญหาการเงินของครัวเรือนในประเทศไทย
- ๑๑.๑๒ เพื่อใช้ติดตามการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศไทย ในเป้าหมายที่ ๑ ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ เป้าหมายที่ ๒ ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันการมีสุขภาพะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย และเป้าหมายที่ ๑๐ ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศ

๑๑.๑๓ หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย วางแผนงาน และติดตามประเมินผล  
นโยบาย และแผนงานพัฒนาต่าง ๆ

๑๑.๑๔ หน่วยงานภาคเอกชน ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัยในมิติต่าง ๆ

๑๑.๑๕ องค์การระหว่างประเทศใช้ประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการพัฒนาของประเทศไทย  
ในมิติต่าง ๆ รวมทั้งประเมินผลการดำเนินงานและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....  
ข้อเสนอแนะ :  
.....

๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๗๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

หมายเหตุ

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒

☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%

จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๖๖๐,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ บทบาทและหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติให้แพร่หลาย

๔.๒ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสถิติและข้อมูลสถิติที่สำคัญไปสู่ผู้รับบริการในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และรับรู้ได้รวดเร็ว

๔.๓ เพื่อส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย การวางแผน การลงทุน การศึกษา การวิเคราะห์และการวิจัยเชิงลึก

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๖) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

๕.๑ ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และทันสมัยให้กับผู้รับบริการทุกกลุ่ม

๕.๒ มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้บริการข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติให้กับทุกภาคส่วนผ่านช่องทางที่หลากหลายและทันสมัยรวมทั้งจัดทำรายงานการวิเคราะห์/รายงานข้อมูลสถิติประเทศไทย

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
- จำนวนการให้บริการข้อมูลแก่ทุกภาคส่วน	๗๗๙,๐๐๐ ครั้ง
- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล	ร้อยละ ๘๘

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<b>โครงการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล</b>	
กิจกรรมที่ ๑ การจัดการ/บูรณาการข้อมูล	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน/เอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ การให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ การประสาน/สนับสนุนข้อมูลสถิติให้หน่วยงานภายใน/ภายนอก สสช.	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๖๐,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๖๐,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๙.๓ ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม ๕๗๐,๐๖๑ บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๒๓๐,๐๖๑ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นหกสิบบาทถ้วน)

๙.๔ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘๖๒,๕๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
- จำนวนการให้บริการข้อมูลแก่ทุกภาคส่วน	๗๗๙,๐๐๐ ครั้ง	๒,๐๕๘,๘๖๑ ครั้ง
- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล*	ร้อยละ ๘๙	-

หมายเหตุ : \*การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม โดยมีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ การจัดการ/บูรณาการข้อมูล	ไตรมาส ๓ มีการให้บริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยมีการจัดการ/บูรณาการข้อมูล
กิจกรรมที่ ๒ การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน/เอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์	ไตรมาส ๑ มีการจัดทำเอกสาร/สื่อ/สิ่งพิมพ์สำหรับสนับสนุนการให้บริการและการเผยแพร่ข้อมูลของ สสช. จำนวน ๒. รายการที่แล้วเสร็จ ได้แก่



กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน																																																
	<p>๑) รายงานวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ เรื่อง "ครัวเรือนฐานราก ๒๕๖๔" (e-book)</p> <p>๒) วารสารสถิติรายไตรมาส ปีที่ ๖๘ ไตรมาสที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ (e-book)</p> <p><b>ไตรมาส ๒</b></p> <p>๑) รายงานวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ เรื่อง "ความยากจนแฝงของครัวเรือน ๒๕๖๔"</p> <p>๒) รายงานสรุปบทความวิเคราะห์ Infographic พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๕</p> <p>๓) วารสารสถิติรายไตรมาส ปีที่ ๖๘ ไตรมาสที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๔) ตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๒๕๖๔</p> <p>๕) รายงานสรุปสถิติใคร่ใช้ประโยชน์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p> <p>๖) ต้นฉบับรายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p><b>ไตรมาส ๓</b></p> <p>๑) รายงานสถานะข้อมูลตัวชี้วัด SDGs เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย</p> <p>๒) แผ่นพับตัวชี้วัดของประเทศไทยและอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๔ (e-book) สำหรับรายการเอกสาร/สิ่งพิมพ์อื่นๆอยู่ในระหว่างดำเนินการ</p>																																																
<p>กิจกรรมที่ ๓ การให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล</p>	<p><b>ไตรมาส ๓</b></p> <p>มีการดำเนินการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติให้แก่ผู้กับผู้ใช้ข้อมูล/ผู้รับบริการทุกภาคส่วนในทุก ๆ ช่องทาง ซึ่งสามารถจำแนกตามช่องทางการให้บริการข้อมูลได้ดังนี้</p> <p><b>๑. การให้บริการข้อมูล (ครั้ง)</b></p> <table border="0"> <tr> <td>๑.๑ ทางเว็บไซต์</td> <td>๒,๐๕๐,๐๑๗</td> <td>ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>- www.nso.go.th</td> <td>๑๕๕,๔๕๕</td> <td>ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>- https://catalog.nso.go.th และเว็บที่เกี่ยวข้อง</td> <td>๕๒๘,๗๓๕</td> <td>ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>- www.nic.go.th</td> <td>๑,๘๑๑</td> <td>ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>- ww.oic.go.th/infocenter๓/๓๘๗</td> <td>๕,๐๕๘</td> <td>ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>- https://stathub.nso.go.th/</td> <td>๑,๒๐๑</td> <td>ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>- https://funstat.nso.go.th</td> <td>๕๕๘</td> <td>ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>- สำนักงานสถิติจังหวัด</td> <td>๑,๓๕๗,๑๘๙</td> <td>ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>๑.๒ การติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ</td> <td>๖๔๔</td> <td>ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>๑.๓ โทรศัพท์/โทรสาร</td> <td>๑๘๕</td> <td>ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>๑.๔ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ครั้ง (E-mail)</td> <td>๒,๕๕๕</td> <td>ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>๑.๕ หนังสือ/จดหมาย</td> <td>๕๐๓</td> <td>ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>๑.๖ สื่อ Social media</td> <td>๓๗๔</td> <td>ครั้ง</td> </tr> </table> <p><b>๒. การเผยแพร่ข้อมูลสถิติและเอกสารรายงาน</b></p> <table border="0"> <tr> <td>๒.๑ การจำหน่ายและแจกเอกสารรายงานสถิติ</td> <td>๔,๓๑๒</td> <td>ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>- จำนวนสมาชิกที่ได้รับเอกสารรายงานสถิติในแต่ละครั้งที่มีการจ่ายแจก</td> <td>๒,๖๕๔</td> <td>ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>- จำนวนรายที่สั่งซื้อ</td> <td>๑,๖๕๘</td> <td>ครั้ง</td> </tr> </table>	๑.๑ ทางเว็บไซต์	๒,๐๕๐,๐๑๗	ครั้ง	- www.nso.go.th	๑๕๕,๔๕๕	ครั้ง	- https://catalog.nso.go.th และเว็บที่เกี่ยวข้อง	๕๒๘,๗๓๕	ครั้ง	- www.nic.go.th	๑,๘๑๑	ครั้ง	- ww.oic.go.th/infocenter๓/๓๘๗	๕,๐๕๘	ครั้ง	- https://stathub.nso.go.th/	๑,๒๐๑	ครั้ง	- https://funstat.nso.go.th	๕๕๘	ครั้ง	- สำนักงานสถิติจังหวัด	๑,๓๕๗,๑๘๙	ครั้ง	๑.๒ การติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ	๖๔๔	ครั้ง	๑.๓ โทรศัพท์/โทรสาร	๑๘๕	ครั้ง	๑.๔ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ครั้ง (E-mail)	๒,๕๕๕	ครั้ง	๑.๕ หนังสือ/จดหมาย	๕๐๓	ครั้ง	๑.๖ สื่อ Social media	๓๗๔	ครั้ง	๒.๑ การจำหน่ายและแจกเอกสารรายงานสถิติ	๔,๓๑๒	ครั้ง	- จำนวนสมาชิกที่ได้รับเอกสารรายงานสถิติในแต่ละครั้งที่มีการจ่ายแจก	๒,๖๕๔	ครั้ง	- จำนวนรายที่สั่งซื้อ	๑,๖๕๘	ครั้ง
๑.๑ ทางเว็บไซต์	๒,๐๕๐,๐๑๗	ครั้ง																																															
- www.nso.go.th	๑๕๕,๔๕๕	ครั้ง																																															
- https://catalog.nso.go.th และเว็บที่เกี่ยวข้อง	๕๒๘,๗๓๕	ครั้ง																																															
- www.nic.go.th	๑,๘๑๑	ครั้ง																																															
- ww.oic.go.th/infocenter๓/๓๘๗	๕,๐๕๘	ครั้ง																																															
- https://stathub.nso.go.th/	๑,๒๐๑	ครั้ง																																															
- https://funstat.nso.go.th	๕๕๘	ครั้ง																																															
- สำนักงานสถิติจังหวัด	๑,๓๕๗,๑๘๙	ครั้ง																																															
๑.๒ การติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ	๖๔๔	ครั้ง																																															
๑.๓ โทรศัพท์/โทรสาร	๑๘๕	ครั้ง																																															
๑.๔ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ครั้ง (E-mail)	๒,๕๕๕	ครั้ง																																															
๑.๕ หนังสือ/จดหมาย	๕๐๓	ครั้ง																																															
๑.๖ สื่อ Social media	๓๗๔	ครั้ง																																															
๒.๑ การจำหน่ายและแจกเอกสารรายงานสถิติ	๔,๓๑๒	ครั้ง																																															
- จำนวนสมาชิกที่ได้รับเอกสารรายงานสถิติในแต่ละครั้งที่มีการจ่ายแจก	๒,๖๕๔	ครั้ง																																															
- จำนวนรายที่สั่งซื้อ	๑,๖๕๘	ครั้ง																																															

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
	<p>เอกสารรายงานสถิติในแต่ละครั้ง</p> <p>๒.๒ โหมบายแอฟฟลิเคชั่น THAI STAT และ Local THAI STAT</p> <p>- THAI STAT ๒๕๔ ครั้ง</p> <p>- Local THAI STAT ๑๗ ครั้ง</p> <p><b>รวมการให้บริการทั้งสิ้น ๒,๐๕๘,๘๖๑ ครั้ง</b></p>
<p>กิจกรรมที่ ๔ การประสาน/สนับสนุน ข้อมูลสถิติให้หน่วยงาน ภายใน/ภายนอก สสช.</p>	<p><b>ไตรมาส ๓</b></p> <p>มีการประสาน/สนับสนุนข้อมูลสถิติให้หน่วยงานภายใน/ภายนอก สสช. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สนับสนุนข้อมูลในการวิเคราะห์และจัดทำรายงานต่าง ๆ</li> <li>- ประสาน/นำส่งข้อมูลสถิติ/ตัวชี้วัดของไทยภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศ</li> <li>- จัดเก็บ รวบรวม ประมวล ข้อมูลสำหรับประกอบการประเมิน ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ของ สสช.</li> <li>- จัดทำ e-book เพื่อเผยแพร่บน <a href="http://www.nso.go.th">www.nso.go.th</a></li> <li>- จัดทำรายงานในรูปแบบ CD-ROM</li> <li>- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล อยู่ระหว่างกระจายแบบสอบถามออนไลน์แก่ผู้ใช้ข้อมูล</li> </ul>

**๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

ทุกภาคส่วนมีการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศจากสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์มากขึ้น

**๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

.....

ข้อเสนอแนะ :

.....

**๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ...๖๕...ของเป้าหมายทั้งโครงการ

**หมายเหตุ**

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
 อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
 จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
 เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

**แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**  
**กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม**  
**ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)**

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๖๖

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๕,๓๘๑,๒๐๐ บาท (ห้าล้านสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อสำรวจวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต ทศนคติ และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตของเด็ก เยาวชน และประชาชนทุกช่วงวัย ตามแนวทางการบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๔.๒ เพื่อติดตามและประเมินพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตของเด็ก เยาวชน และประชาชน ทุกช่วงวัย ตามแนวทางการบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๖) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

มีข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการสำรวจวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต ทศนคติ และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตของเด็ก เยาวชน และประชาชนทุกช่วงวัย ตามแนวทางการบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใช้ประกอบการวางแผน และตัดสินใจ รวมทั้งเป็นแนวทางในการติดตาม ประเมินผล และวางแผนกำหนดนโยบาย ที่ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นการสำรวจข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการสำรวจวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต ทศนคติ และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตของเด็ก เยาวชน และประชาชนทุกช่วงวัย ตามแนวทางการบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มิมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๖๖	ร้อยละ ๑๐๐

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
จำนวนรายงานการสำรวจ ได้แก่ ๑. การสำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. การสำรวจวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๖	๒ เรื่อง

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๙ เดือน

เริ่มวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<b>โครงการประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๖๖</b>	
๑. การสำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ - วางแผนเตรียมงาน - เก็บรวบรวมข้อมูล - ประมวลผลข้อมูล - นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูล	มกราคม ๒๕๖๖ – เมษายน ๒๕๖๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ – กรกฎาคม ๒๕๖๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๖
๒. การสำรวจวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๖ - วางแผนเตรียมงาน - เก็บรวบรวมข้อมูล - ประมวลผลข้อมูล - นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูล	มกราคม ๒๕๖๖ – เมษายน ๒๕๖๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ – กรกฎาคม ๒๕๖๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๖

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๓๘๑,๒๐๐ บาท (ห้าล้านสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕,๓๘๑,๒๐๐ บาท (ห้าล้านสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕,๒๓๔,๒๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๖๖	๑๐๐	๘๐
จำนวนรายงานการสำรวจ ได้แก่ * ๑. การสำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. การสำรวจวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๖	๒ เรื่อง	-

**หมายเหตุ :** \*การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
การสำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ. ๒๕๖๖	<b>ไตรมาสที่ ๑</b> - อยู่ในขั้นวางแผนเตรียมงาน (๑๐%) <b>ไตรมาสที่ ๒</b> <b>การวางแผนและเตรียมงาน</b> - ประชุมพิจารณาแบบร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. - ทดสอบแบบสอบถาม - ปรับปรุงแบบสอบถาม <b>ไตรมาสที่ ๓</b> <b>การวางแผนและเตรียมงาน</b> - ชี้แจงการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล <b>การเก็บรวบรวมข้อมูล</b> - การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล <b>การประมวลผลและประมาณค่า</b> - ตรวจสอบข้อมูล ถ่วงน้ำหนัก และประมวลผลตารางสถิติ
การสำรวจวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน	<b>ไตรมาสที่ ๑</b> - อยู่ในขั้นวางแผนเตรียมงาน (๑๐%) <b>ไตรมาสที่ ๒</b> <b>การวางแผนและเตรียมงาน</b>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ - อยู่ใน ขั้นวางแผนเตรียมงาน (๑๐%) ไตรมาสที่ ๒ การวางแผนและ เตรียมงาน - ประชุมพิจารณา แบบร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. - ทดสอบแบบสอบถาม - ปรับปรุง แบบสอบถาม	- ประชุมพิจารณาแบบร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. - ทดสอบแบบสอบถาม - ปรับปรุงแบบสอบถาม <b>ไตรมาสที่ ๓</b> <b>การวางแผนและเตรียมงาน</b> - ชี้แจงการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล <b>การเก็บรวบรวมข้อมูล</b> - การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล <b>การประมวลผลและประมาณค่า</b> - ตรวจสอบข้อมูล ถ่วงน้ำหนัก และประมวลผลตารางสถิติ

**๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

การสร้างจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดีในทุกช่วงวัย และทุกระดับให้สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความละเอียดต่อการกระทำผิด และไม่เพิกเฉย หรืออดทนต่อการทุจริต รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกัน ฝึกระวัง และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ

**๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

.....  
.....

ข้อเสนอแนะ :

.....  
.....

**๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๘๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

**หมายเหตุ**

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ **โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ**  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการศึกษา พัฒนา และวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติ โดยใช้ประโยชน์ข้อมูลจากหลายแหล่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  
แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๗,๗๓๒,๕๐๐ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๔. วัตถุประสงค์
  - ๒.๑ เพื่อศึกษา พัฒนา และวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติ โดยใช้ประโยชน์ข้อมูลจากหลายแหล่ง พร้อมทั้งนำเสนอผลการวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติ เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ข้อมูล
  - ๒.๒ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรสำนักงานสถิติแห่งชาติให้มีความรู้ และทักษะ
    - เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๖) ที่
      - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
      - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
      - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
      - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
      - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ  
บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ สามารถนำผลการศึกษาค้นคว้าไปใช้ในการเรียนรู้แนวทาง และกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Analysis) โดยใช้ประโยชน์ข้อมูลจากหลายแหล่ง รวมทั้งสำนักงานสถิติแห่งชาติมีภูมิสารสนเทศสถิติที่มีคุณค่า น่าสนใจ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้กว้างขึ้น
๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ  
โครงการศึกษา พัฒนา และวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติ โดยใช้ประโยชน์ข้อมูลจากหลายแหล่งเป็นการนำข้อมูลหลักจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ๑) ข้อมูลคุณลักษณะ (Attribute data) ซึ่งเป็นข้อมูลสถิติจากโครงการสำมะโน/สำรวจต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เช่น โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม โครงการสำมะโนการเกษตร โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน หรือข้อมูลทะเบียนจากหน่วยงานต่าง ๆ ๒) ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) เช่น ชั้นข้อมูลถนน ชั้นข้อมูลความสูง ชั้นข้อมูลแม่น้ำ เขื่อน ข้อมูลดาวเทียม ข้อมูลจากเซนเซอร์ หรือข้อมูลเชิงพื้นที่อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น Shapefile WMS JPEG หรือชนิดต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน เช่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และกระทรวงมหาดไทย และผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อหาความสัมพันธ์หรือปัจจัยต่าง ๆ ของพื้นที่นั้นเป็นสารสนเทศเชิงพื้นที่ (ภูมิสารสนเทศสถิติ) ด้านเศรษฐกิจ

สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้จากหลากหลายศาสตร์ที่เรียกว่า สหวิทยาการ (interdisciplinary) เช่น ประชากรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สถิติศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปสู่การสรุปผล ดังนั้นโครงการนี้จึงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญในเฉพาะศาสตร์จากหลากหลายศาสตร์มาร่วมกันดำเนินการ เพื่อให้ได้ ผลการวิเคราะห์และข้อสรุปที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนมากที่สุด

ทั้งนี้ การจัดทำโครงการนี้ถือเป็นการเริ่มต้นในการนำข้อมูลสถิติที่สำนักงานสถิติแห่งชาติผลิตมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลเชิงพื้นที่ ซึ่งผลสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์นั้นอาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำไปขยายผลต่อยอด เพื่อนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการบริหารและแก้ไขปัญหาของภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่อย่างจริงจัง ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ข้อมูล รวมทั้งศึกษาอุปสรรค ปัญหา และแนวทางแก้ไขในการใช้ข้อมูลสถิติมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลเชิงพื้นที่ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการพัฒนากระบวนการสำหรับสำนักงานสถิติแห่งชาติเพื่อให้บริการภูมิสารสนเทศสถิติที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ สอดคล้องกับเทคโนโลยี และบริบทข้อมูลในอนาคต

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
๑) รายงานผลการศึกษา พัฒนา และวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติ โดยใช้ประโยชน์ข้อมูลจากหลายแหล่ง (ฉบับสมบูรณ์)	๑ เล่ม
๒) รายงานผลการวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติ ที่มีรายละเอียดผลการวิเคราะห์แต่ละเรื่อง	๑๐ เรื่อง
๓) การแสดงผลการวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติ ในรูปแบบ Dashboard บนระบบ NSO-GIS	๑๐ เรื่อง

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

ปี ๒๕๖๖ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ปี ๒๕๖๗ นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการศึกษา พัฒนา และวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติ โดยใช้ประโยชน์ข้อมูลจากหลายแหล่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
กิจกรรมที่ ๑ การดำเนินการตามระเบียบพัสดุ	ตุลาคม ๒๕๖๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ รายงานเริ่มต้นโครงการ (งานงวดที่ ๑)	มีนาคม ๒๕๖๖ – เมษายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ รายงานผลการวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติโดยใช้ประโยชน์ข้อมูลจากหลายแหล่ง (ฉบับเบื้องต้น) (งานงวดที่ ๒)	พฤษภาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ รายงานผลการวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติโดยใช้ประโยชน์ข้อมูลจากหลายแหล่ง (ฉบับสมบูรณ์) (งานงวดที่ ๓)	ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗



๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗,๗๓๒,๕๐๐ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๗,๕๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน .....บาท (ยังไม่มีการเบิกจ่าย)

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑) รายงานผลการศึกษา พัฒนา และวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติ โดยใช้ประโยชน์ข้อมูลจากหลายแหล่ง (ฉบับสมบูรณ์)	๑ เล่ม	
๒) รายงานผลการวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติ ที่มีรายละเอียดผลการวิเคราะห์แต่ละเรื่อง	๑๐ เรื่อง	
๓) การแสดงผลการวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติ ในรูปแบบ Dashboard ในระบบ NSO-GIS	๑๐ เรื่อง	

**หมายเหตุ :** การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ การดำเนินการตามระเบียบพัสดุ	<b>ไตรมาสที่ ๑</b> คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา กำลังจัดเตรียมการพิจารณาคุณสมบัติ และคัดเลือกที่ปรึกษา <b>ไตรมาสที่ ๒</b> ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว โดยประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาเมื่อวันที่ ๑ มี.ค. ๖๖ ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๖ ได้ บริษัท เดอะแมปเปอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ
กิจกรรมที่ ๒ รายงานเริ่มต้นโครงการ (งานงวดที่ ๑)	<b>ไตรมาสที่ ๓</b> - ที่ปรึกษาดำเนินงานงวดที่ ๑ และส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ - อยู่ระหว่างการแก้ไขเล่มรายงานงวดที่ ๑

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	(ฉบับแก้ไข) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุฯ
กิจกรรมที่ ๓ รายงานผลการวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศ สถิติโดยใช้ประโยชน์ข้อมูลจากหลาย แหล่ง (ฉบับเบื้องต้น) (งานงวดที่ ๒)	-
กิจกรรมที่ ๔ รายงานผลการวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศ สถิติโดยใช้ประโยชน์ข้อมูลจากหลาย แหล่ง (ฉบับสมบูรณ์) (งานงวดที่ ๓)	-

**๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

- ๑๑.๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติ สามารถนำผลการศึกษา พัฒนาระบบงาน และวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติ โดยใช้ประโยชน์จากหลายแหล่งครั้งนี้ มาเป็นแนวทางในการจัดทำภูมิสารสนเทศสถิติ เพื่อเพิ่มมูลค่าของข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ข้อมูล
- ๑๑.๒ บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้พัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติ โดยใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง

**๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

-

ข้อเสนอแนะ :

-

**๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

- ๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ .....๔๕..... ของเป้าหมายทั้งโครงการ

**หมายเหตุ**

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนากฎหมายสถิติ

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒,๙๖๕,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อทบทวนอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

๔.๒ เพื่อศึกษากฎหมาย หลักเกณฑ์ มาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

๔.๓ เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีความชัดเจน สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ต่อประเทศมากที่สุด

๔.๔ เพื่อว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการพัฒนากฎหมาย เพื่อให้การบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๕ เพื่อจัดทำร่างพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ... เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๖) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

กฎหมายสถิติที่มีการพัฒนา/ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน เพื่อช่วยให้การดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติเกิดความคล่องตัว สอดคล้องกับสภาพการณ์ รองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการผลิตและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับมหภาค ด้วยวิธีการจัดทำสำมะโนหรือการสำรวจตัวอย่างได้สมบูรณ์ และผลวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐได้ทันสถานการณ์ รวมทั้งทำให้เกิดการพัฒนาระยะยาวและยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีบทบัญญัติรองรับเพื่อให้การดำเนินการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ บรรลุเจตนารมณ์ตามอำนาจและหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

การดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนากฎหมายสถิติ เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับสภาพการณ์ รองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการผลิตและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับมหภาคด้วยวิธีการจัดทำสำมะโนหรือการสำรวจตัวอย่างได้สมบูรณ์ และผลวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐ

ได้ทันสถานการณ์ โดยมีบทบัญญัติรองรับเพื่อให้การดำเนินการของสำนักงานสถิติแห่งชาติบรรลุเจตนารมณ์ตามอำนาจและหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและสอดคล้องกับหลักสากล รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงสถิติของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศ ภารกิจ และพื้นที่ด้วยมาตรฐานเดียวกัน และสามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐได้ตามสิทธิอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงาน

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มิมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ร้อยละผลการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน	ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละความสมบูรณ์ของรายงานการศึกษา วิเคราะห์หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกฎหมายสถิติของร่างพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ...	ร้อยละ ๑๐๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<b>โครงการพัฒนากฎหมายสถิติ</b>	
กิจกรรมที่ ๑ การดำเนินการตามระเบียบพัสดุ	ตุลาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๒ งานงวดที่ ๑ - ดำเนินการตรวจสอบความจำเป็นในการร่างกฎหมาย - ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลาง หรือวิธีการอื่น - ดำเนินการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นพร้อมเผยแพร่ - ส่งมอบงาน - เบิกจ่ายเงิน	ตุลาคม ๒๕๖๕ – ธันวาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๓ งานงวดที่ ๒ - ดำเนินการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย - ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลาง หรือวิธีการอื่น - ดำเนินการสรุปผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายพร้อมเผยแพร่ผลสรุปฯ เป็นรายงาน - ส่งมอบงาน - เบิกจ่ายเงิน	มกราคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๖

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๔ งานงวดที่ ๓ - ดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. .... - ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลาง หรือวิธีการอื่น - ดำเนินการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. .... - ส่งมอบงาน - เบิกจ่ายเงิน	เมษายน ๒๕๖๖ – มิถุนายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๕ งานงวดที่ ๔ - รายงานฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วยสรุปผลการวิเคราะห์+ร่างกฎหมายที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็น +สรุปผลการรับฟัง - ส่งมอบงาน - นำสรุปผลการวิเคราะห์+ร่างกฎหมาย+สรุปผลการรับฟัง ส่ง สลค. เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง - เบิกจ่ายเงิน	กรกฎาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๖

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๙๖๕,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
 ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒,๙๖๕,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
 ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....บาท

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละผลการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน	ร้อยละ ๑๐๐	-
ร้อยละความสมบูรณ์ของรายงานการศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกฎหมายสถิติของร่างพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ...	ร้อยละ ๑๐๐	-

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ การดำเนินการตามระเบียบพัสดุ	<p><b>ไตรมาสที่ ๑</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง</li><li>- อยู่ระหว่างประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง</li></ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๒</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR ขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาพัฒนากฎหมายสถิติ จำนวน ๔ ครั้ง</li><li>- อยู่ระหว่างเสนอ TOR</li></ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- คณะกรรมการจัดจ้าง มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาเชิญที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอโครงการโดยวิธีคัดเลือก จำนวน ๕ ราย</li><li>- คณะกรรมการจัดจ้าง มีการประชุมครั้งที่ ๒ /๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของที่ปรึกษาที่ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๒ ราย</li><li>- คณะกรรมการจัดจ้าง มีการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของที่ปรึกษาที่ยื่นข้อเสนอ ในด้านคุณภาพปรากฏว่าไม่มีที่ปรึกษารายใดมีคุณสมบัติผ่านการคัดเลือกข้อเสนอด้านคุณภาพ</li></ul>
กิจกรรมที่ ๒ งานงวดที่ ๑	-
กิจกรรมที่ ๓ งานงวดที่ ๒	-

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
เกิดขึ้นจากกฎหมายพร้อมเผยแพร่ผลสรุปฯ เป็นรายงาน - ส่งมอบงาน - เบิกจ่ายเงิน	
กิจกรรมที่ ๔ งานงวดที่ ๓ - ดำเนินการร่างพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. .... - ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางหรือวิธีการอื่น - ดำเนินการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. .... - ส่งมอบงาน - เบิกจ่ายเงิน	-
กิจกรรมที่ ๕ งานงวดที่ ๔ - รายงานฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วยสรุปผลการวิเคราะห์+ร่างกฎหมายที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็น +สรุปผลการรับฟัง - ส่งมอบงาน - นำสรุปผลการวิเคราะห์+ร่างกฎหมาย+สรุปผลการรับฟัง ส่ง สสค. เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง - เบิกจ่ายเงิน	-

**๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

เมื่อมีกฎหมายสถิติที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ ทำให้มีบทบาทผู้ตีมารองรับและเฝ้าอำนวยการพัฒนาข้อมูลสถิติให้มีมาตรฐาน คุณภาพ และการบูรณาการ/การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานสู่การนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกันในการตอบโจทก์ การตัดสินใจ และกำหนดนโยบายพัฒนาทุกระดับ และช่วยให้ผู้ใช้ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สามารถสืบค้น ร้องขอ เข้าถึง รู้แหล่งที่มา และสามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐได้ตามสิทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ ในการบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงาน

**๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

ไม่มีที่ปรึกษารายใดมีคุณสมบัติผ่านการคัดเลือกข้อเสนอด้านคุณภาพ

**ข้อเสนอแนะ :**

๑. คณะกรรมการจัดจ้าง เสนอยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาฯ โดยวิธีคัดเลือก ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒๑ วรรคสอง
๒. ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๓) (ก)

**๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๑.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

### หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ **โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ**  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑



แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการวิเคราะห์ระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒,๕๓๗,๖๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เตรียมความพร้อมในการขอรับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ เป็นอย่างน้อย ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๔.๒ ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศสำหรับ สสช.

๔.๓ เตรียมความพร้อมเพื่อให้การดำเนินงานของ สสช. สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

๔.๔ จัดทำ (ร่าง) โครงสร้างการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์/สารสนเทศของ สสช.

๔.๕ จัดทำ (ร่าง) นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๖) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

สำนักงานสถิติแห่งชาติมีรูปแบบและแนวปฏิบัติในการจัดทำและบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC ๒๗๐๐๑ เวอร์ชัน ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ เป็นอย่างน้อย และมาตรฐานด้านงานบริการ ISO ๒๐๐๐๐ สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security Management System) ตามISO/IEC ๒๗๐๐๑ เวอร์ชัน ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ เป็นอย่างน้อย และเป็นอย่างน้อย เพื่อให้องค์กรมีมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี จากการวิจัยและพัฒนาประเทศ

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)  
(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนักงานสถิติแห่งชาติมีรูปแบบและแนวปฏิบัติในการจัดทำและบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC ๒๗๐๐๑ เวอร์ชัน ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ เป็นอย่างน้อย และมาตรฐานด้านงานบริการ ISO ๒๐๐๐๐ สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒	๑ ชุด
ผลการประเมินความพร้อมสำหรับการขอรับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC ๒๗๐๐๑ เวอร์ชัน ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ เป็นอย่างน้อย ของสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นไปตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี  
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการวิเคราะห์ระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ	
กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการตามกิจกรรมงานงวดที่ ๑	มีนาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการตามกิจกรรมงานงวดที่ ๒	เมษายน ๒๕๖๖ - พฤษภาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการตามกิจกรรมงานงวดที่ ๓	มิถุนายน ๒๕๖๖ - กรกฎาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๕ ดำเนินการตามกิจกรรมงานงวดที่ ๔	สิงหาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๖ สรุปผลการดำเนินงาน	กันยายน ๒๕๖๖

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๕๓๗,๖๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ...-..... บาท  
(.....)
- ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ...-..... บาท (ยังไม่มีเบิกจ่าย)

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
สำนักงานสถิติแห่งชาติมีรูปแบบและแนวปฏิบัติในการจัดทำและบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC ๒๗๐๐๑ เวอร์ชัน ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ เป็นอย่างน้อย และมาตรฐานด้านงานบริการ ISO ๒๐๐๐๐ สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ร.บ. คຸ່ມครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒	๑ ชุด	-
ผลการประเมินความพร้อมสำหรับการขอรับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC ๒๗๐๐๑ เวอร์ชัน ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ เป็นอย่างน้อย และของสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นไปตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ร.บ. คຸ່ມครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐	-

**หมายเหตุ :** การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๖ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ	<p><b>ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖</b></p> <p>มีการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) ไปแล้วจำนวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) และจะมีการประชุมคณะกรรมการในครั้งถัดไป</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขออนุมัติยกเลิกหลักการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามบันทึกที่ ๐๘.๘/๑๐๗ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖</li> <li>- ขออนุมัติหลักการเพื่อดำเนินการโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตามบันทึกที่ ๐๘.๘/๑๑๔ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖</li> </ul>

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
	<p><b>ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตามบันทึกที่ ๐๑.๕/๖๕๕ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖</li> <li>- ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖</li> <li>- ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖</li> <li>- จัดทำรายละเอียดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางส่งกลุ่มบริหารพัสดุ เพื่อพิจารณา อยู่ระหว่างปรับแก้ให้ เป็นไปตามระเบียบพัสดุ เนื่องจากมีการปรับปรุงเพิ่มเติมตาม ระเบียบใหม่ที่เพิ่งประกาศ เช่น คุณสมบัติที่ปรึกษา เกณฑ์ การให้คะแนนและราคากลาง</li> </ul>
กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการตามกิจกรรมงานงวดที่ ๑	-
กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการตามกิจกรรมงานงวดที่ ๒	-
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการตามกิจกรรมงานงวดที่ ๓	-
กิจกรรมที่ ๕ ดำเนินการตามกิจกรรมงานงวดที่ ๔	-
กิจกรรมที่ ๖ สรุปผลการดำเนินงาน	-

**๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับพ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมในการขอรับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC ๒๗๐๐๑ : ๒๐๑๓ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านการบริหารความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

**๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน** (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)  
 เนื่องจากมีระเบียบพัสดุใหม่ที่เพิ่งประกาศ เช่น คุณสมบัติที่ปรึกษา เกณฑ์การให้คะแนน และราคากลาง  
**ข้อเสนอแนะ :** ปรับปรุงร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ

**๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

### หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ **โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ**  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

**แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**  
**กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม**  
**ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ – วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)**

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๐,๙๗๘,๔๐๐ บาท (สิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า ๗ ปี ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

๔.๒ เพื่อให้มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ ในการประมวลผลข้อมูลสถิติ

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๖) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้รับครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ ลดจำนวนเครื่องทดแทน และลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานประมวลผล

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนนี้ จัดทำเพื่อทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า ๗ ปี ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่จัดหาจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมูล ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ทำให้การตอบสนองงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในภาวะปัจจุบัน

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มิใช่ระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน และเพิ่มศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐
การได้รับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ ตามความต้องการ	๑๐๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๙ เดือน

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<b>โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖</b>	
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำ TOR - ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ - ขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะแล้วเสร็จ/กำหนดราคากลาง	ตุลาคม ๒๕๖๕ - ธันวาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศประกวดราคา/ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง - เปิดซอง/e-Auction, e-market, e-bidding - อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	มีนาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการตามสัญญา (งวดงานที่ ๑) งานงวดเดียว	มีนาคม ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงานและจัดทำรายงานตรวจรับ	มิถุนายน ๒๕๖๖

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐,๙๓๘,๔๐๐ บาท (สิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น ๗,๘๕๓,๕๐๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ..... บาท (ยังไม่มีเบิกจ่าย)

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน และเพิ่มศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	๖๐
การได้รับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ ตามความต้องการ*	๑๐๐	-

หมายเหตุ : \*การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
<p>กิจกรรมที่ ๑ จัดทำ TOR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ</li> <li>- ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแล้วเสร็จ/กำหนดราคากลาง</li> </ul>	<p><b>ไตรมาสที่ ๑</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ</li> <li>- กำหนดราคากลางเสร็จสิ้นในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕</li> <li>- ประกาศประชาพิจารณ์ ครั้งที่ ๑ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ และได้ดำเนินการหาข้อมูลเพื่อตอบประชาพิจารณ์ คาดว่าจะประกาศประชาพิจารณ์ ครั้งที่ ๒ ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๖</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๒</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ ๒ ในเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ไม่มีผู้พิจารณา</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ ๒ ในเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ไม่มีผู้พิจารณา</li> </ul>
<p>กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศประกวดราคา/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- เปิดซอง/e-Auction, e-market, e-bidding</li> <li>- อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)</li> </ul>	<p><b>ไตรมาสที่ ๒</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศ ประกวดราคา e-bidding ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และทำการ e-bidding ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖</li> <li>- คณะกรรมการพิจารณา ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา และส่งผลการพิจารณาในพัสดุ เพื่อประกาศผู้ชนะการเสนอราคา</li> <li>- กลุ่มบริหารพัสดุประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ และคาดว่าจะมีการลงนามสัญญาภายในต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๖</li> </ul>
<p>กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา</p>	<p>ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖</p>
<p>กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการตามสัญญา (งวดงานที่ ๑) งานงวดเดียว</p>	<p>อยู่ระหว่างตรวจรับงาน</p>
<p>กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงานและจัดทำรายงานตรวจรับ</p>	<p>-</p>



๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติมีครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....  
.....

ข้อเสนอแนะ :

.....  
.....

๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ...๖๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

หมายเหตุ

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒

☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการจากสำมะโนธุรกิจ และอุตสาหกรรมให้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Common Frame)
๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  
แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๙,๔๒๐,๖๐๐ บาท (เก้าล้านสี่แสนสองหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)
๔. วัตถุประสงค์
  - ๔.๑ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางของสถานประกอบการ (Common Frame) จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี ๒๕๕๒ (Thailand Standard Industrial Classification : TSIC ๒๐๐๙) โดยการบูรณาการฐานข้อมูลจากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมกับ ฐานข้อมูลจากระบบทะเบียน หรือทะเบียนธุรกิจ (Business Registers) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  - ๔.๒ เพื่อพัฒนาระบบและสร้าง Platform ฐานข้อมูลกลางของสถานประกอบการที่เป็นมาตรฐานสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงข้อมูล (Update) ให้เป็นปัจจุบัน
  - ๔.๓ เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐให้สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันได้
  - ๔.๔ เพื่อจัดเตรียมกรอบตัวอย่าง (Frame) สำหรับสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม และการสำรวจ ด้านสถานประกอบการต่าง ๆ
    - เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๖) ที่
      - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
      - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
      - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล
      - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
      - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ
  - ๕.๑ หน่วยงานภาครัฐมีฐานข้อมูลกลางของสถานประกอบการ สามารถแลกเปลี่ยน เชื่อมโยง และใช้ประโยชน์ร่วมกัน
  - ๕.๒ หน่วยงานภาครัฐมีข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงพื้นที่
  - ๕.๓ สำนักงานสถิติแห่งชาติสามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภูมิสารสนเทศ (NSO-GIS)
  - ๕.๔ มีเครือข่ายพันธมิตรระหว่างหน่วยงานทั้งส่วนกลาง และท้องถิ่น เพื่อประสานการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ

## ๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

การพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการจากโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมให้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Common Frame) เป็นการบูรณาการฐานข้อมูลจากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมของสำนักงานสถิติแห่งชาติ กับฐานข้อมูลจากระบบทะเบียนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานประกันสังคม ฯลฯ โดยรวบรวมข้อมูลจำแนกตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย (TSIC ๒๐๐๙) และจัดทำข้อมูลให้มีมาตรฐาน มี ID ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้ สร้าง Platform รวมถึงพัฒนาระบบเพื่อเข้าถึงข้อมูล และ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

## ๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มิมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย					
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการจากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมให้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Common Frame)	๑๐	๑๐	๒๐	๒๐	๒๐	๒๐
<b>ปี ๒๕๖๖</b>						
๑) สำนักงานสถิติแห่งชาติมีระบบสำหรับจัดเก็บข้อมูลกลางของสถานประกอบการ (Common Frame) จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี ๒๕๕๒ (Thailand Standard Industrial Classification : TSIC ๒๐๐๙) โดยการบูรณาการฐานข้อมูลจากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมกับฐานข้อมูลจากระบบทะเบียน หรือทะเบียนธุรกิจ (Business Registers) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	๑ ระบบ	-
๒) สำนักงานสถิติแห่งชาติมี Platform ฐานข้อมูลกลางของสถานประกอบการที่เป็นมาตรฐานสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถปรับปรุงข้อมูล (Update) ให้เป็นปัจจุบัน	-	-	-	-	๑ ระบบ	-
๓) สำนักงานสถิติแห่งชาติมีระบบสารสนเทศที่บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกันได้	-	-	-	-	๑ ระบบ	-
๔) สำนักงานสถิติแห่งชาติมีระบบสำหรับจัดทำกรอบตัวอย่าง (Frame) สำหรับสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม และการสำรวจด้านสถานประกอบการต่าง ๆ	-	-	-	-	๑ ระบบ	-
๕) ร้อยละความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล	-	-	-	-	๘๐	-

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

ทั้งโครงการ : ๖ ปี นับตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ปี ๒๕๖๖ : นับตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<b>โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการจากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมให้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Common Frame)</b>	
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำ TOR - กำหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะแล้วเสร็จ/ กำหนดราคากลาง	ตุลาคม ๒๕๖๕ – มกราคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศประกวดราคา/ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง - เปิดซอง/e-Auction, e-market, e-bidding - อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการกิจกรรมตามงานงวดที่ ๑	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการกิจกรรมตามงานงวดที่ ๒	มีนาคม ๒๕๖๖ – มิถุนายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๕ ดำเนินการกิจกรรมตามงานงวดที่ ๓	มิถุนายน ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๖

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙,๔๒๐,๖๐๐ บาท (เก้าล้านสี่แสนสองหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๙,๔๒๐,๖๐๐ บาท (เก้าล้านสี่แสนสองหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ...-..... บาท (ยังไม่มีการเบิกจ่าย)

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
สำนักงานสถิติแห่งชาติมีระบบสำหรับจัดเก็บข้อมูลกลางของสถานประกอบการ (Common Frame) จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี ๒๕๕๒ (Thailand Standard Industrial Classification : TSIC ๒๐๐๙) โดยการบูรณาการฐานข้อมูลจากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมกับฐานข้อมูลจากระบบทะเบียน หรือทะเบียนธุรกิจ (Business Registers) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑ ระบบ	-
สำนักงานสถิติแห่งชาติมี Platform ฐานข้อมูลกลางของสถานประกอบการที่เป็นมาตรฐานสำหรับการเชื่อมโยง	๑ ระบบ	-

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถปรับปรุงข้อมูล (Update) ให้เป็นปัจจุบัน		
สำนักงานสถิติแห่งชาติมีระบบสารสนเทศที่บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกันได้	๑ ระบบ	-
สำนักงานสถิติแห่งชาติมีระบบสำหรับจัดทำกรอบตัวอย่าง (Frame) สำหรับสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม และการสำรวจด้านสถานประกอบการต่าง ๆ	๑ ระบบ	-
ร้อยละความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	-

**หมายเหตุ :** การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖

**๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน** (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
<p>กิจกรรมที่ ๑ จัดทำ TOR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแล้วเสร็จ/ กำหนดราคากลาง</li> </ul>	<p><b>ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖</b></p> <p>จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) จำนวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) โดยจะประชุมคณะกรรมการฯ ในครั้งถัดไป</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขออนุมัติยกเลิกหลักการดำเนินการจัดซื้อ/ จัดจ้างโครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการจากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมให้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Common Frame) ตามบันทึกที่ ๐๘.๘/๑๐๙ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖</li> <li>- ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖</li> <li>- ขอส่งขอบเขตของงานและราคากลางโครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการจากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมให้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Common Frame) โดยวิธีประกวดราคา</li> </ul>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามบันทึกที่ ๐๘.๘/๑๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศประกวดราคา/ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง - เปิดซอง/e-Auction, e-market, e-bidding - อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	- ดำเนินการนำประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลา ๓ วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ ๒ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖) - ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการจากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมให้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Common Frame) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการกิจกรรมตามงานงวดที่ ๑	-
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการกิจกรรมตามงานงวดที่ ๒	-
กิจกรรมที่ ๕ ดำเนินการกิจกรรมตามงานงวดที่ ๓	-

#### ๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๑.๑ มีฐานข้อมูลกลางของสถานประกอบการที่เป็นมาตรฐาน มีความถูกต้อง ทันสมัย และเป็นปัจจุบันสามารถนำไปใช้เป็นกรอบแสดงให้เห็นโครงสร้างของภาคอุตสาหกรรม และภาคการค้าและบริการเพื่อภาครัฐใช้วางแผนการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคและเวทีการค้าโลก
- ๑๑.๒ หน่วยงานภาครัฐมี Platform ข้อมูลกลางของสถานประกอบการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันสามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยง และใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน
- ๑๑.๓ มีข้อมูลสำหรับส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยให้สามารถแข่งขันและพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่พึ่งพาตัวเองได้
- ๑๑.๔ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปประกอบในการศึกษา/วิจัย วิเคราะห์เชิงลึกเพื่อประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการในสาขาต่าง ๆ ได้
- ๑๑.๕ เพื่อจัดเตรียมกรอบตัวอย่าง (Frame) สำหรับสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม และการสำรวจด้านสถานประกอบการต่าง ๆ
- ๑๑.๖ ลดความซ้ำซ้อนในการทำงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในการจัดทำข้อมูลสถิติ
- ๑๑.๗ มีการสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน เพื่อความร่วมมือในการทำงานแบบบูรณาการ

#### ๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

-

ข้อเสนอแนะ :

-

### ๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๕.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

#### หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลกลางภายในองค์กร (NSO-Drive)

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลกลางภายในองค์กร (NSO Drive)

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๖) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีระบบกลางในการจัดเก็บข้อมูล และเอกสารทางราชการ รวมถึงระบบแบ่งปันไฟล์ข้อมูลหรือเอกสารกลาง ที่มีความปลอดภัย จัดเก็บไฟล์ข้อมูลเพื่อการสำรองข้อมูล (File Backup) รวมถึงการแชร์ (File Sharing) มีฟังก์ชันเทคโนโลยีในการใช้งานที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ยังไม่มีบริการระบบ Cloud Storage ใช้งานภายในสำนักงานฯ ปัจจุบันมีการใช้งานระบบดังกล่าว บนระบบ Cloud ของผู้ให้บริการเอกชนต่างๆ จึงทำให้มีความเสี่ยงสูง ในการที่จะเกิดการรั่วไหลของข้อมูล ที่ต้องถูกคุ้มครอง และหรือรวมถึงข้อมูลเอกสารทางราชการต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการใช้ชั้นความลับ หรือเอกสารงบประมาณ จึงจำเป็นต้องมีการจัดหาระบบ Cloud Storage ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในการเก็บไฟล์ข้อมูลเพื่อการสำรองข้อมูล (File Backup) รวมถึงการแชร์ (File Sharing) ให้คนอื่นมีฟังก์ชันเทคโนโลยีในการใช้งานที่ทันสมัย เช่นการฝากเก็บไฟล์ไว้บน Cloud Storage เสมือนหนึ่งมีอยู่ในฮาร์ดดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Desktop, Notebook) หรือที่เรียกว่า File Synchronization นอกจากนี้ยังมี Application ต่าง ๆ เช่น สามารถ edit / view ไฟล์ที่อยู่บน Cloud Storage ได้ ทั้งแบบที่เป็น Application สำหรับ Desktop หรือ สำหรับ Smartphones เช่น iPad, iPhone, Android หรือใช้งานผ่านหน้าเว็บ Browser (Web-based interface) ซึ่งสะดวกต่อการใช้งานในลักษณะต่าง ๆ และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น



๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานสถิติจังหวัดมีระบบจัดเก็บข้อมูลกลางภายในองค์กร (NSO-Drive) ใช้งาน	๑ ระบบ
สำนักงานสถิติแห่งชาติมีระบบจัดเก็บข้อมูลกลางภายในองค์กร (NSO-Drive) ที่สามารถให้บริการเป็นไปตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.๒๕๖๒ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.๒๕๕๐ รวมถึงระเบียบข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ ๘๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<b>โครงการจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลกลางภายในองค์กร (NSO-Drive)</b>	
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำ TOR - ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ - ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแล้วเสร็จ/กำหนดราคากลาง	ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศประกวดราคา/ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง - เปิดซอง/e-Auction, e-market, e-bidding - อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	เมษายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	เมษายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ ส่งมอบงาน /จัดทำรายงานตรวจรับ และเบิกจ่ายเงินงวดงานที่ ๑	เมษายน ๒๕๖๖ - พฤษภาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน /จัดทำรายงานตรวจรับ และเบิกจ่ายเงินงวดงานที่ ๒	มิถุนายน ๒๕๖๖ - กรกฎาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๖ ส่งมอบงาน /จัดทำรายงานตรวจรับ และเบิกจ่ายเงินงวดงานที่ ๓	สิงหาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ....-..... บาท (ยังไม่มีงบเบิกจ่าย)

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
สำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานสถิติจังหวัดมีระบบจัดเก็บข้อมูลกลางภายในองค์กร (NSODrive) ใช้งาน*	๑ ระบบ	-
สำนักงานสถิติแห่งชาติมีระบบจัดเก็บข้อมูลกลางภายในองค์กร (NSODrive) ที่สามารถให้บริการเป็นไปตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.๒๕๖๒ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.๒๕๕๐ รวมถึงระเบียบข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ ๘๐	๕

หมายเหตุ : \*การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๖ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำ TOR - ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ - ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแล้วเสร็จ/กำหนดราคากลาง	ไตรมาสที่ ๑ อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR ไตรมาสที่ ๒ ร่าง TOR ผ่านการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์ของ ดศ. เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างนำข้อเสนอโครงการฯ เข้าที่ประชุม คณะกรรมการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์ของ ดศ. ต่อไป ไตรมาสที่ ๓ - นำข้อเสนอโครงการฯ เข้าที่ประชุม

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>คณะกรรมการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของ ดศ. (ครั้งที่ ๓) เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ และนำเสนอโครงการฯ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาใหม่อีกครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทารื้อและจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมจากคณะกรรมการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของ ดศ. (คณะใหญ่) และผู้ทรงคุณวุฒิ (นอกรอบ) ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แล้ว ได้ข้อสรุปว่าจะต้องทำรายละเอียดใหม่โดยเปลี่ยนจากบลงทุน (ซื้ออุปกรณ์) เป็นงบดำเนินงาน (เช่าใช้) จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทาง และวิธีการ ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำรายงานสรุปผู้บริหารเพื่อตัดสินใจ</li> <li>- ขอรับการสนับสนุนข้อมูลการดำเนินการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โครงการจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลกลางภายในองค์กร (NSO Drive) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามบันทึกที่ ๐๘.๘/๒๓๐ ลงวันที่ ๑๓ มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๖</li> <li>- มีการจัดประชุมคณะกรรมการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของ ดศ. เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการในลักษณะเช่าใช้งานพร้อมทั้งประสานกับสำนักงบประมาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดในการดำเนินการต่าง ๆ</li> </ul>
<p>กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศประกวดราคา/ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง</li> <li>- เปิดซอง/e-Auction, e-market, e-bidding</li> <li>- อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)</li> </ul>	-
<p>กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา</p>	-
<p>กิจกรรมที่ ๔ ส่งมอบงาน /จัดทำรายงานตรวจรับ และเบิกจ่ายเงินงวดงานที่ ๑</p>	-
<p>กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน /จัดทำรายงานตรวจรับ และเบิกจ่ายเงินงวดงานที่ ๒</p>	-

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๖ ส่งมอบงาน /จัดทำรายงานตรวจรับ และเบิกจ่ายเงินงวดงานที่ ๓	-

**๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

สำนักงานสถิติแห่งชาติมีระบบจัดเก็บข้อมูลกลางภายในองค์กร (NSODrive) ที่สามารถให้บริการเป็นไปตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.๒๕๖๒ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.๒๕๕๐ รวมถึงระเบียบข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

**๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

ดำเนินการไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากระยะเวลาดำเนินงานโครงการฯ ขึ้นกับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกคือระยะเวลาในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงงบประมาณต้องใช้เวลาขึ้นอยู่กับพิจารณาทางข้อกฎหมายของสำนักงบประมาณ ซึ่ง สสช. ไม่สามารถระบุระยะเวลาในส่วนของสำนักงบประมาณได้

**ข้อเสนอแนะ :** อยู่ระหว่างรอหนังสือยืนยันตอบกลับจากสำนักงบประมาณเรื่องการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

**๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๕.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

**หมายเหตุ**

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ **โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ**  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

- ๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ
- ๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
- ๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  
แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๕๖,๘๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)
- ๔. วัตถุประสงค์
  - ๔.๑ เพื่อศึกษา และวิเคราะห์ สถานการณ์ ความต้องการข้อมูล สถิติและสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ กระทรวง กรม และระดับพื้นที่
  - ๔.๒ รวบรวม บูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูล สถิติ และสารสนเทศ ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล และรายละเอียดข้อมูล เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย
  - ๔.๓ จัดทำสารสนเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจและการวางแผนกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
    - เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๖) ที่
      - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
      - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
      - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
      - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
      - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ  
ประเทศมีข้อมูลสถิติและสารสนเทศ สำหรับใช้ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจตามนโยบายและยุทธศาสตร์

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ  
บริหารจัดการสารสนเทศภาครัฐเพื่อการตัดสินใจอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และสร้างความมั่นใจในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ที่ศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ (Statistics sharing hub)

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)  
(กรณีที่มิมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ระดับความสำเร็จของการจัดทำสารสนเทศจากชุดข้อมูลสถิติและตัวชี้วัด เพื่อเผยแพร่ที่ศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ (Statistics sharing hub)	ร้อยละ ๑๐๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<b>โครงการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ</b>	
<b>กิจกรรมที่ ๑ บูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ</b>	
๑) การรวบรวมรายการสถิติทางการผ่านระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖
๒) การจัดทำฐานข้อมูลสถิติทางการ ๒๑ สาขา (OS), สถิติสำคัญ (Non OS)	พฤษภาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๖
<b>กิจกรรมที่ ๒ แลกเปลี่ยนและแบ่งปันสถิติตามมาตรฐาน SDMX</b>	
๑) การจัดทำชุดข้อมูลสถิติ และตัวชี้วัด เพื่อเผยแพร่ที่ศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ (Statistics sharing hub)	มกราคม ๒๕๖๖ – มิถุนายน ๒๕๖๖
๒) การจัดทำสารสนเทศจากชุดข้อมูลที่มีโครงสร้างตามมาตรฐาน SDMX	มิถุนายน ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๖
<b>กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาองค์ความรู้การจัดการทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ</b>	
๑) ปรับปรุงเพจสนับสนุนการจัดการทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Helppage)	มกราคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๖
๒) ปรับปรุงเพจถามตอบการจัดการทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Helpdesk)	มกราคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๖
๓) จัดเตรียมหลักสูตรการจัดการทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ เพื่อเผยแพร่ใน Thai Mooc	เมษายน ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๖

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๖,๘๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๖,๘๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๙.๓ ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม ๘๙,๘๕๓.๘๓ บาท รวมงบที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๔๖,๖๕๓.๘๓ บาท

๙.๔ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๗,๓๐๐ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระดับความสำเร็จของการจัดทำสารสนเทศจากชุดข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดเพื่อเผยแพร่ที่ศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ (Statistics sharing hub)	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๗๐

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
<b>กิจกรรมที่ ๑ บูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ</b>	
๑) การรวบรวมรายการสถิติทางการผ่านระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	<p><b>ไตรมาสที่ ๑</b></p> <p>๑. สนับสนุนการประชุมและเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สถิติทางการ เพื่อการพัฒนาประเทศ” ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานนำชุดข้อมูลสถิติทางการที่ขึ้นบนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน พร้อมลงทะเบียนบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog)</p> <p>๒. อยู่ระหว่างการรวบรวมรายการสถิติทางการจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๒</b></p> <p>๑. สนับสนุนการประชุมและเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สถิติทางการเพื่อการพัฒนาประเทศ” เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานนำชุดข้อมูลสถิติทางการที่ขึ้นบนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน พร้อมลงทะเบียน บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog)</p> <p>๒. จัดการอบรมหน่วยงานที่ยังไม่มีระบบบัญชีข้อมูล ให้สามารถใช้งานระบบและลงทะเบียนบัญชีข้อมูลได้ จำนวน ๒๐ หน่วยงาน (ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๖)</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <p>๑. อยู่ระหว่างการประสานหน่วยงานในการนำข้อมูลสถิติทางการขึ้นสู่ระบบ (นำขึ้นระบบแล้ว ๕๕ ชุดข้อมูล จาก ๓๐๐ ชุดข้อมูล คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓)</p> <p>๒. ตรวจสอบชุดข้อมูลสถิติทางการในระบบบัญชีข้อมูล ให้ถูกต้อง สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด (ตรวจสอบถูกต้องแล้วจำนวน ๒๘ ชุดข้อมูล คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๘ จากชุดข้อมูลที่นำขึ้นระบบแล้ว ๕๓ ชุดข้อมูล)</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
<p>๒) การจัดทำฐานข้อมูลสถิติทางการ ๒๑ สาขา (OS), สถิติสำคัญ (Non OS)</p>	<p>รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลสถิติสำคัญเพื่อการเผยแพร่</p> <p>๑) การจัดทำฐานข้อมูลของ ๕๒๗ ตาราง</p> <p>๑.๑ รวบรวมข้อมูลที่ต้องการโอน/ย้ายจากคลังข้อมูลกองสถิติพยากรณ์เดิม</p> <p>๑.๒ จัดการไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบโครงสร้าง CSV และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามโครงสร้างที่กำหนด</p> <p>๑.๓ แปลงชุดข้อมูลให้รูปแบบ SDMX-CSV</p> <p>๑.๔ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล</p> <p>๑.๕ ส่งข้อมูลเพื่อการเผยแพร่</p> <p>๑.๖ ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลที่เผยแพร่ในระบบศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสถิติ (Statistics Sharing Hub) ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒) การทำฐานข้อมูลสถิติสำคัญตามที่ได้รับคำร้องขอให้มีการแลกเปลี่ยนสถิติ (Statistics Sharing Hub) ให้เป็นปัจจุบัน</p>
<p><b>กิจกรรมที่ ๒ แลกเปลี่ยนและแบ่งปันสถิติตามมาตรฐาน SDMX</b></p>	
<p>๑) การจัดทำชุดข้อมูลสถิติ และตัวชี้วัด เพื่อเผยแพร่ที่ศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ (Statistics sharing hub)</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๑</b></p> <p>รวบรวมตารางข้อมูลและจัดกลุ่มชุดข้อมูลเพื่อเผยแพร่ที่ศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติแล้ว ๑ ประเด็น</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๒</b></p> <p>รวบรวมตารางข้อมูลและจัดกลุ่มชุดข้อมูลเพื่อเผยแพร่ที่ศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติรวมแล้ว ๒ ประเด็น (ประเด็นด้านเศรษฐกิจ ๘ สาขา ๑๐ ชุดข้อมูล ประเด็นด้านสังคม ๙ สาขา ๑๘ ชุดข้อมูล)</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <p>ชุดข้อมูลที่เผยแพร่ชุดข้อมูลในศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติครบถ้วน ๒๑ สาขา</p>
<p>๒) การจัดทำสารสนเทศจากชุดข้อมูลที่มีโครงสร้างตามมาตรฐาน SDMX</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <p>ดำเนินการโอนย้ายข้อมูลจากระบบ Business Intelligence (BI) ขึ้นศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ (Statistics Sharing Hub) โดยจัดทำข้อมูลให้มีโครงสร้างตามมาตรฐานสากล จำนวน</p>



กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	๕๒๗ ตาราง ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๘๐ ตาราง (ร้อยละ ๕๓.๐)
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาองค์ความรู้การจัดทำบัญชีข้อมูล ภาครัฐ	
๑) ปรับปรุงเพจสนับสนุนการจัดทำบัญชี ข้อมูลภาครัฐ (GD Helppage)	<b>ไตรมาสที่ ๑</b> ดำเนินการปรับปรุงเนื้อหาตัวชี้วัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แล้วเสร็จ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการออกแบบหน้าจอการแสดงผล <b>ไตรมาสที่ ๒</b> ดำเนินการปรับปรุงเพจตามตอบเป็นปัจจุบัน แล้วเสร็จ <b>ไตรมาสที่ ๓</b> ดำเนินการปรับปรุงเพจตามตอบเป็นปัจจุบัน แล้วเสร็จ
๒) ปรับปรุงเพจถามตอบการจัดทำบัญชี ข้อมูลภาครัฐ (GD Helpdesk)	<b>ไตรมาสที่ ๒</b> ดำเนินการปรับปรุงเพจตามตอบเป็นปัจจุบัน แล้วเสร็จ <b>ไตรมาสที่ ๓</b> ดำเนินการปรับปรุงเพจตามตอบเป็นปัจจุบัน แล้วเสร็จ
๓) จัดเตรียมหลักสูตรการจัดทำบัญชีข้อมูล ภาครัฐ เพื่อเผยแพร่ใน Thai Mooc	<b>ไตรมาสที่ ๑</b> กำหนดแผนการดำเนินงานและมอบหมาย ผู้เกี่ยวข้อง <b>ไตรมาสที่ ๒</b> มอบหมายผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม เพื่อเป็นผู้บรรยายตามแผนการดำเนินงาน ที่กำหนด <b>ไตรมาสที่ ๓</b> ๑. ผู้รับผิดชอบได้รับประกาศนียบัตรเป็น ผู้บรรยายและเป็นทีมงานจัดทำคลิปวิดีโอ เผยแพร่ตามข้อกำหนดของ Thai Mooc ๒. ผู้รับผิดชอบจัดทำสื่อการเรียนการสอน ในรูปแบบ PDF และ DOCX ของหลักสูตร ๓ หลักสูตร

**๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

มีชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร เพื่อเผยแพร่ที่ศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ (Statistics sharing hub)

**๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

.....  
.....  
.....

**ข้อเสนอแนะ :**

.....  
.....  
.....

**๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๗๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

**หมายเหตุ**

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ – วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data Catalog)

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ – บาท (ไม่ใช้งบประมาณ)

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อให้สำนักงานสถิติแห่งชาติมีชุดข้อมูลและคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลจากภารกิจการผลิตสถิติ การบริหารจัดการระบบสถิติ และการบริการสถิติ พร้อมแสดงแหล่งที่อยู่ของข้อมูล ในระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data catalog) ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน สามารถสืบค้นและให้บริการเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชนได้

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๖) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

มีชุดข้อมูลและคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลจากภารกิจการผลิตสถิติ การบริหารจัดการระบบสถิติ และการบริการสถิติ พร้อมแสดงแหล่งที่อยู่ของข้อมูล ในระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data catalog) ด้วยการดำเนินงานกระบวนการทางดิจิทัล

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เจ้าของชุดข้อมูลตามภารกิจการผลิตสถิติ การบริหารจัดการระบบสถิติ และการบริการสถิติ จัดทำชุดข้อมูลและคำอธิบายข้อมูล พร้อมแสดงแหล่งที่อยู่ของข้อมูล ด้วยกระบวนการดำเนินงานทางดิจิทัล เผยแพร่ชุดข้อมูลเปิดที่ถูกจัดในหมวดหมู่สาธารณะ บนระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ (<https://catalog.nso.go.th/>) และลงทะเบียนชุดข้อมูลเปิดที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (<https://gdcatalog.go.th/>)

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มียุทธศาสตร์ดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ระดับความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลในระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data Catalog) และลงทะเบียนชุดข้อมูลเปิดที่ถูกจัดในหมวดหมู่สาธารณะ เผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ตามภารกิจสำนักงานสถิติแห่งชาติ	อย่างน้อยปีละ ๒ โครงการ/งาน (๑. สถิติทางการด้านสังคม และ ๒. สถิติทางการด้านเศรษฐกิจ)

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<b>โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data Catalog)</b>	
กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำบัญชีข้อมูลตามภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติแก่เจ้าของชุดข้อมูล	ตุลาคม ๒๕๖๕ – พฤศจิกายน ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุนเจ้าของชุดข้อมูลจัดทำ - แบบฟอร์มรายชื่อชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กับกระบวนการทำงานตามภารกิจที่เลือก หรือ Template ๑ - แบบฟอร์มคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด หรือ Template ๒ - แบบฟอร์มคำอธิบายข้อมูลของทรัพยากร (Resource Metadata) หรือ Template ๓	ธันวาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ สนับสนุนเจ้าของชุดข้อมูลนำบัญชีข้อมูลเข้าระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ	เมษายน ๒๕๖๖ – มิถุนายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนเจ้าของชุดข้อมูลลงทะเบียนชุดข้อมูลเปิดที่ถูกจัดในหมวดหมู่สาธารณะบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog)	กรกฎาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๕ กำกับดูแลการดำเนินงานบริหารจัดการบัญชีข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ	ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๖ ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ	ธันวาคม ๒๕๖๕ , พฤษภาคม ๒๕๖๖

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน - บาท (ไม่ใช้งบประมาณ)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท (ไม่ใช้งบประมาณ)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน .....-..... บาท (ไม่ใช้งบประมาณ)

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระดับความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลในระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data Catalog) และลงทะเบียนชุดข้อมูลเปิดที่ถูกจัดในหมวดหมู่สาธารณะ เผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ตามภารกิจสำนักงานสถิติแห่งชาติ	อย่างน้อยปีละ ๒ โครงการ/งาน (๑. สถิติทางการ ด้านสังคม และ ๒. สถิติทางการ ด้านเศรษฐกิจ)	-

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๖ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำบัญชีข้อมูลตามภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติแก่เจ้าของชุดข้อมูล	<b>ไตรมาส ๑</b> จัดอบรมให้ความรู้การจัดทำชุดข้อมูลขึ้นเผยแพร่ที่ระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติแก่เจ้าของข้อมูล
กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุนเจ้าของชุดข้อมูลจัดทำ - แบบฟอร์มรายชื่อชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กับกระบวนการทำงานตามภารกิจที่เลือก หรือ Template ๑ - แบบฟอร์มคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด หรือ Template ๒ - แบบฟอร์มคำอธิบายข้อมูลของทรัพยากร (Resource Metadata) หรือ Template ๓	<b>ไตรมาส ๑</b> คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ กำหนดชุดข้อมูลตามภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และมอบหมายศูนย์/กอง ที่เกี่ยวข้องจัดทำแบบฟอร์มตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด <b>ไตรมาส ๒</b> ๑. จัดอบรมการจัดทำชุดข้อมูลให้แก่เจ้าของข้อมูล เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ๒. เจ้าของชุดข้อมูลจัดทำ Template ๑ และ Template ๒ ๓. เจ้าของชุดข้อมูลกำลังจัดทำ (ร่าง) Template ๓
กิจกรรมที่ ๓ สนับสนุนเจ้าของชุดข้อมูลนำบัญชีข้อมูลเข้าระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ	<b>ไตรมาส ๓</b> เจ้าของชุดข้อมูลได้ตรวจสอบ Template ๓ และ Link ข้อมูลที่เข้าถึงทรัพยากรข้อมูล

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	แล้ว กำลังดำเนินการนำชุดข้อมูลขึ้นเผยแพร่ในระบบบัญชีข้อมูล สสช.
กิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนเจ้าของชุดข้อมูลลงทะเบียนชุดข้อมูลเปิดที่ถูกจัดในหมวดหมู่สาธารณะบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog)	<b>ไตรมาส ๓</b> คณะทำงานบริการข้อมูลด้านธุรกิจได้กำหนดจำนวนชุดข้อมูลจาก ศูนย์/กอง/กลุ่มขึ้นตรงให้นำขึ้นระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ จำนวน ๑๑๐ ชุดข้อมูล
กิจกรรมที่ ๕ กำกับดูแลการดำเนินงานบริหารจัดการบัญชีข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ	<b>ไตรมาส ๑</b> ติดตามการปรับปรุงชุดข้อมูลสถิติบนระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ <b>ไตรมาส ๒</b> ๑. ติดตามการปรับปรุงชุดข้อมูลสถิติบนระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ๒. ติดตามการปรับปรุงแผนการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล คณะทำงานบริการข้อมูลด้านธุรกิจ คณะทำงานบริการข้อมูลด้านคุณภาพ และคณะทำงานบริการข้อมูลด้านเทคนิค <b>ไตรมาส ๓</b> ติดตามการปรับปรุงแผนการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล คณะทำงานบริการข้อมูลด้านธุรกิจ คณะทำงานบริการข้อมูลด้านคุณภาพ และคณะทำงานบริการข้อมูลด้านเทคนิค
กิจกรรมที่ ๖ ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ	<b>ไตรมาส ๑</b> ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ <b>ไตรมาส ๒</b> ๑. ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๒. ติดตามการเสนอชุดข้อมูลจาก ศูนย์/กอง/กลุ่มขึ้นตรง เพื่อขึ้นระบบ NSO Data Catalog ตามมติที่ประชุมที่ได้สั่งการ <b>ไตรมาส ๓</b> ติดตามการเสนอชุดข้อมูลจาก ศูนย์/กอง/กลุ่มขึ้นตรง เพื่อขึ้นระบบ NSO Data Catalog ตามมติที่ประชุมที่ได้สั่งการ

**๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงระบบบัญชีข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีชุดข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ที่ให้บริการเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและให้บริการประชาชน

**๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

-----

ข้อเสนอแนะ :

-----

**๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๗๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

**หมายเหตุ**

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒

☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูล Data Integration

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อพัฒนาระบบบริการข้อมูล สนับสนุนหน่วยงานรัฐประกอบด้วย ระบบบริการแปลงข้อมูล (Data Converter Service) เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐมีบริการกลางในการแปลงข้อมูล ไม่มีโครงสร้าง (unstructured) เป็นแบบโครงสร้าง (structured) และ ระบบบริการแสดงผังจำลองข้อมูล (Data Visualization Service) เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐส่งข้อมูลมาแสดงผลตามรูปแบบที่เลือกใช้งาน

๔.๒ เพื่อพัฒนาระบบงานรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย ระบบรวบรวมสถิติทางการ เพื่อเก็บคำอธิบายของ Data Pipe Line เข้าถึง รวบรวม ทำ ETL และ ELT เพื่อ ทำชุดข้อมูลให้เป็นโครงสร้างมาตรฐานสถิติสากล และระบบรวบรวมข้อมูลด้วย Robotic Process Automation: RPA

๔.๓ เพื่อลดระยะเวลาการรวบรวมสถิติทางการจากต้นทางเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ด้วยใช้ระบบงานดิจิทัลและเครื่องมือที่ทำงานแบบอัตโนมัติ และรองรับกับรายการสถิติทางการที่จะเพิ่มขึ้น

๔.๔ เพื่อให้มีสถิติทางการจำนวน ๒,๒๘๑ รายการ อยู่บนระบบการแบ่งปันสถิติ (OS Statistic Sharing Hub) เพื่อให้มีทรัพยากรพื้นฐานในการทำสื่อผสมและการอบรมกับหน่วยงานรัฐผ่านระบบการประชุมแบบออนไลน์

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๖) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

มีระบบฐานข้อมูลสถิติทางการ และสถิติที่สำคัญ จำเป็น ที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติพร้อมบริการสืบค้น และแบ่งปันข้อมูลสถิติ ยกระดับระบบสถิติของประเทศให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพทัดเทียมองค์กรสถิติสากลและสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติได้ตามมาตรฐานสากล เพื่อสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจในการวางแผนการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ใช้กลไกสถิติทางการและแผนพัฒนาสถิติรายสาขาในการขับเคลื่อนตามผังสถิติทางการ ๒๑ สาขา เพื่อมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลสถิติทางการ ที่สำคัญและจำเป็น เพื่อให้ประเทศและผู้ใช้ทุกภาคส่วน



มีสถิติทางการสนับสนุนในการตัดสินใจวางแผนการดำเนินงาน รวมถึงนำมากำหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศ และสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

สถิติทางการเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญเพื่อให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติ และสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจของประเทศ ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติจะใช้ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ และระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน เป็นองค์ประกอบให้สถิติทางการมีการพัฒนาต่อเนื่องโดยให้หน่วยงานนำชุดข้อมูลที่เป็นสถิติทางการขึ้นและส่งเสริมให้มีการเข้าถึงด้วย API โครงการการพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูล Data Integration จึงต้องการต่อบริการส่งเสริมในการจัดทำฐานข้อมูลสถิติทางการขึ้นจากการพัฒนาระบบรวบรวมสถิติทางการขึ้นประกอบด้วย บริการแปลงข้อมูลสถิติ บริการแสดงผังจำลองข้อมูล ระบบรวบรวมสถิติทางการ และระบบการรวบรวมโดยใช้ RPA มาใช้งาน เพื่อให้รองรับกับการบริหารจัดการกระแสข้อมูล (Data Flow) ซึ่งมีเป็นจำนวนมากตามรายการสถิติทางการที่ได้กล่าวมาแล้ว และพัฒนาให้เกิดการส่งต่อชุดข้อมูลขึ้นระบบแบ่งปันสถิติทางการ (OS Statistic Sharing Hub) ได้อัตโนมัติ ซึ่งจะลดเวลาการปรับปรุงไปสู่ระบบบริการได้ด้วยความสะดวกเร็ว

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
สถิติทางการจำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐ % ของรายการทั้งหมด (๒,๒๘๑รายการ) สามารถรวบรวมด้วยระบบอัตโนมัติและนำขึ้นบนระบบการแบ่งปันสถิติทางการ (OS Statistic Sharing Hub)	๑,๘๒๕ รายการ
สถิติทางการจำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐ % ของรายการทั้งหมด (๒,๒๘๑ รายการ) มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน	๑,๘๒๕ รายการ

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูล Data Integration	
กิจกรรมที่ ๑ การจัดทำโครงการ	ตุลาคม ๒๕๖๕ - ธันวาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๒ ศึกษา วิเคราะห์ข้อกำหนดและความต้องการของโครงการ “การพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูล Data Integration” (งานงวดที่ ๑)	มกราคม ๒๕๖๖ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ/ตรวจรับอุปกรณ์ที่ส่งมอบ (งานงวดที่ ๒)	มีนาคม ๒๕๖๖ - พฤษภาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ การพัฒนาระบบและการทดสอบ (งานงวดที่ ๓)	มิถุนายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๕ การติดตั้งระบบ การอบรมบุคลากร (งานงวดที่ ๔)	ตุลาคม ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๖

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....บาท (ยังไม่มีการเบิกจ่าย)

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
สถิติทางการจำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐ % ของรายการทั้งหมด (๒,๒๘๑รายการ) สามารถรวบรวมด้วยระบบอัตโนมัติและนำขึ้นบนระบบการแบ่งปันสถิติทางการ (OS Statistic Sharing Hub)	๑,๘๒๕ รายการ	
สถิติทางการจำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐ % ของรายการทั้งหมด (๒,๒๘๑ รายการ) มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน	๑,๘๒๕ รายการ	

**หมายเหตุ :** การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ การจัดทำโครงการ	<b>ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖</b> คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และกำหนดราคากลาง เข้าสู่กระบวนการพัสดุแล้ว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนได้ขึ้นประกาศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่เว็บไซต์ <a href="http://www.nso.go.th">www.nso.go.th</a> เรื่อง ประกวดราคาจ้าง โครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และอยู่ระหว่างการรอผลประกวดราคาฯ ด้วยวิธีประกวดราคาจ้างโครงการฯ อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <b>ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖</b> ๑. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ เมื่อวันที่ ๙ ๑๓ ๑๙ และ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ และ รับทราบผลประกวดราคาฯ ด้วยวิธีประกวดราคาจ้าง อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๑) ซึ่งต้องทำการยกเลิก

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>เพื่อดำเนินการจัดจ้างครั้งใหม่ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามบันทึก ต่วนที่สุด ที่ ๐๑.๕/๒๕๙ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖</p> <p>๒. จากการศึกษาสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการการพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูล Data Integration ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖</p> <p>จากนั้นกลุ่มบริหารพัสดุได้แจ้งให้พิจารณาดำเนินการตามบันทึก ต่วนที่สุด ที่ ๐๑.๕/๒๕๙ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง การจ้างโครงการการพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูล Data Integration ซึ่งมีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างครั้งใหม่ (ครั้งที่ ๒) ตามระเบียบพัสดุ ต่อไป</p> <p>๓. ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางโครงการ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ซึ่งได้มีการจัดประชุมแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๒ , ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖</b></p> <p>๑.โครงการการพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูล Data Integration ดำเนินการขอจัดจ้างโครงการฯ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) และคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางโครงการการพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูล Data Integration ครั้งที่ ๒ มีการประชุมครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ และประชุมครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ โดยคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตามหนังสือของกรมบัญชีกลาง ซึ่งสำนักงานเลขาธิการกรมกลุ่มบริหารพัสดุ ได้แจ้งเวียน ที่ ๐๑.๕/๖๗๐ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่องขอแจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติกรณีจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)</p> <p>๒. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางฯ ได้ส่งขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง โครงการฯ ถึงกลุ่มบริหารพัสดุ เพื่อเข้ากระบวนการทางพัสดุ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ และได้ขึ้นประกาศเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ๕ วันทำการ และกลุ่มบริหารพัสดุได้แจ้งผลหลังการประกาศขึ้นเว็บไซต์ เพื่อรับคำวิจารณ์ซึ่งไม่มีผู้ใดมาวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	(TOR) ของโครงการฯ ๔. ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาผลของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกำลังประชุมหาข้อสรุปและต้องการขยายคาบการพิจารณาผลออกไปอีก ๗ วันทำการ (ครบกำหนดวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖) เนื่องจากมีเอกสารหลักฐานที่ต้องพิจารณาจำนวนมาก ทั้งคุณสมบัติของผู้เสนอราคา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเอกสารอ้างอิง ข้อเสนอด้านเทคนิค
กิจกรรมที่ ๒ ศึกษา วิเคราะห์ข้อกำหนดและความต้องการของโครงการ “การพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูล Data Integration” (งานงวดที่ ๑)	-
กิจกรรมที่ ๓ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ/ตรวจรับอุปกรณ์ที่ส่งมอบ (งานงวดที่ ๒)	-
กิจกรรมที่ ๔ การพัฒนาระบบและการทดสอบ (งานงวดที่ ๓)	-
กิจกรรมที่ ๕ การติดตั้งระบบ การอบรมบุคลากร (งานงวดที่ ๔)	-

### ๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๑.๑ ประเทศมีฐานข้อมูลสถิติทางการ และสถิติที่สำคัญ จำเป็น ที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมบริการ สืบค้น และแบ่งปันข้อมูลสถิติ ยกระดับระบบสถิติของประเทศให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพทัดเทียมองค์กรสถิติสากลและสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติได้ตามมาตรฐานสากล ผ่านระบบการแบ่งปันสถิติสถิติทางการ (OS Statistic Sharing Hub) ที่จะนำไปสู่การวิเคราะห์ต่อยอดเป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อไปและการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการวิเคราะห์ในเชิงลึกต่อไป
- ๑๑.๒ สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีระบบรวบรวมข้อมูล (Data Integration) จากการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน ระบบบัญชีข้อมูลพื้นที่ และ ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) และจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และระบบการแปลงข้อมูลที่สถิติที่สำคัญ และระบบการปรับเปลี่ยนกระบวนการรวบรวมและแปลงรูปแบบข้อมูลด้วยวิธีการเดิมให้เป็นแบบอัตโนมัติ

รวมทั้งมีการจัดรูปแบบและแปลงข้อมูลให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันสนับสนุนการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐานสากล

๑๑.๓ ระบบฐานข้อมูลสถิติทางการ ๒๑ สาขา มีการปรับปรุงข้อมูลข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจในการวางแผนการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน** (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

โครงการไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในไตรมาส ๓ เนื่องจากปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ และเนื่องจากมีเอกสารหลักฐานที่ต้องพิจารณาจำนวนมากทั้งคุณสมบัติของผู้เสนอราคา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เอกสารอ้างอิง ข้อเสนอด้านเทคนิค จึงต้องใช้เวลาในการพิจารณาแต่ละรายการอย่างรอบคอบเพื่อให้เป็นไปตามขอบเขตของงาน เพื่อความชัดเจนไม่เกิดปัญหาอุทธรณ์ ร้องเรียน และไม่เกิดความเสียหายต่อราชการ จึงมีการขยายคาบการพิจารณาผล นับจากวันครบกำหนดและจะครบกำหนดวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

**ข้อเสนอแนะ :**

ทำการขยายคาบการพิจารณาผลซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ วรรคท้าย ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้ามีเหตุที่ทำให้การรายงานล่าช้าให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจำเป็น

**๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๘.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

**หมายเหตุ**

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ **โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ**  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาสารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑,๙๗๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔. วัตถุประสงค์

สนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำสถิติและตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเผยแพร่ผ่านระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ในลักษณะข้อมูลเปิดที่ถูกจัดในหมวดหมู่สาธารณะ โดยมีทรัพยากรข้อมูลที่มีโครงสร้างข้อมูลพร้อมแลกเปลี่ยนและแบ่งปันสถิติระหว่างหน่วยงานภาครัฐร่วมกันด้วยมาตรฐาน SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange) และบูรณาการชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์สำคัญให้บริการบนศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ (Statistic Sharing Hub)

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๖) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

มีชุดข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญและจำเป็น เผยแพร่ด้วยโครงสร้างข้อมูลที่ได้มาตรฐาน ที่พร้อมใช้ในการวางแผนและกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

โครงการนี้ได้จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำสถิติและตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเผยแพร่ผ่านระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ในลักษณะข้อมูลเปิดที่ถูกจัดในหมวดหมู่สาธารณะ โดยมีทรัพยากรข้อมูลที่มีโครงสร้างข้อมูลพร้อมแลกเปลี่ยนและแบ่งปันสถิติระหว่างหน่วยงานภาครัฐร่วมกันด้วยมาตรฐาน SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange) และบูรณาการชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์สำคัญให้บริการบนศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ (Statistic Sharing Hub) พร้อมทั้งนำเสนอในรูปแบบ Visualization ใช้สนับสนุนการวางแผน การตัดสินใจ และการประเมินผลเชิงนโยบายให้ผู้บริหารได้

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ระดับความสำเร็จในการนำเสนอสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญและจำเป็น ที่มีการให้บริการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลร่วมกันบน Statistic Sharing Hub ด้วย Dashboard อย่างน้อย ๑ ประเด็น	๑ ประเด็น
ร้อยละของสถิติและตัวชี้วัดที่ให้บริการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลได้ โดยอัตโนมัติตามมาตรฐาน SDMX	๑๐๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๕ เดือน

เริ่มวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<b>โครงการพัฒนาสารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ</b>	
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบ Information Model และ Data Model ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ ตาม มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลและรายละเอียดข้อมูลสถิติ (SDMX)	มกราคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุนหน่วยงานให้จัดทำสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญและจำเป็นให้มีโครงสร้างข้อมูลพร้อมให้บริการแลกเปลี่ยน เผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และลงทะเบียนเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	มกราคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ เผยแพร่สถิติและตัวชี้วัด เพื่อให้บริการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันสถิติ ผ่าน Platform ศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ (Statistic Sharing Hub)	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - เมษายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ จัดทำสารสนเทศจากชุดข้อมูลใน Statistic Sharing Hub เพื่อเป็นการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มข้อมูล)	เมษายน ๒๕๖๖ - พฤษภาคม ๒๕๖๖

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๙๗๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๘๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....๑,๘๓๐,๐๐๐.....บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

## ๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

## ๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระดับความสำเร็จในการนำเสนอสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญและจำเป็น ที่มีการให้บริการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลร่วมกันบน Statistic Sharing Hub ด้วย Dashboard อย่างน้อย ๑ ประเด็น	๑ ประเด็น	
ร้อยละของสถิติและตัวชี้วัดที่ให้บริการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลได้โดยอัตโนมัติตามมาตรฐาน SDMX	๑๐๐	

## ๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
<p>กิจกรรมที่ ๑ ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบ Information Model และ Data Model ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ ตามมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลและรายละเอียดข้อมูลสถิติ (SDMX)</p>	<p><b>ไตรมาส ๑</b> ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ อนุมัติหลักการและเหตุผลของการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ และมีการประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางแล้วเสร็จ</p> <p><b>ไตรมาส ๒</b> ๑. คณะกรรมการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ พิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๒. กลุ่มบริหารพัสดุ ทำหนังสือลงนามจ้างที่ปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ๓. ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย</p> <p><b>ไตรมาส ๓</b> ๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาดำเนินการรายงานเริ่มโครงการ (Inception Report) ส่งมอบงวดงานที่ ๑ ตามหนังสือที่ อว ๐๖๔๙.๐๓/๑๕๔๑ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ มายังสำนักงานสถิติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจรับได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาเอกสารส่งมอบงาน</p>



กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบรับวงงานที่ ๑</p> <p>๒.มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรญาณได้ขออนุมัติจัดประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการฯ ครั้งที่ ๑ ตามหนังสือที่ อว๐๖๔๙.๐๗/๑๙๑๖ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้แก่ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาสารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ รวมถึงนำเสนอประเด็นการพัฒนาที่คัดเลือกเพื่อกำหนดแบบจำลองข้อมูล (Data Model) ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖</p>
<p>กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุนหน่วยงานให้จัดทำสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญและจำเป็นให้มีโครงสร้างข้อมูลพร้อมให้บริการ แลกเปลี่ยน เผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และลงทะเบียนเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ</p>	<p><b>ไตรมาส ๓</b></p> <p>๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขออนุมัติจัดประชุมตามหนังสือที่ อว ๐๖๔๙.๐๗/๒๒๔๒ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อขอจัดประชุมแผนงานโครงการด้านชุดข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดจากระบบบัญชีภาครัฐกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน ๑๒ หน่วยงาน ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖</p> <p>๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้จัดประชุมเกี่ยวกับข้อมูลสถิติตัวชี้วัดในประเด็นย่อยร่วมกับหน่วยงานจำนวน ๑๑ หน่วยงาน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"><li>๑) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม</li><li>๒) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ</li><li>๓) สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ</li><li>๔) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)</li><li>๕) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน</li><li>๖) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)</li><li>๗) สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</li><li>๘) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</li></ol>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	๙) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ๑๐) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ๑๑) สำนักงานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
กิจกรรมที่ ๓ เผยแพร่สถิติและตัวชี้วัด เพื่อให้บริการ แลกเปลี่ยนและแบ่งปันสถิติ ผ่าน Platform ศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ (Statistic Sharing Hub)	-
กิจกรรมที่ ๔ จัดทำสารสนเทศจากชุดข้อมูลใน Statistic Sharing Hub เพื่อเป็นการต่อ ยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มข้อมูล)	-

**๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

- ๑๑.๑ มีชุดข้อมูลสถิติหรือตัวชี้วัดจากแหล่งข้อมูลของหน่วยงาน ซึ่งมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ที่สามารถใช้ในการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันด้วยโครงสร้างข้อมูลที่ได้มาตรฐานสากลอย่างอัตโนมัติ
- ๑๑.๒ มีชุดข้อมูลสถิติหรือตัวชี้วัดที่พร้อมใช้ เพื่อใช้สนับสนุนการวางแผน การตัดสินใจ และการประเมินผลเชิงนโยบายให้ผู้บริหารได้

**๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

.....  
ข้อเสนอแนะ :  
.....

**๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๒๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

**หมายเหตุ**

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog)  
(งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒๘,๒๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางระดับกรมและส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัดจัดทำบัญชีข้อมูลสำคัญภายในหน่วยงาน โดยมีคำอธิบาย (Metadata) บัญชีข้อมูลที่สอดคล้องตามมาตรฐานเพื่อนำมาสร้างเป็นระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงานในรูปแบบที่สามารถทำงานร่วมกันได้กับระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog)

๔.๒ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางระดับกรมและส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัดลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงานในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ

๔.๓ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภาครัฐของส่วนราชการในส่วนกลางระดับกรมและส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัดให้มีความรู้ และทักษะในการใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog)

๔.๔ เพื่อเผยแพร่ และสนับสนุนให้ส่วนราชการในส่วนกลางนำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ชุดข้อมูลและรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย และจัดทำแผนงาน โครงการพัฒนาประเทศทุกระดับ

๔.๕ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ การใช้ประโยชน์ข้อมูลที่รวบรวมจากระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ วิเคราะห์รายการข้อมูลที่ต้องพัฒนา (Data Gap) พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ข้อมูลและจัดทำสารสนเทศในรูปแบบ Visualize เพื่อเสนอต่อผู้บริหารในระดับหน่วยงาน

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๖) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

เพื่อให้ประเทศมีบัญชีข้อมูลที่สำคัญจากหน่วยงานในส่วนกลางระดับกรมและส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัด และลงทะเบียนในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐสำหรับให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในการวิเคราะห์การกำหนดนโยบายและจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาประเทศทุกระดับ

## ๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางระดับกรมและส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัดสามารถจัดทำบัญชีข้อมูลสำคัญภายในหน่วยงาน โดยมีคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) ที่สอดคล้องตามมาตรฐานเพื่อนำมาเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงานในรูปแบบที่สามารถทำงานร่วมกันได้กับระบบบัญชีข้อมูล (GD Catalog) รวมถึงการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลของหน่วยงานเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภาครัฐในการจัดการและใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลภาครัฐ โดยในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) มีชุดข้อมูลครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## ๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของชุดข้อมูลที่ขึ้นทะเบียนในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog)	มีชุดข้อมูลที่ขึ้นทะเบียนในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐ ของปีฐาน หรือไม่น้อยกว่า จำนวน ๑,๑๐๐ ชุดข้อมูล

## ๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑๑ เดือน

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<b>โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog)</b>	
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) สำหรับส่วนราชการ องค์กรมหาชน และจังหวัด	ตุลาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๒ รวบรวมรายชื่อหน่วยงานและจังหวัดที่เลือกตัวชี้วัด โดยได้รับการยืนยันจากสำนักงาน กพร.	พฤศจิกายน ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๓ ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำตัวชี้วัด การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	ธันวาคม ๒๕๖๕ - มกราคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ จำนวน ๔ หลักสูตร	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - กรกฎาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๕ สนับสนุนหน่วยงานในการจัดทำบัญชีข้อมูลหน่วยงาน การติดตั้งระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงานที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	ธันวาคม ๒๕๖๕ - สิงหาคม ๒๕๖๖

### ๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๘,๒๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๘,๒๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๓ ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม ๗๒๙,๑๐๐ บาท รวมงบที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๗๕๗,๓๐๐ บาท
- ๙.๔ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๕,๑๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

### ๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

#### ๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของชุดข้อมูลที่ขึ้นทะเบียนในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog)	๑๐๐	

#### ๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดการพัฒนา ระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) สำหรับส่วนราชการ องค์การมหาชน และจังหวัด	<b>ไตรมาส ๑</b> จัดการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดการพัฒนา ระบบบัญชีข้อมูลฯ ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. ๑) ระดับกรมส่วนกลาง : วันที่ ๑๕ ก.ย. ๖๕ ๒) ระดับจังหวัด : วันที่ ๒ ก.ย. ๖๕
กิจกรรมที่ ๒ รวบรวมรายชื่อหน่วยงานและจังหวัดที่เลือกตัวชี้วัด โดยได้รับการยืนยันจากสำนักงาน กพร.	<b>ไตรมาส ๑</b> รวบรวมรายชื่อหน่วยงานที่เลือกตัวชี้วัดประกอบด้วย ๑) ระดับกรมส่วนกลาง : หน่วยงานใหม่ ๔๑ หน่วยงาน และเป็นหน่วยงานที่มีการติดตั้งระบบบัญชีข้อมูลแล้ว ๒๒ หน่วยงาน และหน่วยงานที่เป็นตัวชี้วัดต่อเนื่อง ๘๔ หน่วยงาน รวมเป็น ๑๔๗ หน่วยงาน ๒) ระดับจังหวัด : ๗๖ จังหวัด
กิจกรรมที่ ๓ ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนา ระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	<b>ไตรมาส ๑</b> ประชุมชี้แจงการจัดทำตัวชี้วัดฯ ๑) ระดับกรมส่วนกลาง : วันที่ ๒๑ พ.ย.๖๕ (หน่วยงานใหม่) และวันที่ ๗ ธ.ค. ๖๕ (หน่วยงานเดิม) ๒) ระดับจังหวัด : ๒๕ พ.ย. ๖๕

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p><b>ไตรมาส ๒</b>                      ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดฯ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. แนวทางการจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)</li> <li>๒. การติดตั้งระบบและการจัดการระบบ</li> <li>๓. การเขียนข้อกำหนดการวิเคราะห์ชุดข้อมูลสำหรับประเด็นพัฒนาจังหวัด กำหนดจัดการอบรม ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖</li> <li>๔. การขึ้นชุดข้อมูลและการจัดหมวดหมู่ข้อมูลให้พร้อมใช้ กำหนดจัดการอบรมระหว่างวันที่ ๗ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๖</li> </ol>
<p>กิจกรรมที่ ๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ จำนวน ๔ หลักสูตร</p>	<p><b>ไตรมาส ๒</b>                      เตรียมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐให้แก่บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ จากจำนวน ๔ หลักสูตร ปรับเป็น ๓ หลักสูตร ดังนี้</p> <p><b>หลักสูตรที่ ๑</b> ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ สำหรับผู้จัดการระบบ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖</p> <p><b>หลักสูตรที่ ๒</b> ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ สำหรับผู้ใช้งานระบบ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖</p> <p><b>หลักสูตรที่ ๓</b> ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ สำหรับการใช้ประโยชน์ชุดข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (เจ้าหน้าที่ด้านข้อมูล) ในวันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยหลักสูตรที่ ๓ เป็นการปรับหลักสูตร โดยรวม ๒ หลักสูตรไว้ด้วยกัน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การส่งเสริมการใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลภาครัฐ</li> <li>๒. การใช้ Power BI สำหรับการจัดทำสารสนเทศ</li> </ol>
<p>กิจกรรมที่ ๕ สนับสนุนหน่วยงานในการจัดทำบัญชีข้อมูลหน่วยงาน การติดตั้งระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงานที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ</p>	<p><b>ไตรมาส ๑</b>                      สนับสนุนให้ส่วนราชการและองค์การมหาชน ที่ยังไม่มีระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน จำนวน ๔๑ หน่วยงาน มีระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานที่พร้อมใช้งาน</p> <p><b>ไตรมาส ๒</b>                      ๑. สนับสนุนให้ส่วนราชการและองค์การมหาชน ที่ยังไม่มีระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน ให้มีระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานที่พร้อมใช้งานครบถ้วน ๑๐๐%</p> <p>๒. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการลงทะเบียนบัญชี</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>ข้อมูล ให้กับหน่วยงานที่ไม่ใช่ตัวชี้วัดปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๘ หน่วยงาน (วันที่ ๒๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)</p> <p>๓. เตรียมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการลงทะเบียนบัญชีข้อมูล ให้กับหน่วยงานใหม่ตามตัวชี้วัดปี ๒๕๖๖ จำนวน ๔๓ หน่วยงาน (ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ และวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖)</p> <p>๔. ติดตามการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงาน โดยในเดือนมีนาคม มีชุดข้อมูลที่ลงทะเบียนในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐเพิ่มขึ้น ๑๔๐ ชุดข้อมูล (๓.๗๘%) รวมมีชุดข้อมูลทั้งสิ้น ๓,๘๔๘ ชุดข้อมูล</p> <p><b>ไตรมาส ๓</b></p> <p>๑. สนับสนุนให้ส่วนราชการและองค์การมหาชนที่ยังไม่มีระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานให้มีระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานที่พร้อมใช้งานครบถ้วน ๑๐๐% (๑๔๗ หน่วยงาน และ ๗๖ จังหวัด)</p> <p>๒. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลให้กับหน่วยงานที่ไม่ใช่ตัวชี้วัด ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๘ หน่วยงาน (วันที่ ๒๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)</p> <p>๓. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลให้กับหน่วยงานใหม่ตามตัวชี้วัดปี ๒๕๖๖ จำนวน ๔๓ หน่วยงาน (ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ และวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖)</p> <p>๔. ติดตามการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงาน โดยในเดือนมิถุนายน มีชุดข้อมูลที่ลงทะเบียนในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐเพิ่มขึ้น ๒๔๓ ชุดข้อมูล (๔.๒%) รวมมีชุดข้อมูลทั้งสิ้น ๖,๐๓๕ ชุดข้อมูล</p>

**๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

หน่วยงานภาครัฐมีบัญชีข้อมูลของหน่วยงานที่เปรียบเสมือนเป็นสมุดหน้าเหลือง (Yellow pages) เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถสืบค้น ร้องขอ เข้าถึง รู้แหล่งที่มา ระดับชั้นความลับ ประเภท รูปแบบข้อมูลของข้อมูลภาครัฐที่สำคัญที่สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีข้อมูลภาครัฐและสามารถรวบรวมบัญชีข้อมูลหน่วยงานเข้าสู่ระบบบัญชีภาครัฐ (GD Catalog) ได้เพื่อให้สามารถให้บริการบัญชีข้อมูลภาครัฐแก่ทุกภาคส่วนให้สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลข้ามหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ ลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลและการติดต่อขอข้อมูล ทั้งภายในหน่วยงานและข้ามหน่วยงาน โดยในกรณีของข้อมูลที่เป็นชุดข้อมูลเปิดสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ในขณะที่ชุดข้อมูลอื่น ๆ คือ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลชั้นความลับ และข้อมูลความมั่นคงนั้นขึ้นกับข้อตกลงระหว่างหน่วยงานในการเข้าถึงข้อมูล เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลในการวิเคราะห์ กำหนดนโยบายและติดตามประเมินผล รวมถึงเพื่อเป็นบัญชีข้อมูลในการให้บริการข้อมูลในการแลกเปลี่ยนเพื่อการบริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัล

ในขณะที่ภาคเอกชน และประชาชนสามารถเข้ามาสืบค้นบัญชีข้อมูลโดยสามารถสืบค้น ร้องขอ เข้าถึง แหล่งที่มา ระดับชั้นความลับ ประเภท รูปแบบข้อมูล ของข้อมูลภาครัฐที่สำคัญเฉพาะส่วนข้อมูลที่เป็น ข้อมูลเปิดหรือ Open data เพื่อลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลและการติดต่อขอข้อมูลจากหน่วยงาน ภาครัฐ

**๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

-----  
-----

ข้อเสนอแนะ :

-----  
-----

**๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๙๖.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

**หมายเหตุ**

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑



แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดทำบัญชีมหาสมุทรระดับประเทศ (National Ocean Accounts)

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๓,๖๔๗,๗๐๐ บาท (สามล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อให้ประเทศไทยมีกรอบการพัฒนาสถิติด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับใช้ในการพัฒนาชุดข้อมูลสถิติด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศต้องการใช้ (Needs) ติดตามและวัดผลการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้และสอดคล้องตามมาตรฐานสากล

๔.๒ เพื่อรวบรวมรายการข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงชุดข้อมูลด้านมหาสมุทรที่สำคัญที่ประเทศมีพร้อมแหล่งข้อมูล ข้อมูลสถิติที่ต้องพัฒนา และแนวทางการพัฒนาตามกรอบ FDES เพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๓ เพื่อให้ประเทศมีกรอบมาตรฐานการจัดทำบัญชีมหาสมุทร ระดับประเทศ (National Ocean Accounts) ที่เป็นกรอบแนวทางการจัดทำข้อมูลสถิติที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล

๔.๔ เพื่อเสริมสร้างให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีมหาสมุทรระดับประเทศ และสามารถพัฒนาข้อมูลของหน่วยงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดทำบัญชีมหาสมุทร

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๖) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

ประเทศมีกรอบมาตรฐานการจัดทำบัญชีมหาสมุทรระดับประเทศ (National Ocean Accounts)

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นการจัดทำกรอบการพัฒนาสถิติด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล (Framework for the Development of Environment Statistics: FDES) กำหนดชุดข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานสถานการณ์ของสถิติทางการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการจัดทำบัญชีมหาสมุทรและบัญชีสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ รวมถึงนำไปผลิตตัวชี้วัดที่สำคัญ รวมถึงจัดทำกรอบมาตรฐานการจัดทำบัญชีมหาสมุทรระดับประเทศ (National Ocean Accounts) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสำหรับการ

จัดทำบัญชีมหาสมุทร และมีแนวทางในการจัดการข้อมูลทางทะเลและชายฝั่งของประเทศที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบนิเวศทางทะเลของประเทศให้มีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
<b>เชิงปริมาณ :</b> ๑. ร้อยละความสำเร็จรายงานสถานการณ์ข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามกรอบ FDES	๑๐๐
๒. ร้อยละความสำเร็จกรอบมาตรฐานการจัดทำบัญชีมหาสมุทรระดับประเทศ (National Ocean Accounts)	๑๐๐
<b>เชิงคุณภาพ :</b> ๑. รายงานสถานการณ์ข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามกรอบ FDES ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐
๒. ร้อยละความสำเร็จกรอบมาตรฐานการจัดทำบัญชีมหาสมุทรระดับประเทศ (National Ocean Accounts) ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

ปี ๒๕๖๖ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ปี ๒๕๖๗ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการจัดทำบัญชีมหาสมุทรระดับประเทศ (National Ocean Accounts)	
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	พฤศจิกายน ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - มกราคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	มีนาคม ๒๕๖๖ - เมษายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๕.๑ ดำเนินการงานงวดที่ ๑ เช่น จัดทำรายงานเริ่มโครงการ	เมษายน ๒๕๖๖ - พฤษภาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๕.๒ ดำเนินการงานงวดที่ ๒ เช่น ศึกษาและจัดทำ (ร่าง) กรอบการพัฒนาสถิติด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล (Framework for the Development of Environment Statistics : FDES) ศึกษาและจัดทำ (ร่าง) กรอบมาตรฐานการจัดทำบัญชีมหาสมุทรระดับประเทศ (อ้างอิงตาม	พฤษภาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
Technical Guidance on Ocean Accounting v.๑. ของ Global Ocean Accounts Partnership (GOAP))	
กิจกรรมที่ ๕.๓ ดำเนินการงานงวดที่ ๓ เช่น ศึกษาและจัดทำตัวชี้วัดและชุดข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและ metadata ตามกรอบการพัฒนาสถิติด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ที่เป็นข้อมูลที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากลและแนวทางการพัฒนา ศึกษาและจัดทำรายงานมาตรฐานการจัดจำแนกสถิติสำหรับข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๖๔๗,๗๐๐ บาท (สามล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓,๖๔๗,๗๐๐ บาท (สามล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....บาท (ยังไม่มีเบิกจ่าย)

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
<b>เชิงปริมาณ :</b>		
๑. ร้อยละความสำเร็จรายงานสถานการณ์ข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามกรอบ FDES	๑๐๐	
๒. ร้อยละความสำเร็จกรอบมาตรฐานการจัดทำบัญชีมหาสมุทรระดับประเทศ (National Ocean Accounts)	๑๐๐	
<b>เชิงคุณภาพ :</b>		
๑. รายงานสถานการณ์ข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามกรอบ FDES ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐	
๒. ร้อยละความสำเร็จกรอบมาตรฐานการจัดทำบัญชีมหาสมุทรระดับประเทศ(National Ocean Accounts) ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐	

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๖ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	<b>ไตรมาส ๑</b> ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	<b>ไตรมาส ๒</b> ๑. จัดทำ TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างให้คณะกรรมการจัดทำ TOR ลงนามใน TOR ๒. อยู่ระหว่างขออนุมัติ TOR ต่อคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างฯ และคณะกรรมการตรวจรับฯ
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	<b>ไตรมาส ๓</b> ๑ อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก โครงการจัดทำบัญชีมหาสมุทรระดับประเทศ (National Ocean Accounts) เพื่อพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอโครงการฯ ๒ ขอขยายเวลาในการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำบัญชีมหาสมุทรระดับประเทศ (National Ocean Accounts) โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ ๒ ตามบันทึก ที่ ๐๒.๑๐/๔๖ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	-
กิจกรรมที่ ๕.๑ ดำเนินการงานงวดที่ ๑ เช่น จัดทำรายงานเริ่มโครงการ	-
กิจกรรมที่ ๕.๒ ดำเนินการงานงวดที่ ๒ เช่น ศึกษาและจัดทำ (ร่าง) กรอบการพัฒนาสถิติด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล (Framework for the Development of Environment Statistics : FDES) ศึกษาและจัดทำ (ร่าง) กรอบมาตรฐานการจัดทำบัญชีมหาสมุทรระดับประเทศ (อ้างอิงตาม Technical Guidance on Ocean Accounting v.๑. ของ Global Ocean Accounts Partnership (GOAP))	-
กิจกรรมที่ ๕.๓ ดำเนินการงานงวดที่ ๓ เช่น ศึกษาและจัดทำตัวชี้วัดและชุดข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและ metadata ตามกรอบการพัฒนาสถิติด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล	-

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
ที่เป็นข้อมูลที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากลและแนวทางการพัฒนา ศึกษา และจัดทำรายงานมาตรฐานการจัดจำแนกสถิติ สำหรับข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	

**๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ของโครงการ**

- ๑๑.๑ ประเทศมีกรอบการพัฒนาสถิติด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล (Framework for the Development of Environment Statistics: FDES) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล
- ๑๑.๒ ประเทศมีชุดข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญและจำเป็นเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายสาธารณะ รวมทั้งการประเมินและติดตามผลการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงมีชุดข้อมูลด้านมหาสมุทรที่สำคัญสำหรับใช้ในการจัดทำบัญชีมหาสมุทร
- ๑๑.๓ ประเทศมีรายงานสถานการณ์ของสถิติทางการด้านสิ่งแวดล้อมที่ใช้ในการติดตามสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศและการพัฒนาสถิติด้านสิ่งแวดล้อม
- ๑๑.๔ ประเทศมีกรอบมาตรฐานการจัดทำบัญชีมหาสมุทรระดับประเทศ (National Ocean Accounts)

**๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

-

ข้อเสนอแนะ :

-

**๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

- ๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ...๑๕... ของเป้าหมายทั้งโครงการ

**หมายเหตุ**

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการบริหารจัดการระบบสถิติ

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๔๖๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ปรับลดงบประมาณจากเดิม ๑,๖๙๘,๘๐๐ บาท)

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ร่วมกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลที่จำเป็น ถูกต้องครบถ้วน ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๖) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

ประเทศไทยมีสถิติทางการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถนำไปใช้สนับสนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นโครงการเพื่อบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศให้มีความเป็นเอกภาพ ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๓ พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ให้สอดคล้องกรอบเวลาตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด	๑๐๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

**แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม**

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<b>โครงการบริหารจัดการระบบสถิติ</b>	
กิจกรรมที่ ๑ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๒ ฉบับปรับปรุง	ตุลาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๒ การเสนอแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๓ เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - เมษายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ ประชุมคณะกรรมการสถิติประเทศไทย	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และ สิงหาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ	มีนาคม ๒๕๖๖ และ กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๕ การจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๓	มกราคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖

**๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖**

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๖๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(ปรับลดงบประมาณจากเดิม ๑,๖๙๘,๘๐๐ บาท)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๖๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๔๔,๕๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

**๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน**

**๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)**

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด	๑๐๐	๗๕

**๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)**

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๒ ฉบับปรับปรุง	<b>ไตรมาสที่ ๑ - ๒/๒๕๖๖ :</b> สสช. ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕) ฉบับปรับปรุงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน ๒๓ หน่วยงาน เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์และประเมินผลสัมฤทธิ์

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>การพัฒนาระบบสถิติของประเทศ สำหรับใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมีการตอบกลับจำนวน ๑๘ หน่วยงาน</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖ :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการปรับรายละเอียดร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามความเห็นของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</li> <li>- มีการนำเสนอหนังสือ เรื่อง “การปรับรายละเอียดร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามความเห็นของสภาฯ” ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อพิจารณา ลงนามในหนังสือเรียนเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อทราบต่อไป</li> <li>- มีการจัดประชุม เรื่อง ร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ร่วมกับผู้บริหาร เพื่อพิจารณาแนวทางในการสนับสนุนและผลักดันการพัฒนาระบบสถิติของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน</li> </ul>
<p>กิจกรรมที่ ๒ การเสนอแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๓ เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖ :</b></p> <p>อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสาร ประกอบด้วยร่างแบบฟอร์มร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และร่างรายการหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาแผนระดับที่ ๓ (Check List) เพื่อประกอบการนำเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี</p>
<p>กิจกรรมที่ ๓ ประชุมคณะกรรมการสถิติประเทศไทย</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดประชุมคณะกรรมการสถิติประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนกำหนดความรับผิดชอบรายการ</li> </ul>



กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>สถิติทางการ (Tier ๑) ที่ตอบโจทย์ประเด็นสำคัญของการพัฒนาประเทศ ๑๐ ประเด็น</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดประชุมนำเสนอร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๓ ต่อคณะอนุกรรมการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และความมั่นคงในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖</li> <li>- มีการจัดประชุมนำเสนอร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๓ ต่อสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทั้งนี้ขอให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ นำความเห็นของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปปรับรายละเอียดของร่างแผนแม่บทฯ ดังกล่าวให้มีความชัดเจนก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนางานด้านสถิติของประเทศร่วมกับ ทุกภาคส่วนให้สถิติของประเทศมีคุณภาพและมาตรฐานสากลต่อไป</li> </ul>
<p>กิจกรรมที่ ๔ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ด้านวิชาการ</p>	<p>-</p>
<p>กิจกรรมที่ ๕ การจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้ แผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๓</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖ :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่างการจัดเตรียมร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา</li> </ul>

**๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

- ๑๑.๑ รัฐบาลและผู้บริหารสามารถวางแผนการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานข้อมูลที่ต้องการ ครบถ้วน ทันสมัย
- ๑๑.๒ ทุกภาคส่วน และทุกพื้นที่ สามารถเข้าถึงข้อมูลสถิติ ได้สะดวก รวดเร็ว ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลสถิติ

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) เนื่องจากมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๙ (๑) คณะรัฐมนตรีรักษาการ จะต้องไม่กระทำการอันมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการ หรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป เว้นแต่ที่กำหนดไว้แล้วในงบประมาณรายจ่ายประจำปี จึงได้ชะลอการนำเสนอร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๓ ต่อคณะรัฐมนตรี จนกว่าจะมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่

ข้อเสนอแนะ :

-----  
-----

### ๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๗๕.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

#### หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

**แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**  
**กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม**  
**ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)**

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๗,๑๓๖,๙๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านบาทหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อติดตามและประเมินผลการพัฒนาชุดข้อมูลที่ตอบโจทย์ ประเด็นการพัฒนาจังหวัด รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในเชิงพื้นที่ ชุดข้อมูลเฉพาะจังหวัด (Specific) ที่สำคัญและเป็นปัจจุบัน ที่ต้องมีในระดับพื้นที่ (จังหวัด อำเภอ ตำบล) ที่เชื่อมโยงกันทั้งในระดับนโยบาย ระดับภารกิจ และระดับพื้นที่

๔.๒ เพื่อให้บัญชีข้อมูลภาครัฐที่รวบรวมจากบัญชีข้อมูลหน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัดผ่านกระบวนการลงทะเบียน ผ่านการตรวจสอบการมีอยู่จริงของบัญชีข้อมูล ตรวจสอบคำอธิบายข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และผ่านการตรวจสอบคุณภาพของบัญชีข้อมูลตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๓ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสถิติตามรายการสถิติที่ต้องพัฒนา (Data Gap) ที่เกิดจากการ Mapping ความต้องการใช้งานกับรายการข้อมูลที่มีอยู่ (Stock หรือ Supply) เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาสถิติทางการ ที่เป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการระบบสถิติของพื้นที่ให้มีสถิติที่เพียงพอได้มาตรฐานและคุณภาพต่อการใช้งาน

๔.๔ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและองค์ความรู้ของบุคลากรหน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัดให้มีความรู้ ทักษะในการใช้ประโยชน์จากระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GDC) เพื่อการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลสถิติและสารสนเทศ รวมทั้งประสานหน่วยสถิติและเครือข่ายสถิติในระดับพื้นที่ (จังหวัด อำเภอ ตำบล)

๔.๕ เพื่อติดตามและประเมินผลการปรับปรุงข้อมูลสถิติและสารสนเทศที่มีอยู่ให้ทันสมัย และรายการสถิติที่ต้องพัฒนา (Data Gap) เพื่อตอบโจทย์ผู้บริหารในพื้นที่ และใช้ในการจัดทำรายงานสรุปผลการพัฒนาสถิติในระดับพื้นที่ต่อไป

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๖) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

## ๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัดมีชุดข้อมูลที่ตอบโจทย์ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่สำคัญในพื้นที่ที่เพียงพอเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการพัฒนา และมีบัญชีข้อมูลภาครัฐของหน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัดที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนตามคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนดเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็น Stock หรือ Supply ของชุดข้อมูลที่ตอบโจทย์เพื่อ Mapping กับความต้องการ และมีรายการข้อมูลสถิติที่ต้องพัฒนา (Data Gap) เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาชุดข้อมูลที่ตอบโจทย์

## ๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศในระดับพื้นที่ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านการจ้างบุคลากรเพื่อสนับสนุนการจัดทำสถิติทางการผ่านการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ โดยทำการรวบรวมความต้องการใช้ข้อมูลสถิติจัดทำคำอธิบายข้อมูลหรือ Metadata โดยหน่วยงานเจ้าของตัวชี้วัดเป็นผู้จัดทำมาแจกสถานะของข้อมูลสถิติและแหล่งที่มาของข้อมูลดังกล่าวว่ามีแล้วหรือไม่ ใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใดในการจัดทำตัวชี้วัด หากมีแล้วจะต้อง Mapping ความต้องการใช้งานกับรายการข้อมูลสำคัญที่ภาครัฐมีอยู่ (Stock หรือ Supply) ในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ และหากยังไม่มีต้องรวบรวมเพื่อเป็นข้อมูลในการนำไปจัดทำแผนพัฒนาสถิติทางการต่อไป

ภายใต้กระบวนการดังกล่าว ในส่วนของระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐที่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ การลงทะเบียน บัญชีข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด การมีอยู่จริงของบัญชีข้อมูล และการควบคุมคุณภาพของชุดข้อมูลให้ถูกต้องตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และคุณภาพของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งในแต่ละหน่วยงานมีรายการบัญชีข้อมูลเป็นจำนวนมาก โดยจะมีปริมาณจำนวนบัญชีข้อมูลเพิ่มขึ้นทุกปีตามจำนวนหน่วยงานที่ลงทะเบียน ในปี ๒๕๖๖ คาดว่าจะมีจำนวนหน่วยงานจัดทำบัญชีข้อมูลหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางระดับกรม และส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัด พร้อมลงทะเบียนในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐได้ร้อยละ ๙๐ ภายในปี ๒๕๖๖ ตามแผนงานที่กำหนด

## ๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
จังหวัดมีชุดข้อมูลที่ตอบโจทย์ประเด็นที่สำคัญในพื้นที่ที่ผ่านการลงทะเบียนและให้บริการในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐในระดับจังหวัด	๙๐
จังหวัดมีจำนวนชุดข้อมูลที่ตอบโจทย์ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่เป็นปัจจุบัน ชุดข้อมูลเฉพาะจังหวัด (Specific) ที่สำคัญและเป็นปัจจุบันที่ต้องมีในระดับพื้นที่ (จังหวัด อำเภอ ตำบล)	๙๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<b>โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด</b>	
กิจกรรมที่ ๑ สํารวจความต้องการองค์ความรู้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ	ตุลาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๒ สถิติจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด เข้าพบผู้บริหารในพื้นที่ (ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง) เพื่อสอบถามประเด็นที่สำคัญที่ต้องการแก้ไขเร่งด่วน นอกจากประเด็นการพัฒนาในแผนพัฒนาจังหวัด	ตุลาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาวิเคราะห์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๓ ด้าน) แผนการปฏิรูปประเทศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัดฉบับปัจจุบัน และประเด็นที่สำคัญที่ต้องการแก้ไขเร่งด่วน	ตุลาคม ๒๕๖๕ - ธันวาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๔ วิเคราะห์และสรุปความสอดคล้องของประเด็นการพัฒนาและตัวชี้วัดของจังหวัดในแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัดฉบับปัจจุบัน กับประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ แผนการปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	ตุลาคม ๒๕๖๕ - ธันวาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๕ สถิติจังหวัด ๗๖ จังหวัด ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานจังหวัดเพื่อสรุปผลการวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในระดับจังหวัด	ตุลาคม ๒๕๖๕ - มกราคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๖ วิเคราะห์และจัดทำ (ร่าง) บัญชีสถิติทางการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในระดับจังหวัด ที่ประกอบด้วยชุดข้อมูลต่าง ๆ	ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<p>กิจกรรมที่ ๗ ตรวจสอบความมีอยู่ (Check Stock) ของข้อมูลที่สอดคล้องกับการพัฒนาในระดับพื้นที่ และ Update ข้อมูลเป็นปัจจุบัน เช่น ชุดข้อมูลที่ตอบโจทย์ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ชุดข้อมูลเฉพาะจังหวัด (Specific) ที่สำคัญและเป็นปัจจุบัน เป็นต้น</p>	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
<p>กิจกรรมที่ ๘ ประชุมหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อกำหนดประเด็น/เรื่อง ในการจัดทำบทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ของจังหวัด ในรูปแบบ Visualization เพื่อตอบประเด็นสำคัญ (Pain Point)/นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในระดับจังหวัด</p>	เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖
<p>กิจกรรมที่ ๙ จัดทำบทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ของจังหวัด</p>	เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖
<p>กิจกรรมที่ ๑๐ สนับสนุนการดำเนินงานฯ เช่น การจัดประชุม การจัดอบรม ให้คำปรึกษา เป็นต้น</p>	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
<p>กิจกรรมที่ ๑๑ จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด เพื่อพิจารณา (ร่าง) บัญชีสถิติทางการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในระดับจังหวัด บทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ของจังหวัด</p>	เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖
<p>กิจกรรมที่ ๑๒ เผยแพร่ Visualization (Interactive Dashboard) บนเว็บไซต์ระบบบัญชีข้อมูล ระดับพื้นที่ <a href="https://agencyas.nso.go.th/XXXX">https://agencyas.nso.go.th/XXXX</a> (XXXX = ชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษ)</p>	กรกฎาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖
<p>กิจกรรมที่ ๑๓ สนับสนุนการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลที่ตอบโจทย์ประเด็นที่สำคัญในพื้นที่ผ่านการลงทะเบียนและให้บริการในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐในระดับจังหวัด</p>	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
<p>กิจกรรมที่ ๑๔ ลงทะเบียนชุดข้อมูลที่จังหวัดเป็นเจ้าของ (Data Owners) ที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog)</p>	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
<p>กิจกรรมที่ ๑๕ สนับสนุนการตรวจสอบชุดข้อมูลจากระบบบัญชีข้อมูลจังหวัดและการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลที่ตอบโจทย์</p>	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
ประเด็นที่สำคัญในพื้นที่ที่ผ่านการลงทะเบียนและให้บริการในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐในระดับจังหวัด	
กิจกรรมที่ ๑๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานสถิติจังหวัด	มีนาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๗,๑๓๖,๙๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๗,๑๓๖,๙๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๑,๐๒๐,๗๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จังหวัดมีชุดข้อมูลที่ตอบโจทย์ประเด็นที่สำคัญในพื้นที่ที่ผ่านการลงทะเบียนและให้บริการในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐในระดับจังหวัด*	๙๐	
จังหวัดมีจำนวนชุดข้อมูลที่ตอบโจทย์ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่เป็นปัจจุบัน ชุดข้อมูลเฉพาะจังหวัด (Specific) ที่สำคัญ และเป็นปัจจุบัน ที่ต้องมีในระดับพื้นที่ (จังหวัด อำเภอ ตำบล)*	๙๐	

\* รายงาน ณ ไตรมาสสุดท้าย

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑๖ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ สำรวจความต้องการองค์ความรู้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ	<b>ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖</b> สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) จัดทำแบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Forms เพื่อติดตามการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัด (สถจ.) เกี่ยวกับความก้าวหน้า

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>ในการขับเคลื่อนงานตามแผนการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งมีข้อถามเกี่ยวกับความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลาง เพื่อให้ทราบ</p> <p>ความต้องการของ สจจ. ทั้งในส่วนของการจัดทำคู่มือ การนำเสนอข้อมูล และการเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เช่น Power BI การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เป็นต้น</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖</b></p> <p>- จัดทำแบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ พัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในรูปแบบออนไลน์ (Google Forms)</p> <p>เพื่อติดตามการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัด (สจจ.) เกี่ยวกับความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนงานตาม แผนการดำเนินงานโครงการฯ</p>
<p>กิจกรรมที่ ๒ สถิติจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด เข้าพบผู้บริหารในพื้นที่ (ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง) เพื่อสอบถามประเด็นที่สำคัญที่ต้องการแก้ไขเร่งด่วน นอกจากนี้ ประเด็นการพัฒนาใน แผนพัฒนาจังหวัด</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖</b></p> <p>ประเด็นที่สำคัญที่ผู้บริหารในพื้นที่ (ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง) ต้องการแก้ไขเร่งด่วน</p>
<p>กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาวิเคราะห์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๓ ด้าน) แผนการปฏิรูป ประเทศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด ฉบับปัจจุบัน และ ประเด็นที่สำคัญที่ ต้องการแก้ไขเร่งด่วน</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖</b></p> <p>สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๓ ด้าน) แผนการปฏิรูปประเทศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนา จังหวัดฉบับปัจจุบัน และประเด็นที่สำคัญที่ต้องการแก้ไข เร่งด่วน</p>
<p>กิจกรรมที่ ๔ วิเคราะห์และสรุป ความสอดคล้องของ</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖</b></p> <p>- สรุปผลความสอดคล้องและความเชื่อมโยง (Strategy</p>



กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
<p>ประเด็นการพัฒนา และตัวชี้วัดของจังหวัด ในแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด ฉบับปัจจุบัน กับ ประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดของแผน ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ แผนการปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)</p>	<p>Roadmap) ตั้งแต่ยุทธศาสตร์ระดับประเทศสู่ แผนพัฒนาจังหวัด ในการวิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์ ความต้องการของผู้บริหาร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำ Template แนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการ /แผนกำหนดความรับผิดชอบ</li> <li>- ขับเคลื่อนการดำเนินงานประเด็นโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในระดับพื้นที่ ๒ จังหวัดนำร่อง</li> </ul>
<p>กิจกรรมที่ ๕ สถิติจังหวัด ๗๖ จังหวัด ประชุมหารือร่วมกับ สำนักงานจังหวัดเพื่อสรุป ผลการวิเคราะห์นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ในระดับจังหวัด</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖</b></p> <p>ผลการประชุมหารือที่มีการนำเสนอผลการวิเคราะห์ นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ในระดับจังหวัด</p>
<p>กิจกรรมที่ ๖ วิเคราะห์และจัดทำ (ร่าง) บัญชีสถิติทางการ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ในระดับจังหวัด ที่ประกอบด้วยชุดข้อมูล ต่าง ๆ</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖</b></p> <p>(ร่าง) บัญชีสถิติทางการที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาในระดับจังหวัด ที่ประกอบด้วย ชุดข้อมูลต่าง ๆ เช่น ชุดข้อมูลตามประเด็นการพัฒนา จังหวัด ชุดข้อมูลประเด็นสำคัญ (Pain Point) ที่ผู้บริหาร ในจังหวัดให้ความสนใจ เป็นต้น เพื่อใช้ในการนำเสนอต่อ คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดให้ความเห็นชอบ</p>
<p>กิจกรรมที่ ๗ ตรวจสอบความมีอยู่ (Check Stock) ของข้อมูล ที่สอดคล้องกับ การพัฒนาในระดับพื้นที่ และ Update ข้อมูล เป็นปัจจุบัน เช่น ชุดข้อมูลที่ตอบโจทย์ ประเด็นการพัฒนา จังหวัด ชุดข้อมูลเฉพาะ จังหวัด (Specific) ที่สำคัญและเป็นปัจจุบัน</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Template การตรวจสอบสถานะ (Check Stock) ความพร้อมเผยแพร่ของบัญชีสถิติทางการ</li> <li>- อยู่ระหว่างการตรวจสอบความมีอยู่ (Check Stock) ของข้อมูลที่สอดคล้องกับการพัฒนาในระดับพื้นที่ เช่น ชุดข้อมูลที่ตอบโจทย์ประเด็นการพัฒนาจังหวัด เป็นต้น เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ของข้อมูลสำหรับนำไปใช้ในการ วิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริหาร ในจังหวัด</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานผลการตรวจสอบสถานะ (Check Stock)</li> </ul>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
เป็นต้น	<p>ความพร้อมเผยแพร่ของบัญชีสถิติทางการที่สอดคล้องกับการพัฒนาในระดับพื้นที่ เช่น ชุดข้อมูลที่ตอบโจทย์ประเด็นการพัฒนาจังหวัด เป็นต้น เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ของข้อมูลสำหรับนำไปใช้</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖</b></p> <p>ตรวจสอบสถานะ (Check Stock) ความพร้อมเผยแพร่ของบัญชีสถิติทางการที่สอดคล้องกับการพัฒนาในระดับพื้นที่ เช่น ชุดข้อมูลที่ตอบโจทย์ประเด็นการพัฒนาจังหวัด เป็นต้น เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ของข้อมูลสำหรับนำไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริหารในจังหวัด</p>
<p>กิจกรรมที่ ๘ ประชุมหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อกำหนดประเด็น/เรื่องในการจัดทำบทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ของจังหวัดในรูปแบบ Visualization เพื่อตอบประเด็นสำคัญ (Pain Point)/นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในระดับจังหวัด</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖</b></p> <p>๑. ประชุมหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อกำหนดประเด็น/เรื่อง ในการจัดทำบทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ของจังหวัดในรูปแบบ Visualization เพื่อตอบประเด็นสำคัญ (Pain Point) นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในจังหวัด</p> <p>๒. ทบทวนบัญชีสถิติทางการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในระดับจังหวัด ที่ประกอบด้วยชุดข้อมูลต่าง ๆ เช่น ชุดข้อมูลตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด ชุดข้อมูลประเด็นสำคัญ (Pain Point) ที่ผู้บริหารในจังหวัดให้ความสนใจ เป็นต้น เพื่อใช้ในการนำเสนอต่อคณะกรรมการสถิติจังหวัดให้ความเห็นชอบ</p>
<p>กิจกรรมที่ ๙ จัดทำบทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ของจังหวัด</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖</b></p> <p>จัดทำบทวิเคราะห์และสรุปผลการวิเคราะห์สารสนเทศในรูปแบบ Visualization เพื่อตอบโจทย์ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ของทั้ง ๒ ประเด็นการพัฒนาสถานการณ์ของจังหวัด</p>
<p>กิจกรรมที่ ๑๐ สนับสนุนการดำเนินงานฯ เช่น การจัดประชุม การจัดอบรม ให้คำปรึกษาฯ เป็นต้น</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖</b></p> <p>ให้คำปรึกษาในการดำเนินงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่</p> <p>๗๖ จังหวัด ทั้งในส่วนของการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และการจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ที่มีการทบทวน</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖</b></p> <p>๑. จัดทำสรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ประจำเดือน</p> <p>๒. จัดทำ (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาบัญชีสถิติทางการตามแนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการ</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>และแผนกำหนดความรับผิดชอบ พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ อินทราเน็ต เพื่อให้สำนักงานสถิติจังหวัดใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของจังหวัด</p> <p>๓. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและการใช้ประโยชน์จากบัญชีสถิติทางการที่ให้บริการบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ” เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ของ สสช. (ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค) ให้สามารถบริหารจัดการบัญชีสถิติทางการของจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพตามบริบทและความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลในพื้นที่</p> <p>๔. ให้คำปรึกษาในการดำเนินงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด</p> <p>๕. ขับเคลื่อนการดำเนินงานประเด็นโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในระดับพื้นที่ ๒ จังหวัดนำร่อง</p>
<p>กิจกรรมที่ ๑๑ จัดประชุม คณะกรรมการสถิติ ระดับจังหวัด เพื่อ พิจารณา (ร่าง) บัญชีสถิติทางการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในระดับจังหวัด บทวิเคราะห์ และสรุปสถานการณ์ของจังหวัด</p>	-
<p>กิจกรรมที่ ๑๒ เผยแพร่ Visualization (Interactive Dashboard) บนเว็บไซต์ระบบบัญชีข้อมูล ระดับพื้นที่ <a href="https://agencyas.nso.go.th/XXXX">https://agencyas.nso.go.th/XXXX</a> (XXXX = ชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษ)</p>	-
<p>กิจกรรมที่ ๑๓ สนับสนุนการ ลงทะเบียนบัญชีข้อมูลที่ตอบโจทย์ประเด็นที่สำคัญในพื้นที่ผ่านการลงทะเบียนและให้บริการในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐในระดับ</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖</b></p> <p>สนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ในการลงทะเบียนข้อมูลที่ตอบโจทย์ประเด็นที่สำคัญในพื้นที่ผ่านการลงทะเบียนและให้บริการในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐในระดับจังหวัด</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
จังหวัด	
กิจกรรมที่ ๑๔ ลงทะเบียนชุดข้อมูลที่จังหวัดเป็นเจ้าของ (Data Owners) ที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog)	-
กิจกรรมที่ ๑๕ สนับสนุนการตรวจสอบชุดข้อมูลจากระบบบัญชีข้อมูลจังหวัดและการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลที่ตอบโจทย์ประเด็นที่สำคัญในพื้นที่ผ่านการลงทะเบียนและให้บริการในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐในระดับจังหวัด	-
กิจกรรมที่ ๑๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานสถิติจังหวัด	<p><b>ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖</b> สรุปผลการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานสถิติจังหวัด รอบ ๑/๒๕๖๖</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖</b> จัดทำ (ร่าง) ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานสถิติจังหวัด รอบที่ ๒/๒๕๖๖ และประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ ต่อสำนักงานสถิติจังหวัด ในการประชุมแผนการดำเนินงานระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติกับสำนักงานสถิติจังหวัด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖</p>

**๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

หน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาคมีชุดข้อมูลที่ตอบโจทย์ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่สำคัญและใช้ในการติดตามประเมินผลการพัฒนาในพื้นที่ รวมทั้งมีแผนพัฒนาชุดข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการสถิติในระดับพื้นที่ ให้มีข้อมูลสถิติที่เพียงพอและมีคุณภาพ รวมถึงมีบัญชีข้อมูลภาครัฐในระดับพื้นที่ที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสถิติสามารถสืบค้น ร้องขอ เข้าถึง ข้อมูลภาครัฐที่สำคัญ ซึ่งได้มีการดำเนินการตามมาตรฐานบัญชีข้อมูลภาครัฐ ที่รวบรวมบัญชีข้อมูลหน่วยงานเข้าสู่ระบบบัญชีภาครัฐ (Government Data Catalog: GDC) เพื่อให้สามารถให้บริการบัญชีข้อมูลภาครัฐแก่ทุกภาคส่วนได้อย่างเป็นระบบ ลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูล การติดต่อขอข้อมูลทั้งภายในหน่วยงานและข้ามหน่วยงาน

**๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

๑๒.๑ ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรของ สกจ. ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ

๑๒.๒ ไม่มีเทคโนโลยี Hardware Software และงบประมาณ ในการจัดทำฐานข้อมูล

**ข้อเสนอแนะ :** จัดประชุม/อบรมให้องค์ความรู้แก่บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดในการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ พร้อมทั้งเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

**๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๗๕.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

**หมายเหตุ**

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒

☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ๒๑ สาขา
๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  
แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑,๘๖๑,๘๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๔. วัตถุประสงค์
  - ๔.๑ เพื่อให้มีรายการสถิติทางการที่ประเทศต้องใช้ในการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อการติดตามและประเมินผล การพัฒนาประเทศ
  - ๔.๒ เพื่อให้บัญชีข้อมูลภาครัฐที่รวบรวมจากบัญชีข้อมูลหน่วยงานผ่านกระบวนการลงทะเบียน ผ่านการตรวจสอบการมีอยู่จริงของบัญชีข้อมูล ตรวจสอบคำอธิบายข้อมูลให้มีความถูกต้องครบถ้วน และผ่านตรวจสอบคุณภาพของบัญชีข้อมูลตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  - ๔.๓ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสถิติตามรายการสถิติที่ต้องพัฒนา (Data Gap) ที่เกิดจากการ Mapping ความต้องการใช้งานกับรายการข้อมูลสำคัญที่ภาครัฐมีอยู่ (Stock หรือ Supply) เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาสถิติทางการ ที่เป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศให้มีสถิติที่เพียงพอได้มาตรฐานและคุณภาพต่อการใช้งาน
  - ๔.๔ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และแนวทางที่กำหนดให้กับหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
  - ๔.๕ เพื่อติดตามและประเมินผลการปรับปรุงข้อมูลสถิติทางการที่มีอยู่ให้ทันสมัย และรายการสถิติที่ต้องพัฒนา (Data Gap) สำหรับจัดทำรายงานสรุปผลการพัฒนาสถิติทางการต่อไป
  - เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๖) ที่
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

หน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางมีสถิติทางการที่เพียงพอเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ และมีบัญชีข้อมูลภาครัฐผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนตามคุณภาพและมาตรฐาน ที่กำหนดเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็น Stock หรือ Supply ของสถิติทางการเพื่อ Mapping กับความต้องการ และมีรายการข้อมูลสถิติที่ต้องพัฒนา (Data Gap) เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาสถิติทางการ

## ๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

หน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางมีสถิติทางการที่เพียงพอเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ และมีบัญชีข้อมูลภาครัฐผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนตามคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็น Stock หรือ Supply ของสถิติทางการเพื่อ Mapping กับ ความต้องการ และมีรายการข้อมูลสถิติที่ต้องพัฒนา (Data Gap) เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาสถิติ ทางการ

## ๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ร้อยละของสถิติทางการที่มีการเผยแพร่ผ่านระบบ GD Catalog	๑๐

## ๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ๒๑ สาขา	
กิจกรรม การจัดทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศ	ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖

## ๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๘๖๑,๘๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๘๖๑,๘๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....๑,๑๑๓,๐๐๐.....บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

## ๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

### ๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละของสถิติทางการที่มีการเผยแพร่ผ่านระบบ GD Catalog*	๑๐	-

\* รายงาน ณ ไตรมาสสุดท้าย

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรม การจัดทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศ	<p><b>ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>๑) ศึกษาแผนและยุทธศาสตร์ เพื่อพิจารณาประเด็นสำคัญในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ สำหรับการจัดทำร่างบัญชีสถิติทางการ</li><li>๒) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สถิติทางการ เพื่อการพัฒนาประเทศ” ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาสถิติทางการ และแผนกำหนดความรับผิดชอบในการจัดทำสถิติทางการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมอควิน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระ</li><li>๓) รวบรวมรายการสถิติทางการจากประเด็นการพัฒนายุทธศาสตร์ที่สำคัญที่ผ่านมติเห็นชอบจากอนุกรรมการสถิติ ๓ คณะ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบสถิติทางการขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายการสถิติทางการ</li></ol> <p><b>ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>๑) ประชุม focus group เพื่อหารือรายละเอียด การจัดจำแนกกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ และการพัฒนาค่านิยามและวิธีการผลิต</li><li>๒) เข้าพบหน่วยงานเพื่อชี้แจงสถิติทางการพร้อมส่งเสริมการขึ้นชุดสถิติทางการบนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และลงทะเบียนชุดข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประกอบด้วย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา</li><li>๓) เตรียมการประชุมคณะอนุกรรมการสถิติ ๓ คณะ เพื่อกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ สถิติทางการ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕) และพิจารณาประเด็นสำคัญ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (New Issue)</li><li>๔) ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานขึ้นชุดข้อมูลสถิติทางการที่มีสถานะพร้อมเผยแพร่และลงทะเบียนชุดข้อมูลสถิติทางการของหน่วยงานในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ซึ่งมีการจัดทำหนังสือแจ้งหัวหน้าส่วนราชการเพื่อรับทราบบัญชีสถิติทางการและขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานรับผิดชอบขึ้นชุดข้อมูลสถิติทางการบน Agency Data Catalog และ ลงทะเบียนบน GD Catalog โดยกำหนดให้หน่วยงานนำขึ้นชุดข้อมูลสถิติทางการบนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ปัจจุบันสถานะอยู่ระหว่างรอการติดตามหน่วยงานเพื่อประสานให้นำชุดข้อมูลขึ้นระบบ Agency Data Catalog และลงทะเบียนบน GD Catalog</li></ol> <p><b>ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>๑) หารือประธานอนุกรรมการสถิติด้านสังคม เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เกี่ยวกับการเตรียมการประชุมคณะอนุกรรมการสถิติด้านสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖</li><li>๒) ประชุมคณะอนุกรรมการสถิติด้านเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาสถิติทางการ และพิจารณาการดำเนินงานสำหรับสถิติทางการที่ยังไม่มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่</li></ol>



กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>การกำหนดประเด็นสำคัญ</p> <p>๓) จัดทำ (ร่าง) บัญชีสถิติทางการด้านเศรษฐกิจ และแผนการดำเนินงานของ คณะอนุกรรมการสถิติด้านเศรษฐกิจ ประจำปี ๒๕๖๖</p> <p>๔) สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้มีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ชี้แจงชุดข้อมูลสถิติทางการบนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานและลงทะเบียนชุดข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ พบว่า มี ๕๐ หน่วยงาน ที่มีระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Agency Data Catalog) จากการติดตามมี ๒๖ หน่วยงาน ที่ได้นำขึ้นชุดข้อมูลสถิติทางการบนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และลงทะเบียนชุดข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมศุลกากร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรมควบคุมมลพิษ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานศาลยุติธรรม กรมป่าไม้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กรมการท่องเที่ยว สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงาน กสทช. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำหรับอีก ๒๔ หน่วยงาน ได้ทำการติดต่อประสานทางโทรศัพท์แล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการ</p>

**๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

หน่วยงานภาครัฐมีสถิติทางการบนพื้นฐานของความต้องการใช้อย่างแท้จริง โดยความต้องการที่ว่านั้นหมายถึง รายการข้อมูลสถิติที่ใช้ในการจัดทำตัวชี้วัดในการติดตามผลการพัฒนาประเทศเพื่อให้แน่ใจว่าสถิติทางการที่ได้นั้นเพียงพอและตรงตามความต้องการใช้งานผ่านการขับเคลื่อนการพัฒนาสถิติทางการด้วยระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถสืบค้น ร้องขอ เข้าถึงสถิติทางการและข้อมูลภาครัฐที่สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีข้อมูลภาครัฐและสามารถรวบรวมบัญชีข้อมูลหน่วยงานเข้าสู่ระบบบัญชีภาครัฐ หรือ GD Catalog ได้เพื่อให้ให้บริการบัญชีข้อมูลภาครัฐแก่ทุกภาคส่วน ให้สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลข้ามหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ ลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลและการติดต่อขอข้อมูลทั้งภายในหน่วยงานและข้ามหน่วยงาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ กำหนดนโยบาย และติดตามประเมินผล

**๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

-  
ข้อเสนอแนะ :  
-

**๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๗๕.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

#### หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ **โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ**  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

**แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**  
**กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม**  
**ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ – วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)**

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ทางด้านวิชาการสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบสถิติและสารสนเทศของประเทศให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่หลากหลาย

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๖) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นการจัดอบรมวิชาความรู้เกี่ยวกับสถิติเพื่อให้บุคลากรภาครัฐมีความรู้ทางด้านวิชาการสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นการเพิ่มสัดส่วนบุคลากรทางด้านสถิติของหน่วยงานภาครัฐ

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มิระยเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เชิงปริมาณ :	
๑) จำนวนหลักสูตรที่รองรับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลากร	๑๔ หลักสูตร
๒) จำนวนบุคลากรด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นต่อปี	๑,๐๑๐ คน
๓) ร้อยละของผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรด้านสถิติและด้านทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้นำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ ๘๘

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
<b>เชิงคุณภาพ :</b> ๑) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในระดับดีถึงดีมาก	ร้อยละ ๘๘

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<b>โครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี</b>	
หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการใหม่	กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๖
หลักสูตรความรู้ความสามารถด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล	กุมภาพันธ์ - สิงหาคม ๒๕๖๖
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ	ธันวาคม ๒๕๖๕ - พฤษภาคม ๒๕๖๖
หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	ธันวาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖
การจัดรายการศึกษาดูงานให้แก่หน่วยงานภายในประเทศ	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....๓๒๖,๐๐๐.....บาท  
(สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
<b>เชิงปริมาณ :</b> ๑) จำนวนหลักสูตรที่รองรับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลากร ๒) จำนวนบุคลากรด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นต่อปี ๓) ร้อยละของผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรด้านสถิติและด้านทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้นำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน*	๑๔ หลักสูตร  ๑,๐๑๐ คน  ร้อยละ ๘๘	๑๙ หลักสูตร  ๘๘๕ คน  ร้อยละ ๘๘
<b>เชิงคุณภาพ :</b> ๑) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในระดับดีถึงดีมาก*	ร้อยละ ๘๘	

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการใหม่	ยังไม่ถึงคาบการดำเนินงาน
หลักสูตรความรู้ความสามารถด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล	<p><b>ไตรมาส ๒</b></p> <p>๑. การบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทยระดับพื้นฐาน รุ่นที่ ๕ (๑๕ ก.พ. ๖๖ จำนวน ๑๕๖ คน)</p> <p><b>ไตรมาส ๓</b></p> <p>๑. การจัดทำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) รุ่นที่ ๒ รุ่นที่ ๑ ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ สำหรับผู้จัดการระบบ (จำนวน ๒๘ คน) รุ่นที่ ๒ ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ สำหรับผู้ใช้งานระบบ (จำนวน ๓๑ คน) รุ่นที่ ๓ ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ สำหรับการใช้ประโยชน์ชุดข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (เจ้าหน้าที่ด้านข้อมูล) (จำนวน ๒๘ คน)</p> <p>๒. การจัดการโครงสร้างข้อมูล (จำนวน ๓๘ คน)</p> <p>๓. การใช้งานโปรแกรม R เบื้องต้น รุ่นที่ ๖ (จำนวน ๓๒ คน)</p> <p>๔. สถิติระดับกลาง รุ่นที่ ๓๘ (จำนวน ๓๒ คน)</p> <p>๕. Bayesian statistical methods for model population estimation (จำนวน ๑๔ คน)</p>
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ	<p><b>ไตรมาส ๒</b></p> <p>๑. การสร้างแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายด้วย ArcGIS Survey๑๒๓ (๗-๘,๑๔-๑๕ ธ.ค. ๖๕ จำนวน ๑๕๒ คน)</p> <p>๒. การบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ ๔ (๑๗ ม.ค. ๖๖ จำนวน ๑๖๒ คน)</p> <p>๓. การใช้งานโปรแกรม R สำหรับการปฏิบัติงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	(๒๒ - ๒๔ มี.ค. ๖๖ จำนวน ๓๙ คน)
หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	<b>ไตรมาส ๒</b> การสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต (ETDA Digital Citizen : EDC) (๒๑-๒๒ ธ.ค. ๖๕, ๒๖ - ๒๗ ม.ค. ๖๖ , ๙ - ๑๐ มี.ค. ๖๖ จำนวน ๒๒๘ คน) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (๖ ม.ค. ๖๖ จำนวน ๔๐ คน) เครือข่ายการสื่อสารข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย (๖ มี.ค. ๖๖ จำนวน ๑๑๐ คน) <b>ไตรมาส ๓</b> ๑. การนำ AI ไปใช้ในองค์กร (AI for Organization) (จำนวน ๑๕๕ คน)
การจัดรายการศึกษาดูงานให้แก่หน่วยงานภายในประเทศ	-

**๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

บุคลากรภาครัฐสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

-

ข้อเสนอแนะ : -

**๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๘๘.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

**หมายเหตุ**

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ **โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ**  
 อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
 จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรในยุคดิจิทัล

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักงานสถิติแห่งชาติทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับระดับตำแหน่ง และสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๒ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการของส่วนราชการและสนับสนุนความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร

๔.๓ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภาครัฐใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมรองรับภารกิจใหม่ ๆ ขององค์กรที่เกิดจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๔ เพื่อให้บุคลากรภาครัฐใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการวางแผน กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของการพัฒนาประเทศ

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๖) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติทุกระดับตำแหน่งได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรองรับภารกิจใหม่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นการจัดอบรมวิชาความรู้เพื่อให้บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรองรับภารกิจใหม่ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะด้านสถิติที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน รวมทั้งพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับบุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมในการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มียุทธศาสตร์ดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
<b>เชิงปริมาณ :</b> ๑) จำนวนหลักสูตรที่รองรับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลากร ๒) จำนวนบุคลากรดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นต่อปี ๓) ร้อยละของผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรด้านสถิติและด้านทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้นำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน	๑ หลักสูตร	๗๖ คน ร้อยละ ๘๘
<b>เชิงคุณภาพ :</b> ๑) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในระดับดีถึงดีมาก	ร้อยละ ๘๘	

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรในยุคดิจิทัล	
กิจกรรม แผนงานพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร	สิงหาคม ๒๕๖๖

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....บาท (ยังไม่มีงบเบิกจ่าย)

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
<b>เชิงปริมาณ :</b> ๑) จำนวนหลักสูตรที่รองรับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลากร ๒) จำนวนบุคลากรดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นต่อปี ๓) ร้อยละของผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรด้านสถิติและด้านทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้นำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน	๑ หลักสูตร	๗๖ คน ร้อยละ ๘๘



ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงคุณภาพ : ๑) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในระดับดีถึงดีมาก	ร้อยละ ๘๘	

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘) มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรม แผนงานพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร	ยังไม่ถึงคาบการดำเนินงาน

### ๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๑.๑ บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่เพียงพอ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ๑๑.๒ บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการของส่วนราชการและสนับสนุนความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร
- ๑๑.๓ หน่วยงานของรัฐสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรการสร้างความตื่นตัววัฒนธรรม และค่านิยมองค์กรที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
- ๑๑.๔ สร้างการรับรู้และความเข้าใจในบทบาทใหม่ให้แก่บุคลากรและประชาชน และมีภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร
- ๑๑.๕ บุคลากรมีองค์ความรู้และประสบการณ์สามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาการบริหารจัดการกระบวนการปฏิบัติงานผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

### ๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....  
.....  
.....

ข้อเสนอแนะ :

.....  
.....  
.....

### ๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

#### หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์  
(งบประมาณประจำปี ๒๕๖๖)

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๕,๘๔๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายการวางแผน การลงทุน การศึกษา การวิเคราะห์ การวิจัยเชิงลึก และชีวิตประจำวัน

๔.๒ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านสถิติและข้อมูลสถิติสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง

๔.๓ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสถิติและข้อมูลสถิติที่สำคัญไปสู่ผู้รับบริการในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และรับรู้ได้รวดเร็ว

๔.๔ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลสถิติ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน

๔.๕ เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดสื่อนำเสนอข้อมูลสถิติอย่างสร้างสรรค์

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๖) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

ผู้ใช้ข้อมูลภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลสถิติ และสามารถนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย การวางแผน การลงทุน การศึกษา การวิเคราะห์ การวิจัยเชิงลึก และการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ Motion Infographic และ Interactive Infographic มาช่วย ในการนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ รวมถึงการจัดประชุม/สัมมนา/นิทรรศการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม การรับรู้ เพิ่มพูนความไว้วางใจ และความมั่นใจในบทบาท หน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และเป็นการ เสริมสร้างการรับรู้รับทราบการดำเนินการและผลผลิตทางสถิติที่อยู่ภายใต้ภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เสริมสร้างการตระหนักถึงความสำคัญของการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทุกภาคส่วนเป็นสิ่งสำคัญ และตระหนัก ถึงความสำคัญของการเป็นผู้ให้ข้อมูลและผู้ใช้ข้อมูล เพื่อการพัฒนาตน พัฒนาประเทศ

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มิมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ไปใช้ประโยชน์	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕
<b>เชิงปริมาณ</b>				
๑) จำนวนสื่อ Motion Infographic Storytelling และ Video Infographic Storytelling ความรู้ด้านข้อมูลสถิติและการนำไปใช้	-	-	๔๐ เรื่อง	-
๒) จำนวนงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์	-	-	๒๐ เรื่อง	-
๓) จำนวนการประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์	-	-	๔ ครั้ง	-
๔) จำนวนความร่วมมือ/ข้อตกลงในการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์	-	-	๒ ความร่วมมือ	-
<b>เชิงคุณภาพ</b>				
๑) ความพึงพอใจของผู้เข้าชม/เข้าใช้สื่อ Motion Infographic Storytelling และ Video Infographic Storytelling ความรู้ด้านข้อมูลสถิติและการนำไปใช้ที่เผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ	-	-	ร้อยละ ๘๔	-
๒) ระดับการรู้และเข้าใจในประโยชน์ของข้อมูลสถิติ	-	-	ร้อยละ ๗๔	-

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

**ทั้งโครงการ :** ๔ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

**ปี ๒๕๖๖ :** เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์	
กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ	
กิจกรรมที่ ๑ การประสานและจัดทำความร่วมมือ/ข้อตกลงกับภาครัฐ ภาควิชาการและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น	ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมบุคลากรให้เรียนรู้และทดลองทำสื่อนำเสนอข้อมูลสถิติและสารสนเทศสถิติในรูปแบบใหม่	ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ เผยแพร่และสื่อสารเกี่ยวกับสื่อ Motion	ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
Infographic Storytelling และสื่อความรู้ต่าง ๆ ด้านข้อมูลสถิติและการนำไปใช้ประโยชน์ผ่านเว็บไซต์และช่องทางโซเชียลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ	
กิจกรรมที่ ๔ ประสานการเผยแพร่และสื่อ Motion Infographic Storytelling และสื่อความรู้ต่าง ๆ ด้านข้อมูลสถิติและการนำไปใช้ประโยชน์ผ่านเว็บไซต์และช่องทางโซเชียลมีเดียขององค์กร/สถาบัน/หน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้างให้มากขึ้น	ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๕ ปรับปรุงฐานข้อมูลงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์	ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๖ จัดทำบทความเผยแพร่รายชื่องานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์ ในวารสารสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ	มกราคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๖
<b>กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ</b>	
กิจกรรมที่ ๑ จัดเสวนาวิชาการและนิทรรศการการใช้ข้อมูล	กรกฎาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูล	พฤษภาคม ๒๕๖๖ – สิงหาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ จัดทำสื่อการนำเสนอข้อมูลสถิติและความรู้ด้านสถิติในรูปแบบใหม่ ๆ เช่น วีดีโอกราฟิก สื่อการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ เป็นต้น	มิถุนายน ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๖

#### ๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๘๔๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น ๕,๘๔๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
- ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....บาท (ยังไม่มีเบิกจ่าย)

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
<b>เชิงปริมาณ</b>		
๑) จำนวนสื่อ Motion Infographic Storytelling และ Video Infographic Storytelling ความรู้ด้านข้อมูลสถิติและการนำไปใช้	๔๐ เรื่อง	-
๒) จำนวนงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์	๒๐ เรื่อง	-
๓) จำนวนการประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์	๔ ครั้ง	-
๔) จำนวนความร่วมมือ/ข้อตกลงในการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์	๒ ความร่วมมือ	-
<b>เชิงคุณภาพ</b>		
๑) ความพึงพอใจของผู้เข้าชม/เข้าใช้สื่อ Motion Infographic Storytelling และ Video Infographic Storytelling ความรู้ด้านข้อมูลสถิติและการนำไปใช้ที่เผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ	ร้อยละ ๘๔	-
๒) ระดับการรู้และเข้าใจในประโยชน์ของข้อมูลสถิติ	ร้อยละ ๗๔	-

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว สำหรับกิจกรรมที่ใช้งบประมาณได้มีการขยายระยะเวลาดำเนินการให้ดำเนินการภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
<b>กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ</b>	
กิจกรรมที่ ๑ การประสานและจัดทำความร่วมมือ/ข้อตกลงกับภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น	<b>ไตรมาสที่ ๑</b> ประสานและจัดทำความร่วมมือ/ข้อตกลงกับภาครัฐ ภาควิชาการและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น <b>ไตรมาสที่ ๒</b> ให้ความร่วมมือกับ ๔ หน่วยงาน ดังนี้ ๑. ประสานและจัดทำความร่วมมือกับ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ๒. เป็นวิทยากรบรรยายให้กับนิสิต วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๓. เป็นวิทยากรบรรยายให้กับนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๔. เป็นวิทยากรบรรยายให้กับนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <p>ดำเนินการจำนวน ๑ หน่วยงาน คือ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การส่งเสริมการนำข้อมูลและสถิติไปใช้ประโยชน์ เพื่อประกอบการจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย”</p>
<p>กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมบุคลากรให้เรียนรู้และทดลองทำสื่อนำเสนอข้อมูลสถิติและสารสนเทศสถิติในรูปแบบใหม่</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๑</b></p> <p>จัดทำสื่อนำเสนอข้อมูลสถิติและสารสนเทศสถิติในรูปแบบ Animated Infographic , Video Clip, Interactive dashboard</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๒</b></p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเสริมบุคลากรให้เรียนรู้</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <p>ส่งเสริมบุคลากรให้เรียนรู้และทดลองทำสื่อนำเสนอข้อมูลสถิติและสารสนเทศสถิติในรูปแบบใหม่</p>
<p>กิจกรรมที่ ๓ เผยแพร่และสื่อสารเกี่ยวกับสื่อ Motion Infographic Storytelling และสื่อความรู้ต่าง ๆ ด้านข้อมูลสถิติและการนำไปใช้ประโยชน์ผ่านเว็บไซต์และช่องทางโซเชียลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๑</b></p> <p>เผยแพร่และสื่อสารเกี่ยวกับสื่อ Motion Infographic Storytelling และสื่อความรู้ต่าง ๆ ด้านข้อมูลสถิติและการนำไปใช้ประโยชน์ผ่านเว็บไซต์และช่องทางโซเชียลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๒</b></p> <p>เผยแพร่สื่อในรูปแบบ วิดีโอคลิป จำนวน ๒ เรื่อง</p> <p>๑) ความยากจนแฝงของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>๒) “เปิด...ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนไทย (พ.ศ. ๒๕๖๔)</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <p>เผยแพร่และสื่อสารเกี่ยวกับสื่อ Motion Infographic Storytelling และสื่อความรู้ต่าง ๆ ด้านข้อมูลสถิติและการนำไปใช้ประโยชน์ผ่านเว็บไซต์และช่องทางโซเชียลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ</p>
<p>กิจกรรมที่ ๔ ประสานการเผยแพร่และสื่อ Motion Infographic Storytelling และสื่อความรู้ต่าง ๆ ด้านข้อมูลสถิติและการนำไปใช้ประโยชน์ผ่านเว็บไซต์และช่องทางโซเชียลมีเดียขององค์กร/สถาบัน/หน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้างให้มากขึ้น</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๑</b></p> <p>ประสานการเผยแพร่และสื่อ Motion Infographic Storytelling และสื่อความรู้ต่าง ๆ ด้านข้อมูลสถิติและการนำไปใช้ประโยชน์ผ่านเว็บไซต์และช่องทางโซเชียลมีเดียขององค์กร/สถาบัน/หน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้างให้มากขึ้น</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๒</b></p> <p>ประสานการเผยแพร่และสื่อ Motion Infographic Storytelling และสื่อความรู้ต่าง ๆ ด้านข้อมูลสถิติและการนำไปใช้ประโยชน์ผ่านเว็บไซต์และช่องทางโซเชียลมีเดียขององค์กร/สถาบัน/หน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้างให้มากขึ้น จำนวน ๓ ครั้ง</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <p>ประสานการเผยแพร่และสื่อ Motion Infographic Storytelling และสื่อความรู้ต่าง ๆ ด้านข้อมูลสถิติและการ</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	นำไปใช้ประโยชน์ผ่านเว็บไซต์และช่องทางโซเชียลมีเดียขององค์กร/สถาบัน/หน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้างให้มากขึ้น
กิจกรรมที่ ๕ ปรับปรุงฐานข้อมูลงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์	<p><b>ไตรมาสที่ ๑</b> ปรับปรุงฐานข้อมูลงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๒</b> อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b> อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์</p>
กิจกรรมที่ ๖ จัดทำบทความเผยแพร่รายชื่องานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์ ในวารสารสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ	<p><b>ไตรมาสที่ ๒</b> อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำบทความเผยแพร่รายชื่องานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b> จำนวนบทความเผยแพร่รายชื่องานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งสิ้น ๕๑ บทความ ระยะเวลาตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๕ - มิถุนายน ๒๕๖๖</p>
กิจกรรมที่ ใช้งบประมาณ	<p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <p>๑. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ พิจารณาคูณสมบัติของยื่นข้อเสนอ</p> <p>๒. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ประชุมครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคและให้คะแนน</p> <p>๓. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ประชุมครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ พิจารณาคูณสมบัติ SMEs และการพิจารณาข้อเสนอทางด้านราคา</p> <p>๔. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖</p>
กิจกรรมที่ ๑ จัดเสวนาวิชาการและนิทรรศการการใช้ข้อมูล	-
กิจกรรมที่ ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูล	-
กิจกรรมที่ ๓ จัดทำสื่อการนำเสนอข้อมูลสถิติและความรู้ด้านสถิติในรูปแบบใหม่ ๆ เช่น วีดีโอกราฟฟิก สื่อการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ เป็นต้น	-



**๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

- ๑๑.๑ ทุกภาคส่วนมีการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศจากสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์มากขึ้น
- ๑๑.๒ การนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาเสริมสร้างการตระหนักรู้ด้านข้อมูลสถิติและการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ เน้นการเรียนรู้เกิดการพัฒนาด้านความคิด เรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมมีความกระตือรือร้นได้รับ ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อม ๆ กัน
- ๑๑.๓ ได้สื่อในรูปแบบที่หลากหลายและทันสมัยในการเผยแพร่และสื่อสารด้านข้อมูลสถิติ อาทิ สื่อการ เรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ สามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๑๑.๔ บุคลากรได้รับการเพิ่มพูนทักษะด้านการนำเสนอข้อมูลสถิติ การเล่าเรื่อง การสื่อสารข้อมูลด้วย ภาพกราฟฟิก และการทำ Animation website
- ๑๑.๕ สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอได้อย่างต่อเนื่อง
- ๑๑.๖ สำนักงานสถิติแห่งชาติมีจำนวนผู้รับบริการที่เพิ่มมากขึ้น

**๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

.....

.....

ข้อเสนอแนะ :

.....

.....

**๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

- ๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๕๓.๗๕.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๑๓.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๕.....ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

หมายเหตุ

ขอแก้ไขความก้าวหน้าของการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๑ เป็น ร้อยละ ๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

**หมายเหตุ**

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ – วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)

(หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชนในด้านต่าง ๆ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน

๔.๒ เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการติดตาม ประเมินผล และวางแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๖) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

มีข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในด้านต่างๆ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน รวมทั้งเป็นแนวทางในการติดตาม ประเมินผล และวางแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพต่อไป

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นการสำรวจข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ร้อยละ ๑๐๐
รายงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑ เรื่อง

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๖ เดือน

เริ่มวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๖	
กิจกรรมที่ ๑ วางแผนเตรียมงาน	เมษายน ๒๕๖๖ – มิถุนายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ เก็บรวบรวมข้อมูล	กรกฎาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ ประมวลผลข้อมูล	สิงหาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูล	กันยายน ๒๕๖๖

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....๔๕๐.....บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ร้อยละ ๑๐๐	๕๐

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
รายงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑ เรื่อง	

**๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)**

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ วางแผนเตรียมงาน	<b>ไตรมาสที่ ๑ - ๒</b> จัดทำแผนการดำเนินโครงการฯ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส. <b>ไตรมาสที่ ๓</b> - จัดทำแบบสอบถาม และคู่มือการเก็บรวบรวมข้อมูล - จัดเตรียม Dashboard ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานสนาม - จัดเตรียมรูปแบบตารางนำเสนอผล
กิจกรรมที่ ๒ เก็บรวบรวมข้อมูล	-
กิจกรรมที่ ๓ ประมวลผลข้อมูล	-
กิจกรรมที่ ๔ นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูล	-

**๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

ภาครัฐ : ใช้ในการติดตาม ประเมินผล และวางแผนกำหนดแนวทางการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะต่อไป

ภาคประชาชน : สะท้อนสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่พบเห็นในชุมชน/หมู่บ้านและให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมถึงการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาในชุมชน/หมู่บ้าน

**๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

.....  
.....  
.....

ข้อเสนอแนะ :

.....  
.....  
.....

### ๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๕๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

#### หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ – วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการ  
สาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้าน  
เจ็ดแสนบาทถ้วน)

(หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ : สถาบันพระปกเกล้า)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อทราบความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการสาธารณะ และการทำงานของ  
หน่วยงานต่าง ๆ

๔.๒ เพื่อได้ข้อมูลผลการสำรวจสำหรับนำไปใช้ประกอบการประเมินผลการให้บริการของหน่วยงานของรัฐและ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (People's Audit)

๔.๓ เพื่อนำเสนอความคิดเห็นของประชาชนต่อผู้เกี่ยวข้องสำหรับนำไปใช้พัฒนาการจัดบริการสาธารณะให้มี  
คุณภาพ และสนองต่อความต้องการของประชาชน

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๖) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยี  
และนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการให้บริการของหน่วยงานของรัฐและ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของ  
หน่วยงานต่าง ๆ สำหรับใช้เป็นข้อมูลทางวิชาการประกอบการจัดทำโครงการวัดระดับการให้บริการของหน่วยงาน  
ของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (People's Audit)  
อันจะนำไปสู่การนำเสนอแนวทางสำหรับผู้กำหนดนโยบายจะได้นำไปใช้พัฒนาการจัดบริการสาธารณะ  
ให้มีคุณภาพ และสนองต่อความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มในสังคมไทย

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ และการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๖	ร้อยละ ๑๐๐
รายงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ และการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑ เรื่อง

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๘ เดือน

เริ่มวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๖	
กิจกรรมที่ ๑ วางแผนเตรียมงาน	มกราคม ๒๕๖๖ – เมษายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ เก็บรวบรวมข้อมูล	เมษายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ ประมวลผลข้อมูล	มิถุนายน ๒๕๖๖ – กรกฎาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูล	กรกฎาคม ๒๕๖๖ – สิงหาคม ๒๕๖๖

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....บาท (ยังไม่มีเบิกจ่าย)

### ๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

#### ๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ และการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๖	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๕๐
รายงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ และการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑ เรื่อง	-

#### ๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ วางแผนเตรียมงาน	ไตรมาสที่ ๑ - ๒ - ติดต่อประสานงานกับสถาบันพระปกเกล้าฯ - เตรียมร่างแบบสอบถาม ไตรมาสที่ ๓ - จัดทำแบบสอบถาม และคู่มือการเก็บรวบรวมข้อมูล
กิจกรรมที่ ๒ เก็บรวบรวมข้อมูล	ไตรมาสที่ ๓ - อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล
กิจกรรมที่ ๓ ประมวลผลข้อมูล	-
กิจกรรมที่ ๔ นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูล	-

#### ๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

๑๑.๑ ทราบความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการสาธารณะ และการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ

๑๑.๒ นำเสนอความคิดเห็นของประชาชนต่อผู้เกี่ยวข้องสำหรับนำไปใช้พัฒนาการจัดบริการสาธารณะ ให้มีคุณภาพ และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน

#### ๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

-----

ข้อเสนอแนะ :

-----

-----



### ๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ...๖๕.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

#### หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการยกระดับการสำรวจข้อมูลด้านครัวเรือน เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรสถิติดิจิทัล (ระยะที่ ๑) (งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕)
๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  
แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน)
๔. วัตถุประสงค์
  - ๔.๑ เพื่อศึกษาและพัฒนาโครงการสำรวจข้อมูลด้านครัวเรือน ให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน คำนึงถึงต้นทุน ความคุ้มค่า และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
  - ๔.๒ เพื่อศึกษาและพัฒนาแนวทางการใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการสำรวจขั้นตอนต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ อาทิ การบริหารงานสำรวจการจัดเก็บข้อมูล การจัดการและประมวลผลข้อมูล การบริการและการเผยแพร่ข้อมูล
  - ๔.๓ เพื่อศึกษาและพัฒนาแนวทางการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น เช่น ข้อมูลทะเบียน ข้อมูลเพื่อการบริหารงาน ข้อมูลการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone Data) ข้อมูลจากเว็บไซต์ เป็นต้น สำหรับนำมาเติมเต็มงานสำรวจข้อมูลด้านครัวเรือนให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และสามารถสะท้อนสภาพเศรษฐกิจและสังคมได้ถูกต้องยิ่งขึ้น
  - ๔.๔ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรสำนักงานสถิติแห่งชาติให้มีความรู้ และทักษะในการพัฒนาการสำรวจข้อมูลด้านครัวเรือน วิธีการหรือเทคนิคในการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการสำรวจ
    - เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๖) ที่
      - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
      - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
      - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
      - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
      - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

สำนักงานสถิติแห่งชาติมีการสำรวจข้อมูลด้านครัวเรือนที่ทันสมัยด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อันเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนองค์กรสถิติดิจิทัล เกิดการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ใช้ข้อมูลได้รับบริการข้อมูลด้านครัวเรือนที่น่าเชื่อถือ มีคุณภาพ และรวดเร็ว

**๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ**

จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและพัฒนาโครงการสำรวจข้อมูลด้านครัวเรือน เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยนำเครื่องมือหรือเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ กับกระบวนการสำรวจขั้นตอนต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ รวมทั้งวิธีการหรือเทคนิคในการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ช่วยให้ข้อมูลด้านครัวเรือนให้มีความสมบูรณ์ และสะท้อนสภาพเศรษฐกิจและสังคมได้ถูกต้องยิ่งขึ้น

**๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)**

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการยกระดับการสำรวจข้อมูลด้านครัวเรือนเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรสถิติดิจิทัล (ระยะที่ ๑)	ร้อยละ ๕	ร้อยละ ๙๕
<b>ปี ๒๕๖๖</b> <b>เชิงปริมาณ</b>		
๑) รายงานผลการศึกษาระดับการสำรวจข้อมูลด้านครัวเรือนเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล (ระยะที่ ๑) : โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน	-	๑ เล่ม
๒) รายงานผลการศึกษาระดับการสำรวจข้อมูลด้านครัวเรือนเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล (ระยะที่ ๑) : โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร	-	๑ เล่ม
๓) รายงานผลการศึกษาระดับการสำรวจข้อมูลด้านครัวเรือนเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล (ระยะที่ ๑) : โครงการสำรวจด้านครัวเรือนแบบบูรณาการ	-	๑ เล่ม
๔) ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการโครงการฯ ตามแผนที่กำหนดในแต่ละปี	-	ร้อยละ ๑๐๐

**๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ**

ทั้งโครงการ : นับตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ปี ๒๕๖๖ : นับตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๒ กันยายน ๒๕๖๖

(เป็นโครงการกันเงินเหลือมปี ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๕)

**แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม**

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการยกระดับการสำรวจข้อมูลด้านครัวเรือนเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรสถิติดิจิทัล (ระยะที่ ๑)	
กิจกรรมที่ ๑ ที่ปรึกษา ดำเนินกิจกรรม “โครงการยกระดับการสำรวจข้อมูลด้านครัวเรือนเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรสถิติดิจิทัล (ระยะที่ ๑)” ตามที่กำหนด	ตุลาคม ๒๕๖๕ – กรกฎาคม ๒๕๖๖

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
ใน TOR	
กิจกรรมที่ ๒ จัดประชุมเริ่มต้นโครงการฯ และศึกษาและวิเคราะห์การจัดทำโครงการสำรวจด้านครัวเรือนตามที่สำนักงานสถิติแห่งชาติกำหนด	ตุลาคม ๒๕๖๕ – พฤศจิกายน ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาการจัดทำโครงการของหน่วยงานด้านสถิติในต่างประเทศ และวิเคราะห์กำหนดรายการข้อมูลหลัก รวมทั้งร่างแบบสอบถาม	ตุลาคม ๒๕๖๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาแบบสอบถามโครงการฯ และทดสอบแบบสอบถาม รวมทั้งศึกษาแนวทางการใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่นของต่างประเทศ	มกราคม ๒๕๖๖ – พฤษภาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๕ จัดทำรายงานผลการศึกษาระดับการสำรวจข้อมูลด้านครัวเรือน และจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการระดับการสำรวจฯ	มีนาคม ๒๕๖๖ – กรกฎาคม ๒๕๖๖

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕,๙๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓,๕๗๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาท)

**หมายเหตุ :** ๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท

๒. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท

- ใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน.....บาท

- งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑) รายงานผลการศึกษาระดับการสำรวจข้อมูลด้านครัวเรือนเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล (ระยะที่ ๑) : โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน	๑ เล่ม	-
๒) รายงานผลการศึกษาระดับการสำรวจข้อมูลด้านครัวเรือน	๑ เล่ม	-

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล (ระยะที่ ๑) : โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร	๑ เล่ม	-
๓) รายงานผลการศึกษาระดับการสำรวจข้อมูลด้านครัวเรือนเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล (ระยะที่ ๑) : โครงการสำรวจด้านครัวเรือน แบบบูรณาการ	ร้อยละ ๑๐๐	๑๐
๔) ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการโครงการฯ ตามแผนที่กำหนดในแต่ละปี		

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
<p>กิจกรรมที่ ๑ ที่ปรึกษา ดำเนินกิจกรรม “โครงการยกระดับการสำรวจข้อมูลด้านครัวเรือนเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล (ระยะที่ ๑)” ตามที่กำหนดใน TOR</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๑</b> ที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำรายงานเริ่มต้นโครงการฯ ส่งให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณารายละเอียดของแผนการดำเนินงานและแนวทางการปฏิบัติงาน</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๒</b> งานงวดที่ ๑ ๑) ที่ปรึกษาจัดทำและปรับแก้ไขรายงานเริ่มต้นโครงการฯ ส่งให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณารายละเอียดของแผนการดำเนินงานและแนวทางการปฏิบัติงาน ๒) ที่ปรึกษาจัดทำและปรับแก้ไขรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์การจัดทำโครงการสำรวจด้านครัวเรือนที่สำนักงานสถิติแห่งชาติดำเนินการ ๓) คณะกรรมการตรวจรับฯ ดำเนินการตรวจรับเอกสารของงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ และจัดทำรายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ ๑ ให้กลุ่มบริหารพัสดุ งานงวดที่ ๒ ๔) ที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ คณะกรรมการตรวจรับฯ กำลังตรวจรับเอกสารของงานงวดที่ ๒ จำนวน ๓ เล่ม</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b> ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>๑) จัดทำรายงานเริ่มต้นโครงการฯ ส่งให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา รายละเอียดของแผนการดำเนินงานและแนวทางการปฏิบัติงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒) จัดประชุมเริ่มต้นโครงการฯ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕</p> <p>๓) จัดทำรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ การจัดทำโครงการสำรวจด้านคร้วเรือนที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติดำเนินการ</p> <p>๔) จัดทำรายงานผลการศึกษาการจัดทำโครงการสำรวจของหน่วยงานด้านสถิติในต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ</p> <p>๕) จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์และกำหนด รายการข้อมูลหลัก (minimum core set) ของโครงการสำรวจด้านคร้วเรือน</p> <p>๖) จัดทำรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ การจัดทำร่างแบบสอบถาม</p> <p><b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b></p> <p>๑) รายงานการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนา แบบสอบถามโครงการสำรวจด้านคร้วเรือน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒) รายงานการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนา แบบสอบถามโครงการสำรวจด้านคร้วเรือน จากบุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ</p> <p>๓) รายงานผลการทดสอบแบบสอบถามสำรวจ ด้านคร้วเรือน</p>
<p>กิจกรรมที่ ๒ จัดประชุมเริ่มต้นโครงการฯ และศึกษาและวิเคราะห์ การจัดทำโครงการสำรวจ ด้านคร้วเรือนตามที่สำนักงาน สถิติแห่งชาติกำหนด</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๑</b> จัดประชุมในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจรับเอกสาร ของงานงวดที่ ๑</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๒</b> ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕</p>
<p>กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาการจัดทำโครงการ ของหน่วยงานด้านสถิติ ในต่างประเทศ และวิเคราะห์ กำหนดรายการข้อมูลหลัก</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๒</b> ที่ปรึกษากำลังดำเนินการปรับตามข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจรับฯ</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
ร่วมทั้งร่างแบบสอบถาม	
<p>กิจกรรมที่ ๔ จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาแบบสอบถามโครงการฯ และทดสอบแบบสอบถามรวมทั้งศึกษาแนวทางการใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่นของต่างประเทศ</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๒</b> ที่ปรึกษาและคณะตรวจรับฯ จัดประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง เพื่อหารือรายละเอียดและประเด็นความต้องการที่จะให้ที่ปรึกษาศึกษางานของหน่วยสถิติในต่างประเทศ รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศตามขอบเขตงาน</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b> <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b></p> <p>๑) จัดประชุมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาแบบสอบถามโครงการสำรวจด้านครัวเรือน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒) จัดประชุมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาแบบสอบถามโครงการสำรวจด้านครัวเรือน จากบุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ</p> <p>๓) การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาแบบสอบถามโครงการสำรวจด้านครัวเรือน</p> <p><b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b></p> <p>๑) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการสำรวจครัวเรือน</p>
<p>กิจกรรมที่ ๕ จัดทำรายงานผลการศึกษาระดับการสำรวจข้อมูลด้านครัวเรือน และจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการระดับการสำรวจฯ</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๒</b> ที่ปรึกษากำลังดำเนินการ</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b> อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการศึกษาระดับการสำรวจข้อมูลด้านครัวเรือนเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล (ระยะที่ ๑)</p>

**๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

- ๑๑.๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติสามารถปรับปรุงรายการคำถามให้ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ๑๑.๒ สำนักงานสถิติแห่งชาติสามารถลดต้นทุน ลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพ โดยการบูรณาการข้อมูลด้านครัวเรือนร่วมกัน

๑๑.๓ สำนักงานสถิติแห่งชาติสามารถนำเครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการการสำรวจขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้การสำรวจด้านครัวเรือน มีความทันสมัย รวดเร็ว และทันต่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์

๑๑.๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติมีแนวทางในการนำข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ มาเติมเต็มข้อมูลที่ได้จากการสำรวจด้านครัวเรือนให้มีความครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

**๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

.....  
.....  
.....

**ข้อเสนอแนะ :**

.....  
.....  
.....

**๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๕๕.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๑๓.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๗๐.....ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

**หมายเหตุ**

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒

☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑



แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ  
(งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕)

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๘,๘๒๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติ และเว็บไซต์สำนักงานสถิติจังหวัด ๗๖ จังหวัด

๔.๒ เพื่อปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอให้มีความกระชับ โดยคำนึงถึงผู้รับบริการเป็นหลักและเป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ

๔.๓ เพื่อพัฒนาระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ (e-Online Purchase)

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๖) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

๕.๑ เป็นศูนย์กลางการเข้าถึงบริการข้อมูลสถิติในด้านต่าง ๆ ในระดับประเทศและระดับพื้นที่ที่สามารถให้บริการข้อมูลได้ครอบคลุมและตรงตามความต้องการใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

๕.๒ เป็นระบบสารสนเทศที่มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และรองรับการพัฒนาร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคตได้

๕.๓ เพื่อจัดเก็บไฟล์ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์อย่างเป็นระบบในรูปแบบ Database และสามารถเชื่อมต่อหรือเรียกใช้งานจากระบบอื่นได้ในอนาคต

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

ภายใต้โครงการพัฒนาและปรับปรุงและระบบสารสนเทศ ประกอบด้วยการพัฒนากระบวนการดำเนินงาน ดังนี้

๖.๑ การพัฒนาระบบเว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติ [www.nso.go.th](http://www.nso.go.th) เพื่อให้สามารถบริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติได้อย่างประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ ของข้อมูล เช่น โครงสร้างของข้อมูล เพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนแก้ไขได้โดยง่ายและไม่กระทบต่อโครงสร้างหลัก การเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว ออกแบบเว็บไซต์ให้สามารถรองรับการเข้าถึงข้อมูลผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Smart Phone), Tablet ได้อย่างเหมาะสมด้วย รูปแบบ Responsive Web ใช้เทคโนโลยี

ที่เหมาะสมในการบริหารจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ได้เพียงจุดเดียว สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริหารจัดการ และสามารถสนับสนุนส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถิติและสารสนเทศที่หลากหลายแก่ทุกภาคส่วน

๖.๒ พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานสถิติจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด (xxx.nso.go.th) ให้สามารถบริการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริหารจัดการ และออกแบบเว็บไซต์ให้สามารถรองรับการเข้าถึงข้อมูลผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Smart Phone), Tablet ได้อย่างเหมาะสมด้วย รูปแบบ Responsive Web สามารถสนับสนุนส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถิติและสารสนเทศที่หลากหลายแก่ทุกภาคส่วน และสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๖.๓ พัฒนาและปรับปรุงระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ (e-Online Purchase) ให้ผู้รับบริการสามารถให้ผู้ใช้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีจัดจำหน่ายและแจกจ่ายแก่สมาชิกในระบบได้และสามารถออกรายงานผลการใช้งานในรูปแบบ Excel ที่แสดงรายละเอียดข้อมูลสินค้าและผู้รับบริการได้

### ๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ตามแผนที่กำหนด	๑๐๐

### ๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ทั้งโครงการ : ๑ ปี ๗ เดือน นับตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๔ - เมษายน ๒๕๖๖

ปี ๒๕๖๖ : นับตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

(เป็นโครงการกันเงินเหลือมปี ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๕)

#### แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<b>โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ</b>	
กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติ พัฒนาเว็บไซต์สำนักงานสถิติจังหวัด ๗๖ จังหวัด พัฒนาระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ (e-Online Purchase) และ ทดสอบทุกระบบที่พัฒนา (งานงวดที่ ๓)	ตุลาคม ๒๕๖๕ - พฤศจิกายน ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๒ ติดตั้งระบบเว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติ ติดตั้งระบบเว็บไซต์สำนักงานสถิติจังหวัด ๗๖ จังหวัด ติดตั้งระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ (e-Online Purchase) และโอนย้ายข้อมูลจากระบบเดิม ครั้งที่ ๑ (งานงวดที่ ๔)	พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ โอนย้ายข้อมูลจากระบบเดิม ครั้งที่ ๒ จัดอบรมเจ้าหน้าที่ สสช. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดทำเอกสารคู่มือการใช้งานทุกระบบที่พัฒนา (งานงวดที่ ๕)	มีนาคม ๒๕๖๖ - เมษายน ๒๕๖๖

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘,๘๒๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๘,๘๒๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
- ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘,๘๒๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

**หมายเหตุ :** ๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
๒. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท  
- ใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน.....๙๘๐.๐๐๐.....บาท  
- งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๘,๘๒๐,๐๐๐ บาท

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ตามแผนที่กำหนด	๑๐๐	๑๐๐

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาเว็บไซต์สำนักงาน สมิติแห่งชาติ พัฒนาเว็บไซต์สำนักงาน สมิติจังหวัด ๗๖ จังหวัด พัฒนาระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ (e-Online Purchase) และ ทดสอบทุกระบบที่พัฒนา (งานงวดที่ ๓)	<b>ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖</b> พัฒนาระบบต้นแบบเว็บไซต์สำนักงาน สมิติแห่งชาติ พัฒนาต้นแบบเว็บไซต์สำนักงาน สมิติจังหวัด ๗๖ จังหวัด พัฒนาระบบต้นแบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ (e-Online Purchase) และ ออกแบบฐานข้อมูล ((Database Design) รวมถึงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทั้งหมด
กิจกรรมที่ ๒ ติดตั้งระบบเว็บไซต์สำนักงาน สมิติแห่งชาติ ติดตั้งระบบเว็บไซต์สำนักงาน สมิติจังหวัด ๗๖ จังหวัด ติดตั้งระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ (e-Online Purchase) และโอนย้ายข้อมูลจากระบบเดิม ครั้งที่ ๑ (งานงวดที่ ๔)	<b>ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖</b> พัฒนาระบบเว็บไซต์สำนักงาน สมิติแห่งชาติ พัฒนาระบบเว็บไซต์สำนักงาน สมิติจังหวัด ๗๖ จังหวัด (๗๖ เว็บไซต์) พัฒนาระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ (e-Online Purchase) พร้อมติดตั้งระบบทั้ง ๓ ระบบที่พัฒนา และโอนย้ายข้อมูลจากระบบเดิมมายังระบบใหม่ ครั้งที่ ๑ (ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๔)

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๓ โอนย้ายข้อมูลจากระบบเดิม ครั้งที่ ๒ จัดอบรมเจ้าหน้าที่ สสช. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดทำเอกสารคู่มือการใช้งานทุกระบบ ที่พัฒนา (งานงวดที่ ๕)	<b>ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖</b> - พัฒนาระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ (e-Online Purchase) - ติดตั้งระบบทั้ง ๓ ระบบที่พัฒนา - จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบฯ - โอนย้ายข้อมูลจากระบบเดิมมายังระบบใหม่ ครั้งที่ ๒

**๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

สำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานสถิติจังหวัด มีเว็บไซต์สำหรับให้บริการแก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลสถิติและสารสนเทศด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีรูปแบบที่ทันสมัยเข้าถึงได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับกับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ด้วยรูปแบบ Responsive Web

**๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

-

ข้อเสนอแนะ :

.....  
.....  
.....

**๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๐๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๑๓.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๐๐.....ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

**หมายเหตุ**

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒

☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ **โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ**

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

## แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

## กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog)  
“๑.๑ โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ”  
(งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕)

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สิบแปดล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางระดับกรมและส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัดจัดทำบัญชีข้อมูลสำคัญภายในหน่วยงาน โดยมีคำอธิบาย (Metadata) บัญชีข้อมูลที่สอดคล้องตามมาตรฐานเพื่อนำมาสร้างเป็นระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงานในรูปแบบที่สามารถทำงานร่วมกันได้กับระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog)

๔.๒ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางระดับกรมและส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัดลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงานในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ

๔.๓ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภาครัฐของส่วนราชการในส่วนกลางระดับกรมและส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัดให้มีความรู้ และทักษะในการใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog)

๔.๔ เพื่อเผยแพร่ และสนับสนุนให้ส่วนราชการในส่วนกลางนำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ชุดข้อมูลและรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย และจัดทำแผนงาน โครงการพัฒนาประเทศทุกระดับ

๔.๕ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ การใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลที่รวบรวมจากระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ วิเคราะห์รายการข้อมูลที่ต้องพัฒนา (Data Gap) พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลและจัดทำสารสนเทศในรูปแบบ Visualize เพื่อเสนอต่อผู้บริหารในระดับหน่วยงาน

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๖) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

เพื่อให้ประเทศมีบัญชีข้อมูลที่สำคัญจากหน่วยงานในส่วนกลางระดับกรมและส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัด และลงทะเบียนในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐสำหรับให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ การกำหนดนโยบายและจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาประเทศทุกระดับ

**๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ**

จ้างที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและศูนย์ข้อมูลในส่วนกลางระดับกรมและส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัดสามารถจัดทำบัญชีข้อมูลสำคัญภายในหน่วยงาน โดยมีคำอธิบาย (Metadata) บัญชีข้อมูลที่สอดคล้องตามมาตรฐานเพื่อนำมาสร้างเป็นระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงานในรูปแบบที่สามารถทำงานร่วมกันได้กับระบบบัญชีข้อมูล (GD Catalog) รวมถึงการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐของหน่วยงานในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภาครัฐในการใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลภาครัฐ โครงการดังกล่าวมีชุดข้อมูลและรายการข้อมูลในบัญชีข้อมูลของหน่วยงานและลงทะเบียนในบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) ครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน คือด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)**

(กรณีที่มิมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ	๑๐	๔๐	๕๐	-
๑) มีหน่วยงานลงทะเบียนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานที่มีระบบบัญชีข้อมูล	-	-	๘๐	-
๒) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	-	-	๗๐	-

**๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๓ ปี**

ทั้งโครงการ : ๓ ปี นับตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

ปี ๒๕๖๖ : นับตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

(เป็นโครงการกันเงินเหลือปี ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๕)

**แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม**

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ	
กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือหน่วยงานในการจัดทำและลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องตามมาตรฐานที่กำหนด	ตุลาคม ๒๕๖๕ – ธันวาคม ๒๕๖๕

**๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖**

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สิบแปดล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สิบแปดล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สิบแปดล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

**หมายเหตุ :** ๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓๕,๑๐๙,๘๐๐ บาท

๒. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

- ใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน.....๑๒,๖๐๐,๐๐๐.....บาท

- งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท

## ๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

### ๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีหน่วยงานลงทะเบียนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานที่มีระบบบัญชีข้อมูล	๘๐	๗๙
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ*	๗๐	๘๑.๙

\* ผลการดำเนินงานเมื่อแล้วเสร็จ

### ๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
<p><b>กิจกรรม</b> ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือหน่วยงานในการจัดทำและลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องตามมาตรฐานที่กำหนด</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๑</b></p> <p>๑. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับการสนับสนุนหน่วยงานตามตัวชี้วัด กพร. ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๙ รุ่น วันที่ ๑๑ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕</p> <p>๒. สสช. สนับสนุนหน่วยงานให้ติดตั้งระบบบัญชีข้อมูลแล้ว ๑๗๕ หน่วยงาน และ ๗๖ จังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบแล้วจำนวน ๑๒๓ หน่วยงาน</p> <p>๗๖ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๗๙ และมีชุดข้อมูลในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐแล้วทั้งสิ้น ๓,๕๔๖ ชุดข้อมูล</p> <p>๓. ประชุมแนะนำโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) วันที่ ๒๑ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕</p> <p>๔. จัดอบรมให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (คลินิกออนไลน์) จำนวน ๑๔ รุ่น ระหว่างวันที่ ๑๒ เมษายน - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕</p> <p>๕. สนับสนุนจังหวัดในการวิเคราะห์ชุดข้อมูลสำหรับประเด็นสำคัญ โดยจัดทำรายงานการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ และนำเสนอในรูปแบบ Visualization ครบทั้ง ๗๖ จังหวัด</p> <p>๖. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ปี ๒๕๖๕ วันที่ ๒๑ - ๒๒</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	ธันวาคม ๒๕๖๕ <b>ไตรมาสที่ ๒</b> ดำเนินโครงการแล้วเสร็จในไตรมาส ๑/๒๕๖๖ คณะกรรมการตรวจรับผลการดำเนินงาน โครงการของที่ปรึกษาฯ เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง โครงการ

### ๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

หน่วยงานภาครัฐมีบัญชีข้อมูลของหน่วยงานที่เปรียบเสมือนเป็นสมุดหน้าเหลือง (Yellow pages) เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถสืบค้น ร้องขอ เข้าถึง รู้แหล่งที่มา ระดับชั้นความลับ ประเภท รูปแบบข้อมูล ของข้อมูลภาครัฐที่สำคัญที่สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีข้อมูลภาครัฐและสามารถรวบรวมบัญชีข้อมูล หน่วยงานเข้าสู่ระบบบัญชีภาครัฐ (GD Catalog) ได้เพื่อให้สามารถให้บริการบัญชีข้อมูลภาครัฐแก่ทุกภาค ส่วนให้สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลข้ามหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ ลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลและการ ติดต่อขอข้อมูล ทั้งภายในหน่วยงานและข้ามหน่วยงาน

โดยในกรณีของข้อมูลที่เป็นชุดข้อมูลเปิดสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ในขณะที่ชุดข้อมูลอื่นๆ คือ ข้อมูล ส่วนบุคคล ข้อมูลชั้นความลับ และข้อมูลความมั่นคงนั้นขึ้นกับข้อตกลงระหว่างหน่วยงานในการเข้าถึง ข้อมูล เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลในการวิเคราะห์ กำหนดนโยบาย และติดตามประเมินผล รวมถึงเพื่อเป็นบัญชีข้อมูลในการให้บริการข้อมูลในการแลกเปลี่ยนเพื่อการบริการ ประชาชนในรูปแบบดิจิทัล

ในขณะที่ภาคเอกชน และประชาชนสามารถเข้ามาสืบค้นบัญชีข้อมูลโดยสามารถสืบค้น ร้องขอ เข้าถึง รู้แหล่งที่มา ระดับชั้นความลับ ประเภท รูปแบบข้อมูล ของข้อมูลภาครัฐที่สำคัญเฉพาะส่วนข้อมูลที่เป็น ข้อมูลเปิดหรือ Open data เพื่อลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลและการติดต่อ ขอข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ

### ๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบปัญหาและอุปสรรคดังนี้

- ๑) การติดต่อประสานงาน กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการ มีความล่าช้า ความไม่ต่อเนื่องในการประสานงาน การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน การวิเคราะห์รูปแบบ Visualization ที่ต้องการเพื่อตอบโจทย์ตามประเด็น Pain Point
- ๒) ข้อมูลไม่มีความพร้อม ยังไม่อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้งาน ที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถนำไปใช้ได้ (Machine Readable) จำเป็นจะต้องมีการจัดการข้อมูลให้พร้อมเสียก่อน จึงทำให้เกิดความ ล่าช้า
- ๓) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีภาระหน้าที่ในการดำเนินการเป็นจำนวนมาก
- ๔) ขาดการสร้างความรู้ ความเข้าใจความ สำคัญของระบบบัญชีข้อมูล เพื่อการขับเคลื่อน ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้
- ๕) บุคลากรของหน่วยงานขาดทักษะในการจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูล การจัดเตรียมชุดข้อมูลให้มี ความพร้อมใช้ การจัดกลุ่มข้อมูลตามหมวดหมู่ธรรมชาติข้อมูล การจัดหมวดหมู่ของชุดข้อมูล



**ข้อเสนอแนะ :**

- ๑) สนับสนุนองค์ความรู้และสร้างความตระหนักในการให้บริการข้อมูลภาครัฐ การจัดการข้อมูลให้พร้อมใช้ในรูปแบบดิจิทัล และการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐแก่หน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
- ๒) การสนับสนุนเชิงนโยบาย ที่จะช่วยผลักดันให้หน่วยงานร่วมมือในการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐเพื่อเป้าหมายรัฐบาลอัจฉริยะ

**๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ...๑๐๐...ของเป้าหมายทั้งโครงการ

**หมายเหตุ**

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

## แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

## กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog)  
“๑.๒ โครงการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ”  
(งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕)

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๔,๘๖๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๔. วัตถุประสงค์

- ๔.๑ เพื่อให้ประเทศมีระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐที่สามารถให้บริการค้นหาชุดข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ  
๔.๒ เพื่อรวบรวมและติดตามบัญชีข้อมูลหน่วยงานภาครัฐให้มีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์  
๔.๓ เพื่อรองรับการบูรณาการการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๖) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

- ๕.๑ มีระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐขึ้นใช้งานจริงเพื่อให้บริการอย่างเต็มรูปแบบตามสถาปัตยกรรมที่กำหนดตามผลการศึกษาโครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Service)  
๕.๒ ส่งต่อบัญชีข้อมูลไปยังระบบภายนอก เช่น ระบบข้อมูลเปิดภาครัฐ

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

พัฒนาระบบต่อยอดจากระบบต้นแบบ เพื่อขยายความสามารถของระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ ให้เป็นระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐแบบ และทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ ทำให้สามารถ ค้นหา รายการข้อมูลและเข้าถึงชุดข้อมูลของหน่วยงานที่จัดเก็บไว้ด้วยความรวดเร็ว นำไปใช้ประโยชน์ทั้งการบริหารจัดการภายในองค์กรและภายนอกองค์กร

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
มีระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐที่ใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ	๑ ระบบ

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑๐ เดือน

ทั้งโครงการ : นับตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ปี ๒๕๖๖ : นับตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

(เป็นโครงการกักเงินเหลือมปี ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๕)

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<b>โครงการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ</b>	
กิจกรรมที่ ๑ การวิเคราะห์ระบบงานเดิม	ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๒ การกำหนดความต้องการระบบ ครั้งที่ ๑	ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๓ การออกแบบระบบ	ตุลาคม ๒๕๖๕ - ธันวาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๔ การกำหนดความต้องการระบบ ครั้งที่ ๒	พฤศจิกายน ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๕ การพัฒนาชุดคำสั่ง	ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๖ การทดสอบระบบ	มกราคม ๒๕๖๖ - เมษายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๗ การติดตั้งระบบ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และ เมษายน ๒๕๖๖

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔,๘๖๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔,๘๖๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....๓,๕๑๐,๐๐๐.....บาท (สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

**หมายเหตุ :** ๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕,๕๑๔,๐๐๐ บาท

๒. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท

- ใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน.....๕๔๐,๐๐๐.....บาท

- งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๔,๘๖๐,๐๐๐ บาท

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐที่ใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ	๑๐๐	๗๕

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๗ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ การวิเคราะห์ระบบงานเดิม	ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๒ การกำหนดความต้องการระบบ ครั้งที่ ๑	ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๓ การออกแบบระบบ	<p><b>ไตรมาสที่ ๑</b> ดำเนินการแล้วในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๒</b> ๑. จัดประชุมรายงานความก้าวหน้า รอบ ๓ (รายงานการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ๒. จัดประชุมรายงานความก้าวหน้า รอบ ๔ (รายงานการดำเนินงานเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b> ๑. จัดประชุมรายงานความก้าวหน้า รอบ ๕ (รายงานการดำเนินงานเดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๖๖) ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖</p>
กิจกรรมที่ ๔ การกำหนดความต้องการระบบ ครั้งที่ ๒	<p><b>ไตรมาสที่ ๑</b> ๑. การกำหนดความต้องการระบบ ๑) จัดประชุมเก็บรวบรวมความต้องการเชิงละเอียด เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ๒) จัดการประชุมเก็บรวบรวมความต้องการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๒. การวิเคราะห์และออกแบบ ๑) ออกแบบระบบเชิงละเอียดเรียบร้อยแล้ว ๒) จัดประชุมนำเสนอต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ๘ ระบบ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๓) จัดประชุมการนำเสนอการปรับปรุงระบบต้นแบบระบบบัญชีข้อมูล ๘ ระบบ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕</p>
กิจกรรมที่ ๕ การพัฒนาชุดคำสั่ง	<p><b>ไตรมาสที่ ๑</b> ๑. ปรับปรุงระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>แม่ข่ายระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ จำนวน ๗ เครื่อง เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕</p> <p>๒. ดำเนินการสำรองข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของระบบงานเดิม ลงบนสื่อเก็บข้อมูลภายนอก และติดตั้งระบบเดิมบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Dev Server) เพื่อพัฒนาระบบ</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๒</b></p> <p>๑. ดำเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเดิมของระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) ในส่วนฐานข้อมูลของบัญชีข้อมูลที่ลงทะเบียนแล้ว ให้มีการทำงานแบบ HA (High Availability) ในแบบสำเนาข้อมูล (Replicate) ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖</p> <p>๒. พัฒนาระบบ ๔ ระบบ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"><li>๑) ระบบจัดการผู้ใช้</li><li>๒) ระบบจัดการหมวดหมู่</li><li>๓) ระบบเฝ้าติดตามชุดข้อมูล</li><li>๔) ระบบให้บริการแบบ API</li></ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <p>ดำเนินการพัฒนาระบบ ๔ ระบบ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"><li>๑) ระบบลงทะเบียนบัญชีข้อมูล</li><li>๒) ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ</li><li>๓) ระบบบริการนามุกรมบัญชีข้อมูลภาครัฐ</li><li>๔) ระบบบริหารงานบัญชีข้อมูล</li></ul>
กิจกรรมที่ ๖ การทดสอบระบบ	<p><b>ไตรมาสที่ ๒</b></p> <p>จัดประชุมทดสอบ (Test case) ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๖</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <p>จัดประชุมทดสอบ (Test case) ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ และวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖</p>
กิจกรรมที่ ๗ การติดตั้งระบบ	<p><b>ไตรมาสที่ ๒</b></p> <p>ดำเนินการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๔ ระบบ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>๑. ระบบจัดการผู้ใช้</li><li>๒. ระบบจัดการหมวดหมู่</li></ul>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	๓. ระบบเฝ้าติดตามชุดข้อมูล ๔. ระบบให้บริการแบบ API <b>ไตรมาสที่ ๓</b> ๑. ดำเนินการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๔ ระบบ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ ดังนี้ ๑.) ระบบลงทะเบียนบัญชีข้อมูล ๒) ระบบบริหารงานบัญชีข้อมูล ๓) ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ๔) ระบบบริการนมาธุรกรรมบัญชีข้อมูลภาครัฐ ๒. ทำการ migrate ระบบบริการบัญชีข้อมูลภาครัฐทั้ง ๘ ระบบ เมื่อวันที่ ๓ - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

**๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

ประเทศไทยมีระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) ที่สนับสนุนให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าถึงบัญชีข้อมูลภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการบริหารจัดการบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลมาเพื่อใช้กำหนดนโยบาย แก้ไขปัญหา และวิเคราะห์สถานการณ์ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและทันที่

**๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

.....  
.....  
ข้อเสนอแนะ :  
.....

**๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๙๙.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

**หมายเหตุ**

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการจัดทำร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕)

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑,๓๔๕,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕) ฉบับปรับปรุง พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข

๔.๒ เพื่อศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และทิศทางการพัฒนาระบบสถิติในบริบทของหน่วยงานระดับโลก /ภูมิภาค สำนักงานสถิติประเทศต่าง ๆ และของประเทศไทย

๔.๓ เพื่อจัดทำร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนในการพัฒนาสถิติของประเทศให้มียุทธศาสตร์ ทิศทาง และแผนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

๔.๔ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยสถิติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถึงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๖) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

ร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยสถิติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นการประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕) ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งวิเคราะห์ สถานการณ์ และทิศทางการพัฒนาระบบสถิติในบริบทของหน่วยงานระดับโลก/ภูมิภาค สำนักงานสถิติประเทศต่าง ๆ

และของประเทศไทย เพื่อจัดทำร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ผ่านการรับฟังความคิดเห็นและมีส่วนร่วมของหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)	๑๐๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

(เป็นโครงการกักเงินเหลื่อมปี ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๕)

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการจัดทำร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	
กิจกรรม สรุปผลการดำเนินโครงการและรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารและศูนย์/กองที่เกี่ยวข้อง	ตุลาคม ๒๕๖๕ - ธันวาคม ๒๕๖๕

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๓๔๕,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๓๔๕,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๓๔๕,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

**หมายเหตุ :** ๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒,๙๙๐,๐๐๐ บาท

- ใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๖๔๔,๕๐๐ บาท

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)	๑๐๐	๑๐๐



๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรม สรุปผลการดำเนินโครงการ และรับฟังความคิดเห็นจาก ผู้บริหารและศูนย์/กองที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๑.๑ ประเทศมีสถิติทางการที่เป็นข้อมูลสถิติที่สำคัญและจำเป็นต่อการวางแผน วิเคราะห์สถานการณ์ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาประเทศอย่างโปร่งใส ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- ๑๑.๒ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนสามารถเข้าถึงสถิติทางการเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมกัน

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....

ข้อเสนอแนะ :

.....

๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๐๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ (ปี ๖๕ รายงาน ๙๐)
- ๑๓.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๐๐.....ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ (งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕)

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๕,๙๕๙,๙๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายการวางแผน การลงทุน การศึกษา การวิเคราะห์ การวิจัยเชิงลึก และชีวิตประจำวัน

๔.๒ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านสถิติและข้อมูลสถิติสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง

๔.๓ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสถิติและข้อมูลสถิติที่สำคัญไปสู่ผู้รับบริการในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และรับรู้ได้รวดเร็ว

๔.๔ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการตระหนักถึงความสำคัญ ของข้อมูลสถิติ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน

๔.๕ เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดเสอนนำเสนอข้อมูลสถิติอย่างสร้างสรรค์

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๖) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

ผู้ใช้ข้อมูลภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลสถิติ และสามารถนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย การวางแผน การลงทุน การศึกษา การวิเคราะห์ การวิจัยเชิงลึก และการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ Motion Infographic และ Interactive Infographic มาช่วย ในการนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ รวมถึงการจัดประชุม/สัมมนา/นิทรรศการในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการรับรู้ เพิ่มพูนความไว้วางใจ และความมั่นใจในบทบาท หน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และเป็นการเสริมสร้างการรับรู้รับทราบการดำเนินการและผลผลิตทางสถิติที่อยู่ภายใต้ภารกิจของสำนักงานสถิติ แห่งชาติ เสริมสร้างการตระหนักถึงความสำคัญของการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทุกภาคส่วนเป็นสิ่งสำคัญ และตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้ให้ข้อมูลและผู้ใช้ข้อมูล เพื่อการพัฒนาตน พัฒนาประเทศ

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มิมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕
<b>ปี ๒๕๖๖</b> <b>เชิงปริมาณ</b>				
๑) จำนวนสื่อ Motion Infographic Storytelling และ Video Infographic Storytelling ความรู้ด้านข้อมูลสถิติและการนำไปใช้	-	-	๒๐ เรื่อง	-
๒) จำนวนงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์	-	-	๑๕ เรื่อง	-
๓) จำนวนการประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์	-	-	๓ ครั้ง	-
๔) จำนวนความร่วมมือ/ข้อตกลงในการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์	-	-	๑ ความร่วมมือ	-
<b>เชิงคุณภาพ</b>				
๑) ความพึงพอใจของผู้เข้าชม/เข้าใช้สื่อ Motion Infographic Storytelling และ Video Infographic Storytelling ความรู้ด้านข้อมูลสถิติและการนำไปใช้ที่เผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ	-	-	ร้อยละ ๘๒	-
๒) ระดับการรู้และเข้าใจในประโยชน์ของข้อมูลสถิติ	-	-	ร้อยละ ๗๒	-

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

**ทั้งโครงการ** : ๔ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

**ปี ๒๕๖๖** : เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

(เป็นโครงการกักเงินเหลือปี ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๕)

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์	
กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ	
กิจกรรมที่ ๑ การประชุม/สัมมนา/นิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ข้อมูล	ตุลาคม ๒๕๖๕ - มิถุนายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ การจัดทำสื่อเล่าเรื่ององค์ความรู้ทางสถิติ แบบ Motion Infographic และ Animate Infographic, สื่อปฏิสัมพันธ์และสื่อแบบ Activity Book	ตุลาคม ๒๕๖๕ - มิถุนายน ๒๕๖๖

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๙๕๙,๙๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕,๙๕๙,๙๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....๕,๙๕๙,๙๐๐.....บาท (ห้าล้านเก้าแสนห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

**หมายเหตุ :** ๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖,๒๑๐,๔๐๐ บาท  
 ๒. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕,๙๕๙,๙๐๐ บาท  
 - ใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน.....บาท  
 - งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๕,๙๕๙,๙๐๐ บาท

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
<b>เชิงปริมาณ</b>		
๑) จำนวนสื่อ Motion Infographic Storytelling และ Video Infographic Storytelling ความรู้ด้านข้อมูลสถิติและการนำไปใช้	๒๐ เรื่อง	๒๑ เรื่อง
๒) จำนวนงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์	๑๕ เรื่อง	๑๒๐ เรื่อง
๓) จำนวนการประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์	๓ ครั้ง	๒ ครั้ง
๔) จำนวนความร่วมมือ/ข้อตกลงในการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์	๑ ความร่วมมือ	๑ ความร่วมมือ
<b>เชิงคุณภาพ</b>		
๑) ความพึงพอใจของผู้เข้าชม/เข้าใช้สื่อ Motion Infographic Storytelling และ Video Infographic Storytelling ความรู้ด้านข้อมูลสถิติและการนำไปใช้ที่เผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ	ร้อยละ ๘๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒) ระดับการรู้และเข้าใจในประโยชน์ของข้อมูลสถิติ	ร้อยละ ๗๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว สำหรับกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ ได้มีการขยายระยะเวลาดำเนินการให้ดำเนินการภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ การประชุม/สัมมนา/ นิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ข้อมูล	<b>ไตรมาสที่ ๑-๒</b> จัดการจัดประชุมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้ ข้อมูลเฉพาะกลุ่ม (Workshop) ๒ ครั้ง ผ่านระบบ ออนไลน์ <b>ไตรมาสที่ ๓</b> จัดการประชุม/สัมมนา/นิทรรศการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ การใช้ข้อมูล (จำนวน ๓ ครั้ง) ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๓ ครั้ง
กิจกรรมที่ ๒ การจัดทำสื่อเล่าเรื่ององค์ ความรู้ทางสถิติแบบ Motion Infographic และ Animate Infographic, สื่อปฏิสัมพันธ์ และสื่อแบบ Activity Book	<b>ไตรมาสที่ ๑</b> <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b> Motion Infographic ๓ เรื่อง Animate Infographic ๖ เรื่อง Video Clip ๑ เรื่อง <b>ไตรมาสที่ ๒</b> <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b> ๑. วิดีทัศน์ Motion Graphic จำนวน ๓ เรื่อง ๑.๑ ความยาว ๒.๓๐ นาที จำนวน ๒ เรื่อง ๑.๒ ความยาว ๒ นาที จำนวน ๑ เรื่อง ๒. สื่อ Interactive Website จำนวน ๒ หน้า เว็บไซต์ ๓. วิดีโอคลิป จำนวน ๑ เรื่อง ๔. กิจกรรม นักสถิติรุ่นเยาว์ (Road Show) ๕. การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติ และสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้ข้อมูล เฉพาะกลุ่ม (Workshop) จำนวน ๒ ครั้ง ๖. กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการนำ ข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ให้แก่ ผู้ใช้ข้อมูลเฉพาะกลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษาใน รูปแบบ NSO DATA CAMP ๗. การประชุมเสวนาวิชาการและนิทรรศการการ ใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ <b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b> - จัดทำเอกสารรายงานการตรวจรับงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย)

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	ไตรมาสที่ ๓ จัดทำสื่อเล่าเรื่ององค์ความรู้ทางสถิติแบบ Motion Infographic Storytelling และ Video Infographic Storytelling ความรู้ด้านข้อมูลสถิติ และการนำไปใช้ (จำนวน ๒๐ เรื่อง) ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๐ เรื่อง

**๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

- ๑๑.๑ ทุกภาคส่วนมีการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศจากสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์มากขึ้น
- ๑๑.๒ การนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาเสริมสร้างการตระหนักรู้ด้านข้อมูลสถิติและการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ เน้นการเรียนรู้เกิดการพัฒนาด้านความคิด เรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมมีความกระตือรือร้นได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อม ๆ กัน
- ๑๑.๓ ได้สื่อในรูปแบบที่หลากหลายและทันสมัยในการเผยแพร่และสื่อสารด้านข้อมูลสถิติ อาทิ สื่อการเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ สามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๑๑.๔ บุคลากรได้รับการเพิ่มพูนทักษะด้านการนำเสนอข้อมูลสถิติ การเล่าเรื่อง การสื่อสารข้อมูลด้วยภาพกราฟฟิก และการทำ Animation website
- ๑๑.๕ สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอได้อย่างต่อเนื่อง
- ๑๑.๖ สำนักงานสถิติแห่งชาติมีจำนวนผู้รับบริการที่เพิ่มมากขึ้น

**๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

.....

.....

ข้อเสนอแนะ :

.....

.....

**๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

- ๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ .....๗๕..... ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๑๓.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ .....๑๐๐..... ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

**หมายเหตุ**

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ **โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ**  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑