

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๖๕๓,๕๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ทางด้านวิชาการสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบสถิติและสารสนเทศของประเทศให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่หลากหลาย

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นการจัดอบรมวิชาความรู้เกี่ยวกับสถิติเพื่อให้บุคลากรภาครัฐมีความรู้ทางด้านวิชาการสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นการเพิ่มสัดส่วนบุคลากรทางด้านสถิติของหน่วยงานภาครัฐ

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เชิงปริมาณ : ๑) จำนวนหลักสูตรที่รองรับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิชาการสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล	๑๙ หลักสูตร

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๒) จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิชาการสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นต่อปี	๘๑๐ คน
๓) ร้อยละของผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรด้านวิชาการสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้นำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ ๘๘
เชิงคุณภาพ : ๑) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในระดับดีถึงดีมาก	ร้อยละ ๘๘

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

ปี ๒๕๖๗ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี	
หลักสูตรความรู้ความสามารถด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล	มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๗
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ	ตุลาคม ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๗
หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗
หลักสูตรการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนภารกิจสำนักงานสถิติจังหวัด	ตุลาคม ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๗
ตลาดนัดความรู้ (Knowledge Sharing Session)	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
อื่น ๆ เช่น การจัดรายการศึกษาดูงานให้แก่หน่วยงานภายในประเทศ	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๕๓,๕๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๕๓,๕๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๔๕,๓๒๙ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) กรุงเทพฯ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
<p>เชิงปริมาณ :</p> <p>๑) จำนวนหลักสูตรที่รองรับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิชาการสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล</p> <p>๒) จำนวนบุคลากรด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นต่อปี</p> <p>๓) ร้อยละของผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรด้านสถิติและด้าน ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้นำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน *</p>	<p>๑๙ หลักสูตร</p> <p>๘๑๐ คน</p> <p>ร้อยละ ๘๘</p>	<p>๖ หลักสูตร (Q๑=๓ หลักสูตร Q๒=๓ หลักสูตร)</p> <p>๖๗๒ คน (Q๑=๕๕๓ คน Q๒=๑๑๙ คน)</p> <p>-</p>
<p>เชิงคุณภาพ :</p> <p>๑) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในระดับดีถึงดีมาก *</p>	<p>ร้อยละ ๘๘</p>	<p>-</p>

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๗

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๖ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
หลักสูตรความรู้ความสามารถด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล	<p>ไตรมาสที่ ๒</p> <p>- อบรมเชิงปฏิบัติการ วิชา สถิติระดับกลาง รุ่นที่ ๓๙ จำนวน ๓๘ คน</p>
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ	<p>ไตรมาสที่ ๑</p> <p>- จัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรภาครัฐ จำนวน ๓๙๒ คน</p> <p>ไตรมาสที่ ๒</p> <p>- การประมวลผลข้อมูลด้วยการใช้ภาษา Python จำนวน ๓๗ คน</p>
หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	<p>ไตรมาสที่ ๑</p> <p>- จัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรภาครัฐ จำนวน ๔๔ คน</p> <p>ไตรมาสที่ ๒</p> <p>- การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการบริหาร ด้านดิจิทัล จำนวน ๔๔ คน</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
หลักสูตรการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนภารกิจสำนักงานสถิติจังหวัด	ไตรมาสที่ ๑ - การสร้างแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายด้วย ArcGIS Survey ๑๒๓ จำนวน ๒ รุ่น เป็นจำนวน ๑๑๗ คน
ตลาดนัดความรู้ (Knowledge Sharing Session)	ไตรมาสที่ ๑ - จัดกิจกรรมตลาดนัดความรู้ จำนวน ๓ ครั้ง ให้แก่บุคลากรภาครัฐ จำนวน ๑,๓๗๕ คน ไตรมาสที่ ๒ จัดกิจกรรมตลาดนัดความรู้ จำนวน ๓ ครั้ง - เรื่อง โอกาสในการพัฒนาตนเอง ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (๒๕ ม.ค. ๖๗ จำนวน ๗๓๙ คน - เรื่อง การขับเคลื่อนภารกิจระดับพื้นที่ของสำนักงานสถิติจังหวัด จำนวน ๙๔๙ คน - เรื่อง การจัดทำดุลการชำระเงิน (Balance of Payments) จำนวน ๕๘๙ คน
อื่น ๆ เช่น การจัดรายการศึกษาดูงานให้แก่หน่วยงานภายในประเทศ	ไตรมาสที่ ๑ - จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ จำนวน ๔๘ คน ไตรมาสที่ ๒ - ประชุมเพื่อเสนอผลการทดสอบทักษะดิจิทัล (Pre-Assessment) และชี้แจงการฝึกอบรมผ่านระบบ e-Learning จำนวน ๓๖ คน ๒. ประชุมเพื่อรับทราบความเห็นในการจัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนในระบบสถิติสำหรับโลกดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐ คน

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

บุคลากรภาครัฐสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

เนื่องจากการมอบหมายงานตามนโยบายอย่างเร่งด่วน จึงทำให้ต้องมีการปรับแผนการฝึกอบรมเพื่อรองรับการทำงานดังกล่าว

ข้อเสนอแนะ :

มีการสอบถามความต้องการและศึกษานโยบายภาครัฐทุกระดับเกี่ยวกับการฝึกอบรม และมีการหารือกันอย่างบูรณาการก่อนการมอบหมายงาน เพื่อที่จะได้จัดทำคอร์สการฝึกอบรมที่สนับสนุนการปฏิบัติงานดังกล่าว

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๖๕.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐ

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๓๗๗,๕๐๐ บาท
(สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อศึกษา และวิเคราะห์สถานการณ์ ความต้องการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระดับกระทรวง กรม และระดับพื้นที่

๔.๒ รวบรวม บูรณาการ แลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล
และคำอธิบายข้อมูล เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และแบ่งปันการใช้ประโยชน์ด้วยมาตรฐาน
เดียวกัน

๔.๓ จัดทำสารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ เพื่อประกอบการตัดสินใจและการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

ประเทศมีข้อมูลสถิติและสารสนเทศ สำหรับใช้ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจตามนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

วิเคราะห์ความต้องการใช้ข้อมูลสถิติ และสนับสนุนให้หน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลสถิติที่สำคัญและเป็นของ
ประเทศ บนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน ลงทะเบียนบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ และกำหนดกรอบชุด
ข้อมูลเพื่อออกแบบ จัดทำข้อกำหนดโครงสร้างข้อมูล ให้บริการชุดข้อมูลที่มีโครงสร้างตามมาตรฐาน SDMX
บนศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ รวมถึงจัดทำสารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ เพื่อประกอบการตัดสินใจและ
การกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มียุทธศาสตร์ดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ระดับความสำเร็จของการจัดทำสารสนเทศยุคศาสตร์ภาครัฐ ด้วยชุดข้อมูลสถิติจากศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ (Statistics sharing hub)	ร้อยละ ๑๐๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันสถิติตามมาตรฐาน SDMX	
๑) วิเคราะห์ความต้องการใช้ข้อมูล (Need) หรือ ชุดข้อมูลที่ สำคัญและจำเป็นของประเทศ (Supply)	ตุลาคม ๒๕๖๖ – ธันวาคม ๒๕๖๖
๒) ตรวจสอบการมีอยู่ของชุดข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูล ภาครัฐ หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ	พฤศจิกายน ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗
๓) กำหนดกรอบชุดข้อมูล ออกแบบ และจัดทำข้อกำหนด โครงสร้างข้อมูล (Data Structure Definition) บนระบบ TNSO Reference Metadata Registry	มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๗
๔) จัดทำ SDMX-CSV ตามข้อกำหนดโครงสร้างข้อมูล	มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๗
๕) Mapping ข้อมูลและโครงสร้างข้อมูลบนระบบ Stat data lifecycle manager	เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๗
๖) เผยแพร่และให้บริการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันชุดข้อมูล สถิติตามมาตรฐาน SDMX	เมษายน – กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ การสนับสนุนด้านระบบการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันสถิติตามมาตรฐาน SDMX	
๑) ดูแลรักษาระบบ (Admin.)	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
๒) รายงานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านระบบ	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
๓) ดำเนินการตามแผนการจัดการเมื่อเกิดภัยการโจมตี ระบบสารสนเทศ (ศย.)	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ บริการสารสนเทศยุคศาสตร์ภาครัฐ	
๑) กำหนดโจทย์ความต้องการในการวิเคราะห์สารสนเทศ	ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๖
๒) สืบค้นชุดข้อมูลจากระบบบัญชีข้อมูล ศูนย์กลางการ แบ่งปันข้อมูลและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ	ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗
๓) จัดทำสารสนเทศ นำเสนอในรูปแบบ Interactive Dashboard	มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๗
๔) เผยแพร่บน www.nso.go.th	กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๗๗,๕๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๗๗,๕๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๕,๑๒๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) กรุงเทพฯ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระดับความสำเร็จของการจัดทำสารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐด้วยชุดข้อมูลสถิติจากศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ (Statistics sharing hub)	ร้อยละ ๑๐๐	-

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๗

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันสถิติตามมาตรฐาน SDMX	
๑) วิเคราะห์ความต้องการใช้ข้อมูล (Need) หรือชุดข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นของประเทศ (Supply)	ไตรมาสที่ ๑ <ul style="list-style-type: none">- ตรวจสอบและรวบรวมความต้องการใช้ข้อมูลตามภารกิจ และความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล- ตรวจสอบ ติดตาม ความเป็นปัจจุบันของชุดข้อมูลในศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ ไตรมาสที่ ๒ <ul style="list-style-type: none">- แก้ไขชุดข้อมูลที่พบว่ามีความซ้ำซ้อน
๒) ตรวจสอบการมีอยู่ของชุดข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ	ไตรมาสที่ ๑ <ul style="list-style-type: none">- ตรวจสอบการมีอยู่ของชุดข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ จากเว็บไซต์ของหน่วยงานอื่น ๆ- ปรับปรุงชุดข้อมูลในศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติให้เป็นปัจจุบัน ไตรมาสที่ ๒ <ul style="list-style-type: none">- ส่งหนังสือสอบถามกองบริหารจัดการระบบสถิติเพื่อตรวจสอบชุดข้อมูลสถิติทางการบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ- กองบริหารจัดการระบบสถิติ แจ้งจำนวนรายการสถิติทางการ ๖๗ รายการ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๓) กำหนดกรอบชุดข้อมูล ออกแบบ และจัดทำข้อกำหนดโครงสร้างข้อมูล (Data Structure Definition) บนระบบ TNSO Reference Metadata Registry	ไตรมาสที่ ๒ - ออกแบบโครงสร้างข้อมูลสถิติทางการตามรายชื่อชุดข้อมูลที่ได้รับจากกองบริหารจัดการระบบสถิติ - สร้างข้อกำหนดโครงสร้างข้อมูลสถิติทางการบนระบบบริการคำอธิบายข้อมูล (Fusion Metadata Registry: FMR)
๔) จัดทำ SDMX-CSV ตามข้อกำหนดโครงสร้างข้อมูล	ไตรมาสที่ ๒ - สร้าง file SDMX-CSV ตามข้อกำหนดโครงสร้างข้อมูล
๕) Mapping ข้อมูล และโครงสร้างข้อมูลบนระบบ Stat data lifecycle manager	ยังไม่ถึงคาบดำเนินการ
๖) เผยแพร่และให้บริการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันชุดข้อมูลสถิติตามมาตรฐาน SDMX	ยังไม่ถึงคาบดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๒ การสนับสนุนด้านระบบการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันสถิติตามมาตรฐาน SDMX	
๑) ดูแลรักษาระบบ (Admin.)	ไตรมาสที่ ๑ - ๒ - ตรวจสอบการใช้งานระบบที่สนับสนุนการจัดทำข้อมูลตามมาตรฐาน SDMX ให้ใช้บริการได้ตามปกติ การสำรองข้อมูลประจำทุก ๒ สัปดาห์
๒) รายงานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านระบบ	ไตรมาสที่ ๑ - ๒ - ดำเนินการปรับปรุงความสามารถเพิ่มเติมของระบบให้มีความทันสมัย และเป็นเวอร์ชันปัจจุบันมีการรายงานรายวัน การใช้งานและหน้าบริการของระบบ (ปกติ/ไม่ปกติ)
๓) ดำเนินการตามแผนการจัดการเมื่อเกิดภัยการโจมตีระบบสารสนเทศ (ศย.)	ไตรมาสที่ ๑ - ๒ - เผื่อระวางการโจมตี และรายงานผลการตรวจสอบระบบเป็นประจำ ปฏิบัติตามแผนการจัดการเมื่อเกิดภัยการโจมตีระบบสารสนเทศ (ศย.)
กิจกรรมที่ ๓ บริการสารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ	
๑) กำหนดโจทย์ความต้องการในการวิเคราะห์สารสนเทศ	ไตรมาสที่ ๑ - กำหนดโจทย์ความต้องการ ตามแผนแม่บทจำนวน ๑๑ เรื่อง ร้อยละ ๑๐๐
๒) สืบค้นชุดข้อมูลจากระบบบัญชีข้อมูล ศูนย์กลางการแบ่งปันข้อมูลและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ	ไตรมาสที่ ๑ - สืบค้นชุดข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลจากแหล่งต้นทางผ่าน GD Catalog และ Statistics

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	Sharing Hub ร้อยละ ๘๐ ไตรมาสที่ ๒ - สืบค้นชุดข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลจากแหล่งต้นทางผ่าน GD Catalog และ Statistics Sharing Hub ร้อยละ ๑๐๐
๓) จัดทำสารสนเทศ นำเสนอในรูปแบบ Interactive Dashboard	ไตรมาสที่ ๑ - ๒ - จัดทำสารสนเทศ นำเสนอในรูปแบบ Interactive Dashboard เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๘ เรื่อง ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๕ เรื่อง
๔) เผยแพร่บน www.nso.go.th	ยังไม่ถึงคาบดำเนินการ

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

ประเทศมีข้อมูลสถิติและสารสนเทศ สำหรับใช้ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....
.....
ข้อเสนอแนะ :
.....
.....

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๕๓.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data Catalog)

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ - บาท (ไม่ใช้งบประมาณ)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อให้สำนักงานสถิติแห่งชาติมีชุดข้อมูลและคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลจากภารกิจการผลิตสถิติ การบริหารจัดการระบบสถิติ และการบริการสถิติ พร้อมแสดงแหล่งที่อยู่ของข้อมูล ในระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data catalog) ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน สามารถสืบค้นและให้บริการข้อมูลเปิดเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชนได้

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

มีชุดข้อมูลและคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล ในระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data catalog) ด้วยการดำเนินงานกระบวนการทางดิจิทัล

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

ศูนย์/กอง/กลุ่มขึ้นตรง จัดทำชุดข้อมูลและคำอธิบายข้อมูล พร้อมแสดงแหล่งที่อยู่ของข้อมูล ด้วยกระบวนการดำเนินงานทางดิจิทัล เผยแพร่ชุดข้อมูลเปิดที่ถูกจัดในหมวดหมู่สาธารณะ บนระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ (<https://catalog.nso.go.th/>) และลงทะเบียนชุดข้อมูลเปิดที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (<https://gdcatalog.go.th/>)

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)
(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ระดับความสำเร็จของการจัดทำชุดข้อมูลเปิดในระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data Catalog) และลงทะเบียนชุดข้อมูลเปิดที่ถูกจัดในหมวดหมู่สาธารณะ เผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ตามภารกิจสำนักงานสถิติแห่งชาติ	ระดับ ๕ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของชุดข้อมูลเปิดบนระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์/กอง/กลุ่มขึ้นตรง มีชุดข้อมูลเปิดในระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data Catalog) และลงทะเบียนชุดข้อมูลเปิด ที่ถูกจัดในหมวดหมู่สาธารณะ เผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ตามภารกิจสำนักงานสถิติแห่งชาติ

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี
ปี ๒๕๖๗ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน	
กิจกรรมที่ ๑ กำหนดแผนงานและกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของ สสช.	ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ	ตุลาคม ๒๕๖๖ – เมษายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ สนับสนุนเจ้าของชุดข้อมูลจัดทำชุดข้อมูลเปิดตามแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ และเผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	มกราคม – กรกฎาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนเจ้าของชุดข้อมูลลงทะเบียนชุดข้อมูลเปิดที่ถูกจัดในหมวดหมู่สาธารณะบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog)	เมษายน – ตุลาคม ๒๕๖๗

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจสอบ ติดตาม และสรุปผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ในระดับหน่วยงานของคณะทำงานบริการ ข้อมูลด้านธุรกิจ/ด้านคุณภาพ/ด้านเทคนิค	กรกฎาคม – ตุลาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๖ บริหารจัดการบัญชีข้อมูลสำนักงาน สถิติแห่งชาติผ่านกลไกคณะกรรมการ ธรรมาภิบาลข้อมูลสำนักงานสถิติ แห่งชาติ	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
การสนับสนุนการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data Catalog)	
กิจกรรมที่ ๗ ดูแลรักษาระบบ (Admin.) ระบบบัญชี ข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data Catalog)	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๘ รายงานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านระบบ	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๙ ดำเนินการตามแผนการจัดการเมื่อเกิดภัย การโจมตีระบบสารสนเทศ (ศย.)	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน.....บาท

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน.....บาท

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....บาท

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) กรุงเทพฯ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระดับความสำเร็จของการจัดทำชุดข้อมูลเปิด ในระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data Catalog) และลงทะเบียนชุด ข้อมูลเปิดที่ถูกจัดในหมวดหมู่สาธารณะ เผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ตามภารกิจ สำนักงานสถิติแห่งชาติ	ศูนย์/กอง/กลุ่มขึ้นตรง มีชุดข้อมูล เปิดในระบบบัญชีข้อมูลสำนักงาน สถิติแห่งชาติ (NSO Data Catalog) และลงทะเบียนชุดข้อมูลเปิดที่ถูกจัด ในหมวดหมู่สาธารณะ เผยแพร่บน ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ตามภารกิจสำนักงานสถิติแห่งชาติ	-

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๗

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)
 มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๙ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน	
กิจกรรมที่ ๑ กำหนดแผนงานและกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของ สสช.	ไตรมาสที่ ๑ ๑.๑ ประสานงานกับคณะทำงานบริการข้อมูลด้านธุรกิจ ด้านคุณภาพ และด้านเทคนิค รวบรวมผลการดำเนินงาน เพื่อเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการฯ ๑.๒ รวบรวมแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน นำเสนอคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ
กิจกรรมที่ ๒ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ	ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ๒.๑ ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ รายงานความก้าวหน้า นำเสนอแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒.๒ วางแผนการอบรมหลักสูตรบัญชีข้อมูลภาครัฐ และการจัดการโครงสร้างข้อมูลในแผนการอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ สนับสนุนเจ้าของชุดข้อมูลจัดทำชุดข้อมูลเปิดตามแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ และเผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	ไตรมาสที่ ๒ ๓.๑ ส่งหนังสือถึงเจ้าของชุดข้อมูล เพื่อแจ้งแผนการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๗ และแนวปฏิบัติการนำชุดข้อมูลขึ้นบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ๓.๒ คณะทำงานบริการข้อมูลด้านธุรกิจ พิจารณาชุดข้อมูลจาก ศูนย์/กอง/กลุ่มขึ้นตรง ที่จะนำขึ้นเผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ๓.๓ คณะทำงานบริการข้อมูลด้านธุรกิจ แจ้งเวียนชุดข้อมูลที่จะนำขึ้น NSO Data Catalog ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และให้ศูนย์/กอง/กลุ่มขึ้นตรง นำชุดข้อมูลขึ้นเผยแพร่ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนเจ้าของชุดข้อมูลลงทะเบียนชุดข้อมูลเปิดที่ถูกจัดในหมวดหมู่สาธารณะบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog)	-
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจสอบ ติดตาม และสรุปผลการดำเนินการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงานของคณะทำงานบริการข้อมูลด้านธุรกิจ/ด้านคุณภาพ/ด้านเทคนิค	-
กิจกรรมที่ ๖ บริหารจัดการบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติผ่านกลไกคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ	ไตรมาสที่ ๑ - ๒ จัดประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลเพื่อกำหนดรายการบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
การสนับสนุนการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data Catalog)	
กิจกรรมที่ ๗ ดูแลรักษาระบบ (Admin.) ระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data Catalog)	ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ดูแลรักษาระบบ (Admin.) ระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data Catalog) ให้ใช้งานได้ปกติ และปรับปรุงความสามารถของระบบ
กิจกรรมที่ ๘ รายงานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านระบบ	ไตรมาสที่ ๑ - ๒ จัดทำรายงานเกี่ยวกับการให้บริการจากระบบ สนับสนุนข้อมูลด้านระบบที่เกี่ยวข้องให้คณะทำงานบริการข้อมูลด้านเทคนิค
กิจกรรมที่ ๙ ดำเนินการตามแผนการจัดการเมื่อเกิดภัยการโจมตีระบบสารสนเทศ (ศย.)	ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ดำเนินการเฝ้าระวังตามแผนการจัดการฯ

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงระบบบัญชีข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีชุดข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ที่ให้บริการเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและให้บริการประชาชน

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....
.....
ข้อเสนอแนะ :
.....
.....

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๓๕.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๑,๘๘๐,๒๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อพัฒนาบัญชีสถิติทางการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ผู้บริหารให้ความสนใจ หรือ ประเด็นสำคัญ (Pain Point) รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในเชิงพื้นที่ ที่เชื่อมโยงกันทั้งในระดับ นโยบาย ระดับภารกิจ และระดับพื้นที่

๔.๒ เพื่อให้บัญชีข้อมูลภาครัฐที่รวบรวมจากบัญชีข้อมูลหน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัดผ่านกระบวนการ ลงทะเบียน และตรวจสอบคำอธิบายข้อมูลให้มีความถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ได้สถิติทางการที่มีคุณภาพใน การให้บริการ และจัดทำแนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการ (Tier ๑ Tier ๒ และ Tier ๓) และแผน กำหนดความรับผิดชอบสำหรับบัญชีสถิติทางการที่ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ ไม่มีนิยามและวิธีการผลิต และไม่มีข้อมูล (Tier ๒ และ Tier ๓) รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปรับปรุงข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ที่มีอยู่ให้ทันสมัย

๔.๓ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและองค์ความรู้ของบุคลากรหน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด ให้มีความรู้ ทักษะใน การใช้ประโยชน์จากระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐและพัฒนาบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดให้เป็น วิทยากร (Trainer) ที่สามารถสร้างสรรค์ จัดการ และส่งต่อองค์ความรู้ได้

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัดมีชุดข้อมูลที่ตอบโจทย์ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ผู้บริหารให้ ความสนใจ ประเด็นสำคัญ (Pain Point) ที่เพียงพอสำหรับใช้ในการติดตามประเมินผลการพัฒนาจังหวัด และมีบัญชีสถิติทางการที่หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัดเป็นเจ้าของข้อมูลที่ผ่านมากระบวนการตรวจสอบ

ความถูกต้องและครบถ้วนตามคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนดเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ผ่านระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาจังหวัด

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด เป็นโครงการที่สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัดในการจัดทำบัญชีสถิติทางการ ระบบบัญชีข้อมูลจังหวัด และสนับสนุนการลงทะเบียนบัญชีสถิติทางการบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนตามคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนดเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดจากการรวบรวมความต้องการใช้ข้อมูลสถิติ และจัดทำคำอธิบายข้อมูล (Metadata) และจัดทำแนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการ (Tier ๑ Tier ๒ และ Tier ๓) และแผนกำหนดความรับผิดชอบสำหรับบัญชีสถิติทางการที่ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ ไม่มีนิยามและวิธีการผลิต และไม่มีข้อมูล (Tier ๒ และ Tier ๓) รวมทั้งมีการดึงข้อมูล API จากบัญชีข้อมูลภาครัฐมาวิเคราะห์และจัดทำสารสนเทศในรูปแบบ Visualization (Interactive Dashboard) ตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ผู้บริหารให้ความสนใจ หรือประเด็นสำคัญ (Pain Point) รวมถึงมีการตรวจสอบการนำบัญชีสถิติทางการของหน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัดขึ้นบนระบบบัญชีข้อมูลจังหวัด การมีอยู่จริงของบัญชีข้อมูล และส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำชุดข้อมูลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
จำนวนจังหวัดที่มีบัญชีสถิติทางการที่ตอบประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ผู้บริหารให้ความสนใจ หรือประเด็นสำคัญ (Pain Point) ที่เป็นปัจจุบัน	ร้อยละ ๙๒
จำนวนจังหวัดที่มีบัญชีสถิติทางการที่ตอบประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ผู้บริหารให้ความสนใจ หรือประเด็นสำคัญ (Pain Point) ที่หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัดเป็นเจ้าของข้อมูลผ่านการลงทะเบียน และให้บริการในระบบบัญชีข้อมูลจังหวัด	ร้อยละ ๙๒

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

ปี ๒๕๖๗ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด	
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปความสอดคล้องของประเด็นการพัฒนาจังหวัดและตัวชี้วัด ของแผนพัฒนาจังหวัดฉบับปัจจุบัน กับแผนระดับที่ ๑ ๒ ๓ และตัวชี้วัดสากล	ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาสถิติจังหวัดให้เป็นปัจจุบัน	พฤศจิกายน ๒๕๖๖ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และ เมษายน – สิงหาคม ๒๕๖๗

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๓ จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด รอบที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ ประสาน ติดตาม และประเมินผล - การดำเนินงานตามแนวทาง การพัฒนารายการสถิติทางการ และแผนกำหนดความรับผิดชอบของรายการสถิติทางการที่มีสถานะ Tier ๒ และ ๓ - การนำรายการสถิติทางการที่มีสถานะ Tier ๑ ที่หน่วยงานในจังหวัดเป็นเจ้าของข้อมูล ตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่กำหนด ขึ้นบนระบบบัญชีข้อมูลจังหวัด และลงทะเบียนข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๕ จัดทำสารสนเทศ Visualization (Interactive Dashboard) พร้อมทั้ง บทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ ตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ผู้บริหารให้ความสนใจ หรือประเด็นสำคัญ รวมถึงตัวชี้วัดสากล (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน)	พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๖ จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด รอบที่ ๒/๒๕๖๗ เพื่อพิจารณา - ผลการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนารายการสถิติทางการและแผนกำหนดความรับผิดชอบ - ผลการนำรายการสถิติทางการ ขึ้นบนระบบบัญชีข้อมูลจังหวัด และลงทะเบียนบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ - สารสนเทศ Visualization (Interactive Dashboard) พร้อมทั้ง บทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ผู้บริหารให้ความสนใจ หรือประเด็นสำคัญ รวมถึงตัวชี้วัดสากล (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน)	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๗ ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรของ สำนักงานสถิติจังหวัดเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการสถิติและการบริหารจัดการระบบสถิติระดับพื้นที่	ตุลาคม , ธันวาคม ๒๕๖๖ กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๑,๘๘๐,๒๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๑,๘๘๐,๒๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗,๕๗๙,๖๓๙.๓๙ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบเก้าบาทสามสิบเก้าสตางค์)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ทั่วประเทศ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนจังหวัดที่มีบัญชีสถิติทางการที่ตอบประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ผู้บริหารให้ความสนใจ หรือประเด็นสำคัญ (Pain Point) ที่เป็นปัจจุบัน *	๙๒	-
จำนวนจังหวัดที่มีบัญชีสถิติทางการที่ตอบประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ผู้บริหารให้ความสนใจ หรือประเด็นสำคัญ (Pain Point) ที่หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัดเป็นเจ้าของข้อมูล ผ่านการลงทะเบียนและให้บริการในระบบบัญชีข้อมูลจังหวัด*	๙๒	-

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๗

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๗ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรม การจัดทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศ	
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปความสอดคล้องของประเด็นการพัฒนาจังหวัด และตัวชี้วัด ของแผนพัฒนาจังหวัดฉบับปัจจุบัน กับแผนระดับที่ ๑ ๒ ๓ และตัวชี้วัดสากล	ไตรมาสที่ ๑ - สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๓ ด้าน) แผนการปฏิรูปประเทศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แผนพัฒนาภาคแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัดฉบับปัจจุบัน และประเด็นที่สำคัญที่ต้องการแก้ไขเร่งด่วน
กิจกรรมที่ ๒ ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาสถิติจังหวัดให้เป็นปัจจุบัน	ไตรมาสที่ ๑ - มีการประชุมหารือและนำเสนอผลการวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในระดับจังหวัด - สถิติจังหวัดมีการประสานงาน ติดตามและจัดทำเอกสารผลการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนารายการสถิติทางการและแผนกำหนดความรับผิดชอบของรายการสถิติทางการที่มีสถานะ Tier ๒ และ ๓ ไตรมาสที่ ๒ - ทบทวนบัญชีสถิติทางการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในระดับจังหวัดที่ประกอบด้วยชุดข้อมูลต่าง ๆ เช่น บัญชีสถิติทางการตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด บัญชีสถิติทางการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญ

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
	<p>รวมถึงตัวชี้วัดสากล (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบความมีอยู่ (Check stock) ของข้อมูลที่สอดคล้องกับการพัฒนาในระดับพื้นที่ เช่น บัญชีสถิติทางการตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด บัญชีสถิติทางการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญ รวมถึงตัวชี้วัดสากล (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน) และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน - ส่งเสริมการจัดทำคำอธิบายข้อมูลของบัญชีสถิติทางการที่มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานสถิติ และส่งเสริมการลงทะเบียนข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ
<p>กิจกรรมที่ ๓ จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดรอบที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐</p>	<p>ไตรมาสที่ ๑</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานสถิติจังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดฉบับปัจจุบัน (ร่าง) บัญชีสถิติทางการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในระดับจังหวัด ผลการตรวจสอบสถานะ (Check stock) ความพร้อมเผยแพร่ของบัญชีสถิติทางการ และแนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการ และแผนกำหนดความรับผิดชอบ - รายละเอียดผลการดำเนินงาน <p>ไตรมาสที่ ๒</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาร่างบัญชีสถิติทางการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในระดับจังหวัดที่ประกอบด้วยชุดข้อมูลต่าง ๆ เช่น บัญชีสถิติทางการตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด บัญชีสถิติทางการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญ รวมถึงตัวชี้วัดสากล (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน) - กำหนดแนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการและแผนกำหนดความรับผิดชอบ
<p>กิจกรรมที่ ๔ ประสาน ติดตาม และประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินงานตามแนวทาง การพัฒนารายการสถิติทางการ และแผนกำหนดความรับผิดชอบ ของรายการสถิติทางการที่มีสถานะ Tier ๒ และ ๓ 	<p>ยังไม่คาบดำเนินการ</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
<p>- การนำรายการสถิติทางการที่มีสถานะ Tier ๑ ที่หน่วยงานในจังหวัดเป็นเจ้าของข้อมูล ตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่กำหนด ขึ้นบนระบบบัญชีข้อมูลจังหวัดและลงทะเบียนข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ</p>	
<p>กิจกรรมที่ ๕ จัดทำสารสนเทศ Visualization (Interactive Dashboard) พร้อมทั้ง บทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ ตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ผู้บริหารให้ความสนใจ หรือประเด็นสำคัญ รวมถึงตัวชี้วัดสากล (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน)</p>	<p>ยังไม่คาบดำเนินการ</p>
<p>กิจกรรมที่ ๖ จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด รอบที่ ๒/๒๕๖๗ เพื่อพิจารณา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนารายการสถิติทางการและแผนกำหนดความรับผิดชอบ - ผลการนำรายการสถิติทางการ ขึ้นบนระบบบัญชีข้อมูลจังหวัด และลงทะเบียนบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ - สารสนเทศ Visualization (Interactive Dashboard) พร้อมทั้ง บทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ผู้บริหารให้ความสนใจ หรือประเด็นสำคัญ รวมถึงตัวชี้วัดสากล (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน) 	<p>ยังไม่คาบดำเนินการ</p>
<p>กิจกรรมที่ ๗ ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการสถิติและการบริหารจัดการระบบสถิติระดับพื้นที่</p>	<p>ไตรมาสที่ ๑</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุม เรื่อง “แนวทางการจัดทำบัญชีสถิติทางการตามแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดที่ให้บริการบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ” เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานภายใต้โครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้แก่สำนักงานสถิติจังหวัด <p>ไตรมาสที่ ๒</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ” เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
	เข้าใจในการบริหารจัดการสถิติระดับพื้นที่ การจัดทำบัญชีสถิติทางการที่ตอบเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ รวมถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกันภายใต้กรอบแนวคิด “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมใช้” ระหว่างเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดและภาคีเครือข่ายสถิติระดับพื้นที่

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัดมีบัญชีสถิติทางการที่ตอบประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ผู้บริหารให้ความสนใจ หรือประเด็นสำคัญ (Pain Point) และใช้ในการติดตามประเมินผลการพัฒนาในพื้นที่ รวมทั้งมีแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการสถิติในระดับพื้นที่ให้มีข้อมูลสถิติที่เพียงพอและมีคุณภาพ รวมถึงมีระบบบัญชีข้อมูลจังหวัดที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสถิติสามารถสืบค้น ร้องขอเข้าถึง ข้อมูลภาครัฐที่สำคัญ ซึ่งได้มีการดำเนินการตามมาตรฐานบัญชีข้อมูลภาครัฐเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้สามารถให้บริการบัญชีข้อมูลภาครัฐแก่ทุกภาคส่วนได้อย่างเป็นระบบ และใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ กำหนดนโยบาย และติดตามประเมินผล

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....
.....
ข้อเสนอแนะ :
.....
.....

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๕๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog)

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๗๘,๔๐๐ บาท
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

- ๔.๑ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง มีระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน ครบถ้วน ทุกหน่วยงาน
- ๔.๒ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและจังหวัด นำชุดข้อมูลที่หน่วยงานและจังหวัดเป็นเจ้าของมาลงทะเบียน เพื่อบูรณาการและแบ่งปันการใช้ประโยชน์ร่วมกันที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ
- ๔.๓ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและจังหวัด พัฒนาข้อมูลโครงสร้างในรูปแบบ API ด้วยระบบบริการสร้าง API แบบไม่ใช้ชุดคำสั่ง (No Code API)
- ๔.๔ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง และจังหวัดทั่วประเทศ ใช้ประโยชน์ระบบบัญชีข้อมูลในการบริหารจัดการข้อมูลภายในหน่วยงานให้เป็นระบบ และสามารถนำชุดข้อมูลมาวิเคราะห์สารสนเทศเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจในระดับนโยบายที่มีประสิทธิภาพ
- ๔.๕ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และจังหวัดทั่วประเทศ วิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูล
- ๔.๖ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้การใช้ประโยชน์จากบัญชีข้อมูลภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างทั่วถึง

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

๕.๑ หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง จำนวน ๒๖๘ หน่วยงาน มีระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานครบถ้วนทุกหน่วยงานภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ๕.๒ หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง จำนวน ๒๖๘ หน่วยงาน และจังหวัด ๗๖ จังหวัด นำชุดข้อมูลที่หน่วยงานเป็นเจ้าของ มาลงทะเบียนที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ชุดข้อมูล ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐
- ๕.๓ หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและจังหวัด ได้รับการส่งเสริมให้ใช้งานระบบบริการสร้าง API แบบไม่ใช้ชุดคำสั่ง (No Code API) อย่างน้อย ๕๐% ของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและจังหวัด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐
- ๕.๔ หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง และจังหวัดทั่วประเทศ ได้รับการอบรมความรู้การบริหารจัดการข้อมูลให้เป็นระบบ และการใช้งานเครื่องมือ Microsoft Power BI ในการนำชุดข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลมาวิเคราะห์สารสนเทศ อย่างน้อย ๘๐% ของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและจังหวัด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐
- ๕.๕ ประชาชนเกิดการรับรู้และเข้าถึงชุดข้อมูลและสารสนเทศได้อย่างเท่าเทียม จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ รายการ

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

ในการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ เป็นการดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ ซึ่งดำเนินการสนับสนุนหน่วยงาน ในการติดตั้งระบบบัญชีข้อมูล การใช้งานระบบ การลงทะเบียนบัญชีข้อมูล และการใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูล และในปี ๒๕๖๗ กำหนดให้มีการจัดทำกิจกรรมการส่งเสริมการใช้งานระบบ Government Data Catalog เพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้ผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริงให้กับหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและจังหวัดได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ดังนั้นการดำเนินงานการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ จึงประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำบัญชีข้อมูลสำคัญภายในหน่วยงาน และลงทะเบียนบัญชีข้อมูลของหน่วยงานเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ จัดประชุม ให้ความรู้และคำปรึกษาการลงทะเบียนบัญชีข้อมูล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงาน

กิจกรรมที่ ๒ การสนับสนุนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางระดับกรมและส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัดสามารถจัดทำบัญชีข้อมูลสำคัญภายในหน่วยงาน โดยมีคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน เพื่อนำมาเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงานในรูปแบบที่สามารถทำงานร่วมกันได้กับระบบบัญชีข้อมูล โดยการจัดทำและดูแลระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ที่จะรองรับการดำเนินงานการขับเคลื่อนการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ และการสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ

กิจกรรมที่ ๓ การสนับสนุนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และระบบบัญชีข้อมูลพื้นที่ สนับสนุนการติดตั้งระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน ประสานและติดตามความคงอยู่ของระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน ระบบบัญชีข้อมูลพื้นที่ และตรวจสอบทรัพยากรข้อมูลของหน่วยงานให้สามารถใช้งานได้ เป็นไปตามมาตรฐาน และมีความปลอดภัย

กิจกรรมที่ ๔ การส่งเสริมการใช้งานระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ซึ่งเป็นโครงการสำหรับการขับเคลื่อนให้เกิดคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากบัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและจังหวัด จัดทำชุดข้อมูลที่มีคุณค่าตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และนำมาลงทะเบียนที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม รวมไปถึงพัฒนาชุดข้อมูลโครงสร้างในรูปแบบ API ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้เชิงเทคนิคด้านเทคโนโลยี (อยู่ระหว่างตั้งค่าของงบประมาณ)

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๑) จำนวนชุดข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง และจังหวัด นำมาลงทะเบียนที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ชุดข้อมูล
๒) ร้อยละของชุดข้อมูลเปิดที่นำมาลงทะเบียนที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐต้องเข้าถึงได้ในรูปแบบ Machine Readable Format	ร้อยละ ๒๐
๓) ประชาชนพึงพอใจในสารสนเทศจากบัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐที่เผยแพร่ในรูปแบบสาธารณะ	(ระดับดี (มากกว่า ๓.๐))

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

ปี ๒๕๖๗ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ	
๑) แจกชุดข้อมูลที่มีคุณค่าเพื่อให้หน่วยงานรับทราบ และเชิญชวนให้มาลงทะเบียน	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗
๒) จัดประชุม ให้ความรู้และคำปรึกษาการลงทะเบียนบัญชีข้อมูล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงาน	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗
๓) สนับสนุนการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงาน	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ การสนับสนุนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	
๑) ดูแลและปรับปรุงระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ	มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๗
๑.๑) เฝ้าสนับสนุนการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Helppage)	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
๑.๒) เฝ้าถามตอบการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Helpdesk)	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
๑.๓) ระบบบริหารจัดการบัญชีข้อมูลภาครัฐ	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
๑.๔) ระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศจากระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานและระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Geomap)	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
๑.๕) ระบบลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ การสนับสนุนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และระบบบัญชีข้อมูลพื้นที่	
๑) ปรับปรุงระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และระบบบัญชีข้อมูลพื้นที่	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
๒) ประสานและติดตามความคงอยู่ของระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และระบบบัญชีข้อมูลพื้นที่ และตรวจสอบทรัพยากรข้อมูลของหน่วยงานให้สามารถใช้งานได้	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๓) ประสานและติดตามให้หน่วยงานทำการแก้ไขระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีความปลอดภัย	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
๔) ติดตั้งระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Data Catalog As a Service) ให้แก่หน่วยงานที่ร้องขอ	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๗๘,๔๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
 ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๗๘,๔๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
 ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗,๕๒๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) กรุงเทพฯ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑) จำนวนชุดข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง และจังหวัด นำมาลงทะเบียนที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ชุดข้อมูล	-
๒) ร้อยละของชุดข้อมูลเปิดที่นำมาลงทะเบียนที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐต้องเข้าถึงได้ในรูปแบบ Machine Readable Format	ร้อยละ ๒๐	-
๓) ประชาชนพึงพอใจในสารสนเทศจากบัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐที่เผยแพร่ในรูปแบบสาธารณะ	(ระดับดี (มากกว่า ๓.๐))	-

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๗

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ การลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ	
๑) แจ้งชุดข้อมูลที่มีคุณค่าเพื่อให้หน่วยงานรับทราบและเชิญชวนให้มาลงทะเบียน	ไตรมาสที่ ๑ - จัดประชุมชี้แจงออนไลน์ เพื่อแจ้งชุดข้อมูลที่มีคุณค่าเพื่อให้หน่วยงานรับทราบ และเชิญชวนให้มาลงทะเบียน จำนวน ๓ รุ่น ดังนี้ - วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ส่วนราชการระดับกรม - วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ องค์กรมหาชน

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<ul style="list-style-type: none"> - วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ส่วนราชการระดับจังหวัด - จัดประชุมชี้แจงและเชิญชวนหน่วยงานใหม่เข้าร่วมจัดทำและลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ จัดประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐฯ จำนวน ๔๐ หน่วยงานใหม่ <p>ไตรมาสที่ ๒</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมชี้แจงและเชิญชวนหน่วยงานใหม่เข้าร่วมจัดทำและลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ เข้าร่วมชี้แจงตัวชี้วัด Open data สำหรับหน่วยงานใหม่ ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ.ร.
<p>๒) จัดประชุม ให้ความรู้และคำปรึกษาการลงทะเบียนบัญชีข้อมูล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงาน</p>	<p>ไตรมาสที่ ๒</p> <ul style="list-style-type: none"> - อบรมแนวทางการจัดเตรียมชุดข้อมูล metadata การเตรียมทรัพยากรข้อมูล และนำชุดข้อมูลขึ้นสู่ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จัดประชุมชี้แจงการจัดการระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ด้านไอที จำนวน ๕๕ หน่วยงาน - วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จัดประชุมชี้แจงการจัดการระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ด้านข้อมูล จำนวน ๔๓ หน่วยงาน - อบรมแนวทางการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จัดประชุมการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงาน เข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ จำนวน ๒๖ หน่วยงาน
<p>๓) สนับสนุนการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงาน</p>	<p>ไตรมาสที่ ๑</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมชี้แจงออนไลน์ เพื่อแจ้งชุดข้อมูลที่มีคุณค่าเพื่อให้หน่วยงานรับทราบ และเชิญชวนให้มาลงทะเบียน จำนวน ๓ รุ่น <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ส่วนราชการระดับกรม - วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ องค์การมหาชน - วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ส่วนราชการระดับจังหวัด <p>ไตรมาสที่ ๒</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงาน โดยในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ มีชุดข้อมูลที่ลงทะเบียนในระบบบัญชี ข้อมูลภาครัฐเพิ่มขึ้น ๙๘ ชุดข้อมูล (๑%) รวมมีชุดข้อมูลทั้งสิ้น ๙,๒๐๖ ชุดข้อมูล
<p>กิจกรรมที่ ๒ การสนับสนุนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ</p>	
<p>๑) ดูแลและปรับปรุงระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑.๑) เพลกสนับสนุนการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Helppage) ๑.๒) เพลกถามตอบการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ(GD Helpdesk) ๑.๓) ระบบบริหารจัดการบัญชีข้อมูลภาครัฐ ๑.๔) ระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศจากระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานและระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (geomap) ๑.๕) ระบบลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ 	<p>ไตรมาสที่ ๑ - ๒</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดูแลและปรับปรุงเพลกสนับสนุนการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Helppage) - ดำเนินการตอบคำถามในการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ - ดูแลและตรวจสอบระบบบริหารจัดการบัญชีข้อมูลภาครัฐ ให้สามารถใช้งานได้ปกติ - จัดทำรายงานการเข้าใช้งานเว็บไซต์ (รายวันและรายเดือน) - ดูแลและตรวจสอบระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศจากระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานและระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (geomap) ให้สามารถใช้งานได้ปกติ - ดูแลและตรวจสอบระบบลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ ให้สามารถ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	ใช้งานได้ปกติ
กิจกรรมที่ ๓ การสนับสนุนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และระบบบัญชีข้อมูลพื้นที่	
๑) ปรับปรุงระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และระบบบัญชีข้อมูลพื้นที่	ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ดำเนินการปรับปรุง Extension - ดำเนินการจัดทำหนังสือถึงหน่วยงานเพื่ออัปเดต Extension จำนวน ๒๑๖ หน่วยงาน - ดำเนินการปรับปรุง Extension ให้กับหน่วยงานและจังหวัดที่เป็น Data Catalog As a Service จำนวน ๒๑๖ หน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว
๒) ประสานและติดตามความคงอยู่ของระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และระบบบัญชีข้อมูลพื้นที่ และตรวจสอบทรัพยากรข้อมูลของหน่วยงานให้สามารถใช้งานได้	ไตรมาสที่ ๑ - ๒ - ติดตามความคงอยู่ของระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน ระบบบัญชีข้อมูลพื้นที่ และตรวจสอบทรัพยากรข้อมูลของหน่วยงานให้สามารถใช้งานได้ - สรุปและจัดทำรายงานการติดตามความคงอยู่ของระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และระบบบัญชีข้อมูลพื้นที่ (รายสัปดาห์)
๓) ประสานและติดตามให้หน่วยงานทำการแก้ไขระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีความปลอดภัย	ไตรมาสที่ ๑ - ๒ - ประสานหน่วยงาน เพื่อให้ตรวจสอบและปรับปรุงระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และระบบบัญชีข้อมูลพื้นที่
๔) ติดตั้งระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Data Catalog As a Service) ให้แก่หน่วยงานที่ร้องขอ	ไตรมาสที่ ๑ - ดำเนินการจัดทำหนังสือถึงหน่วยงานที่ยังไม่มีระบบบัญชีข้อมูล จำนวน ๖๓ หน่วยงาน - ดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ให้แก่หน่วยงาน จำนวน ๖๓ หน่วยงาน ไตรมาสที่ ๒ - ดำเนินการประสานหน่วยงานเพื่อสอบถามความพร้อมในการติดตั้งระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน จำนวน ๑๕ หน่วยงาน

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

ประโยชน์ต่อรัฐบาล คือ รัฐบาลสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลกลางภาครัฐที่เป็นแหล่งข้อมูลทางการที่เชื่อถือได้เพียงแหล่งเดียว โดยมีผู้รับผิดชอบที่แท้จริง ทำให้รัฐบาลมีข้อมูลสำคัญนำมาใช้ตัดสินใจและแก้ปัญหาในภาวะวิกฤตของประเทศได้อย่างรวดเร็ว

ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ คือ หน่วยงานภาครัฐเกิดการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยเครื่องมือระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานนำไปสู่มีการมีบัญชีข้อมูลดิจิทัลใช้ภายในหน่วยงาน และหน่วยงานยังสามารถสืบค้นข้อมูลภาครัฐที่หน่วยงานอื่นผลิตและนำมาแบ่งปัน ได้ที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ทำให้หน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนภารกิจหลักของหน่วยงานตนเองได้ โดยไม่ต้องผลิตข้อมูลนั้นซ้ำซ้อน

ประโยชน์ต่อภาคเอกชน คือ ภาคเอกชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเปิดภาครัฐได้โดยไม่ต้องร้องขอ ทำให้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ และต่อยอดนวัตกรรมที่เป็นรากฐานนำไปสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ประโยชน์ต่อภาคประชาชน คือ ภาคประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเปิดภาครัฐ เพื่อใช้ติดตามความก้าวหน้า และตรวจสอบโปร่งใสของการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....
.....
ข้อเสนอแนะ :
.....
.....

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๕๕.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
“ ๑.๑ โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ ”

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๔,๒๒๒,๓๗๘ บาท
(สี่ล้านสองแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญด้านเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผนและกำหนดนโยบายได้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วย

- การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศทั้งภาคครัวเรือนและภาคสถานประกอบการ
- การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าขายหรือรายรับ จากการจำหน่ายปลีกสินค้าและบริการประเภทต่าง ๆ และมูลค่าสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการ เพื่อศึกษาแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของยอดขายหรือรายรับ และสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการเป็นรายไตรมาส
- การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ทั้งสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงงานและสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่อาคารโรงงาน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการสะสมทุน และคำนวณมูลค่าการก่อสร้างรวมทั้งประเทศ เพื่อใช้ในการจัดทำตัวชี้วัดที่อยู่อาศัย ติดตามภาวะธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน และใช้ในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ
- การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความสามารถในการจัดการด้านโลจิสติกส์ของสถานประกอบการในภาคการค้า เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำดัชนีชี้วัด (KPIs) ที่จำเป็นสำหรับการประเมินผลระบบโลจิสติกส์ภาคการค้าของประเทศไทย
- การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการโรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ ที่พักสัมผัสนันทนาการและที่พักแรมระยะสั้นอื่น ๆ ทั่วประเทศ ตลอดจนข้อมูลที่แสดงลักษณะโครงสร้างอื่น ๆ ของการดำเนินกิจการประเภทนี้ เช่น ลักษณะการดำเนินกิจการ จำนวนห้องพัก จำนวนผู้เข้าพัก จำนวนคนทำงาน เป็นต้น ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์สำหรับนำมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและวางแผนพัฒนากิจกรรมสาขานี้ต่อไป
- การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของสถานประกอบการ เช่น จำนวนประเภท ธุรกิจ และขนาดของสถานประกอบการ จำนวนคนทำงาน ลูกจ้างค่าตอบแทนแรงงาน ค่าซื้อสินค้าเพื่อการจำหน่ายและบริการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรายรับ สินค้าคงเหลือต้นปีและปลายปี และมูลค่า

สินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำบัญชีประชาชาติ (National Account) และสร้างตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศ (Input Output Table)

- การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ได้แก่ จำนวนสถานประกอบการก่อสร้าง จำนวนคนทำงาน ลูกจ้าง และค่าตอบแทนแรงงาน พื้นที่การก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายและมูลค่าการก่อสร้าง รวมทั้งทรัพย์สินถาวรของสถานประกอบการก่อสร้าง เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการคำนวณบัญชีประชาชาติด้านการสะสมทุน (Capital Formation Account) การสร้างตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศ ตลอดจนการคำนวณมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาการก่อสร้าง

- การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้าประเภทต่าง ๆ เช่น การขนส่งสินค้าจากจุดต้นทาง - ปลายทาง น้ำหนักและมูลค่าของสินค้า ประเภทสินค้า รูปแบบในการขนส่งสินค้า และค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เป็นต้น สำหรับใช้ในการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของประเทศ

- การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน เช่น รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย จำนวนเตียงผู้ป่วย จำนวนผู้ป่วย รายรับและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และจำนวนบุคลากรประเภทต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน เป็นต้น

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

๕.๑ ดำเนินการผลิตข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้

๕.๒ มีข้อมูลสถิติที่ถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน และเป็นปัจจุบัน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งสามารถให้บริการข้อมูลสถิติได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง ต่อเนื่อง และสะดวกต่อผู้ใช้

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

จัดการสำรวจข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของสถานประกอบการที่ดำเนินธุรกิจประเภทต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้ในการกำหนดนโยบายการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชนสามารถนำไปใช้ในการวางแผนธุรกิจ การตัดสินใจลงทุน การขยายกิจการ เป็นต้น

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มิใช่ระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ	๑๐๐
จำนวนรายงานสถิติด้านเศรษฐกิจ	๓ เรื่อง

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

ปี ๒๕๖๗ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ	
กิจกรรมที่ ๑ สํารวจยอดขายรายไตรมาส	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ สํารวจธุรกิจทางการค้า และธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ สํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในครัวเรือน	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	ตุลาคม ๒๕๖๖ - เมษายน ๒๕๖๗
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔,๒๒๒,๓๗๘ บาท (สี่ล้านสองแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔,๒๒๒,๓๗๘ บาท (สี่ล้านสองแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน)
- ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๐๐,๑๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งร้อยบาทถ้วน) (ไม่รวมเงินค่าปฏิบัติงานสนาม)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ทั่วประเทศ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ	๑๐๐	-
จำนวนรายงานสถิติด้านเศรษฐกิจ ๓ เรื่อง *	๓ เรื่อง	-

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๗

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ	
กิจกรรมที่ ๑ สํารวจยอดขายรายไตรมาส	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	ไตรมาสที่ ๑ จัดทำสรุปวิเคราะห์ข้อมูลรายไตรมาส ๓ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ไตรมาสที่ ๒ วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานไตรมาส ๔ จัดทำตารางสถิติให้ผู้ใช้ข้อมูล และจัดทำสรุปวิเคราะห์ข้อมูลรายไตรมาส เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ไตรมาสที่ ๒ พิมพ์แบบสอบถาม จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เก็บรวบรวมข้อมูลและการบรรณาธิการและลงรหัส ส่งแบบฯ ทางไปรษณีย์ และ Upload เอกสารการปฏิบัติงานฯ ที่เว็บอินทราเน็ต ทดสอบระบบบันทึกข้อมูลผ่าน Web Application
กิจกรรมที่ ๒ สํารวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. ๒๕๖๗	ไตรมาสที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของสถานประกอบการ เช่น จำนวนประเภท ธุรกิจและขนาดของสถานประกอบการ จำนวนคนทำงาน ลูกจ้าง ค่าตอบแทนแรงงาน ค่าซื้อสินค้าเพื่อการจำหน่าย และบริการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รายรับ สินค้าคงเหลือต้นปีและปลายปี และมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ เป็น

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>ต้น เพื่อใช้ในการจัดทำบัญชีประชาชาติ (National Account) และสร้างตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศ (Input Output Table)</p> <p>ไตรมาสที่ ๒</p> <p>พิมพ์แบบสอบถาม จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล คู่มือการบรรณาธิกรและลงรหัส Upload เอกสารการปฏิบัติงาน ฯ ที่เว็บไซต์ อินทราเน็ต สำหรับชั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชุมชี้แจงผ่านระบบ Video Conference</p>
กิจกรรมที่ ๓ การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	<p>ไตรมาสที่ ๑</p> <p>จัดทำรายงาน ไตรมาส ๑ ๒ และ ๓ และประมวลผลข้อมูลเดือน ต.ค. ๖๖ ส่งให้ผู้ใช้ข้อมูล</p> <p>ไตรมาสที่ ๒</p> <p>จัดทำรายงาน ไตรมาส ๑ - ๔ และสรุปผลข้อมูลเบื้องต้น (รายปี)</p>
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	<p>ไตรมาสที่ ๑</p> <p>จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และเอกสารประมวลผลแล้วเสร็จ</p> <p>ไตรมาสที่ ๒</p> <p>ประมวลผลข้อมูลรายเดือน ม.ค. และจัดส่งให้ผู้ใช้ข้อมูล</p>
กิจกรรมที่ ๔ สำรองการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	<p>ไตรมาสที่ ๑</p> <p>รายงานฉบับสมบูรณ์ไตรมาส ๓ พร้อมขออนุมัติและเผยแพร่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือน พ.ย. ๖๖ และเก็บรวบรวมข้อมูลไตรมาส ๔</p> <p>ไตรมาสที่ ๒</p> <p>จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ไตรมาส ๔ พร้อมขออนุมัติและเผยแพร่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗</p>
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	<p>ไตรมาสที่ ๑</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการการเก็บรวบรวมข้อมูลไตรมาส ๑ - จัดทำโปรแกรมการบันทึกข้อมูลไตรมาส ๒ ด้วยเครื่อง Tablet และโปรแกรมประมวลผล พร้อมทั้งทดสอบความถูกต้องของโปรแกรม

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๒.๑ ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ ตอบโจทย์ต่าง ๆ รวมถึงการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่สอดคล้องกับความต้องการ
- ๑๒.๒ หน่วยงานภาครัฐ ใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ และติดตามประเมินผล นโยบายและแผนงานพัฒนาต่าง ๆ
- ๑๒.๓ เอกชน ประชาชน ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพื่อการลงทุน หรือใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยต่อยอดองค์ความรู้

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....

.....

ข้อเสนอแนะ :

.....

.....

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
“ ๑.๒ โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม ”

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๔,๖๒๒,๒๐๐ บาท
(สืบสี่ล้านหกแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญด้านสังคมของประเทศ ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ดังนี้

- การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านกำลังแรงงานของประเทศ เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนากำลัง
แรงงาน ใช้เป็นตัวชี้วัดภาวะทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค การพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และ
โครงสร้างของรายได้ในแต่ละสาขาอาชีพ การอธิบายความเจริญทางเศรษฐกิจในอดีต การประมาณการ
กำลังแรงงาน เพื่อประโยชน์ในการวางแผนด้านเศรษฐกิจและสังคม
- การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านการย้ายถิ่น เพื่อใช้ประกอบการวางแผน กำหนดนโยบายและ
จัดทำแผนเกี่ยวกับการกระจายตัวและการตั้งถิ่นฐานของประชากรในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาโครงการต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
การย้ายถิ่นของประชากร รวมทั้งประชากรแฝงที่มีการใช้สาธารณูปโภคในเมืองใหญ่ ทำให้การบริการ
ภาครัฐไม่เพียงพอ
- การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านแรงงานนอกระบบ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาถึงแรงงาน
นอกระบบ การขยายความคุ้มครองและการประกันสังคมให้ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ ให้ผู้ที่
ทำงานนอกระบบได้เข้าถึงการประกันสังคมและความคุ้มครองจากการทำงานได้รับความเป็น
ธรรม มีความมั่นคงจากการทำงาน รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน
- การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านอนามัยและสวัสดิการ เพื่อใช้ในการวางแผนและกำหนด
ค่าเหมาจ่ายรายหัว (หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า) สำหรับการจัดการระบบบริการสุขภาพของ
การเจ็บป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การบริการพันธุกรรมให้ครอบคลุมประชาชนอย่างทั่วถึง รวมทั้ง
สถานการณ์เกี่ยวกับยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะ
- การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านประชากรสูงอายุ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำนโยบาย
ด้านผู้สูงอายุ และวางแผนการจัดบริการด้านสาธารณสุข จัดทำดัชนีชี้วัดด้านประชากรสูงอายุ ใช้
ประกอบการวางแผนตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนผลิตสินค้า และบริการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

- ๕.๑ มีข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านสังคมที่ได้มาตรฐานและเป็นปัจจุบัน
- ๕.๒ จัดทำตัวชี้วัดด้านสังคมที่เป็นสากลและสามารถเปรียบเทียบระหว่างประเทศได้
- ๕.๓ มีข้อมูลสถิติที่ถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน และเป็นปัจจุบัน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งสามารถให้บริการข้อมูลสถิติได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง ต่อเนื่อง และสะดวกต่อผู้ใช้

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

จัดทำการสำรวจข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านสังคม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลครัวเรือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้ในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชนสามารถนำไปใช้ในการวางแผน

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม	๑๐๐
จำนวนรายงานสถิติด้านสังคม	๓ เรื่อง

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

ปี ๒๕๖๗ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม	
กิจกรรมที่ ๑ สำรวจภาวะการทำงานของประชากร	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
ปี ๒๕๖๖	ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗
ปี ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
ปี ๒๕๖๖	ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗
ปี ๒๕๖๗	กรกฎาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ สำรวจแรงงานนอกระบบ	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
ปี ๒๕๖๖	ตุลาคม ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๖
ปี ๒๕๖๗	เมษายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๔ สํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๔,๖๒๒,๒๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหกแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๔,๖๒๒,๒๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหกแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๔ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕,๙๗๖,๖๔๕ บาท (ห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ทั่วประเทศ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม	๑๐๐	-
จำนวนรายงานสถิติด้านสังคม	๓ เรื่อง	-

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๗

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ สํารวจภาวะการทำงานของประชากร ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	<p>ไตรมาสที่ ๑</p> <ul style="list-style-type: none"> - อนุมัติต้นฉบับและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ได้รับอนุมัติให้เผยแพร่ข้อมูล เดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ - จัดทำสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนตุลาคมและพฤศจิกายน - ตรวจสอบความครบถ้วนและความแนบเนียนของข้อมูลเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ <p>ไตรมาสที่ ๒</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ และเอกสารประกอบให้คณะทำงานกลั่นกรองฯ ได้รับมติเห็นชอบให้เผยแพร่ข้อมูล

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<ul style="list-style-type: none">- ได้รับอนุมัติให้เผยแพร่ข้อมูล เดือนธันวาคม ๒๕๖๖- จัดทำบทสรุปผู้บริหารสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖- จัดทำสรุปผลที่สำคัญสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖- ได้รับอนุมัติให้เผยแพร่ข้อมูลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖- จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	<p>ไตรมาสที่ ๑</p> <ul style="list-style-type: none">- อนุมัติหลักการดำเนินโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมแบบสอบถาม- จัดประชุมชี้แจงโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๗ (เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)- จัดทำคู่มือปฏิบัติงานสนาม พ.ศ.๒๕๖๗- จัดทำเอกสารประมวลผลข้อมูล ไตรมาสที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗- จัดทำรูปแบบตารางการนำเสนอข้อมูลสถิติ ไตรมาสที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗- ตรวจสอบโปรแกรมการบันทึกข้อมูลและโปรแกรมประมวลผลข้อมูล ไตรมาส ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗ <p>ไตรมาสที่ ๒</p> <ul style="list-style-type: none">- ได้รับอนุมัติให้เผยแพร่ข้อมูล เดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗- จัดทำสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนมกราคม ๒๕๖๗- จัดทำสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗- จัดทำเอกสารประมวลผลข้อมูล ตารางนำเสนอผล สรจ.ไตรมาส ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗- ตรวจสอบโปรแกรมการบันทึกข้อมูลและโปรแกรมประมวลผลข้อมูล ไตรมาส ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๒ สํารวจการย้ายถิ่นของประชากร	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	ไตรมาสที่ ๑ - ตรวจสอบความครบถ้วนและความแนบเนียนของข้อมูล เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒ - จัดทำทสรุผู้บริหารสํารวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.๒๕๖๖ - จัดทำเอกสารประกอบผลการสํารวจการย้ายถิ่นของประชากร เสนอคณะทำงานกลั่นกรองฯ - จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์การสํารวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.๒๕๖๖
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	- ยังไม่ถึงคาบดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๓ สํารวจแรงงานนอกระบบ	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	ไตรมาสที่ ๑ - อนุมัติต้นฉบับและเผยแพร่รายงานการสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๖ - จัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบทความแถลงข่าว
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	- ยังไม่ถึงคาบดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๔ สํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๗	
	ไตรมาสที่ ๑ - จัดทำและขออนุมัติการจัดทำการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๗ - จัดประชุมพิจารณาแบบสอบถามโครงการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๗ - จัดทำแบบสอบถาม พร้อมอนุมัติ - จัดทำ flow ของแบบสอบถาม - จัดเตรียมค่าถ่วงน้ำหนัก ค่า CV และค่าคาดประมาณประชากร - จัดทำประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ - จัดทำการพัฒนาโปรแกรมการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย Tablet ไตรมาสที่ ๒ - จัดทำคู่มือการประมวลผล Machine Edit - จัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานสนาม - การจัดทำคู่มือตารางเสนอผลที่วราชอาณาจักร (Tabulation specification: Whole Kingdom)

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<ul style="list-style-type: none">- การจัดทำคู่มือตารางเสนอผล ระดับจังหวัด (Tabulation specification: Provincial level)- การทดสอบแบบสอบถามด้วยเครื่องแท็บเล็ต- การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนาม- การจัดทำเอกสารนำเสนอการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนาม

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๒.๑ ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ ตอบโจทย์ต่าง ๆ รวมถึงการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่สอดคล้องกับความต้องการ
- ๑๒.๒ หน่วยงานภาครัฐ ใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ และติดตามประเมินผล นโยบายและแผนงานพัฒนาต่าง ๆ
- ๑๒.๓ เอกชน ประชาชน ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพื่อการลงทุน หรือใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย ต่อยอดองค์ความรู้

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....
ข้อเสนอแนะ :
.....

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๕๔.๕๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
“ ๑.๓ โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน ”

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑,๘๓๙,๓๐๐ บาท
(หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
 ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
 ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
 ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน โดยการนับจดข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน รวมทั้งข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ สำหรับใช้เป็นกรอบสำหรับการเลือกครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สรง. สศส. และโครงการสำรวจตัวอย่างอื่น ๆ

๔.๒ เพื่อนำข้อมูลที่นับจดได้มาสรุปผลและจัดทำรายงานผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนในระดับจังหวัด ภาค และทั่วประเทศ

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ

สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนที่อาศัยอยู่ใน EA ตัวอย่าง ได้แก่ ประเภทของครัวเรือน ที่อยู่ ชื่อหัวหน้าครัวเรือน จำนวนสมาชิกในครัวเรือน สถานะทางการทำงานที่เป็นแหล่งที่มาของรายได้สูงสุดของครัวเรือนในรอบ ๑๒ เดือนที่ผ่านมา และรหัสประเภทครัวเรือนเชิงเศรษฐกิจ เป็นต้น เพื่อใช้เป็นกรอบสำหรับการเลือกครัวเรือนตัวอย่างของโครงการสำรวจตัวอย่างที่เป็นการสำรวจครัวเรือน

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน (สพค.) ดำเนินการสำรวจอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเก็บรวบรวมรายชื่อครัวเรือนและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของครัวเรือน โดยการนับจดบ้าน/อาคาร/สิ่งปลูกสร้างทุกแห่งและครัวเรือนทุกประเภทที่อาศัยอยู่ใน EA ตัวอย่าง ซึ่งจะนำมาใช้เป็นกรอบสำหรับการเลือกครัวเรือนตัวอย่างของโครงการสำรวจตัวอย่างในปีนั้น ๆ

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มิใช่ระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
จำนวน EA ตัวอย่าง ที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้ถูกต้องตามขอบเขตแผนที่ EA ตัวอย่าง ของบัญชีรายชื่อ EA ตัวอย่าง ที่ นว. กำหนดให้จำนวน ๒,๗๑๕ EA ทั่วประเทศ	๒,๗๑๕ EA
ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด	๑๐๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๙ เดือน

ปี ๒๕๖๗ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน	
กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖ – ธันวาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล	ตุลาคม ๒๕๖๖ – ธันวาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ การประมวลผลข้อมูล	ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ การนำเสนอผล	เมษายน ๒๕๖๗ – มิถุนายน ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๘๓๙,๓๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๘๓๙,๓๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๘๓๙,๓๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ทั่วประเทศ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวน EA ตัวอย่าง ที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้ถูกต้องตามขอบเขตแผนที่ EA ตัวอย่าง ของบัญชีรายชื่อ EA ตัวอย่าง ที่ นว. กำหนดให้จำนวน ๒,๗๑๕ EA ทั่วประเทศ	๒,๗๑๕ EA	จำนวน ๒,๗๑๕ EA ทั่วประเทศ
ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด	๑๐๐	๑๐๐

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม โดยมีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน	
กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน	ไตรมาสที่ ๑ - จัดเตรียมกรอบตัวอย่างทั่วประเทศและส่งให้จังหวัดตรวจสอบ
กิจกรรมที่ ๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล	ไตรมาสที่ ๑ - สำนักงานสถิติจังหวัดและกองบริหารจัดการเก็บข้อมูลสถิติปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามบัญชีรายชื่อ EA ตัวอย่างที่กำหนด
กิจกรรมที่ ๓ การประมวลผลข้อมูล	ไตรมาสที่ ๑ - ตรวจสอบความถูกต้องแนบแนยของข้อมูลที่นับจดเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ก่อนที่จะนำมาใช้เป็นกรอบสำหรับการเลือกครัวเรือนตัวอย่างโครงการสำรวจด้วยตัวอย่าง จำนวน ๑,๘๑๐ EA ทั่วประเทศ ไตรมาสที่ ๒ - ตรวจสอบความถูกต้องแนบแนยของข้อมูลที่นับจดเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖ ก่อนที่จะนำมาใช้เป็นกรอบสำหรับการเลือกครัวเรือนตัวอย่างโครงการสำรวจด้วยตัวอย่าง จำนวน ๒,๗๑๕ EA ทั่วประเทศ - จัดเตรียมข้อมูลให้ ศท. เพื่อประมวลผลและเดินตารางสถิติ ในระดับจังหวัด ๗๖ จังหวัด และ กทม.
กิจกรรมที่ ๔ การนำเสนอผลการสำรวจ	ยังไม่ถึงคาบดำเนินการเนื่องจากเปลี่ยนแปลงคาบการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๗)

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๒.๑ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีกรอบครัวเรือนที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย สำหรับใช้เลือกครัวเรือนตัวอย่าง
- ๑๒.๒ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการวางแผน และตัดสินใจในการดำเนินนโยบายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....
ข้อเสนอแนะ :
.....

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ...๗๕...ของเป้าหมายทั้งโครงการ

หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
“ ๑.๔ โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว)”

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๓๑,๒๘๔,๐๐๐ บาท
(สามสิบล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
 ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
 ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
 ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อให้สำนักงานสถิติแห่งชาติสามารถดำเนินการจัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญ (Fundamental Statistics) ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

มีข้อมูลสถิติที่ถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน และเป็นปัจจุบัน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งสามารถให้บริการข้อมูลสถิติได้อย่างรวดเร็ว ทัวถึง ต่อเนื่อง และสะดวกต่อผู้ใช้

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นการจ้างลูกจ้างชั่วคราวในการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับการประมวลผล จัดทำรายงาน และนำเสนอข้อมูลสถิติที่สำคัญของประเทศ โดยจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)
(กรณีที่มิใช่ระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
จำนวนรายงานสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม	๖ เรื่อง

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี
ปี ๒๕๖๗ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว)	
การจ้างลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๖
การสำรวจข้อมูลโครงการจัดทำข้อมูลสถิติ ด้านเศรษฐกิจ	
๑) สำรวจยอดขายรายไตรมาส	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
๒) สำรวจสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
๓) การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
๔) สำรวจการมี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
การสำรวจข้อมูลโครงการจัดทำข้อมูลสถิติ ด้านสังคม	
๑) สำรวจภาวะการทำงานของประชากร	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
๒) สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร	ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗ และ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗
๓) สำรวจแรงงานนอกระบบ	ตุลาคม ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๖ และ เมษายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗
การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว	กรกฎาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๑,๒๘๔,๐๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๑,๒๘๔,๐๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
- ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๙,๑๐๖,๘๐๙.๘๗ บาท (สิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกพันแปดร้อยเก้าบาทแปดสิบบเจ็ดสตางค์)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ทั่วประเทศ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนรายงานสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม	๖ เรื่อง	-

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน

กิจกรรมที่ ๒ การจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว) มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
การจ้างลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงาน	ไตรมาสที่ ๑ ดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน จำนวน ๒๑๘ คน ได้แก่ ๑) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑๗๕ คน ๒) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถิติ จำนวน ๔๓ คน
การสำรวจข้อมูลโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ	ไตรมาสที่ ๑ ดำเนินการจำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑. จัดทำสรุปวิเคราะห์ข้อมูลสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แล้วเสร็จ ๒. จัดทำรายงานการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาส ๑ ๒ และ ๓ แล้วเสร็จ ๓. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์สำรวจการมีผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนแล้วเสร็จ ไตรมาสที่ ๒ ๑. จัดทำรายงานประมวลพื้นที่ก่อสร้างไตรมาส ๑-๔/๖๖ และสรุปผลข้อมูลเบื้องต้น (รายปี) ๒. จัดทำรายงานสำรวจการมีผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ไตรมาส ๔/๖๖
การสำรวจข้อมูลโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม	ไตรมาสที่ ๑ ดำเนินการจำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วเสร็จ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	๒. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วเสร็จ ไตรมาสที่ ๒ ๑ จัดทำรายงานสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส ๔/๖๖ ๒ จัดทำรายงานสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร ไตรมาส ๔/๖๖
การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว	ยังไม่ถึงคาบเวลาดำเนินการ

การจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว) มีรายงานที่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ สสช.

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๒.๑ ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ ตอบโจทย์ต่างๆ รวมถึงการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่สอดคล้องกับความต้องการ
- ๑๒.๒ หน่วยงานภาครัฐ ใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ และติดตามประเมินผลนโยบายและแผนงานพัฒนาต่างๆ
- ๑๒.๓ เอกชน ประชาชน ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพื่อการลงทุน หรือใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยต่อยอดองค์ความรู้

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....
ข้อเสนอแนะ :
.....

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ **โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ**
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคมโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๔,๑๘๔,๐๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของประชาชน เช่น นโยบายหลัก ๆ ของรัฐบาล ความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันของประชาชน และผลการดำเนินงานของรัฐบาลที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคมต่อไป

๔.๒ เป็นแนวทางในการติดตาม ประเมินผล และวางแผนกำหนดนโยบายที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่น

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

ข้อมูลสถิติด้านสำรวจความคิดเห็น สำหรับใช้ประกอบการวางแผน กำหนดนโยบาย และบริหารจัดการในภาพรวมของประเทศ รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นการดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบันและผลการดำเนินงาน ของรัฐบาลที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้ เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคม รวมทั้งเป็นแนวทาง

ในการติดตาม ประเมินผล และวางแผนกำหนดนโยบายที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง	๑๐๐
จำนวนรายงานข้อมูลสถิติ	๖ เรื่อง

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

ปี ๒๕๖๗ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔,๑๘๔,๐๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔,๑๘๔,๐๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่าย ๖๗๐,๐๒๑ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ทั่วประเทศ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง	๑๐๐	-
จำนวนรายงานข้อมูลสถิติ	๖ เรื่อง	๔ เรื่อง

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง มีผลการดำเนินงาน ดังนี้	
สำรวจความต้องการของประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๗ (ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล)	ไตรมาสที่ ๑ ดำเนินการสำรวจแล้วเสร็จ และนำเสนอผลการสำรวจต่อคณะรัฐมนตรีรับทราบ เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๖
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายเติมเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ผ่าน Digital Wallet (เงินดิจิทัล ๑๐,๐๐๐ บาท)	ไตรมาสที่ ๑ ดำเนินการสำรวจแล้วเสร็จ และนำเสนอผลการสำรวจต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
สำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๗ (การสำรวจการอยู่ดีมีสุขของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน)	ไตรมาสที่ ๒ ดำเนินการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วเสร็จตามคาบวันที่ ๔ - ๒๙ มี.ค.๖๗ กำลังประมวลผลและตรวจสอบความถูกต้อง
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๗	ไตรมาสที่ ๒ กำลังวางแผนและเตรียมงาน ได้แก่ จัดทำแผนปฏิบัติงาน ร่างแบบสอบถาม
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมตามแผนปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๗	ไตรมาสที่ ๒ กำลังวางแผนและเตรียมงาน ได้แก่ จัดทำแผนปฏิบัติงาน ร่างแบบสอบถาม
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครบ ๑ ปี)	ไตรมาสที่ ๒ กำลังวางแผนและเตรียมงาน ได้แก่ จัดทำแผนปฏิบัติงาน ร่างแบบสอบถาม
งานเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมาย	ยังไม่ถึงคาบการปฏิบัติงาน

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๒.๑ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจในการดำเนินนโยบายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
- ๑๒.๒ ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ ตอบโจทย์ต่าง ๆ รวมถึงการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่สอดคล้องกับความต้องการ

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....
.....
.....

ข้อเสนอแนะ :

.....
.....
.....

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๕๕.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร ได้แก่ จำนวนผู้ถือครองเนื้อที่ถือครองทำการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด การทำนาเกลือสมุทร การใช้ประโยชน์ในที่ถือครอง การถือครองที่ดิน เนื้อที่เพาะปลูกพืช เนื้อที่ทำนาเกลือสมุทร และเนื้อที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด จำนวนผู้เลี้ยงสัตว์ การใช้ปุ๋ย การใช้เครื่องจักรเครื่องมือเพื่อการเกษตร และกำลังแรงงานที่ใช้ในการเกษตร เป็นต้น

๔.๒ เพื่อให้มีข้อมูลสถิติการเกษตรทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ย่อย (หมู่บ้าน/ชุมชน) สำหรับใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นต่อไป

๔.๓ เพื่อให้มีข้อมูลผู้ถือครองทำการเกษตรทั้งที่อยู่ในระบบทะเบียนและนอกระบบทะเบียน

๔.๔ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา

๔.๕ เพื่อให้มีข้อมูลสถิติทางการในสาขาการเกษตร ที่เพียงพอต่อความต้องการใช้และทันสมัย

๔.๖ เพื่อจัดทำเป็นกรอบตัวอย่าง (Sampling frame) สำหรับการสำรวจเชิงลึกด้านการเกษตรและประมงที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้

๔.๗ เพื่อประมวลผลการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนในการจัดทำสำมะโนการเกษตร

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

๕.๑ มีฐานข้อมูลของผู้ถือครองทำการเกษตรที่อยู่ในระบบทะเบียนและนอกระบบทะเบียนเพื่อใช้ในการทำสำมะโนการเกษตรในรูปแบบใหม่ (ใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียน)

๕.๒ ได้รูปแบบการทำสำมะโนการเกษตรในรูปแบบใหม่ที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนอย่างเหมาะสม

- ๕.๓ พัฒนาให้มีการจัดทำสำมะโนการเกษตรด้วยรูปแบบที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตอบสนองผู้ใช้ทุกภาคส่วน ทันต่อความต้องการใช้ข้อมูล และให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร
- ๕.๔ เพื่อให้ข้อมูลจากสำมะโนการเกษตร เป็นแหล่งข้อมูลด้านการเกษตรของประเทศที่มาจากเกษตรกรทุกราย มีรายการข้อมูลที่เพียงพอต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศในทุกระดับ รวมถึงในระดับพื้นที่ย่อยหรือหมู่บ้าน และใช้เป็นข้อมูลสถิติทางการของประเทศที่เปรียบเทียบกับนานาชาติได้
- ๕.๕ เพื่อให้มีกรอบตัวอย่าง (Sampling frame) ด้านการเกษตรของประเทศ

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

- ๖.๑ เป็นการจัดเก็บข้อมูลจากผู้ถือครองทำการเกษตรจากทุกราย ทั้งผู้ที่อยู่ในระบบทะเบียนและนอกระบบทะเบียน ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
- ๖.๒ เป็นการจัดข้อมูลสถิติด้านการเกษตรเพื่อให้สามารถนำเสนอผลได้ในทุกระดับพื้นที่ คือ ระดับประเทศ ภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และอ้างอิง เพื่อกำหนดนโยบาย ใฝ่ระวาง ติดตาม และวางแผนเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรทั้งในภาพรวมและในระดับพื้นที่
- ๖.๓ มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาใช้ประโยชน์ โดยการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
- ๖.๔ เป็นการเริ่มต้นในการปรับเปลี่ยนวิธีการทำสำมะโนจากแบบดั้งเดิม (Classical census) เพื่อพัฒนาไปสู่การใช้ข้อมูลทะเบียนเป็นแหล่งข้อมูลสำมะโน (Register - based census) ในอนาคต
- ๖.๕ มีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการจัดทำสถิติ ด้วยการนำแบบจำลองกระบวนการจัดทำสถิติทั่วไป (Generic Statistical Business Process Model: GSBPM) มาประยุกต์ใช้ในการระบุดำเนินการที่เป็นไปได้ ในกระบวนการจัดทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ (GSBPM on The ๒๐๒๓ Census of Agriculture)
- ๖.๖ มีการใช้เทคโนโลยีช่วยในกระบวนการจัดทำโครงการในทุกขั้นตอน
- ๖.๗ มีการพัฒนาวิธีการจัดเก็บข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีผ่านระบบงานสำมะโนการเกษตร
- ๖.๘ มีการจัดทำฐานข้อมูลของผู้ถือครองทำการเกษตรที่เป็นไปตามมาตรฐาน พร้อมให้มีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลในระดับบุคคลกับหน่วยงานอื่นๆ ได้

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๐	๖๐	๒๐
ปี ๒๕๖๗			
๑) ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.๒๕๖๖ ตามแผนที่กำหนดในแต่ละปี	-	-	๑๐๐
๒) ร้อยละความถูกต้องและสมบูรณ์ของผลผลิตที่ได้จากการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.๒๕๖๖	-	-	๑๐๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ (๓ ปี)

ทั้งโครงการ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ปี ๒๕๖๗ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖	
กิจกรรมที่ ๑ การประมวลผลและวิเคราะห์	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ การนำเสนอผลและจัดทำรายงาน	เมษายน ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ การประเมินผล	กรกฎาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๗๔,๓๗๙ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ทั่วประเทศ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมจัดทำโครงการ สำมะโนการเกษตร พ.ศ.๒๕๖๖ ตามแผนที่กำหนดในแต่ละปี	๑๐๐	-
ร้อยละความถูกต้องและสมบูรณ์ของผลผลิตที่ได้จากกิจกรรมจัดทำโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ ในแต่ละปี	๙๕	-

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖	
กิจกรรมที่ ๑ การประมวลผลและวิเคราะห์	ไตรมาสที่ ๑ ๑. จัดประชุมคณะทำงานฐานข้อมูลและประมวลผลข้อมูลโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ (เฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลสำมะโนการเกษตร)

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ (๓ พ.ย. ๖๖)</p> <p>๒. ปรับปรุงข้อมูลโดยหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นแล้วทั้ง ๗๖ จังหวัด และจัดส่งให้สำนักงานสถิติจังหวัดยืนยันข้อมูลร่วมกับหน่วยงานในระดับจังหวัด</p> <p>๓. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานวิเคราะห์ต่อยอดร่วมกับสำนักงานสถิติจังหวัด</p>
<p>กิจกรรมที่ ๒ การนำเสนอผลและจัดทำรายงาน</p>	<p>ไตรมาสที่ ๒</p> <p>๑. ประมวลผลข้อมูลสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ (เบื้องต้น) เพื่อนำไปใช้งาน แลกผล สำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๗</p> <p>๒. จัดประชุมคณะทำงานฐานข้อมูลและประมวลผลข้อมูลโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ (เฉพาะคณะทำงานของกองสถิติเศรษฐกิจและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๗</p> <p>๓. ประมวลผลข้อมูล(เบื้องต้น) ปัญหา/ภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานการเกษตร และเผยแพร่ในรูปแบบอินโฟกราฟิก</p> <p>๔. อยู่ระหว่างการจัดทำฐานข้อมูลสำมะโนการเกษตร พ.ศ.๒๕๖๖ (ข้อมูลแฉงนับ)</p>
<p>กิจกรรมที่ ๓ การประเมินผล</p>	<p>ยังไม่ถึงคาบการดำเนินงาน</p>

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๒.๑ ได้มีฐานข้อมูลของผู้ถือครองทำการเกษตรที่ครอบคลุมทั้งผู้ที่อยู่ในระบบทะเบียนและนอกระบบทะเบียนที่ใช้แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันได้
- ๑๒.๒ มีข้อมูลสถิติทางการด้านการเกษตร อย่างเพียงพอที่ผู้ใช้ข้อมูลทุกภาคส่วนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามภารกิจได้
- ๑๒.๓ มีกรอบตัวอย่าง (Sampling frame) สำหรับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ร่วมกัน ในการเลือกตัวอย่างสำหรับการสำรวจเชิงลึกด้านการเกษตร
- ๑๒.๔ มีข้อมูลการเกษตร (ด้านการผลิต) ที่ครอบคลุมผู้ถือครองทำการเกษตรทุกรายในประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ
- ๑๒.๕ เกษตรกรมีช่องทางในการสะท้อนปัญหา และมีข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการพัฒนาอาชีพ
- ๑๒.๖ มีพัฒนาการจัดทำสำมะโนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....
ข้อเสนอแนะ :
.....

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๘๘.๒๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๑๔.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๔๖.....ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

หมายเหตุ

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๔.๒

☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๙,๘๐๘,๐๐๐ บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนแปดพันบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย ภาวะหนี้สิน สินทรัพย์ โครงสร้างของสมาชิกในครัวเรือน ลักษณะที่อยู่อาศัย การย้ายถิ่น และการส่งเงิน ตลอดจนการได้รับสวัสดิการ/ความช่วยเหลือจากรัฐ และใช้บริการของภาครัฐ เป็นต้น

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๖) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

มีข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เพื่อใช้ในการประเมินความเหลื่อมล้ำด้านต่าง ๆ

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านรายได้ รายจ่าย และภาวะหนี้สินของครัวเรือน และการสำรวจโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำต่อเนื่องทุกปี (เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ เป็นต้นมา) ซึ่งเป็นการสำรวจครัวเรือนเกี่ยวกับข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศ เพื่อสนองความต้องการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
จำนวนรายงานสถิติด้านสังคม ได้แก่ ๑. รายงานฉบับพกพา โครงการการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ๑๒ เดือน)	๒ เล่ม

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ๑๒ เดือน)	
ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด	๑๐๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

ปี ๒๕๖๗ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	ตุลาคม ๒๕๖๖ – ธันวาคม ๒๕๖๖
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	มกราคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ การประมวลผลข้อมูล	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ การนำเสนอผลการสำรวจ	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๙,๘๐๘,๐๐๐ บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนแปดพันบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๙,๘๐๘,๐๐๐ บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนแปดพันบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๒,๖๕๖,๕๖๕ บาท (สิบสองล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ทั่วประเทศ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนรายงานสถิติด้านสังคม ได้แก่	๒ เล่ม	-
๑. รายงานฉบับพกพา โครงการการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ๑๒ เดือน)		

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๒. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการสำรวจ ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ๑๒ เดือน)		
ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการการสำรวจ ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนที่ดำเนินการตาม แผนงานที่กำหนด	๑๐๐	-

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ไตรมาสที่ ๑ - เตรียมเอกสารสำหรับประชุมชี้แจงระเบียบ การปฏิบัติงานสนามโครงการ สศส.๖๗ ไตรมาสที่ ๒ - จัดทำ Tabulation Specification พร้อม วิธีการ Weight - จัดทำคู่มือการประมวลผล ได้แก่ Data Dictionary และคู่มือการบรรณาธิการด้วย คอมพิวเตอร์ (Structure, Range, Consistency Check) - จัดเตรียมค่าประมาณครัวเรือน (รายไตรมาส)
กิจกรรมที่ ๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	ไตรมาสที่ ๑ - เก็บรวบรวมข้อมูลเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อย - ส่งไฟล์ข้อมูลเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อย เดือนธันวาคม ยังไม่ แล้วเสร็จ เนื่องจากคาบการปฏิบัติงาน คือ ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๒ - ส่งไฟล์ข้อมูลเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ไตรมาสที่ ๒ - จัดประชุมชี้แจง ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน สศส.๖๗ ผ่านระบบ Video Conference - เก็บรวบรวมข้อมูลเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	- ส่งไฟล์ข้อมูลเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อย ส่วนเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากคาบการปฏิบัติงาน คือ ภายในวันที่ ๗ เดือนเมษายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ การประมวลผลข้อมูล	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	ไตรมาสที่ ๑ - บรรณาธิการข้อมูลเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒ - บรรณาธิการข้อมูลเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว - ประมวลผลข้อมูล สศส. ๖๖ (มกราคม - ธันวาคม)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ไตรมาสที่ ๒ - บรรณาธิการข้อมูลเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว - ประมวลผลข้อมูล สศส. ๖๗ (มกราคม - กุมภาพันธ์)
กิจกรรมที่ ๔ การนำเสนอผลการสำรวจ	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	ไตรมาสที่ ๒ - รายงานบทสรุปผู้บริหาร แผนภาพ Infographic และข้อมูลระดับย่อย (Micro Data) สศส.๖๖ - เตรียม (ร่าง) รายงานสรุปผลที่สำคัญ และ (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ สศส.๖๖

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๒.๑ ทำให้ทราบข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น โครงสร้างของครัวเรือน ขนาดของครัวเรือน เพศ อายุ การศึกษา การทำงานของสมาชิกในครัวเรือน รายได้ และค่าใช้จ่ายของครัวเรือน เป็นต้น
- ๑๒.๒ เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดสภาพความเป็นอยู่ของประชากรกลุ่มต่าง ๆ
- ๑๒.๓ เพื่อใช้ในการประมาณค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล ในการทำบัญชีรายได้ประชาชาติ
- ๑๒.๔ เพื่อใช้ในการศึกษาเรื่องการกระจายรายได้ของครัวเรือนกลุ่มต่าง ๆ ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่างกัน ทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค (ในเขตเมือง หรือชนบท) และระดับจังหวัด สำหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของครัวเรือน ตลอดจนประเมินผลการพัฒนาต่าง ๆ ที่ผ่านมา
- ๑๒.๕ เพื่อใช้ในการศึกษาเรื่องภาวะความยากจนของครัวเรือน ทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค (ในเขตเมือง และชนบท) และระดับจังหวัด และวางแผนในการพัฒนาระดับความอยู่ของครัวเรือนให้ดีขึ้น

- ๑๒.๖ เพื่อใช้ข้อมูลค่าใช้จ่ายของรายการสินค้าแต่ละรายการที่ครัวเรือนใช้จ่ายในแต่ละเดือนอย่างละเอียด เพื่อนำไปปรับปรุงน้ำหนักและคำนวณดัชนีราคาผู้บริโภคระดับประเทศ ภาค และจังหวัด
- ๑๒.๗ เพื่อให้ได้ดัชนีราคาผู้บริโภคที่สมบูรณ์และได้มาตรฐานสากล สามารถใช้เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และน่าเชื่อถือ
- ๑๒.๘ เพื่อใช้ในการศึกษาเรื่องภาวะความอดอยากหิวโหย
- ๑๒.๙ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับผู้ผลิตหรือสถานประกอบการ ในการประมาณอุปสงค์ของผู้บริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ
- ๑๒.๑๐ เพื่อให้ทราบข้อมูลด้านสวัสดิการและผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ครัวเรือนได้รับจากรัฐ
- ๑๒.๑๑ เพื่อใช้ประเมินผลการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
- ๑๒.๑๒ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศไทยในเป้าหมายที่ ๑ ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ เป้าหมายที่ ๒ ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันการมีสุขภาพที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี และเป้าหมายที่ ๑๐ ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศ
- ๑๒.๑๓ หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย วางแผนงาน และติดตาม ประเมินผล นโยบาย และแผนงานพัฒนาต่าง ๆ
- ๑๒.๑๔ หน่วยงานภาคเอกชน ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัยในมิติต่าง ๆ
- ๑๒.๑๕ องค์การระหว่างประเทศใช้ประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการพัฒนาของประเทศไทยในมิติต่าง ๆ รวมทั้งประเมินผลการดำเนินงานและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....

.....

ข้อเสนอแนะ :

.....

.....

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๕๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๖๗
๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด
แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๓,๕๕๑,๕๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
 - ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
 - ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
 - ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

- ๔.๑ เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทย
- ๔.๒ เพื่อศึกษาค่านิยมสุจริต ที่สอดคล้องต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน
- ๔.๓ เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

ข้อมูลสถิติเพื่อประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

- ๖.๑ เพื่อรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนไทยเกี่ยวกับความยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต
- ๖.๒ เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต และทัศนคติ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงข้อมูลพฤติกรรมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มิใช่ระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการประเมินผลตามแผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประชาชนมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๖๗	ร้อยละ ๑๐๐
จำนวนรายงานการสำรวจ ได้แก่ - การสำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ. ๒๕๖๗ - การสำรวจวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรม ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๗	๒ เรื่อง

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๗ เดือน

ปี ๒๕๖๗ เริ่มวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประชาชนมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๖๗	
สำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็ก และเยาวชนไทย พ.ศ. ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
๑. วางแผนเตรียมงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖ – เมษายน ๒๕๖๗
๒. เก็บรวบรวมข้อมูล	เมษายน ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๗
๓. ประมวลผลข้อมูล	เมษายน ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๗
๔. นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูล	กรกฎาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๗
สำรวจวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และ พฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิ ชอบของประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
๑. วางแผนเตรียมงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖ – เมษายน ๒๕๖๗
๒. เก็บรวบรวมข้อมูล	เมษายน ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๗
๓. ประมวลผลข้อมูล	เมษายน ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๗
๔. นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูล	กรกฎาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๕๕๑,๕๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓,๕๕๑,๕๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕,๓๘๐ บาท (ห้าพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ทั่วประเทศ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการประเมินผลตามแผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประชาชนมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๖๗	๑๐๐	-
จำนวนรายงานการสำรวจ ได้แก่ - การสำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ. ๒๕๖๗ - การสำรวจวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๗	๒ เรื่อง	-

หมายเหตุ : *การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๗

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
โครงการประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๖๗	
สำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ. ๒๕๖๗	
๑. วางแผนเตรียมงาน	<p>ไตรมาสที่ ๒</p> <p>๑) ประชุมร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อจัดทำเครื่องมือการประเมินผลฯ (แบบสอบถาม)</p> <p>๒) ปรับปรุงแบบสอบถามและทดสอบแบบ ณ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๗ มี.ค ๖๗</p> <p>๓) จัดทำแผนปฏิบัติงาน และคู่มือการปฏิบัติงานฯ</p> <p>๔) นำเสนอผลการทดสอบแบบ (Try Out) ต่อคณะอนุกรรมการเพื่อการประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตฯ เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๗</p> <p>๕) จัดทำขนาดตัวอย่างและกำหนดระเบียบวิธีการสำรวจ</p> <p>๖) จัดทำระบบงานสำรวจอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๒. เก็บรวบรวมข้อมูล	ยังไม่ถึงคาบการปฏิบัติงาน
๓. ประมวลผลข้อมูล	ยังไม่ถึงคาบการปฏิบัติงาน
๔. นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูล	ยังไม่ถึงคาบการปฏิบัติงาน
สำรวจวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริต และประพฤตินิยมชอบของประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๗	
๑. วางแผนเตรียมงาน	ไตรมาสที่ ๒ ๑) ประชุมร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อจัดทำเครื่องมือการประเมินผลฯ (แบบสอบถาม) ๒) ปรับปรุงแบบสอบถามและทดสอบแบบ ณ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๗ มี.ค ๖๗ ๓) จัดทำแผนปฏิบัติงาน และคู่มือการปฏิบัติงานฯ ๔) นำเสนอผลการทดสอบแบบ (Try Out) ต่อ คณะอนุกรรมการเพื่อการประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตฯ เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๗ ๕) จัดทำขนาดตัวอย่างและกำหนดระเบียบวิธีการสำรวจ ๖) จัดทำระบบงานสำรวจอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน
๒. เก็บรวบรวมข้อมูล	ยังไม่ถึงคาบการปฏิบัติงาน
๓. ประมวลผลข้อมูล	ยังไม่ถึงคาบการปฏิบัติงาน
๔. นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูล	ยังไม่ถึงคาบการปฏิบัติงาน

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

คะแนนการมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทย และคะแนนการมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤตินิยมชอบของประชาชน

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....
.....

ข้อเสนอแนะ :

.....
.....

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๓๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ **โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ**
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๖๖๐,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ บทบาทและหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติให้แพร่หลาย

๔.๒ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสถิติและข้อมูลสถิติที่สำคัญไปสู่ผู้รับบริการในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และรับรู้ได้รวดเร็ว

๔.๓ เพื่อส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย การวางแผน การลงทุน การศึกษา การวิเคราะห์และการวิจัยเชิงลึก

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

๕.๑ ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และทันสมัยให้กับผู้รับบริการทุกกลุ่ม

๕.๒ มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้ามารับบริการข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติให้กับทุกภาคส่วนผ่านช่องทางที่หลากหลายและทันสมัย รวมทั้งจัดทำรายงานการวิเคราะห์/รายงานข้อมูลสถิติประเทศไทย๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ) (กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
- จำนวนการให้บริการข้อมูลแก่ทุกภาคส่วน	๓,๔๖๘,๗๑๕ ครั้ง
- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล	ร้อยละ ๙๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

ปี ๒๕๖๗ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล	
กิจกรรมที่ ๑ การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน/เอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ การให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ การประสาน/สนับสนุนข้อมูลสถิติให้หน่วยงานภายใน/ภายนอก สสช.	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๖๐,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๖๐,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๕,๕๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) กรุงเทพฯ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
- จำนวนการให้บริการข้อมูลแก่ทุกภาคส่วน	๓,๔๖๘,๗๑๕ ครั้ง	๒,๐๒๓,๕๑๕ ครั้ง
- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล*	ร้อยละ ๙๐	-

หมายเหตุ : *การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๗

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม โดยมีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน/เอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว คือ ไตรมาสที่ ๑ - วารสารสถิติรายไตรมาส ปีที่ ๗๑ ไตรมาสที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ (e-book) ไตรมาสที่ ๒ - รายงานวิเคราะห์เรื่องเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย - วารสารสถิติรายไตรมาส ปีที่ ๗๑ ไตรมาสที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ (e-book)

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
	<ul style="list-style-type: none"> - วารสารสถิติรายไตรมาส ปีที่ ๗๑ ไตรมาสที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖ (e-book) - ตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๕ - แผ่นพับตัวชี้วัดของประเทศไทยและอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ การให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล	<p>ไตรมาสที่ ๑</p> <p>๑. การให้บริการข้อมูล</p> <p>๑.๑ ทางเว็บไซต์ ๕๖๑,๓๘๑ ครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - www.nso.go.th ๑๖๖,๓๗๒ ครั้ง - https://gdcatalog.go.th ๑๓๔,๕๒๕ ครั้ง - https://gdhelppage.nso.go.th ๒๗,๘๓๑ ครั้ง - https://directory.gdcatalog.go.th ๑๒,๐๕๑ ครั้ง - https://gdhelpdesk.nso.go.th ๘ ครั้ง - www.oic.go.th/infocenter๓/ ๓๘๗ ๙๑๕ ครั้ง - https://stathub.nso.go.th/ ๗๖๒ ครั้ง - https://funstat.nso.go.th ๕๕ ครั้ง - สำนักงานสถิติจังหวัด ๒๑๘,๘๖๒ ครั้ง <p>๑.๒ การติดต่อด้วยตนเองที่ สสช. ๒๙๐ ครั้ง</p> <p>๑.๓ โทรศัพท์/โทรสาร ๒๙๐ ครั้ง</p> <p>๑.๔ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ๔๙๘ ครั้ง</p> <p>๑.๕ หนังสือ/จดหมาย ๑๗๘ ครั้ง</p> <p>๑.๖ สื่อ Social media ๖,๑๗๘ ครั้ง</p> <p>๒. การเผยแพร่ข้อมูลสถิติและเอกสารรายงาน</p> <p>๒.๑ การจำหน่ายจ่ายและแจกเอกสารรายงานสถิติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนสมาชิกที่ได้รับเอกสารรายงานสถิติในแต่ละครั้งที่มีการจ่ายแจก ๑,๒๖๓ ครั้ง - จำนวนรายที่สั่งซื้อเอกสารรายงานสถิติในแต่ละครั้ง ๒ ครั้ง <p>๒.๒ โฆษณาแอปพลิเคชัน THAI STAT และ LOCAL THAI STAT ๑๒ ครั้ง</p> <p>รวมการให้บริการ ๕๗๐,๐๙๒ ครั้ง</p> <p>ไตรมาสที่ ๒</p> <p>๑. การให้บริการข้อมูล ๒,๐๒๓,๕๑๕ ครั้ง</p> <p>๑.๑ ทางเว็บไซต์ ๑,๙๒๖,๔๑๖ ครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - www.nso.go.th ๕๖๐,๑๗๔ ครั้ง การเข้าชมเพจ ๕๕๙,๗๗๙ ครั้ง การสอบถามทาง inbox ๓๙๕ ครั้ง - https://gdcatalog.go.th ๕๑๓,๐๘๓ ครั้ง

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
	<ul style="list-style-type: none">- https://gdhelppage.nso.go.th ๗๔,๐๑๕ ครั้ง- https://directory.gdcatalog.go.th ๔๑,๐๓๒ ครั้ง- https://gdhelpdesk.nso.go.th ๑๔ ครั้ง- www.oic.go.th/infocenter๓/๓๘๗ ๒,๖๙๕ ครั้ง- https://stathub.nso.go.th/ ๒,๒๗๖ ครั้ง- https://funstat.nso.go.th ๑๕๓ ครั้ง- สำนักงานสถิติจังหวัด ๗๓๒,๙๗๔ ครั้ง <p>๑.๒ การติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน สถิติแห่งชาติ ๑,๔๕๗ ครั้ง</p> <p>๑.๓ โทรศัพท์/โทรสาร ๙๓๔ ครั้ง</p> <p>๑.๔ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ๑,๑๖๕ ครั้ง</p> <p>๑.๕ หนังสือ/จดหมาย ๔๔๓ ครั้ง</p> <p>๑.๖ สื่อ Social media ๙๓,๑๐๐ ครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none">- line ๘๑๘ ครั้ง- www.facebook.com/NSCOFTHAILAND ๘๙,๔๙๗ ครั้ง- จำนวนโพสต์ ๔๕ ครั้ง- การเข้าถึงโพสต์ ๘๙,๒๖๘ ครั้ง- การสอบถามทาง inbox ๑๘๔ ครั้ง- youtube (การเข้าชม) ๒,๗๘๕ ครั้ง <p>๒. การเผยแพร่ข้อมูลสถิติและเอกสารรายงาน</p> <p>๒.๑ การจำหน่ายและแจกเอกสารรายงานสถิติ ๔,๘๒๒ ครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none">- จำนวนสมาชิกที่ได้รับเอกสารรายงานสถิติ ในแต่ละครั้งที่มีการจ่ายแจก ๔,๘๑๓ ครั้ง- จำนวนรายที่สั่งซื้อเอกสารรายงานสถิติ ในแต่ละครั้ง ๙ ครั้ง <p>๒.๒ โนบายแอปพลิเคชัน THAI STAT ๖๘ ครั้ง</p> <p>๒.๒.๑ THAI STAT ๖๘ ครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none">- IOS ๕๐ ครั้ง- Android ๑๘ ครั้ง <p>รวมการให้บริการ ๒,๐๒๘,๔๐๕ ครั้ง</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ ๓ การประสาน/สนับสนุนข้อมูลสถิติให้หน่วยงานภายใน/ภายนอก สสช.	ไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ มีการประสาน/สนับสนุนข้อมูลสถิติให้หน่วยงานภายใน/ภายนอก สสช. ดังนี้ - สนับสนุนข้อมูลในการวิเคราะห์และจัดทำรายงานต่าง ๆ - ประสาน/นำส่งข้อมูลสถิติ/ตัวชี้วัดของไทยภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศ - จัดเก็บ รวบรวม ประมวล ข้อมูลสำหรับประกอบการประเมินตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของ สสช. - จัดทำ e-book เพื่อเผยแพร่บน www.nso.go.th - จัดทำรายงานในรูปแบบ CD-ROM

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

ทุกภาคส่วนมีการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศจากสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์มากขึ้น

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....

.....

ข้อเสนอแนะ :

.....

.....

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๕๑.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ “พัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA ๔.๐”

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อให้การพัฒนาองค์กรของสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นไปอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการประเมินสถานะหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐

๔.๒ ส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการในเชิงยุทธศาสตร์ตั้งแต่ระดับการวางนโยบายไปจนถึงการนำไปปฏิบัติ (Collaboration)

๔.๓ เสริมสร้างความเข้าใจแนวทางการพัฒนาองค์กร เพื่อยกระดับการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

๕.๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติมีกระบวนการและวิธีการวินิจฉัยองค์กรเพื่อยกระดับให้เป็นหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐

๕.๒ สำนักงานสถิติแห่งชาติมีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อกำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กรที่เหมาะสม

๕.๓ เกิดการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อลดช่องว่างในการพัฒนา (development gap) เพื่อนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานองค์กร

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

โครงการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA ๔.๐ เป็นโครงการที่สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนองความต้องการขององค์กรในประเด็นการพัฒนาองค์กร ส่งเสริมให้เกิดการตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สรุปและอภิปราย (Focus Group และ Question and Answer Session) ประเด็นที่สำคัญผ่านการประชุมและการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กร เพื่อลด

ช่องว่างในการพัฒนา (development gap) ที่ประเมินตามวิธีการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA ที่องค์กรนำไปดำเนินการตามแผนในแต่ละปี และรวบรวมข้อมูลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำหรับการประเมินตามเกณฑ์การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานองค์กร

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ระดับการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA	ระดับ ๒

หมายเหตุ ระดับการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA (ระดับ ๒) หมายถึง ร้อยละของจำนวนประเด็นช่องว่างในการพัฒนา (development gap) ที่ประเมินตามวิธีการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA ที่องค์กรนำไปดำเนินการ เท่ากับร้อยละ ๓๐ หรือมากกว่า

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

ปี ๒๕๖๗ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA ๔.๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
๒. ประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐	เมษายน – กันยายน ๒๕๖๗
๓. จัดทำรายงานการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำหรับการประเมินตามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๗
๔. ดำเนินการเผยแพร่ แนวทางการดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๗ ผ่านสารประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบบริหาร	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
๕. จัดทำรายงานสรุปประเด็นช่องว่างในการพัฒนา (development gap) ที่ประเมินตามวิธีการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA ที่องค์กรนำไปดำเนินการตามแผนในแต่ละปี	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘,๘๕๐ บาท (แปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) กรุงเทพฯ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระดับการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA	ระดับ ๒	-

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA ๔.๐	ไตรมาสที่ ๑ (๑) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องในการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ดังนี้ ➤ แจ้งผลการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยผลคะแนนการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ มีผลคะแนน รวม ๔๖๑.๔๙ คะแนน ➤ พิจารณาคัดเลือกประเด็นช่องว่างในการพัฒนา (development gap) ที่ประเมินตามวิธีการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA ที่องค์กรนำไปดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากข้อที่ไม่ผ่านในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบประเด็นช่องว่างในการพัฒนา (development gap) ทั้งหมด ๔ ข้อ ได้แก่ <u>ข้อ ๓.๑.๑</u> : มีการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศมาวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยแนวโน้มการ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>เปลี่ยนแปลงนั้น</p> <p><u>ข้อ ๕.๓.๓</u> : มีการปรับกระบวนการทางความคิด (mindset) และสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรมของข้าราชการในทุกระดับเพื่อให้มุ่งเน้นการทำงานในเชิงรุกและสร้างมูลค่าเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หน่วยงาน และส่วนรวม</p> <p><u>ข้อ ๕.๔.๔</u> : มีการพัฒนาบุคลากร และผู้นำให้มีความรอบรู้ เป็นนักคิดมีความสามารถในการตัดสินใจมีความคิดเชิงวิฤตที่จะพร้อมรับกับปัญหาที่มีความซับซ้อน</p> <p><u>ข้อ ๖.๓.๒</u> : หน่วยงานมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างนวัตกรรมในการลดต้นทุน</p> <p>(๒) รวบรวมผลการดำเนินงานตัวชี้วัดในหมวด ๗ ตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อนำข้อมูลตั้งต้นไปพิจารณาคำนวน ว่ามีตัวชี้วัดใดที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดในหมวด ๗ และนำเข้าพิจารณาผ่านกลไกของคณะทำงานฯ ต่อไป</p> <p>ไตรมาสที่ ๒</p> <p>(๑) ชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๗ แก่คณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ของ สสช.</p> <p>➤ รับฟังแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ จากสำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ วัน ได้แก่ ในวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๗ (หมวด ๑ - หมวด ๓) และจัดประชุมการอบรมแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ในวันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๗ (หมวด ๔ - หมวด ๖) ให้แก่คณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ และผู้เกี่ยวข้อง</p> <p>(๒) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องในการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">➤ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน และรายงานผลการรวบรวมตัวชี้วัดหมวด ๗ ผลลัพธ์การดำเนินการ➤ เสนอพิจารณาทบทวนและขอความเห็นชอบปรับปรุงองค์ประกอบคณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ของคำสั่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ ๔๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และคณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐➤ แจ้งกรอบการดำเนินงาน ตามปฏิทินการขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ของสสช. <p>(๓) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และคณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามคำสั่ง สสช. ที่ ๘๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗</p> <p>(๔) เตรียมการเพื่อจัดประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ เพื่อแจ้งคำสั่ง สสช. ที่ ๘๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ และร่วมกันพิจารณาการจัดทำคำตอบ ตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>(๕) เสนอขออนุมัติหลักการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมแนวทางการพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ ๔.๐ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง” และในเบื้องต้น พร. ได้ประสานขอความอนุเคราะห์ให้ผู้มีความรู้ความสามารถ</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>และมีความเชี่ยวชาญ เพื่อเชิญมาบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว เพื่อให้องค์ความรู้แก่คณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ และผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>กิจกรรมที่ ๒. ประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐</p>	<p>ยังไม่อยู่ในคาบดำเนินการ</p>
<p>กิจกรรมที่ ๓. จัดทำรายงานการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติสำหรับการประเมินตามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p>ยังไม่อยู่ในคาบดำเนินการ</p>
<p>กิจกรรมที่ ๔. ดำเนินการเผยแพร่ แนวทางการดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๗ ผ่านสารประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบบริหาร</p>	<p>ไตรมาสที่ ๑</p> <p>(๑) จัดทำวารสารเผยแพร่การพัฒนาระบบราชการ เป็นรายไตรมาส โดยนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ในสารประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบบริหาร สสช. ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๖)</p> <p>(๒) เผยแพร่สารประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบบริหาร สสช. ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๖) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ผ่านช่องทางเว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยเข้าไปที่หัวข้อ >> เกี่ยวกับ สสช. >> การพัฒนาระบบราชการ >> สารประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบบริหาร สสช. หรือช่องทาง https://www.nso.go.th/nsoweb/category/๗P ➤ ผ่านเว็บไซต์ http://webintranet.nso.go.th/ โดยเข้าไปที่กลุ่มขึ้นตรง ผสช. >> กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร >> สารประชาสัมพันธ์ <p>ไตรมาสที่ ๒</p> <p>(๑) จัดทำวารสารเผยแพร่การพัฒนาระบบราชการเป็นรายไตรมาส โดยนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ในสารประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบบริหาร สสช. ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗) ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การประชุมแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ รอบ KPI ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จาก

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>สำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗</p> <p>๒. แนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ รอบ KPI ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยนำเสนอเครื่องมือในการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ และแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ รอบ KPI ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อนำไปใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการยกระดับการบริหารจัดการองค์การไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ</p> <p>๓. ตัวชี้วัดหมวด ๗ ผลลัพธ์การดำเนินการ โดยนำเสนอผลการรวบรวมผลลัพธ์การดำเนินการ หมวด ๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และค่าคาดการณ์ / ข้อเสนอแนะ เพื่อประเมินผลคะแนนตนเองของหน่วยงาน</p> <p>(๒) เผยแพร่สารประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบบริหาร สสช. ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ผ่านช่องทางเว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยเข้าไปที่หัวข้อ >> เกี่ยวกับ สสช. >> การพัฒนาระบบราชการ >> สารประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบบริหาร สสช. หรือช่องทาง https://www.nso.go.th/nsoweb/category/๗P ➤ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ http://webintranet.nso.go.th/ โดยเข้าไปที่กลุ่มขึ้นตรง สสช. >> กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร >> สารประชาสัมพันธ์
<p>กิจกรรมที่ ๕. จัดทำรายงานสรุปประเด็นช่องว่างในการพัฒนา (Development Gap) ที่ประเมินตามวิธีการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA ที่องค์กรนำไปดำเนินการตามแผนในแต่ละปี</p>	<p>ยังไม่อยู่ในคาบดำเนินการ</p>

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๒.๑ สสช. มีแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๑๒.๒ สสช. มีแนวทางปฏิบัติและกรอบแนวทางในการประเมินสถานะองค์การตามเกณฑ์ PMQA ๔.๐ ที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด และมีมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
- ๑๒.๓ บุคลากรมีความเข้าใจสามารถนำเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมมาใช้ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ภายใน สสช.
- ๑๒.๔ สสช. มีความพร้อมในการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ตามเกณฑ์การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ ในขั้นสูง

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....
.....
.....

ข้อเสนอแนะ :

.....
.....
.....

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๒๕.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาล

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นไปอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติเข้าใจแนวทางในการพัฒนาองค์กร

๔.๒ ส่งเสริมและให้ความสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในด้านคุณธรรม และความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการสร้างจิตสำนึกของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านกิจกรรมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เช่น การประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ การรณรงค์เรื่องค่านิยมองค์กร กิจกรรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต รวมถึงมีการสร้างความตระหนักให้บุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดหลักค่านิยมหรือความเชื่อหลัก (อันเป็นสิ่งที่ตั้งถาม) ขององค์กร (Core Value)

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

เสริมสร้างบุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติให้เป็นคนดี มีคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดำรงชีวิตที่ถูกต้องดีงาม ตามหลักศาสนา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทย

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

โครงการขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาล ที่กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมย่อย เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติรู้จักพอเพียง ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้เหตุผลอย่างรอบคอบ รอบด้าน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีวินัย ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสาช่วยเหลือ และร่วมกันป้องกันการทุจริต

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)
(กรณีที่มียุทธศาสตร์ดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ITA)	ตั้งแต่ ๘๕ คะแนน ขึ้นไป

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑. การดำเนินการป้องกันการทุจริต และ ประพฤติมิชอบของบุคลากรในองค์กร	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓. การประเมินองค์กรคุณธรรม	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔. เสริมสร้างความเข้าใจให้บุคลากรดำรงชีวิต ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
- ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๔,๔๔๕ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) กรุงเทพฯ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ITA)	ตั้งแต่ ๘๕ คะแนน ขึ้นไป	-

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑. การดำเนินการป้องกันการทุจริต และ ประพฤตินิชอบของบุคลากรในองค์กร	<p>ไตรมาสที่ ๑</p> <p>๑. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุมโกง" เพื่อ สร้างจิตสำนึกในต่อต้านการทุจริต มีการ จัดทำหนังสือแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากร สสช. ทุกเดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖</p> <p>๒. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต Zero Tolerance ผู้บริหารและ บุคลากร สสช. ร่วมประกาศ เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖</p> <p>ไตรมาสที่ ๒</p> <p>๑ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุมโกง" เพื่อ สร้างจิตสำนึกในต่อต้านการทุจริต โดย จัดทำหนังสือแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากร สสช. ทราบ ทุกเดือน ตั้งแต่ เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗</p> <p>๒ จัดทำหนังสือขออนุมัติจัดโครงการอบรม หลักสูตร “การป้องกันและปราบปราม การทุจริต ตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗” โดย เชิญวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการ ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) มาบรรยายให้ความรู้ และตอบข้อซักถามให้แก่บุคลากร ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ</p>
กิจกรรมที่ ๒. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	<p>ไตรมาสที่ ๑</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการประเมิน (ITA) เข้าร่วมอบรมชี้แจงการประเมินฯ ดังกล่าว จัดขึ้นโดย สำนักงาน ปปช. เมื่อ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อสร้างการ รับรู้ความเข้าใจการประเมินให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ปปช. กำหนด</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>ไตรมาสที่ ๒</p> <ol style="list-style-type: none">มีหนังสือไปยังหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้ารับบริการประเมินแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT ส่วนที่ ๑)แจ้งเวียน ศูนย์/กอง เพื่อขอรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT ส่วนที่๒)แจ้งเวียนแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ไปยัง ศูนย์/กอง หรือ กลุ่มงานที่รับผิดชอบบันทึกรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT ส่วนที่ ๒) ลงในระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช.จัดทำ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติจัดประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓. การประเมินองค์กรคุณธรรม	<p>ไตรมาสที่ ๒</p> <ol style="list-style-type: none">แจ้งเวียนคู่มือการประเมินองค์กรคุณธรรม ศูนย์/กอง หรือ กลุ่มงานที่รับผิดชอบจัดประชุมชี้แจงการประเมินองค์กรคุณธรรม ให้แก่ ศูนย์/กอง หรือ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗จัดทำ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติจัดทำประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กร ให้เป็น องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ของสำนักงานเลขาธิการกรมจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	๖.จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔. เสริมสร้างความเข้าใจให้บุคลากรดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ไตรมาสที่ ๒ จัดทำหนังสือขออนุมัติจัดโครงการอบรมหลักสูตร “การส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยเชิญวิทยากรจาก ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองบัญชาการกองทัพไทย มาบรรยายให้ความรู้ และตอบข้อซักถาม ให้แก่บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

๑๒.๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีแนวทางในการขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

๑๒.๒ บุคลากรมีความเข้าใจในการดำรงตนตามหลักธรรมาภิบาล และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....
.....

ข้อเสนอแนะ :

.....
.....

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

หมายเหตุ

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒

☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสนับสนุนขีดความสามารถทางการแข่งขันตามแผน ดศ.

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๙๙,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจ ติดตาม กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์และเทคโนโลยี และอำนวยความสะดวกดำเนินงานให้กับสำนักงานสถิติจังหวัดปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตอบสนองนโยบายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานสถิติแห่งชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

สำนักงานสถิติจังหวัดภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ได้รับการตรวจ ติดตาม กำกับ ดูแล และสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของภารกิจที่ได้รับจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

โครงการถูกจัดทำขึ้นเพื่อตรวจ ติดตาม กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดดำเนินการกิจได้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของภารกิจที่ได้รับจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของกลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๙,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติการรายปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (ฉบับปรับปรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยคาดว่าสำนักงานสถิติจังหวัดสามารถดำเนินการกิจได้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของภารกิจที่ได้รับจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ องค์กรหรือหน่วยงานภาคเอกชน และประชาชน

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ร้อยละความสำเร็จของโครงการหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ร้อยละ ๑๐๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

ปี ๒๕๖๗ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑. จัดประชุมร่วมกับสำนักงานสถิติจังหวัดผ่านระบบ การประชุมออนไลน์ของ สสช.	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
๒. ลงพื้นที่ ตรวจสอบ/กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน ตามขอบเขตการตรวจราชการ/งานตามภารกิจ/ การปฏิบัติงานภาคสนามโครงการต่าง ๆ ของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับ มอบหมายจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม พร้อมรายงานผลการดำเนินงานฯ	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙๙,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๙๙,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๑,๒๓๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบบาท ถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ทั่วประเทศ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละความสำเร็จของโครงการหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ร้อยละ ๑๐๐	-

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๑. จัดประชุมร่วมกับสำนักงานสถิติจังหวัดผ่านระบบการประชุมออนไลน์ของสสช.	ไตรมาสที่ ๑ - ประชุมร่วมกับสำนักงานสถิติจังหวัดผ่านระบบการประชุมออนไลน์ของ สสช. (Zoom) จำนวน ๓ ครั้ง ไตรมาสที่ ๒ - จัดประชุมร่วมกับสำนักงานสถิติจังหวัดผ่านระบบการประชุมออนไลน์ของสสช. จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗
๒. ลงพื้นที่ ตรวจสอบ/กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงานตามขอบเขตการตรวจราชการ/งานตามภารกิจ/การปฏิบัติงานภาคสนามโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมรายงานผลการดำเนินงานฯ	ไตรมาสที่ ๒ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จำนวน ๓ รอบ ได้แก่ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ จังหวัด (นครปฐม สมุทรปราการ) วันที่ ๑๑-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ จังหวัด (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มุกดาหาร ยโสธร และร้อยเอ็ด) วันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ จังหวัด (สมุทรสงครามและสมุทรสาคร)

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

๑๒.๑ สำนักงานสถิติจังหวัดดำเนินการกิจได้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของภารกิจที่ได้รับจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑๒.๒ ภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัดสามารถตอบสนองนโยบายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานสถิติแห่งชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ได้รับบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล บรรลุเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....
.....
ข้อเสนอแนะ :
.....
.....

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๖๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

หมายเหตุ

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒

☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ **โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ**

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%

จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดทำบัญชีมหาสมุทรระดับประเทศ (National Ocean Accounts)

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒,๙๘๐,๑๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อให้ประเทศไทยมีกรอบการพัฒนาสถิติด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับใช้ในการพัฒนาชุดข้อมูลสถิติด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศต้องการใช้ (Needs) ติดตามและวัดผลการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้และสอดคล้องตามมาตรฐานสากล

๔.๒ เพื่อรวบรวมรายการข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงชุดข้อมูลด้านมหาสมุทรที่สำคัญที่ประเทศมีพร้อมแหล่งข้อมูล ข้อมูลสถิติที่ต้องพัฒนา และแนวทางการพัฒนาตามกรอบ FDES เพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๓ เพื่อให้ประเทศไทยมีกรอบมาตรฐานการจัดทำบัญชีมหาสมุทรระดับประเทศ (National Ocean Accounts) ที่เป็นกรอบแนวทางการจัดทำข้อมูลสถิติที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล

๔.๔ เพื่อเสริมสร้างให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีมหาสมุทรระดับประเทศ และสามารถพัฒนาข้อมูลของหน่วยงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดทำบัญชีมหาสมุทร

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

ประเทศไทยมีกรอบมาตรฐานการจัดทำบัญชีมหาสมุทรระดับประเทศ (National Ocean Accounts)

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นการจัดทำกรอบการพัฒนาสถิติด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล (Framework for the Development of Environment Statistics: FDES) กำหนดชุดข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานสถานการณ์ของสถิติทางด้านการสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการจัดทำบัญชีมหาสมุทรและบัญชีสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

รวมถึงนำไปผลิตตัวชี้วัดที่สำคัญ รวมถึงจัดทำกรอบมาตรฐานการจัดทำบัญชีมหาสมุทรระดับประเทศ (National Ocean Accounts) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสำหรับการจัดทำบัญชีมหาสมุทร และมีแนวทางในการจัดการข้อมูลทางทะเลและชายฝั่งของประเทศที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบนิเวศทางทะเลของประเทศให้มีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เชิงปริมาณ : ๑. ร้อยละความสำเร็จรายงานสถานการณ์ข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตามกรอบ FDES	๑๐๐
๒. ร้อยละความสำเร็จกรอบมาตรฐานการจัดทำบัญชีมหาสมุทรระดับประเทศ (National Ocean Accounts)	๑๐๐
เชิงคุณภาพ : ๑. รายงานสถานการณ์ข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามกรอบ FDES ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐
๒. ร้อยละความสำเร็จกรอบมาตรฐานการจัดทำบัญชีมหาสมุทรระดับประเทศ (National Ocean Accounts) ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๘ เดือน

ปี ๒๕๖๗ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

(เป็นโครงการกันเงินเหลือปี ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๖)

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการจัดทำบัญชีมหาสมุทรระดับประเทศ (National Ocean Accounts)	
กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการงานงวดที่ ๑ เช่น จัดทำรายงานเริ่มโครงการ	ตุลาคม ๒๕๖๖ - พฤศจิกายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการงานงวดที่ ๒ เช่น ศึกษาและจัดทำ (ร่าง) กรอบการพัฒนาสถิติด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล (Framework for the Development of Environment Statistics : FDES) ศึกษาและจัดทำ (ร่าง) คู่มือการจัดทำบัญชีมหาสมุทร อ้างอิงตาม Technical Guidance on Ocean Accounting v.๑. ของ Global Ocean Accounts Partnership (GOAP)	ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการงานงวดที่ ๓ เช่น ศึกษาและจัดทำ (ร่าง) กรอบการพัฒนาสถิติด้านสิ่งแวดล้อมประเทศไทย ศึกษาและจัดทำ (ร่าง) คู่มือการจัดทำบัญชีมหาสมุทรประเทศไทย	ตุลาคม ๒๕๖๖ - พฤษภาคม ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๙๘๐,๑๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
 ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒,๙๘๐,๑๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
 ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๔๗,๐๑๕ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันสิบห้าบาทถ้วน)

หมายเหตุ : ๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓,๖๔๗,๗๐๐ บาท
 ๒. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒,๙๘๐,๑๐๐ บาท
 - ใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน - บาท
 - งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๒,๙๘๐,๑๐๐ บาท

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) กรุงเทพฯ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : ๑. ร้อยละความสำเร็จรายงานสถานการณ์ข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามกรอบ FDES	๑๐๐	-
๒. ร้อยละความสำเร็จกรอบมาตรฐานการจัดทำบัญชีมหาสมุทรระดับประเทศ (National Ocean Accounts)	๑๐๐	-
เชิงคุณภาพ : ๑. รายงานสถานการณ์ข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามกรอบ FDES ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐	-
๒. ร้อยละความสำเร็จกรอบมาตรฐานการจัดทำบัญชีมหาสมุทรระดับประเทศ(National Ocean Accounts) ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐	-

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
<p>กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการงานงวดที่ ๑ เช่น จัดทำรายงานเริ่มโครงการ</p>	<p>ไตรมาสที่ ๑</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ ๑ ร่วมกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาวิเคราะห์ สถานการณ์ ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ และขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการจัดทำกรอบการพัฒนาสถิติด้านสิ่งแวดล้อมประเทศไทย และคู่มือการจัดทำบัญชีมหาสมุทรประเทศไทยที่สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับบริบทของประเทศ - ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑
<p>กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการงานงวดที่ ๒ เช่น ศึกษาและจัดทำ (ร่าง) กรอบการพัฒนาสถิติด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล (Framework for the Development of Environment Statistics : FDES) ศึกษาและจัดทำ (ร่าง) คู่มือการจัดทำบัญชีมหาสมุทร อ้างอิงตาม Technical Guidance on Ocean Accounting v.๑. ของ Global Ocean Accounts Partnership (GOAP)</p>	<p>ไตรมาสที่ ๒</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการจัดประชุมฯ - จัดทำรายงานการศึกษารอบการพัฒนาสถิติด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล (Framework for the Development of Environment Statistics : FDES) - จัดทำรายงานการศึกษานำกรอบการพัฒนาสถิติด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล (Framework for the Development of Environment Statistics : FDES) ไปใช้ประโยชน์ จากองค์กรระหว่างประเทศและ/หรือหน่วยสถิติของต่างประเทศ - จัดทำรายงานการศึกษาคู่มือการจัดทำบัญชีมหาสมุทร อ้างอิงตาม Technical Guidance on Ocean Accounting v.๑. ของ Global Ocean Accounts Partnership (GOAP) - จัดทำ (ร่าง) กรอบการพัฒนาสถิติด้านสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	ประเทศไทย - จัดทำ (ร่าง) คู่มือการจัดทำบัญชี มหาสมุทรประเทศไทย
กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการงานงวดที่ ๓ เช่น ศึกษา และจัดทำ (ร่าง) กรอบการพัฒนา สถิติด้านสิ่งแวดล้อมประเทศไทย ศึกษาและจัดทำ (ร่าง) คู่มือการ จัดทำบัญชีมหาสมุทรประเทศไทย	ไตรมาสที่ ๒ - การวางแผนและจัดเตรียมสำหรับการจัด ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๒.๑ ประเทศมีกรอบการพัฒนาสถิติด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล (Framework for the Development of Environment Statistics: FDES) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล
- ๑๒.๒ ประเทศมีชุดข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญและจำเป็นเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายสาธารณะ รวมทั้งการประเมินและติดตามผลการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงมีชุดข้อมูลด้านมหาสมุทรที่สำคัญสำหรับใช้ในการจัดทำบัญชีมหาสมุทร
- ๑๒.๓ ประเทศมีรายงานสถานการณ์ของสถิติทางการด้านสิ่งแวดล้อมที่ใช้ในการติดตามสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศและการพัฒนาสถิติด้านสิ่งแวดล้อม
- ๑๒.๔ ประเทศมีกรอบมาตรฐานการจัดทำบัญชีมหาสมุทรระดับประเทศ (National Ocean Accounts)

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

มีคำสั่งย้ายกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดสุโขทัย

ข้อเสนอแนะ : ดำเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ...๗๐...ของเป้าหมายทั้งโครงการ

หมายเหตุ

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒

☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการศึกษา พัฒนา และวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติ

โดยใช้ประโยชน์ข้อมูลจากหลายแหล่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๖,๔๓๘,๗๕๐ บาท
(หกล้านบาทสี่แสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗) ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อศึกษา พัฒนา และวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติ โดยใช้ประโยชน์ข้อมูลจากหลายแหล่ง พร้อมทั้ง
นำเสนอผลการวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติ เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใช้ประโยชน์ข้อมูลจากหลายแหล่ง๒.๒ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรสำนักงานสถิติแห่งชาติให้มีความรู้ และทักษะในการวิเคราะห์
ภูมิสารสนเทศสถิติจากข้อมูลหลายแหล่ง

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ สามารถนำผลการศึกษาค้นคว้าไปใช้ในการเรียนรู้แนวทาง และ
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Analysis) โดยใช้ประโยชน์ข้อมูลจากหลายแหล่ง
รวมทั้งสำนักงานสถิติแห่งชาติมีภูมิสารสนเทศสถิติที่มีคุณค่า น่าสนใจ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์
ได้กว้างขึ้น

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

สำนักงานสถิติแห่งชาติได้พัฒนาและให้บริการระบบภูมิสารสนเทศสถิติ (NSO-GIS) version ๓
เพื่อให้บริการสืบค้นและแสดงผลข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบแผนที่สถิติดิจิทัลผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ ๑
มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งปัจจุบันระบบดังกล่าวให้บริการนำเสนอข้อมูลสถิติเบื้องต้นบนขอบเขตการปกครอง
ระดับภาค จังหวัด อำเภอ หรือตำบล ในรูปแบบแผนที่สถิติดิจิทัลเท่านั้น ยังไม่มีการบริการข้อมูลภูมิ
สารสนเทศในเชิงวิเคราะห์ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งและหลายมิติ รวมถึงความรู้และทักษะใน

การวิเคราะห์เชิงเทคนิคมานำเสนอและให้บริการในระบบ NSO-GIS เพื่อตอบสนองการค้น หรือแก้ไขปัญหา ทั้งในระดับประเทศและพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น โครงการศึกษา พัฒนา และวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติ โดยใช้ประโยชน์ข้อมูลจากหลายแหล่ง เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อนำข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาวิเคราะห์และนำเสนอในระบบ NSO-GIS โดยข้อมูลจากหลายแหล่งที่สามารถนำมาใช้วิเคราะห์เพื่อนำเสนอในเชิงภูมิสารสนเทศได้ เช่น

- ข้อมูลเชิงบรรยายหรือข้อมูลคุณลักษณะ (Attribute data) ซึ่งเป็นข้อมูลจากโครงการสำมะโน/สำรวจต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เช่น โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม โครงการสำมะโนการเกษตร โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน รวมถึงข้อมูลจากทะเบียน (Registration data) ของหน่วยงานอื่น เช่น ข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรจากฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer One) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูลทะเบียนผู้ประกอบการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) เช่น ชั้นข้อมูลถนน ชั้นข้อมูลความสูง ชั้นข้อมูลแม่น้ำ เขื่อน หรือข้อมูลเชิงพื้นที่อื่น ๆ จากดาวเทียม จากเซนเซอร์ ในรูปแบบ Shapefile WFS WMS JPEG ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน เช่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และกระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้ ในการใช้ประโยชน์และวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว จำเป็นต้องใช้องค์ความรู้จากหลากหลายศาสตร์ที่เรียกว่า สหวิทยาการ (interdisciplinary) เช่น ประชากรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สถิติศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอผลการวิเคราะห์บนระบบ NSO-GIS แต่ด้วยข้อจำกัดในองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเกี่ยวกับภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของบุคลากรในกลุ่มระบบภูมิสารสนเทศสถิติ จึงต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลสถิติและข้อมูลเชิงพื้นที่จากหลายแหล่ง และพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติ เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรของสำนักงานได้เรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดทักษะ สามารถเพิ่มคุณค่าของข้อมูลสถิติร่วมกับข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลเชิงลึกในการกำหนดนโยบาย และประกอบการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

ดังนั้น โครงการศึกษา พัฒนา และวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติ โดยใช้ประโยชน์ข้อมูลจากหลายแหล่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ถือเป็นก้าวต่อยอดจากข้อมูลภูมิสารสนเทศในระบบ NSO-GIS เดิม โดยนำข้อมูลในระบบมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจากหลายแหล่งในเชิงพื้นที่ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับข้อมูลภูมิสารสนเทศ ทั้งในแง่ของควมถี่ ความครอบคลุม และความคุ้มค่า จึงจำเป็นต้องจัดจ้างที่ปรึกษาที่มีองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญในเฉพาะศาสตร์จากหลากหลายศาสตร์มาร่วมกันดำเนินการ เพื่อศึกษาและพัฒนากระบวนการ ได้แก่ ขั้นตอนการวางแผนและเตรียมงาน ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล และขั้นตอนนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูล ให้สามารถนำข้อมูลเชิงบรรยาย และข้อมูลเชิงพื้นที่จากหลายแหล่งมาวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ภูมิสารสนเทศสถิติ ซึ่งครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ไม่อาจแยกส่วนเฉพาะด้านหนึ่งด้านใดในการนำไปใช้บริหารจัดการตามภารกิจ หรือแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ได้ แสดงให้เห็นคุณค่าและประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งศึกษาอุปสรรค ปัญหา และแนวทางแก้ไขในการใช้ข้อมูลจากหลากหลายของแหล่งข้อมูล (ในกระบวนการของการนำข้อมูลเชิงบรรยายมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลเชิงพื้นที่) พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการพัฒนากระบวนการสำหรับสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อให้บริการภูมิสารสนเทศสถิติได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีและบริบทข้อมูลในปัจจุบัน และรองรับการให้บริการในอนาคต

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๑) รายงานผลการศึกษา พัฒนา และวิเคราะห์ ภูมิสารสนเทศสถิติ โดยใช้ประโยชน์ข้อมูลจากหลายแหล่ง (ฉบับเบื้องต้น)	๑ เล่ม
๒) รายงานผลการวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติที่มีรายละเอียดผลการวิเคราะห์แต่ละเรื่อง	๑๐ เรื่อง
๓) รายงานผลการศึกษา พัฒนา และวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติ โดยใช้ประโยชน์ข้อมูลจากหลายแหล่ง (ฉบับสมบูรณ์)	๑ เล่ม

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑๐ เดือน

ปี ๒๕๖๖ เริ่มวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ปี ๒๕๖๗ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

(เป็นโครงการกันเงินเหลือมปี ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๖)

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการศึกษา พัฒนา และวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติ โดยใช้ประโยชน์ข้อมูลจากหลายแหล่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
กิจกรรมหลักที่ ๑ - นำเสนอผลการศึกษิตามงวดงานที่ ๓	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖,๔๓๘,๗๕๐ บาท (หกล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น ๖,๔๓๘,๗๕๐ บาท (หกล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖,๔๓๘,๗๕๐ บาท (หกล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ : ๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗,๗๓๒,๕๐๐ บาท

๒. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗,๕๗๕,๐๐๐ บาท

- ใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๑๓๖,๒๕๐ บาท

- งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๖,๔๓๘,๗๕๐ บาท

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) กรุงเทพฯ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑) รายงานผลการศึกษา พัฒนา และวิเคราะห์ ภูมิสารสนเทศสถิติ โดยใช้ประโยชน์ข้อมูลจากหลายแหล่ง (ฉบับเบื้องต้น)	๑ เล่ม	๑ เล่ม
๒) รายงานผลการวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติที่มีรายละเอียด ผลการวิเคราะห์แต่ละเรื่อง	๑๐ เรื่อง	๑๐ เรื่อง
๓) รายงานผลการศึกษา พัฒนา และวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติ โดยใช้ประโยชน์ข้อมูลจากหลายแหล่ง (ฉบับสมบูรณ์)	๑ เล่ม	๑ เล่ม

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
<p>กิจกรรมหลักที่ ๑</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการตามสัญญาตามงวดงานที่ ๒ (ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด) - ดำเนินการตามสัญญา และนำเสนอผลการศึกษิตตามงวดงานที่ ๓ <ul style="list-style-type: none"> ๑) การจัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ๒) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ๓) จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติโดยใช้ประโยชน์ข้อมูลจากหลายแหล่ง (ฉบับสมบูรณ์) ๔) จัดทำรายงานผลการศึกษา พัฒนา และวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติโดยใช้ประโยชน์ข้อมูลจากหลายแหล่ง 	<p>ไตรมาสที่ ๑</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ส่งรายงานงวดที่ ๒ ให้กลุ่มบริหารพัสดุ เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒ - ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ ๓ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พิจารณาแล้วพบว่า งานงวดที่ ๓ มีจำนวนครบถ้วน แต่องค์ประกอบของรายงานไม่ครบตามที่ระบุในสัญญาจ้างที่ปรึกษา ดังนั้น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ มีมติไม่รับงานโดยส่งหนังสือแจ้งให้ที่ปรึกษาทราบเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ที่ปรึกษาได้ดำเนินการแก้ไขและได้ส่งมอบงานงวดที่ ๓ (ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้พิจารณางานงวดที่ ๓ พบว่า ที่ปรึกษาได้ส่งงานงวดที่ ๓ ครบถ้วนถูกต้อง จึงมีมติรับงานงวดที่ ๓ ของที่ปรึกษา เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งรายงานผลการพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ ๓ ให้กลุ่มบริหารพัสดุ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พิจารณาการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา แล้วพบว่า ที่ปรึกษาไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและไม่สามารถ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>ส่งมอบงานได้ตามกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา ที่ปรึกษาจะต้องชำระค่าปรับให้แก่สำนักงานสถิติ แห่งชาติเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมดตาม สัญญา คิดเป็นเงินค่าปรับ ๙๐,๙๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) ดังนั้น เงินค่าจ้างงวดที่ ๓ จากเดิมกำหนดจ่ายเงินร้อยละ ๔๐ ของเงิน ค่าจ้างทั้งสัญญา เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามหมื่นบาทถ้วน) เมื่อหักเงินค่าปรับ จำนวนเงิน ๙๐,๙๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าร้อย บาทถ้วน) แล้วจะเหลือจ่ายค่าจ้างงวดที่ ๓ แก่ที่ ปรึกษา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๙๓๙,๑๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อย บาทถ้วน)</p> <p>ไตรมาสที่ ๒</p> <p>- เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๒,๙๓๙,๑๐๐.๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗</p>

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๒.๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติ สามารถนำผลการศึกษา พัฒนาระบบงาน และวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติ
โดยใช้ประโยชน์ข้อมูลจากหลายแหล่งครั้งนี้ มาเป็นแนวทางในการจัดทำภูมิสารสนเทศสถิติ เพื่อ
เพิ่มมูลค่าของข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ข้อมูล
- ๑๒.๒ บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้พัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์
ภูมิสารสนเทศสถิติ โดยใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....

.....

ข้อเสนอแนะ :

.....

.....

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ๑๐๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ **โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ**
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ “OECD Country Programme ระยะที่ ๒ (Advancing Statistical Practice)”
(งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕)

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑,๐๙๐,๓๐๐ บาท
(หนึ่งล้านเก้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑. รวบรวมข้อมูล เอกสารหลักฐาน และสนับสนุนการประเมินสถานการณ์การพัฒนาระบบสถิติประเทศไทย (NSS) ตามกรอบกฎหมายและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับสถิติทางการ

๔.๒. สนับสนุนการวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติทางสถิติที่ดีของ OECD ที่สอดคล้องกับระบบสถิติของประเทศ

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

๕.๑. ประเทศไทยมีแนวทางการพัฒนาระบบสถิติของประเทศตามข้อเสนอแนะและแนวทางการปฏิบัติทางสถิติที่ดีของคณะกรรมการสถิติและนโยบายสถิติ พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพสถิติทางการให้มีมาตรฐาน ความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ

๕.๒ รัฐบาล หน่วยสถิติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบสถานการณ์การผลิตสถิติทางการ จุดอ่อน และข้อบกพร่องของระบบสถิติประเทศไทยที่ต้องปรับปรุง แก้ไข ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานผลการประเมิน OECD Review of the Statistical System of Thailand

๕.๓ หน่วยสถิติมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบสถิติที่มีต่อการพัฒนาประเทศ และสามารถดำเนินการตามข้อเสนอแนะและแนวทางการปฏิบัติทางสถิติที่ดีของคณะกรรมการสถิติและนโยบายสถิติ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นการดำเนินโครงการภายใต้โครงการ Country Programme ระยะที่ ๒ เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมของประเทศไทย ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (The Organization for Economic Co-operation and Development: OECD)

โดยประสานและสนับสนุนการดำเนินงานของ OECD ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินความสอดคล้องของกรอบแนวทางด้านกฎหมายและสถาบันที่เกี่ยวข้องในการจัดทำสถิติของประเทศไทย รวมทั้งจัดทำรายงาน OECD Review of the Statistical System of Thailand และข้อเสนอแนะแนวทางหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาระบบสถิติของไทย

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment)	ร้อยละ ๑๐๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑๐ เดือน

ปี ๒๕๖๖ เริ่มวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (งบกลาง)

ปี ๒๕๖๗ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

(เป็นโครงการกันเงินหล่อมปี ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๖)

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการ OECD Country Programme ระยะที่ ๒ (Advancing Statistical Practice)	
๑. กระบวนการตรวจรับงาน งวดที่ ๑ รายงานเบื้องต้น (Inception Report)	ตุลาคม ๒๕๖๖
๒. กระบวนการตรวจรับงาน งวดที่ ๒ รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (Interim Report)	พฤษภาคม ๒๕๖๖ – ธันวาคม ๒๕๖๖
๓. กระบวนการตรวจรับงาน งวดที่ ๓ รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)	มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๐๗๖,๗๔๔ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๐๗๖,๗๔๔ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๙๒,๒๐๙.๒๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยเก้าบาทยี่สิบสตางค์)

หมายเหตุ : ๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๐๙๐,๓๐๐ บาท

๒. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๐๙๐,๓๐๐ บาท

- ใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน - บาท

- งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑,๐๙๐,๓๐๐ บาท

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) กรุงเทพฯ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment)	ร้อยละ ๑๐๐	-

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๗

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
โครงการ OECD Country Programme ระยะที่ ๒ (Advancing Statistical Practice)	
๑. กระบวนการตรวจรับงานงวดที่ ๑ รายงานเบื้องต้น (Inception Report)	ไตรมาสที่ ๑ - สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ - จัดทำแบบประเมินตนเอง (Self-assessment) ในรูปแบบภาษาไทย และคู่มือการตอบแบบประเมินตนเอง สำหรับหน่วยงานภายใน สำนักงานสถิติแห่งชาติและหน่วยงานภายนอก - สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว
๒. กระบวนการตรวจรับงานงวดที่ ๒ รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (Interim Report)	ไตรมาสที่ ๑ - จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ครั้งที่ ๑ และชี้แจงแบบประเมินตนเองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สสช. เมื่อวันที่ ๘ ธ.ค. ๖๖ - จัดประชุมชี้แจงหน่วยงานภายนอกเมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๖๖ พร้อมส่งแบบประเมินตนเองให้หน่วยงาน ๒๑๕ หน่วยงาน เพื่อรวบรวมข้อมูล สำหรับประมวลผลแบบประเมินตนเองของประเทศไทย - ครบกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๒ ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๒ - สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ตรวจรับงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว
๓. กระบวนการตรวจรับงานงวดที่ ๓ รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)	ไตรมาสที่ ๒ - อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการในงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) โดยที่ปรึกษาได้จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าในการประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ เพื่อนำเสนอผลการศึกษารายงานผลการติดตามการตอบแบบประเมินตนเองของหน่วยงาน และรับฟังความเห็นต่อร่างแบบประเมินตนเองของประเทศไทย

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

ประเทศไทยมีระบบสถิติที่น่าเชื่อถือ สถิติและสารสนเทศมีคุณภาพ สามารถนำไปใช้เพื่อการตัดสินใจที่ดี การกำหนดนโยบาย การวางแผน การติดตามและการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในระดับสากล

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....

ข้อเสนอแนะ :

.....

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๘๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

หมายเหตุ

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒

☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการวิเคราะห์ระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒,๕๓๗,๖๐๐ บาท
(สองล้านบาทสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อให้ได้ผลการศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินช่องว่าง (GAP Analysis) ของระบบบริหารจัดการงานบริการที่ครอบคลุมการบริหารระบบสนับสนุนงานบริการข้อมูลสถิติ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เทียบเคียงมาตรฐานสากล ISO/IEC ๒๐๐๐๐-๑:๒๐๑๘ และระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ที่ครอบคลุมการบริหารระบบสนับสนุนงานบริการข้อมูลสถิติ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทียบเคียงตามมาตรฐานสากล ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๒๒ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔.๒ เพื่อให้ทราบถึงประโยชน์ และแนวทางสำหรับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ISO/IEC ๒๐๐๐๐-๑:๒๐๑๘ มาตรฐานสากล ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๒๒ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔.๓ เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่มีนัยสำคัญในเชิงวิชาการและการเสนอข้อมูลของที่ปรึกษาต่อการปรับปรุงแก้ไขระบบบริหารจัดการงานบริการ และระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานสากล ISO/IEC ๒๐๐๐๐-๑:๒๐๑๘ และมาตรฐานสากล ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๒๒ ที่สอดคล้องต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔.๔ เพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้เกิดการมีส่วนร่วมด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย รวมถึงการบริหารจัดการระบบ สนับสนุนงานบริการข้อมูลสถิติ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

๔.๕ เพื่อให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data Center) สร้างกระบวนการขับเคลื่อนมุ่งสู่มาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ISO ๒๗๐๐๑:๒๐๒๒

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

- ๕.๑ เอกสารและแนวทางปฏิบัติสำหรับขอรับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ๕.๒ (ร่าง) นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศสำหรับ สสช.
- ๕.๓ เอกสารและแนวทางปฏิบัติสำหรับ เตรียมความพร้อมเพื่อให้การดำเนินงานของ สสช. สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๕.๔ (ร่าง) โครงสร้างการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์/สารสนเทศของ สสช.

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security Management System) ตามมาตรฐาน ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ เพื่อให้องค์กรมีมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สอดรับกับนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี จากการวิจัยและพัฒนาประเทศ

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เชิงปริมาณ : มีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่ครอบคลุมตามมาตรฐานสากลISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ โดยมีเนื้อหา ดังนี้ ๑) เตรียมความพร้อมในการขอรับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC ๒๗๐๐๑ : ๒๐๑๓ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๒) จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศสำหรับ สสช. ๓) เตรียมความพร้อมเพื่อให้การดำเนินงานของ สสช. สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ๔) การจัดทำ (ร่าง) โครงสร้างการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์/สารสนเทศของ สสช.	๑ เล่ม

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เชิงคุณภาพ: ๑) สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีความพร้อมในการขอรับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ ๒) สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีความพร้อมที่จะจัดให้มีการดำเนินงานสอดคล้องกับพ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓) สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีความพร้อมที่จะจัดให้มีการดำเนินงานสอดคล้องกับพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒	

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ (๑ ปี ๓ เดือน)

ทั้งโครงการ : เริ่มวันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ปี ๒๕๖๗ : เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(เป็นโครงการกันเงินเหลือปี ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๖)

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการจากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมให้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Common Frame)	
๑. จัดซื้อจัดจ้าง ลงนามในสัญญา	ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๖
๒. ดำเนินการตามขอบเขตงานงวดที่ ๑	ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๖
- จัดทำแนวคิดและแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการดำเนินงานของโครงการและกิจกรรมที่ต้องดำเนินงานภายใต้โครงการเสนอในวันยื่นเสนอราคา	
- จัดประชุมชี้แจง (Kick Off) พร้อมนำเสนอแผนการดำเนินงานที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว ต่อที่ประชุมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ครั้ง ไม่น้อยกว่า ๒๐ คน ตามที่สำนักงานสถิติแห่งชาติกำหนด (ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ)	
- จัดประชุมเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการเบิกจ่ายเงิน	
๓. ดำเนินการตามขอบเขตงานงวดที่ ๒	มกราคม - เมษายน ๒๕๖๗
- Audit checklist พร้อมข้อมูลการตรวจสอบ Internal audit	
- ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินช่องว่าง (GAP Analysis) ของระบบบริหารจัดการงานบริการที่ครอบคลุมการบริหารระบบสนับสนุนงานบริการ ข้อมูลสถิติ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ	

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<p>สื่อสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ เทียบเคียง มาตรฐานสากล ISO/IEC ๒๐๐๐๐-๑:๒๐๑๘</p>	
<p>- ส่งมอบรายงานเบื้องต้นในรูปแบบเอกสาร ๓ ชุด และเบิกจ่ายเงิน</p>	
<p>๔. ดำเนินการตามขอบเขตงานงวดที่ ๓</p>	<p>เมษายน - กรกฎาคม ๒๕๖๗</p>
<p>- รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน</p>	
<p>- จัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System :ISMS) ตามแนวทางมาตรฐานสากล ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๒๒ ในขอบเขต ระบบสนับสนุนงานบริการข้อมูลสถิติ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ</p>	
<p>- ส่งมอบรายงานเบื้องต้นในรูปแบบเอกสาร ๓ ชุด และเบิกจ่ายเงิน</p>	
<p>๕. ดำเนินการตามขอบเขตงานงวดที่ ๔</p>	<p>กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๗</p>
<p>- ทดสอบการดำเนินการตามกรอบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๒๒ และการให้บริการระบบสารสนเทศตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ</p>	
<p>- ดำเนินการด้าน IT Compliance</p>	
<p>- อบรมหลักสูตรเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์</p>	
<p>- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติตามมาตรฐาน ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๒๒ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยศูนย์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data Center)</p>	
<p>- ส่งมอบผลงานในรูปแบบเอกสาร ๓ ชุด (ฉบับสมบูรณ์) และเบิกจ่ายเงิน</p>	

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๕๓๗,๖๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้างหรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒,๕๐๙,๙๑๕ บาท (สองล้านห้าแสนเก้าพันแปดเก้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน)
- ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....บาท (.....)

หมายเหตุ : ๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒,๕๓๗,๖๐๐ บาท
๒. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒,๕๓๗,๖๐๐ บาท
- ใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน - บาท
- งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๒,๕๓๗,๖๐๐ บาท

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) กรุงเทพฯ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ: มีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่ครอบคลุมตามมาตรฐานสากลISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ โดยมีเนื้อหา ดังนี้ ๑) เตรียมความพร้อมในการขอรับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๒) จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศสำหรับ สสช. ๓) เตรียมความพร้อมเพื่อให้การดำเนินงานของ สสช. สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ๔) การจัดทำ (ร่าง) โครงสร้างการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์/สารสนเทศของ สสช.	๑ เล่ม	-
เชิงคุณภาพ: ๑) สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีความพร้อมในการขอรับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ ๒) สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีความพร้อมที่จะจัดให้มีการดำเนินงาน สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓) สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีความพร้อมที่จะจัดให้มีการดำเนินงาน สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒		

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการจากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมให้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Common Frame)	
๑. จัดซื้อจัดจ้าง ลงนามในสัญญา	ไตรมาสที่ ๑ ดำเนินการลงนามในสัญญาเสร็จสิ้น เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖
๒. ดำเนินการตามขอบเขตงานงวดที่ ๑	
- จัดทำแนวคิดและแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการดำเนินงานของโครงการและกิจกรรมที่ต้องดำเนินงานภายใต้โครงการเสนอในวันยื่นเสนอราคา	ไตรมาสที่ ๑ จัดทำแนวคิดและแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการดำเนินงานของโครงการและกิจกรรมที่ต้องดำเนินงานภายใต้โครงการเสนอ
- จัดประชุมชี้แจง (Kick Off) พร้อมนำเสนอแผนการดำเนินงานที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว ต่อที่ประชุมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ครั้ง ไม่น้อยกว่า ๒๐ คน ตามที่สำนักงานสถิติแห่งชาติกำหนด (ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ)	ไตรมาสที่ ๑ ดำเนินการจัดประชุมชี้แจง (Kick Off) พร้อมนำเสนอแผนการดำเนินงานที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว ต่อที่ประชุมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- จัดประชุมเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการเบิกจ่ายเงิน	ไตรมาสที่ ๑ จัดประชุมเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ - ประชุมคณะกรรมการตรวจรับ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๗.๓๐ - ๙.๐๐ น. เพื่อกำหนดแนวทางการตรวจรับ - ประชุมคณะกรรมการตรวจรับ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. เพื่อเสนอแผนการดำเนินงาน - ประชุมคณะกรรมการตรวจรับ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. เพื่อเปิดโครงการฯ และเวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ ๑ - ประชุมคณะกรรมการตรวจรับ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. เพื่อรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ ๒ - ประชุมคณะกรรมการตรวจรับ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. เพื่อรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ ๓

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๓. ดำเนินการตามขอบเขตงานงวดที่ ๒	
- Audit checklist พร้อมข้อมูลการตรวจสอบ Internal audit	ไตรมาสที่ ๒ ที่ปรึกษา ส่งมอบงานงวดที่ ๑ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการมีการประชุมและมีมติให้แก้ไข เอกสารส่งมอบงาน จำนวน ๒ ครั้ง และมีมติเห็นชอบ รับมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ - อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามขอบเขตงาน งวดที่ ๒ และกำหนดส่งมอบงาน งวดที่ ๒ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗
- ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินช่องว่าง (GAP Analysis) ของระบบบริหารจัดการงาน บริการที่ครอบคลุมการบริหารระบบสนับสนุน งานบริการข้อมูลสถิติ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ เทียบเคียงมาตรฐานสากล ISO/IEC ๒๐๐๐๐-๑:๒๐๑๘	
- ส่งมอบรายงานเบื้องต้นในรูปแบบเอกสาร ๓ ชุด และเบิกจ่ายเงิน	
๔. ดำเนินการตามขอบเขตงานงวดที่ ๓	
- รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	-
- จัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System :ISMS) ตามแนวทาง มาตรฐานสากล ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๒๒ ใน ขอบเขต ระบบสนับสนุนงานบริการข้อมูลสถิติ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ	-
- ส่งมอบรายงานเบื้องต้นในรูปแบบเอกสาร ๓ ชุด และเบิกจ่ายเงิน	-
๕. ดำเนินการตามขอบเขตงานงวดที่ ๔	
- ทดสอบการดำเนินการตามกรอบการบริหาร จัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตาม มาตรฐานสากล ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๒๒ และ การให้บริการระบบสารสนเทศตาม พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสถิติ แห่งชาติ	-
- ดำเนินการด้าน IT Compliance	-
- อบรมหลักสูตรเพื่อสร้างความตระหนักด้านความ มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและด้านความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์	-
- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานสถิติ แห่งชาติ ตามมาตรฐาน ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๒๒ ด้านการรักษาความมั่นคง	-

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
ปลอดภัยศูนย์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data Center)	
- ส่งมอบผลงานในรูปแบบเอกสาร ๓ ชุด (ฉบับสมบูรณ์) และเบิกจ่ายเงิน	-

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับพ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมในการขอรับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC ๒๗๐๐๑ : ๒๐๑๓ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านการบริหารความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....
.....
.....

ข้อเสนอแนะ :

.....
.....
.....

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๔๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ **โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ**

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ พัฒนารฐานข้อมูลสถานประกอบการจากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ให้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Common Frame)

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๙,๔๒๐,๖๐๐ บาท (เก้าล้านสี่แสนสองหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางของสถานประกอบการ (Common Frame) จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี ๒๕๕๒ (Thailand Standard Industrial Classification : TSIC ๒๐๐๙) โดยการบูรณาการฐานข้อมูลจากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมกับ ฐานข้อมูลจากระบบทะเบียน หรือทะเบียนธุรกิจ (Business Registers) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔.๒ เพื่อพัฒนาระบบและสร้าง Platform ฐานข้อมูลกลางของสถานประกอบการที่เป็นมาตรฐานสำหรับการ เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงข้อมูล (Update) ให้เป็นปัจจุบัน

๔.๓ เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐให้สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันได้

๔.๔ เพื่อจัดเตรียมกรอบตัวอย่าง (Frame) สำหรับสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม และการสำรวจด้านสถาน ประกอบการต่าง ๆ

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ

๕.๑ หน่วยงานภาครัฐมีฐานข้อมูลกลางของสถานประกอบการ สามารถแลกเปลี่ยน เชื่อมโยง และใช้ประโยชน์ ร่วมกัน

๕.๒ หน่วยงานภาครัฐมีข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงพื้นที่

๕.๓ สำนักงานสถิติแห่งชาติสามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภูมิสารสนเทศ (NSO-GIS)

๕.๔ มีเครือข่ายพันธมิตรระหว่างหน่วยงานทั้งส่วนกลาง และท้องถิ่น เพื่อประสานการทำงานร่วมกัน แบบบูรณาการ

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

การพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการจากโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมให้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Common Frame) เป็นการบูรณาการฐานข้อมูลจากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมของสำนักงานสถิติแห่งชาติ กับฐานข้อมูลจากระบบทะเบียนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานประกันสังคม ฯลฯ โดยรวบรวมข้อมูลจำแนกตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย (TSIC ๒๐๐๙) และจัดทำข้อมูลให้มีมาตรฐาน มี ID ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้ สร้าง Platform รวมถึงพัฒนาระบบเพื่อเข้าถึงข้อมูล และ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการจากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมให้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Common Frame)	
ปี ๒๕๖๗	
๑) จำนวนรายการข้อมูลในฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยง ร่วมกัน ไม่น้อยกว่า ๑๒ รายการ	๑๒ รายการ
๒) ฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถเชื่อมโยง ร่วมกันไม่น้อยกว่า ๕ หน่วยงาน	๕ หน่วยงาน
๓) ร้อยละความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐)	ร้อยละ ๘๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

ปี ๒๕๖๗ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการจากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมให้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Common Frame)	
๑. การดำเนินการตามขอบเขตงานงวดที่ ๑	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖
๒. การดำเนินการตามขอบเขตงานงวดที่ ๒	มกราคม - เมษายน ๒๕๖๗
๓. การดำเนินการตามขอบเขตงานงวดที่ ๓	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗
๔. การดำเนินการตามขอบเขตงานงวดที่ ๔	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙,๔๒๐,๖๐๐ บาท (เก้าล้านสี่แสนสองหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๙,๓๔๘,๗๑๓ บาท (เก้าล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบสามบาทถ้วน)
- ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๖๗,๔๓๕.๖๕ บาท (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทหกสิบห้าสตางค์)

หมายเหตุ : ๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๙,๔๒๐,๖๐๐ บาท
๒. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๙,๔๒๐,๖๐๐ บาท
- ใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน - บาท
- งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๙,๔๒๐,๖๐๐ บาท

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ทั่วประเทศ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนรายการข้อมูลในฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยง ร่วมกัน ไม่น้อยกว่า ๑๒ รายการ	๑๒ รายการ	-
ฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถเชื่อมโยง ร่วมกันไม่น้อยกว่า ๕ หน่วยงาน	๕ หน่วยงาน	-
ร้อยละความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	-

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘) มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม โดยมีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	ผลการดำเนินการ
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการจากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมให้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Common Frame)	
๑. การดำเนินการตามขอบเขตงานงวดที่ ๑	
รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้จัดประชุมร่วมกับ บริษัท ไพร่ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตามหนังสือขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการจากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมให้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Common Frame) จำนวน ๑ ระบบ
ตรวจรับงาน ส่งมอบงาน และเบิกจ่ายเงิน	ไตรมาสที่ ๑ - ประชุมคณะกรรมการตรวจรับฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

กิจกรรม (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	ผลการดำเนินการ
	<p>วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานตามรายละเอียดคุณลักษณะหรือข้อกำหนดขอบเขตงานของโครงการฯ</p> <ul style="list-style-type: none">- ประชุมคณะกรรมการตรวจรับฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. เพื่อเปิดโครงการฯ “จัดประชุมนำเสนอแผนการดำเนินงานต่อที่ประชุมสำนักงานสถิติแห่งชาติ และส่งมอบแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา พร้อมทำรายงานสรุปผลการประชุมส่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ”- ประชุมคณะกรรมการตรวจรับฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. เพื่อสรุปผลจากการประชุมครั้งที่ ๒ และปรับปรุงแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบกับแผนการดำเนินงานตามที่บริษัทฯ ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะจากการประชุมเปิดโครงการ- ประชุมคณะกรรมการตรวจรับฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ วันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. เพื่อพิจารณาเอกสารส่งมอบงานงวดที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เพื่อร่วมกันพิจารณาเอกสารส่งมอบงานที่ บริษัท ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้นำส่ง- ประชุมคณะกรรมการตรวจรับฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.. เพื่อพิจารณาเอกสารส่งมอบงานงวดที่ ๑ ครั้งที่ ๒ คณะกรรมการตรวจรับฯ พิจารณาได้แจ้งให้ บริษัท ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แก้ไขเอกสาร- ประชุมคณะกรรมการตรวจรับฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.. เพื่อประสานการจัดเก็บความต้องการของระบบงาน
๒. การดำเนินการตามขอบเขตงานงวดที่ ๒	ไตรมาสที่ ๒ - ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม

กิจกรรม (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	ผลการดำเนินการ
	๒๕๖๗ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาเอกสารส่งมอบงาน และคณะกรรมการ มีมติให้ผู้รับจ้างปรับแก้เอกสารส่งมอบงานงวดที่ ๒ และมีกำหนดส่งมอบเอกสารที่ปรับแก้ไขในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗
๓. การดำเนินการตามขอบเขตงานงวดที่ ๓	ไตรมาสที่ ๒ ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างส่งมอบรายงานพร้อมระบบ ดังนี้ ๑. ส่วน Ingestion Module ๒. ฐานข้อมูล Data Lake ๓. โปรแกรม ETL หรือ ELT เพื่อจัดการข้อมูลเข้า Data Lake ๔. ฐานข้อมูล RDBMS ๕. โปรแกรม ETL หรือ ELT เพื่อจัดการข้อมูลเข้า RDBMS ๖. ระบบ Internal Web App ๗. ระบบ Data Mart สำหรับ API และ Dashboard ๘. ระบบ Dashboard ๙. ระบบ Web API สำหรับหน่วยงานในเครือข่าย ๑๐. ระบบสำหรับทดลอง ๑๑. ผลการทดสอบระบบ ๑๒. ผลการทำความสะอาดข้อมูลพร้อมทั้งข้อมูล ที่ผ่านการตรวจสอบและจัดการข้อมูล เรียบร้อยแล้ว ๑๓. ผลการติดตั้งระบบสำหรับการใช้งานจริง และ ส่วนประกอบของเอกสารที่ต้องนำส่ง ประกอบด้วย ๑) System Report ๒) Test Report ๓) Installation Report ๔) Data Cleansing Report ๕) API Development Manual
๔. การดำเนินการตามขอบเขตงานงวดที่ ๔	ยังไม่ถึงคาบการดำเนินงาน

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๒.๑ มีฐานข้อมูลกลางของสถานประกอบการที่เป็นมาตรฐาน มีความถูกต้อง ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้เป็นกรอบแสดงให้เห็นโครงสร้างของภาคอุตสาหกรรม และภาคการค้าและบริการ เพื่อภาครัฐใช้วางแผนการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคและเวทีการค้าโลก
- ๑๒.๒ หน่วยงานภาครัฐมี Platform ข้อมูลกลางของสถานประกอบการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันสามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยง และใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน
- ๑๒.๓ มีข้อมูลสำหรับส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยให้สามารถแข่งขันและพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่พึ่งพาตัวเองได้
- ๑๒.๔ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปประกอบในการศึกษา/วิจัย วิเคราะห์เชิงลึก เพื่อประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการในสาขาต่าง ๆ ได้
- ๑๒.๕ เพื่อจัดเตรียมกรอบตัวอย่าง (Frame) สำหรับสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม และการสำรวจด้านสถานประกอบการต่าง ๆ
- ๑๒.๖ ลดความซ้ำซ้อนในการทำงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในการจัดทำ ข้อมูลสถิติ
- ๑๒.๗ มีการสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน เพื่อความร่วมมือในการทำงานแบบบูรณาการ

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....

.....

.....

ข้อเสนอแนะ :

.....

.....

.....

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๕๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ **โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ**
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูล Data Integration

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๔,๖๙๑,๑๐๐ บาท
(สืบสี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อพัฒนาระบบบริการสนับสนุนหน่วยงานรัฐ ประกอบด้วย

๔.๑.๑ ระบบบริการแปลงข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐมีบริการกลาง ในการแปลงข้อมูลไม่มีโครงสร้าง (Unstructured data) เป็นข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structured data)

๔.๑.๒ ระบบบริการแสดงกราฟจากข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐ ส่งข้อมูลมาแสดงผลตามรูปแบบที่เลือกใช้งาน

๔.๒ เพื่อพัฒนาระบบรวบรวมสถิติ ประกอบด้วย

๔.๒.๑ ระบบรวบรวมสถิติจากแหล่งข้อมูลต้นทางเพื่อจัดทำชุดข้อมูลเป็นแบบโครงสร้างมาตรฐานสถิติสากลบนระบบศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ (Statistics Sharing Hub) ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

๔.๒.๒ นำเครื่องมือที่ทำงานแบบอัตโนมัติ Robotic Process Automation : RPA มาใช้ในงานรวบรวมสถิติ จากหน่วยงานภาครัฐ

๔.๓ เพื่อลดระยะเวลาการรวบรวมสถิติจากแหล่งข้อมูลต้นทางเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน และรองรับกับรายการสถิติที่จะเพิ่มมากขึ้น

๔.๔ เพื่อให้มีสถิติจำนวนไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๑ รายการ อยู่บนระบบศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ (Statistics Sharing Hub)

๔.๕ เพื่อให้มีทรัพยากรพื้นฐานในการทำสื่อผสมและการจัดทำสื่ออบรม

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

มีระบบฐานข้อมูลสถิติทางการ และสถิติที่สำคัญ จำเป็น ที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติพร้อมบริการสืบค้น และแบ่งปันข้อมูลสถิติ ยกระดับระบบสถิติของประเทศให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพทัดเทียมองค์กรสถิติสากลและสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติได้ตามมาตรฐานสากล เพื่อสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจในการวางแผนการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) และเห็นชอบให้ “หน่วยงานภาครัฐร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ในการจัดทำรายการข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services) ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ”

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ใช้กลไกสถิติทางการและแผนพัฒนาสถิติรายสาขาในการขับเคลื่อนตามผังสถิติทางการ ๒๑ สาขา เพื่อมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลสถิติทางการ ที่สำคัญและจำเป็น เพื่อให้ประเทศและผู้ใช้ทุกภาคส่วนมีสถิติทางการสนับสนุนในการตัดสินใจวางแผนการดำเนินงาน รวมถึงนำมากำหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศ และสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

สถิติทางการเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญเพื่อให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของประเทศ ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติจะใช้ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐและระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน เป็นองค์ประกอบให้สถิติทางการมีการพัฒนาต่อเนื่องโดยให้หน่วยงานนำชุดข้อมูลที่เป็นสถิติทางการขึ้นและส่งเสริมให้มีการเข้าถึงด้วย API โครงการการพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูล Data Integration จึงต้องการต่อบัณฑิตประสงค์ในการจัดทำฐานข้อมูลสถิติทางการขึ้นจากการพัฒนาระบบรวบรวมสถิติทางการขึ้น ประกอบด้วย บริการแปลงข้อมูลสถิติ บริการแสดงผังจำลองข้อมูล ระบบรวบรวมสถิติทางการ และระบบการรวบรวมโดยใช้ RPA มาใช้งาน เพื่อให้รองรับกับการบริหารจัดการกระแสข้อมูล (Data Flow) ซึ่งมีเป็นจำนวนมากตามรายการสถิติทางการที่ได้กล่าวมาแล้ว และพัฒนาให้เกิดการส่งต่อชุดข้อมูลขึ้นระบบศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ (Statistics Sharing Hub) ได้อัตโนมัติ ซึ่งจะลดเวลาการปรับปรุงไปสู่ระบบบริการได้ด้วยความเร็ว

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
สถิติทางการจำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐ % ของรายการทั้งหมด (๒,๒๘๑รายการ) สามารถรวบรวมด้วยระบบอัตโนมัติและนำขึ้นบนระบบการแบ่งปันสถิติทางการ (OS Statistic Sharing Hub)	๒,๒๘๑ รายการ
สถิติทางการจำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐ % ของรายการทั้งหมด (๒,๒๘๑รายการ) มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน	๒,๒๘๑ รายการ

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ (๑ ปี๑๑ เดือน)

ปี ๒๕๖๖ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ปี ๒๕๖๗ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๑ กันยายน ๒๕๖๗

(เป็นโครงการกันเงินเหลือมปี ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๖)

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูล Data Integration	
ดำเนินการตามสัญญา	กรกฎาคม ๒๕๖๖ - สิงหาคม ๒๕๖๗
๑) งานงวดที่ ๑ - ศึกษา วิเคราะห์ข้อกำหนดและความต้องการของโครงการฯ - ส่งมอบงานและจัดทำรายงานตรวจรับ - เบิกจ่ายเงิน	กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๖
๒) งานงวดที่ ๒ - การวิเคราะห์และออกแบบระบบ/ตรวจรับอุปกรณ์ที่ส่งมอบ - ส่งมอบงานและจัดทำรายงานตรวจรับ - เบิกจ่ายเงิน	ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗
๓) งานงวดที่ ๓ - การพัฒนาระบบและการทดสอบ - ส่งมอบงานและจัดทำรายงานตรวจรับ - เบิกจ่ายเงิน	มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๗
๔) งานงวดที่ ๔ - การติดตั้งระบบ การอบรมบุคลากร - ส่งมอบงานและจัดทำรายงานตรวจรับ - เบิกจ่ายเงิน	เมษายน - กันยายน ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๔,๖๙๑,๑๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๙.๒ งบ ประมาณ ตาม สัญญาจ้าง หรือ งบ ประมาณ สำหรับ ดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๔,๖๙๑,๑๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๔๖๙,๑๐๐บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ : ๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔,๖๙๑,๑๐๐ บาท

- ใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน - บาท

- งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑๔,๖๙๑,๑๐๐ บาท

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) กรุงเทพฯ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
สถิติทางการจำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐ % ของรายการทั้งหมด (๒,๒๘๑รายการ) สามารถรวบรวมด้วยระบบอัตโนมัติและนำขึ้นบนระบบการแบ่งปันสถิติทางการ (OS Statistic Sharing Hub)	๒,๒๘๑ รายการ	-
สถิติทางการจำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐ % ของรายการทั้งหมด (๒,๒๘๑ รายการ) มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน	๒,๒๘๑ รายการ	-

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๗

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน๔..... กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
โครงการพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูล Data Integration	
ดำเนินการตามสัญญา	
๑) งานงวดที่ ๑ <ul style="list-style-type: none">- ศึกษา วิเคราะห์ข้อกำหนดและความต้องการของโครงการฯ- ส่งมอบงานและจัดทำรายงานตรวจรับ- เบิกจ่ายเงิน	ไตรมาสที่ ๑-๒ <ul style="list-style-type: none">- ดำเนินการสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อกำหนดของโครงการ และจัดทำแผนการบริหารโครงการ มีการกำหนดความต้องการของระบบและการวิเคราะห์ข้อมูล และการวิเคราะห์รูปแบบตารางสถิติตามข้อกำหนดในโครงการฯ โดยจัดประชุมรายงานความก้าวหน้า จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗- มีการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ แล้ว (เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗)
๒) งานงวดที่ ๒ <ul style="list-style-type: none">- การวิเคราะห์และออกแบบระบบ/ตรวจรับอุปกรณ์ที่ส่งมอบ- ส่งมอบงานและจัดทำรายงานตรวจรับ- เบิกจ่ายเงิน	ไตรมาสที่ ๑-๒ <ul style="list-style-type: none">- จัดประชุมทีมงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อรับทราบข้อกำหนดความต้องการในการดำเนินโครงการ เพื่อการออกแบบและพัฒนาระบบ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการฯ โดยจัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ ๒ จำนวน ๗ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๖ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๗ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗</p> <p>- แจ้งผลการพิจารณาการตรวจรับงานงวดที่ ๒ ให้บริษัท เพื่อปรับแก้ไข จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗</p> <p>- จัดประชุมรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗</p> <p>- จัดทำหนังสือขออนุมัติขยายคาบการตรวจรับงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ภายใน ๑๕ วันทำการ (นับจากวันที่ ๑๗ เมษายน ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗) เนื่องจากมีข้อที่ต้องพิจารณามาก และการจัดทำเนื้อหาและรายละเอียดของงานซึ่งมีสาระสำคัญต้องให้ถูกต้องครบถ้วน</p> <p>- ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒</p>
<p>๓) งานงวดที่ ๓</p> <ul style="list-style-type: none"> - การพัฒนาระบบและการทดสอบ - ส่งมอบงานและจัดทำรายงานตรวจรับ - เบิกจ่ายเงิน 	<p>ขณะนี้เริ่มการดำเนินการงานงวดที่ ๓</p>
<p>๔) งานงวดที่ ๔</p> <ul style="list-style-type: none"> - การติดตั้งระบบ การอบรมบุคลากร - ส่งมอบงานและจัดทำรายงานตรวจรับ - เบิกจ่ายเงิน 	<p>ยังไม่ถึงคาบเวลาดำเนินการ</p>

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๒.๑ ประเทศมีฐานข้อมูลสถิติทางการ และสถิติที่สำคัญ จำเป็น ที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมบริการ สืบค้น และแบ่งปันข้อมูลสถิติ ยกระดับระบบสถิติของประเทศให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพทัดเทียมองค์กรสถิติสากลและสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติได้ตามมาตรฐานสากล ผ่านระบบการแบ่งปันสถิติสถิติทางการ (OS Statistic Sharing Hub) ที่จะนำไปสู่การวิเคราะห์ต่อยอดเป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อไปและการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการวิเคราะห์ในเชิงลึกต่อไป
- ๑๒.๒ สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีระบบรวบรวมข้อมูล (Data Integration) จากการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน ระบบบัญชีข้อมูลพื้นที่ และระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) และจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และระบบการแปลงข้อมูลที่สำคัญ และระบบการปรับเปลี่ยนกระบวนการรวบรวมและแปลงรูปแบบข้อมูลด้วยวิธีการเดิมให้เป็นแบบอัตโนมัติ รวมทั้งมีการจัดรูปแบบและแปลงข้อมูลให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันสนับสนุนการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐานสากล
- ๑๒.๓ ระบบฐานข้อมูลสถิติทางการ ๒๑ สาขา มีการปรับปรุงข้อมูลข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจในการวางแผนการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

ปัญหาเกิดจากความล่าช้าในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องดำเนินการจำนวน ๒ ครั้ง เนื่องจากครั้งที่ ๑ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอตรงตามที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงได้มีการดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ จึงสามารถคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอเพื่อดำเนินการโครงการดังกล่าวได้ ตามสัญญาเลขที่ ๐๓๔/๖๖ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

ข้อเสนอแนะ :

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๕๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนากฎหมายสถิติ

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒,๙๖๕,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อศึกษากฎหมาย หลักเกณฑ์ มาตรการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

๔.๒ เพื่อทบทวนอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

๔.๓ เพื่อจัดทำร่างพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ... ให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ต่อประเทศมากที่สุด เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

มีกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน ตรงตามความต้องการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาข้อมูลสถิติให้มีมาตรฐาน คุณภาพ และการบูรณาการ/การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานสู่การนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน การตัดสินใจและกำหนดนโยบายการพัฒนาทุกระดับ เพื่อให้ได้มาซึ่งฐานข้อมูลสถิติที่สำคัญและเป็นปัจจุบันของประเทศเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาการบริหารงานของรัฐด้านต่าง ๆ

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

การดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนากฎหมายสถิติ เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับสภาพการณ์ รองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการผลิตและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับมหภาคด้วยวิธีการจัดทำสำมะโนหรือการสำรวจตัวอย่างได้สมบูรณ์ และผลิตวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐ ได้ทันสถานการณ์ โดยมีบทบัญญัติรองรับเพื่อให้การดำเนินการของสำนักงานสถิติแห่งชาติบรรลุเจตนารมณ์ตามอำนาจและหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและสอดคล้องกับหลักสากล รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาระบบ

การแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงสถิติของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศ ภารกิจ และพื้นที่ด้วยมาตรฐานเดียวกัน และสามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐได้ตามสิทธิอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงาน

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ร้อยละผลการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน	ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละความสมบูรณ์ของรายงานการศึกษา วิเคราะห์หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกฎหมายสถิติของร่างพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ...	ร้อยละ ๑๐๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑๐ เดือน

ทั้งโครงการ : เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (๑ ปี)

ปี ๒๕๖๗ : เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - กรกฎาคม ๒๕๖๗ (๑๐ เดือน)

(เป็นโครงการกันเงินเหลือมปี ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๖)

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนากฎหมายสถิติ	
๑. ส่งมอบงาน/จัดทำรายงานตรวจรับและเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖
๒. ส่งมอบงาน/จัดทำรายงานตรวจรับและเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒	ตุลาคม ๒๕๖๖ - เมษายน ๒๕๖๗
๓. ส่งมอบงาน/จัดทำรายงานตรวจรับและเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๓	มกราคม - กรกฎาคม ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๙๖๕,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....บาท

หมายเหตุ : ๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒,๙๖๕,๐๐๐ บาท

๒. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒,๙๖๕,๐๐๐ บาท

- เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน - บาท

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) กรุงเทพฯ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละผลการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน	ร้อยละ ๑๐๐	
ร้อยละความสมบูรณ์ของรายงานการศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกฎหมายสถิติของร่างพระราชบัญญัติ สถิติ พ.ศ. ...	ร้อยละ ๑๐๐	

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๗

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน๓..... กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนากฎหมายสถิติ	
๑. ส่งมอบงาน/จัดทำรายงานตรวจรับและเบิกจ่าย เงินงวดที่ ๑	ไตรมาสที่ ๑ ๑. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจของ คณะกรรมการตรวจรับ วันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ๒. ประชุมเริ่มต้นโครงการจ้างที่ปรึกษา พัฒนากฎหมายสถิติ เพื่อรับฟัง สภาพปัญหาของ พรบ. สถิติ จาก ผู้บริหารและส่วนที่เกี่ยวข้อง วันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๖ คน ๓. ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ ๑ วันที่ ๘ ธ.ค. ๖๖ ๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุประชุม เพื่อตรวจรับพัสดุนงวดที่ ๑ วันที่ ๑๒ ธ.ค. ๖๖ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิมีมติให้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารให้เป็นไปตามสัญญา

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหนังสือให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงงานงวดที่ ๑ วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๖๖</p>
<p>๒. ส่งมอบงาน/จัดทำรายงานตรวจรับและเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒</p>	<p>ไตรมาสที่ ๒</p> <p>๑. ประชุมเพื่อรับฟังสภาพปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗</p> <p>๒. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนากฎหมายสถิติครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อกำหนดนัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติ (ฉบับที่ ...) พ.ศ.... ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตามขอบเขตของงานข้อ ๔.๙</p> <p>๓. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนากฎหมายสถิติครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อรับฟังการนำเสนอรายละเอียด (ร่าง) พระราชบัญญัติ (ฉบับที่ ...) พ.ศ.... ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตามขอบเขตของงานข้อ ๔.๙</p> <p>๔. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนา กฎหมายสถิติครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาการส่งมอบงานงวดที่ ๑ (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑)</p> <p>๕. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษา</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>พัฒนา กฎหมายสถิติครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อรับฟังการนำเสนอรายละเอียด (ร่าง) พระราชบัญญัติสถิติ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. เพื่อปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ตามขอบเขตของงานข้อ ๔.๙ จากคณะที่ปรึกษา</p> <p>๖. เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ที่ปรึกษาฯ ส่งมอบงานงวดที่ ๒</p> <p>๗. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนากฎหมายสถิติครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เพื่อตรวจรับงานงวดที่ ๒</p>
๓. ส่งมอบงาน/จัดทำรายงานตรวจรับและเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๓	<p>ไตรมาสที่ ๒</p> <p>ยังไม่สามารถดำเนินการเนื่องจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาฯ มีการประชุมตรวจรับพัสดุงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗</p>

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

เมื่อมีกฎหมายสถิติที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ ทำให้มีบทบาทผู้ตีมารองรับและเอื้ออำนวยในการพัฒนาข้อมูลสถิติให้มีมาตรฐาน คุณภาพ และการบูรณาการ/การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานสู่การนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกันในการตอบโจทย์การตัดสินใจ และกำหนดนโยบายพัฒนาทุกระดับ และช่วยให้ผู้ใช้ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สามารถสืบค้น ร้องขอ เข้าถึง รู้แหล่งที่มา และสามารถใช่ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐได้ตามสิทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ ในการบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงาน

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....
.....

ข้อเสนอแนะ :

.....
.....

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ...๕๕.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์
(งบประมาณประจำปี ๒๕๖๖)

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๕,๘๔๐,๐๐๐ บาท
(ห้าล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

- ๔.๑ เพื่อส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายการวางแผน การลงทุน การศึกษา การวิเคราะห์ การวิจัยเชิงลึก และชีวิตประจำวัน
- ๔.๒ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านสถิติและข้อมูลสถิติสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง
- ๔.๓ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสถิติและข้อมูลสถิติที่สำคัญไปสู่ผู้รับบริการในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และรับรู้ได้รวดเร็ว
- ๔.๔ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลสถิติ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน
- ๔.๕ เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดนำเสนอข้อมูลสถิติอย่างสร้างสรรค์

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

ผู้ใช้ข้อมูลภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และประชาชนทั่วไป ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของข้อมูลสถิติ และสามารถนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย การวางแผน การลงทุน การศึกษา การวิเคราะห์ การวิจัยเชิงลึก และการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นการนำเสนอสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ Motion Infographic และ Interactive Infographic มาช่วยในการนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ รวมถึงการจัดประชุม/สัมมนา/นิทรรศการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม

การรับรู้ เพิ่มพูนความไว้วางใจ และความมั่นใจในบทบาท หน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และเป็นการเสริมสร้างการรับรู้รับทราบการดำเนินการและผลผลิตทางสถิติที่อยู่ภายใต้ภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เสริมสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทุกภาคส่วนเป็นสิ่งสำคัญ และตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้ให้ข้อมูลและผู้ใช้ข้อมูล เพื่อการพัฒนาตน พัฒนาประเทศ

โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ มีระยะเวลาดำเนินโครงการ ๔ ปี นับตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยครอบคลุมการดำเนินการ ดังนี้

- ๑) กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ครอบคลุมการดำเนินการเกี่ยวกับการประสานการหารือ การจัดทำความร่วมมือกับหน่วยงานผู้ใช้ข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ การศึกษาและเสริมสร้างทักษะการจัดทำสื่อการนำเสนอข้อมูลสถิติและองค์ความรู้ทางสถิติในรูปแบบใหม่ และการปรับปรุงฐานข้อมูลผลงานวิจัยหรือบทความวิจัยที่ผู้ใช้ข้อมูลได้นำข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
- ๒) กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ (โดยการจ้างดำเนินงาน) ครอบคลุมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำสื่อการนำเสนอข้อมูลสถิติและองค์ความรู้ด้านสถิติในรูปแบบใหม่ อาทิเช่น วิดีโอกราฟฟิก สื่อการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ สื่อ Activity Book เป็นต้น การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้ข้อมูลเฉพาะกลุ่ม การจัดการประชุมเสวนาวิชาการและนิทรรศการการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ เป็นต้น

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มิมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย			
	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗
โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕
เชิงปริมาณ				
๑) จำนวนสื่อการนำเสนอการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ ในรูปแบบที่ทันสมัย (เรื่อง)	๑๑	๒๐	๔๐	๖๐
๒) จำนวนงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์ (เรื่อง)	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๓) จำนวนการประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์	-	๓	๔	๕
๔) จำนวนความร่วมมือ/ข้อตกลงในการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์	-	๑	๒	๓
เชิงคุณภาพ				
๑) ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้/เข้าชมสื่อการนำเสนอการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่ทันสมัย (ร้อยละ)	๘๐	๘๒	๘๔	๘๖

ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย			
	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗
๒) ระดับการรู้และเข้าใจในประโยชน์ของข้อมูลสถิติ (ร้อยละ)	๗๐	๗๒	๗๔	๗๖

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๔ ปี

ทั้งโครงการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ปี ๒๕๖๖ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ปี ๒๕๖๗ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

(เป็นโครงการกักเงินเหลื่อมปี ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๖)

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ (ใช้งบประมาณ ปี ๒๕๖๖ ในการดำเนินงาน)	
กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ	
๑. จัดการประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์	มกราคม – กรกฎาคม ๒๕๖๗
๒. จัดทำสื่อนำเสนอการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ ในรูปแบบที่ทันสมัย เช่น Motion Infographic และ Animate Infographic, สื่อปฏิสัมพันธ์และสื่อแบบ Activity Book	มกราคม – กรกฎาคม ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕,๘๔๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕,๒๗๕,๑๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท

หมายเหตุ : ๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕,๘๔๐,๐๐๐ บาท

๒. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕,๘๔๐,๐๐๐ บาท

- ใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน - บาท

- งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๕,๘๔๐,๐๐๐ บาท

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) กรุงเทพฯ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ		
๑) จำนวนสื่อ Motion Infographic Storytelling และ Video Infographic Storytelling ความรู้ด้านข้อมูลสถิติและการนำไปใช้	๔๐ เรื่อง	-
๒) จำนวนงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์	๒๐ เรื่อง	-
๓) จำนวนการประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์	๔ ครั้ง	-
๔) จำนวนความร่วมมือ/ข้อตกลงในการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์	๒ ความร่วมมือ	-
เชิงคุณภาพ		
๑) ความพึงพอใจของผู้เข้าชม/เข้าใช้สื่อ Motion Infographic Storytelling และ Video Infographic Storytelling ความรู้ด้านข้อมูลสถิติและการนำไปใช้ที่เผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ	ร้อยละ ๘๔	-
๒) ระดับการรู้และเข้าใจในประโยชน์ของข้อมูลสถิติ	ร้อยละ ๗๔	-

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว สำหรับกิจกรรมที่ใช้งบประมาณได้มีการขยายระยะเวลาดำเนินการให้ดำเนินการภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ (ใช้งบประมาณ ปี ๒๕๖๖ ในการดำเนินงาน)	
กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ	
๑. จัดการประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์	ไตรมาสที่ ๑ อยู่ระหว่างการดำเนินงานในงวดที่ ๑ - ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพื่อรับทราบการดำเนินโครงการตาม ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) - ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒. จัดทำสื่อนำเสนอการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่ทันสมัย เช่น Motion Infographic และ Animate Infographic, สื่อปฏิสัมพันธ์และสื่อแบบ Activity Book	

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพื่อให้บริษัท ซิลเลเบล จำกัด รับทราบความต้องการจากผู้แทนกอง ก่อนที่บริษัทจะดำเนินการผลิต</p> <ul style="list-style-type: none">- ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการ ส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖- ชิ้นงานที่ ๑ Motion Graphic จำนวน ๑๔ เรื่อง พิจารณาโครงสร้างการเล่าเรื่อง (Outline) จำนวน ๗ เรื่องเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำ บทวิดิทัศน์ (Shooting Script) และกรอบแสดงเรื่องราว (Storyboard)- ชิ้นงานที่ ๒ Animated Infographic จำนวน ๒๒ ชิ้น อยู่ระหว่างจัดทำกรอบ แสดงเรื่องราว (Storyboard) จำนวน ๑๕ ชิ้น- ชิ้นงานที่ ๓ สื่อปฏิสัมพันธ์ที่สามารถ แสดงผลบนเว็บไซต์ (Interactive website) จำนวน ๒ เรื่อง ศึกษาโครงสร้างสื่อ ปฏิสัมพันธ์เดิม และประชุมร่วมเพื่อรับทราบ ความต้องการก่อนการผลิตชิ้นงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดกรอบแสดงเรื่องราว- ชิ้นงานที่ ๔ การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้ ข้อมูลเฉพาะกลุ่ม (Workshop):บริษัท ซิลเลเบล จำกัด นำเสนอหัวข้อและรายละเอียด การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดการอบรมฯ ประสานนัดหมายวิทยากร <p>ไตรมาสที่ ๒</p> <ol style="list-style-type: none">๑. จัดการประชุม/สัมมนา/อบรม/ นิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำ ข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ การ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์ ข้อมูลสถิติ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ แก่ผู้ใช้ข้อมูลเฉพาะกลุ่ม (Workshop)

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>ผ่านระบบออนไลน์ จำนวน ๒ ครั้ง คือ หัวข้อบรรยาย "Data Visualization & Storytelling" เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ และ หัวข้อบรรยาย "Data for Journalism" เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗</p> <p>๒. จัดทำสื่อนำเสนอการนำข้อมูลสถิติไปใช้ ประโยชน์ในรูปแบบที่ทันสมัย เช่น Motion Infographic และ Animate Infographic, สื่อปฏิสัมพันธ์และสื่อแบบ Activity Book ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none">๑. ผลิต วิดีโอ ๓ ชิ้น Motion Graphic ความยาว ๑๘๐ วินาที (๗ เรื่อง)๒. ผลิต Animated Infographic (๑๕ เรื่อง)

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๒.๑ ทุกภาคส่วนมีการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศจากสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์มากขึ้น
- ๑๒.๒ การนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาเสริมสร้างการตระหนักรู้ด้านข้อมูลสถิติและการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ เน้นการเรียนรู้เกิดการพัฒนาด้านความคิด เรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมมีความกระตือรือร้นได้รับ ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อม ๆ กัน
- ๑๒.๓ ได้สื่อในรูปแบบที่หลากหลายและทันสมัยในการเผยแพร่และสื่อสารด้านข้อมูลสถิติ อาทิ สื่อการ เรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ สามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๑๒.๔ บุคลากรได้รับการเพิ่มพูนทักษะด้านการนำเสนอข้อมูลสถิติ การเล่าเรื่อง การสื่อสารข้อมูลด้วย ภาพกราฟฟิก และการทำ Animation website
- ๑๒.๕ สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอได้อย่างต่อเนื่อง
- ๑๒.๖ สำนักงานสถิติแห่งชาติมีจำนวนผู้รับบริการที่เพิ่มมากขึ้น

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....
ข้อเสนอแนะ :
.....

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๑๔.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการขับเคลื่อนสถิติและดิจิทัลจังหวัด (ระยะที่ ๑)

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๔,๗๒๐,๒๘๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อจัดทำกรอบการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล (Digital Competence Framework) บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัด และจัดทำเส้นทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Upskilling and Reskilling Pathways)

๔.๒ เพื่อประเมินช่องว่างสมรรถนะทางด้านดิจิทัล (Digital Skills Gap) และส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลผ่านการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project-based Learning :PBL) สำหรับบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดในพื้นที่นำร่องระยะที่ ๑

๔.๓ เพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลในระดับจังหวัด พร้อมการประเมินสถานการณ์โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และจัดทำกลไกการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านดิจิทัลในระดับจังหวัด

๔.๔ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรในระดับจังหวัด ตาม พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

๕.๑ ต้นแบบแผนพัฒนาดิจิทัลในระดับจังหวัด และ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลในระดับจังหวัด ๑๘ จังหวัดนำร่อง

๕.๒ บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เพื่อสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและให้บริการประชาชน

๕.๓ รายงานการประเมินสถานการณ์โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และสมรรถนะด้านดิจิทัลของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในจังหวัดนำร่อง ๑๘ จังหวัด

๕.๔ กรอบการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล (Digital Competence Framework) บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัด ๑ กรอบแนวทาง

๕.๕ หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนสถิติและดิจิทัลในระดับจังหวัด จำนวน ๑๐ หลักสูตร พร้อมสื่อในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

๕.๖ บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดได้รับการ Upskill & Reskill ตามหลักสูตรมุ่งเป้าเพื่อการพัฒนา จำนวน ๓๐๐ คน

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนดิจิทัลในระดับจังหวัด รวมทั้งผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ผ่านการดำเนินการของสำนักงานสถิติจังหวัด ที่ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีทักษะด้านดิจิทัล แบ่งปันองค์ความรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำรายงานการประเมินสถานการณ์โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และสมรรถนะด้านดิจิทัลของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในจังหวัด ๑๘ จังหวัดนำร่อง	ร้อยละ ๑๐๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ (๑๑ เดือน)

ปี ๒๕๖๗ : เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗

(เป็นโครงการกันเงินเหลือมปี ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๖)

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการขับเคลื่อนสถิติและดิจิทัลจังหวัด (ระยะที่ ๑)	
๑. จัดทำแผนและขอบเขตการดำเนินงานโครงการ	ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๖
๒. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัด	มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๗
๓. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัด	เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๗
๔. จัดทำรายงานการวิเคราะห์ และประเมินผลสมรรถนะทางด้านสถิติและดิจิทัลรายบุคคล และภาพรวม ๑๘ จังหวัดนำร่อง	เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๗
๕. จัดทำ(ร่าง) แผนพัฒนาองค์กรสถิติและดิจิทัลจังหวัด	กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๗
๖. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ	กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔,๗๒๐,๒๘๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
- ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๗๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดบาทถ้วน)

หมายเหตุ : ๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔,๗๒๐,๒๘๐ บาท
๒. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔,๗๒๐,๒๘๐ บาท
- ใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน - บาท
- งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๔,๗๒๐,๒๘๐ บาท

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ๑๘ จังหวัด

- ภาคกลาง : ลพบุรี ปทุมธานี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร
- ภาคใต้ : นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ยะลา
- ภาคตะวันออก : ชลบุรี ปราจีนบุรี
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : อุตรธานี สกลนคร ขอนแก่น สุรินทร์ อุบลราชธานี
- ภาคเหนือ : เชียงใหม่ เชียงราย พิชณุโลก นครสวรรค์)

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำรายงานการประเมินสถานการณ์ โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และสมรรถนะด้านดิจิทัลของ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในจังหวัด ๑๘ จังหวัดนาร่อง (ร้อยละ ๑๐๐)	๑๐๐	-

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๗

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
โครงการขับเคลื่อนสถิติและดิจิทัลจังหวัด (ระยะที่ ๑)	
๑. จัดทำแผนและขอบเขตการดำเนินงานโครงการ	ไตรมาสที่ ๑ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ ตรวจรับงาน งวดที่ ๑
๒. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้บุคลากรของ สำนักงานสถิติจังหวัด	ไตรมาสที่ ๒ อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ ๒ และอยู่ ระหว่างการส่งมอบงานงวดที่ ๒ โดยดำเนินการ ดังนี้ ๑. ศึกษารอบการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล (Digital Competence Framework) บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัด

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	๒. จัดทำระบบประเมินสมรรถนะสติและดิจิทัล (NSO Competence Assessment Platform) บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัด ๓. ประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัล ของบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัด ๔. สรุปผลการประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัลของบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัด
๓. จัดทำรายงานการวิเคราะห์ และประเมินผลสมรรถนะทางด้านสติและดิจิทัลรายบุคคล และภาพรวม ๑๘ จังหวัดน่าน	ยังไม่ถึงคาบดำเนินการ
๔. จัดทำ(ร่าง)แผนพัฒนาองค์กรสติและดิจิทัลจังหวัด	ยังไม่ถึงคาบดำเนินการ
๕. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ	ยังไม่ถึงคาบดำเนินการ

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

มีการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถการทำงานของหน่วยงานภาครัฐประชาชนในพื้นที่ ให้มีทักษะด้านดิจิทัล แบ่งปันองค์ความรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการเข้าถึง ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถิติในรูปแบบดิจิทัล

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....
.....

ข้อเสนอแนะ :

.....
.....

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๕๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

หมายเหตุ

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒

☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)

(หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชนในด้านต่าง ๆ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน

๔.๒ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

ข้อมูลสถิติการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชนในด้านต่าง ๆ รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๗

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)
(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๗	ร้อยละ ๑๐๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๖ เดือน
เริ่มวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๗	
กิจกรรมที่ ๑ วางแผนเตรียมงาน	เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ เก็บรวบรวมข้อมูล	กรกฎาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ ประมวลผลข้อมูล	สิงหาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูล	กันยายน ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....บาท

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ทั่วประเทศ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๗	ร้อยละ ๑๐๐	-

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ วางแผนเตรียมงาน	ยังไม่ถึงคาบเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๒ เก็บรวบรวมข้อมูล	ยังไม่ถึงคาบเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๓ ประมวลผลข้อมูล	ยังไม่ถึงคาบเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๔ นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูล	ยังไม่ถึงคาบเวลาดำเนินการ

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....

ข้อเสนอแนะ :

.....

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

หมายเหตุ

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒

☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการบริหารจัดการระบบสถิติ

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๔๖๕,๕๐๐ บาท
(สี่แสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ร่วมกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลที่จำเป็น ถูกต้องครบถ้วน ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

- ๕.๑. รัฐบาลและผู้บริหารสามารถวางแผนการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย
- ๕.๒. ทุกภาคส่วน และทุกพื้นที่ สามารถเข้าถึงข้อมูลสถิติ ได้สะดวก รวดเร็ว ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลสถิติ

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นโครงการเพื่อบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศให้มีความเป็นเอกภาพ ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๓ พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ให้สอดคล้องกรอบเวลาตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ ๑๐๐

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๗

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

ปี ๒๕๖๗ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การสื่อสารและประชาสัมพันธ์แผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๓	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ การจัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการ ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๓	ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ การประชุมร่วมกับหน่วยงาน และขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๓	กรกฎาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๖๕,๕๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๖๕,๕๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๐,๑๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) กรุงเทพฯ

๑๐.๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ ๑๐๐	-

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ การสื่อสารและประชาสัมพันธ์แผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๓	ไตรมาสที่ ๑ - อยู่ระหว่างกระบวนการนำเสนอร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๓ ต่อคณะรัฐมนตรี - อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ และชี้แจงร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๓ ให้กับหน่วยงานภายใน สำนักงานสถิติแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>ไตรมาสที่ ๒</p> <ul style="list-style-type: none"> - ร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) อยู่ระหว่างกระบวนการนำเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อนำเข้าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา - อยู่ระหว่างยกร่างระเบียบวาระและประสานงานกับสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเตรียมการประชุมคณะกรรมการสถิติประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
<p>กิจกรรมที่ ๒ การจัดทำแผนงาน โครงการมาตรการในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๓</p>	<p>ไตรมาสที่ ๑</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และการจัดทำแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๓ <p>ไตรมาสที่ ๒</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทบทวน/ปรับปรุงร่างแผนกำหนดความรับผิดชอบ (Tier ๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการสถิติ ๓ คณะ และเตรียมนำเสนอคณะกรรมการสถิติประเทศไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป - อยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๓
<p>กิจกรรมที่ ๓ การประชุมร่วมกับหน่วยงาน และขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงาน</p>	<p>ไตรมาสที่ ๑</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างกระบวนการยืนยันความคงอยู่ของคณะกรรมการสถิติประเทศไทยและคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการต่อคณะรัฐมนตรี - มีการประชุมหารือตัวชี้วัดประเด็นความเหลื่อมล้ำกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีการประสานงานและจัดทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายการสถิติทางการ <p>ไตรมาสที่ ๒</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (คณะกรรมการสถิติประเทศไทย และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการ) - จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการสถิติประเทศไทย

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	ไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาร่างแผน กำหนดความรับผิดชอบ (Tier ๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มาตรฐานสถิติ และยืนยันคำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการสถิติ ๓ คณะ และ คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน สถิติ
กิจกรรมที่ ๔ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๓	ยังไม่ถึงคาบการดำเนินงาน

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

๑๒.๑ รัฐบาลและผู้บริหารสามารถวางแผนการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย

๑๒.๒ ทุกภาคส่วน และทุกพื้นที่ สามารถเข้าถึงข้อมูลสถิติ ได้สะดวก รวดเร็ว ลดความเหลื่อมล้ำ ในการเข้าถึงข้อมูลสถิติ

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) การนำเสนอร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๓ เข้าสู่การพิจารณาของ ครม. มีความล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด ข้อเสนอแนะ :

.....
.....

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๕๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

หมายเหตุ

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒

☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ **โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ**

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑