

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๑.....(วันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดกรอบความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในการจัดทำสถิติ ให้ประเทศมีข้อมูลที่เป็นเอกภาพ ถูกต้องครบถ้วน ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและสารสนเทศ

เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๑)

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑: พัฒนารากเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒: พัฒนา ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓: การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔: ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอตุณิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มียุทธศาสตร์ดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	ปี พ.ศ.	ปี พ.ศ.
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔)	๗๐		

๖. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ บริหารจัดการแผนแม่บทระบบสถิติ	ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๒ การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล	ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑

๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

- ๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๒.๓๒๙๐ ล้านบาท
- ๗.๒ งบประมาณที่ใช้จริง ๙.๖๕๓๓ ล้านบาท

๘. สรุปผลการดำเนินงาน

๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ร้อยละ)	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔)	๗๐	๔๕.๔๕

๘.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ บริหารจัดการแผนแม่บทระบบสถิติ	<p>๑. รวบรวมและตรวจสอบการจัดจำแนกสาขาสถิติทางการของตัวชี้วัด SDGs วิเคราะห์ผลการทบทวนตัวชี้วัด SDGs จากหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด</p> <p>๒. การวิเคราะห์ และบูรณาการข้อมูลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</p> <ul style="list-style-type: none">- สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ร่วมกัน ประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงตัวชี้วัดของ WEF และ IMD ที่เป็นจุดอ่อนตัวชี้วัด Homicide rate กับสำนักงานกิจการยุติธรรม และตัวชี้วัด Technological readiness, Product market efficiency, และ Innovation capacity ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและกรมทรัพย์สินทางปัญญา- จัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนด้านข้อมูลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม <p>๓. จัดทำร่างมาตรฐานสถิติของประเทศ</p> <ul style="list-style-type: none">- ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ โดยคณะทำงานมีมติเห็นชอบร่างมาตรฐานเพศ- ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ โดยคณะทำงานมีมติ

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
	เห็นขอบร่างมาตรฐานอายุ ร่างมาตรฐานประเทศ และ ร่างมาตรฐานสถานภาพการทำงาน ๔. โครงการพัฒนาคุณภาพสถิติทางการ - จัดทำร่างวิธีการและเครื่องมือในการประเมินคุณภาพสถิติของประเทศไทย - จัดทำร่างตัวชี้วัดคุณภาพสถิติทางการ ๕. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานด้านสถิติ โดยจัดอบรม หลักสูตรสถิติระดับกลาง ระหว่างวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๒ การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล	๑. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ๒. จัดการ/ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (Update) เพื่อเตรียมเผยแพร่ ๓. พัฒนาส่วนการนำเสนอในเว็บไซต์

๙. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

-

๑๐. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๐.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๔๕.๔๕.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์...๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๑.....(วันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๐

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่แสดงให้เห็นโครงสร้าง และการกระจายตัวของสถานประกอบการ ประเภทต่าง ๆ เช่น สถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ การก่อสร้าง การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร และโรงพยาบาล เอกชน เป็นต้น

๔.๒ เพื่อเก็บรวบรวมรายละเอียดการดำเนินงานของสถานประกอบการเกี่ยวกับจำนวนและขนาดของสถานประกอบการ ประเภทอุตสาหกรรม จำนวนคนทำงาน ลูกจ้าง ค่าตอบแทนแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิตและดำเนินงาน มูลค่าขายผลผลิตและรายรับ ส่วนเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือมูลค่าของสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต

เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๑)

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑: พัฒนาฐานรากเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒: พัฒนา ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓: การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔: ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอุตุฯ นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มิมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๐	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	ปี พ.ศ.
ข้อมูลสถิติสำมะโนอุตสาหกรรมจำนวน ๑ เรื่อง	๖๐	๒๐	

หมายเหตุ : ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ = ๒๐

๖. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
ปี ๒๕๖๑ กิจกรรมที่ ๑ ประมวลผลข้อมูลรายละเอียดระดับจังหวัด ภาค และทั่วประเทศ กิจกรรมที่ ๒ นำเสนอผลโดยจัดทำรายงานข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตระดับจังหวัด ภาค และทั่วประเทศ	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑

๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๒.๓๒๙๐ ล้านบาท

๗.๒ งบประมาณที่ใช้จริง ๑๔.๗๖๖๘ ล้านบาท

๘. สรุปผลการดำเนินงาน

๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ร้อยละ)	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ข้อมูลสถิติสำมะโนอุตสาหกรรมจำนวน ๑ เรื่อง	๒๐	๙

๘.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ ประมวลผลข้อมูลรายละเอียดระดับจังหวัด ภาค และทั่วประเทศ	อยู่ระหว่างประมวลผลข้อมูลรายละเอียดระดับจังหวัด ภาค และทั่วประเทศ อยู่ระหว่างการนำเสนอผลการสำรวจ

๙. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

-

๑๐. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๐.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ.....๘๙.....ของแผนงานทั้งโครงการ

๑๐.๒ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ.....๔๕.....ของเป้าหมายในปีปัจจุบัน (ปี ๒๕๖๑)

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์...๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๑.....(วันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

- ๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
- ๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการผลิตข้อมูลสถิติด้วยวิธีการสำรวจ
- ๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
- ๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ จัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญ (Fundamental Statistics) ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมสำหรับใช้ในการวางแผนกำหนดนโยบายตลอดจนใช้ในการติดตามประเมินผล

๔.๒ จัดทำข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลเพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน

เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๑)

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑: พัฒนารากเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒: พัฒนา ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓: การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔: ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอตุณิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

- ๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)
(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (เรื่อง)		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	ปี พ.ศ.	ปี พ.ศ.
จำนวนข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคม	๒๐		

- ๖. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การจัดทำข้อมูลสถิติด้วยวิธีการสำรวจ	ตุลาคม ๒๕๖๐-กันยายน ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๒ การให้บริการและเผยแพร่สถิติและสารสนเทศ	ตุลาคม ๒๕๖๐-กันยายน ๒๕๖๑

๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๒๑.๗๗๔๗ ล้านบาท

๗.๒ งบประมาณที่ใช้จริง ๘๑.๗๖๙๕ ล้านบาท

๘. สรุปผลการดำเนินงาน

๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (เรื่อง)	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคม	๒๐	๘

๘.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน														
กิจกรรมที่ ๑ การจัดทำข้อมูลสถิติด้วยวิธีการสำรวจ	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จและเผยแพร่ข้อมูลแล้ว จำนวน ๘ เรื่อง ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. โครงการสำรวจการมี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. โครงการสำรวจการมี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔. โครงการสำรวจพฤติกรรมกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๐ ๕. โครงการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๖. โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๐ ๗. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล (ครบ ๓ ปี ๖ เดือน) ๘. โครงการสำรวจข้อมูลศักยภาพจิตศึกษาภาคการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ 														
กิจกรรมที่ ๒ การให้บริการและเผยแพร่สถิติและสารสนเทศ	<p>การนำข้อมูลสถิติที่ได้จากการสำมะโน/สำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์</p> <p>สำหรับการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์นั้น จะมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ที่ใช้ในการกำหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ และติดตามประเมินผล นโยบายและแผนงานพัฒนาต่างๆ</p> <p>วิธีการให้บริการ มีช่องทางและรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายแล้วแต่ความต้องการของผู้ใช้บริการ</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ช่องทาง</th> <th>จำนวน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>หนังสือ/จดหมาย</td> <td>๑๖๕ ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>โทรศัพท์/โทรสาร</td> <td>๑๐๖ ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>e-mail</td> <td>๖๙๓ ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>ติดต่อด้วยตนเอง</td> <td>๖๓๔ ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>เอกสารรายงาน/CD</td> <td>๙,๒๔๗ ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>การให้บริการทางอินเทอร์เน็ต</td> <td>๒๓๓,๑๘๑ ครั้ง</td> </tr> </tbody> </table>	ช่องทาง	จำนวน	หนังสือ/จดหมาย	๑๖๕ ครั้ง	โทรศัพท์/โทรสาร	๑๐๖ ครั้ง	e-mail	๖๙๓ ครั้ง	ติดต่อด้วยตนเอง	๖๓๔ ครั้ง	เอกสารรายงาน/CD	๙,๒๔๗ ครั้ง	การให้บริการทางอินเทอร์เน็ต	๒๓๓,๑๘๑ ครั้ง
ช่องทาง	จำนวน														
หนังสือ/จดหมาย	๑๖๕ ครั้ง														
โทรศัพท์/โทรสาร	๑๐๖ ครั้ง														
e-mail	๖๙๓ ครั้ง														
ติดต่อด้วยตนเอง	๖๓๔ ครั้ง														
เอกสารรายงาน/CD	๙,๒๔๗ ครั้ง														
การให้บริการทางอินเทอร์เน็ต	๒๓๓,๑๘๑ ครั้ง														

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	
	การให้บริการ Data Warehouse	๓๖๔ ครั้ง
	รวมทั้งสิ้น	๒๔๔,๐๒๖ ครั้ง

๙. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

๑๐. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๐.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๔๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๑.....(วันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะของประชากรทุกคนในครัวเรือนที่อยู่จริง ณ วันสำมะโนโดยไม่คำนึงว่าจะมีชื่อในทะเบียนบ้านที่อาศัยอยู่หรือไม่ รวมทั้งจำนวนและลักษณะต่างๆ ของที่อยู่อาศัยของประชากร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกครัวเรือนทั่วประเทศเพื่อให้ได้ข้อมูลในระดับพื้นที่ย่อยและเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากรและที่อยู่อาศัยในรอบ ๑๐ ปี

เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๑)

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑: พัฒนารากเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒: พัฒนา ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓: การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔: ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอตุณิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)			
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อมูลสถิติสำมะโนประชากรและเคหะจำนวน ๑ เรื่อง	๑๕	๑๐	๔๕	๓๐

๖. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำสำมะโนประชากรและเคหะพ.ศ. ๒๕๖๓	ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๓ จัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓	ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๔ ประมวลผลและนำเสนอผลสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓	ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔

๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๕.๙๐๖๐ ล้านบาท

๗.๒ งบประมาณที่ใช้จริง ๖.๗๕๓๕ ล้านบาท

๘. สรุปผลการดำเนินงาน

๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ร้อยละ)	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ข้อมูลสถิติสำมะโนประชากรและเคหะจำนวน ๑ เรื่อง	๑๕	๘

๘.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรม

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำการแต่งตั้งคณะทำงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.๒๕๖๓ - จัดประชุมเตรียมงานด้านต่างๆ <ul style="list-style-type: none"> ๑) การประชุมทบทวนบทเรียนการใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนเพื่อการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการ : บทเรียนจาก KOSTAT เรื่องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนในการจัดทำสำมะโนฯ ๓) การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำ สปค.๖๓ ๔) การประชุมพิจารณาแนวทางการจัดทำ สปค.๖๓ ๕) การประชุมคณะทำงานจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ - จัดทำการสำรวจความคิดเห็นการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.๒๕๖๓ ของข้าราชการภายในสำนักงานสถิติแห่งชาติ (แบบสอบถามออนไลน์) - จัดเตรียมฐานข้อมูลจำนวนบ้าน จำนวนครัวเรือนและประชากรจากแหล่งข้อมูลต่างๆ - จัดทำแผนการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ ทดลอง พ.ศ.๒๕๖๑

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
	- จัดทำและปรับปรุงแบบสอบถาม คู่มือการปฏิบัติงานสนาม และเตรียมเอกสารประมวลผลข้อมูล

๙. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

-

๑๐. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๐.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๘.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๑๐.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๕๐.....ของเป้าหมายในปีปัจจุบัน (ปี ๒๕๖๑)

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๑.....(วันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ SAN Switch

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์หน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ SAN Switch ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าทดแทนอุปกรณ์เดิม

๔.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๑) ที่ ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑: พัฒนารากฐานเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒: พัฒนา ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓: การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ ๔: ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอุตุนิยามวิทยาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มียุทธศาสตร์ดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (ระบบ)
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
จำนวนระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถรองรับข้อมูลของสำนักงานฯ ที่มีอยู่และที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑

๖. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ	ภายใน ม.ค. ๒๕๖๑
๒) ดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ	ภายใน ก.พ. ๒๕๖๑
๓) ลงนามในสัญญา	ภายใน มี.ค. ๒๕๖๑
๔) ดำเนินการตรวจรับ	ภายใน เม.ย. ๒๕๖๑

๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

- ๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘.๘๐๐๐ ล้านบาท
- ๗.๒ งบประมาณที่ใช้จริง - ล้านบาท

๘. สรุปผลการดำเนินงาน

๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระบบ)	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถรองรับข้อมูลของสำนักงานฯ ที่มีอยู่และที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑	-

๘.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรม

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ	- ข้อเสนอโครงการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว - อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์ร่างขอบเขตงานครั้งที่ ๒

๙. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการ (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่จัดหาเป็นครุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ส่งผลให้การจัดทำร่างขอบเขตงาน ต้องมีความรอบคอบเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด และข้อร้องเรียน

๑๐. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๐.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๘.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๑.....(วันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

- ๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
- ๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายและซอฟต์แวร์ตรวจสอบสิทธิ์ตามมาตรฐาน (LDAP)
- ๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. วัตถุประสงค์

- ๔.๑ เพื่อจัดซื้อและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและซอฟต์แวร์ LDAP ทดแทนระบบเดิม
 - ๔.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการผู้ใช้ในการระบุตัวตนและการตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าใช้ระบบสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
 - ๔.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสารสนเทศสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
 - ๔.๔ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๑) ที่ ๓
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑: พัฒนารากเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒: พัฒนา ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิต
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓: การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔: ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอุตุนิยมวิหยาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (ระบบ)
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
จำนวนระบบบริหารจัดการผู้ใช้ในการระบุตัวตนและการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้ระบบสารสนเทศ	๑

๖. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ	ภายใน ม.ค. ๒๕๖๑
๒) ดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ	ภายใน ก.พ. ๒๕๖๑
๓) ลงนามในสัญญา	ภายใน มี.ค. ๒๕๖๑
๔) ดำเนินการตรวจรับ	ภายใน เม.ย. ๒๕๖๑

๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘.๗๕๘๖ ล้านบาท

๗.๒ งบประมาณที่ใช้จริง - ล้านบาท

๘. สรุปผลการดำเนินงาน

๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระบบ)	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนระบบบริหารจัดการผู้ใช้ในการระบุตัวตนและการตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้ระบบสารสนเทศ	๑	-

๘.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรม

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
- จัดทำข้อเสนอโครงการ	- ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์ร่างขอบเขตงานครั้งที่ ๒

๙. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการ (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่จัดหาเป็นครุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ส่งผลให้การจัดทำร่างขอบเขตงาน ต้องมีความรอบคอบเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด และข้อร้องเรียน

๑๐. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๐.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๘.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์...๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๑.....(วันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ Proxy Server ทดแทน
๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. วัตถุประสงค์

- ๔.๑ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ Proxy Server แบบ Appliance เครื่องใหม่ทดแทนเครื่องเดิม
- ๔.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๑) ที่ ๓
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑: พัฒนารากเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒: พัฒนา ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓: การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔: ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอุตุฯ นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (ระบบ)
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
จำนวนอุปกรณ์ Proxy Server ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถรองรับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ	๑

๖. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ	ภายใน ม.ค. ๒๕๖๑
๒) ดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ	ภายใน ก.พ. ๒๕๖๑
๓) ลงนามในสัญญา	ภายใน มี.ค. ๒๕๖๑
๔) ดำเนินการตรวจรับ	ภายใน เม.ย. ๒๕๖๑

๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒.๘๐๐๐ ล้านบาท

๗.๒ งบประมาณที่ใช้จริง - ล้านบาท

๘. สรุปผลการดำเนินงาน

๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระบบ)	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
อุปกรณ์ Proxy Server ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถรองรับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ	๑	-

๘.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรม

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ	- ข้อเสนอโครงการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว
๒) ดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ	- ประกาศประกวดราคาด้วยวิธี e - bidding กำหนดยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบในวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

๙. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่จัดหาเป็นครุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ส่งผลให้การจัดทำร่างขอบเขตงาน ต้องมีความรอบคอบเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด และข้อร้องเรียน

๑๐. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๐.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๕.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๑.....(วันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดหาระบบการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานและการลาออนไลน์

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อจัดหาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (e-HR) โดยสนับสนุนกระบวนการทำงานในด้านการบริหารงานบุคคลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ลดปริมาณการใช้กระดาษในหน่วยงาน

๔.๒ เพื่อทดแทนระบบการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานระบบเดิมที่ใช้งานมานานกว่า ๕ ปี

๔.๓ เพื่อจัดหาระบบการลาออนไลน์ สามารถบันทึกการลาประเภทต่างๆ และผู้บังคับบัญชาสามารถอนุมัติการลาทางออนไลน์ได้โดยเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕

เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๑) ที่ ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑: พัฒนารากเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒: พัฒนา ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓: การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ ๔: ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอตุณิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มิมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (ระบบ)
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ระบบมีเครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการและระบบการลาออนไลน์ สำหรับบุคลากรในสำนักงานสถิติแห่งชาติ	๑

๖. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ	ภายใน ม.ค. ๒๕๖๑
๒) ดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ	ภายใน ก.พ. ๒๕๖๑

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๓) ลงนามในสัญญา	ภายใน มี.ค. ๒๕๖๑
๔) ดำเนินการตรวจรับ	ภายใน เม.ย. ๒๕๖๑

๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑.๗๖๔๐ ล้านบาท

๗.๒ งบประมาณที่ใช้จริง - ล้านบาท

๘. สรุปผลการดำเนินงาน

๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระบบ)	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบเครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการและระบบการลาออนไลน์ สำหรับบุคลากรในสำนักงานสถิติแห่งชาติ	๑	-

๘.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรม

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ	- ข้อเสนอโครงการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมแล้ว
๒) ดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ	- ประกาศประกวดราคาด้วยวิธี e - bidding กำหนดยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบในวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๙. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่จัดหาเป็นครุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ส่งผลให้การจัดทำร่างขอบเขตงาน ต้องมีความรอบคอบเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด และข้อร้องเรียน

๑๐. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๐.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๕.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ณ สิ้นไตรมาสที่...๒/๒๕๖๑.....(วันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

- ๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
- ๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพคอมพิวเตอร์ (ส่วนภูมิภาค)
- ๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
- ๔. วัตถุประสงค์
 - ๔.๑ เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ก) ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า ๕ ปี ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
 - ๔.๒ เพื่อให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ก) ที่มีประสิทธิภาพ ในการประมวลผลข้อมูลสถิติ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๑) ที่ ๓
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑: พัฒนาฐานรากเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒: พัฒนา ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓: การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔: ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอตุณิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)
(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (เครื่อง)
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
มีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(โน้ตบุ๊ก) สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ	๒๖

๖. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ	ภายใน ม.ค. ๒๕๖๑
๒) ดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ	ภายใน ก.พ. ๒๕๖๑
๓) ลงนามในสัญญา	ภายใน มี.ค. ๒๕๖๑

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๔) ดำเนินการตรวจรับ	ภายใน เม.ย. ๒๕๖๑

๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๐.๕๔๖๐ ล้านบาท

๗.๒ งบประมาณที่ใช้จริง - ล้านบาท

๘. สรุปผลการดำเนินงาน

๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (เครื่อง)	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(โน้ตบุ๊ก) สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ	๒๖	-

๘.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรม

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ	- ข้อเสนอโครงการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว
๒) ดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ	- ประกาศประกวดราคาด้วยวิธี e – bidding กำหนดยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบในวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

๙. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ ต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ เพื่อปรับลดจำนวนการจัดซื้อ ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ

๑๐. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๐.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๕.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์...๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

หน่วยงาน :: สำนักงานสถิติแห่งชาติ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตำแหน่ง)

*แผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑					***ผลการดำเนินงาน			
กิจกรรมตามแผน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาการดำเนินการตามแผน	งบประมาณที่ใช้จริง	การดำเนินงาน/ผลลัพธ์	ปัญหา/อุปสรรค	**** ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานได้ตามแผนแม่บทระบบสถิติของประเทศ	๑๐๐	๒๒.๓๒๙๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	๔.๔๒๖๒	๑. รวบรวมและตรวจสอบการจัดจำแนกสาขาสถิติทางการของตัวชี้วัด SDGs วิเคราะห์ผลกระทบของตัวชี้วัด SDGs จากหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ๒. การวิเคราะห์ และบูรณาการข้อมูลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ - สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ร่วมกัน ประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงตัวชี้วัดของ WEF และ IMD ที่เป็นจุดอ่อนตัวชี้วัด Homicide rate กับสำนักงานกิจการยุติธรรม และตัวชี้วัด Technological readiness, Product market efficiency, และ Innovation capacity ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและกรมทรัพย์สินทางปัญญา - จัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนด้านข้อมูลการจัดอันดับ	-	๔๕.๔๕

*แผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑					***ผลการดำเนินงาน			
กิจกรรมตามแผน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาการดำเนินการตามแผน	งบประมาณที่ใช้จริง	การดำเนินงาน/ผลลัพธ์	ปัญหา/อุปสรรค	**** ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
						<p>ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</p> <p>๓. จัดทำร่างมาตรฐานสถิติของประเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ โดยคณะทำงานมีมติเห็นชอบร่างมาตรฐานเพศ - ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ โดยคณะทำงานมีมติเห็นชอบร่างมาตรฐานอายุ ร่างมาตรฐานประเทศ และร่างมาตรฐานสถานภาพการทำงาน <p>๔. โครงการพัฒนาคุณภาพสถิติทางการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำร่างวิธีการและเครื่องมือในการประเมินคุณภาพสถิติของประเทศไทย - จัดทำร่างตัวชี้วัดคุณภาพสถิติทางการ <p>๕. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานด้านสถิติ โดยจัดอบรม หลักสูตรสถิติระดับกลาง ระหว่างวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>		
โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๐	ร้อยละของความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลสำมะโน	ปี ๖๑ = ๒๐ ปี ๕๙ - ๖๑ = ๑๐๐	๒๒.๓๒๙๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	๔.๔๒๖๒	อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ ๘๙	-	ปี ๖๑ = ๔๕ ปี ๕๙ - ๖๑ = ๘๙

*แผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑					***ผลการดำเนินงาน			
กิจกรรมตามแผน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาการดำเนินการตามแผน	งบประมาณที่ใช้จริง	การดำเนินงาน/ผลลัพธ์	ปัญหา/อุปสรรค	**** ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อุตสาหกรรมจำนวน ๑ เรื่อง							
โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓	ร้อยละของความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลสถิติสำมะโนประชากรและเคหะจำนวน ๑ เรื่อง	๑๐๐	๒๕.๙๐๖๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	๖.๗๕๓๕	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำการแต่งตั้งคณะทำงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.๒๕๖๓ - จัดประชุมเตรียมงานด้านต่างๆ ๑) การประชุมทบทวนบทเรียนการใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียน เพื่อการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการ : บทเรียนจาก KOSTAT เรื่องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนในการจัดทำสำมะโนฯ ๓) การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำ สปก.๖๓ ๔) การประชุมพิจารณาแนวทางการจัดทำ สปก. ๖๓ ๕) การประชุมคณะทำงานจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ - จัดทำการสำรวจความคิดเห็นการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.๒๕๖๓ ของข้าราชการภายในสำนักงานสถิติแห่งชาติ (แบบสอบถามออนไลน์) 	-	ปี ๖๑ = ๕๐ ปี ๖๑ - ๖๔ = ๘

*แผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑					***ผลการดำเนินงาน			
กิจกรรมตามแผน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาการดำเนินการตามแผน	งบประมาณที่ใช้จริง	การดำเนินงาน/ผลลัพธ์	ปัญหา/อุปสรรค	**** ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
						<ul style="list-style-type: none"> - จัดเตรียมฐานข้อมูลจำนวนบ้าน จำนวนครัวเรือนและประชากรจากแหล่งข้อมูลต่างๆ - จัดทำแผนการปฏิบัติงานโครงสำมะโนประชากรและเคหะทดลอง พ.ศ.๒๕๖๑ - จัดทำและปรับปรุงแบบสอบถาม คู่มือการปฏิบัติงานสนาม และเตรียมเอกสารประมวลผลข้อมูล 		
โครงการผลิตข้อมูลด้วยวิธีการสำรวจ	จำนวนข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม	ไม่น้อยกว่า ๒๐ เรื่อง	๒๒๑.๗๗๔๗	๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	๘๑.๗๖๙๕	เผยแพร่ข้อมูลการสำรวจจำนวน ๘ เรื่อง	-	๔๐
โครงการจัดซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ SAN Switch	ร้อยละของความสำเร็จของการจัดหาระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถรองรับข้อมูลของสำนักงานฯ ที่มีอยู่และที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑๐๐	๘.๘๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	-	<ul style="list-style-type: none"> - ข้อเสนอโครงการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว - อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์ร่างขอบเขตงานครั้งที่ 2 	เนื่องจากรายละเอียดโครงการมีจำนวนมาก ทำให้ต้องใช้เวลาในการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงทำให้เกิดความล่าช้าต่อเนื่องเป็นลำดับ	๘

*แผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑					***ผลการดำเนินงาน			
กิจกรรมตามแผน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาการดำเนินการตามแผน	งบประมาณที่ใช้จริง	การดำเนินงาน/ผลลัพธ์	ปัญหา/อุปสรรค	**** ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
โครงการจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายและซอฟต์แวร์ตรวจสอบสิทธิ์ตามมาตรฐาน (LDAP)	ร้อยละของความสำเร็จของการจัดหาระบบบริหารจัดการผู้ใช้ในการระบุตัวตนและการตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้ระบบสารสนเทศ	๑๐๐	๘.๗๕๘๖	๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ -๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	-	- ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์ร่างขอบเขตงานครั้งที่ ๒	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่จัดทำเป็นครุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ส่งผลให้การจัดทำร่างขอบเขตงาน ต้องมีความรอบคอบเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด และข้อร้องเรียน	๘
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ Proxy Server ทดแทน	ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาอุปกรณ์ Proxy Server ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นสามารถรองรับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ	๑๐๐	๒.๘๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ -๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	-	- ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติแล้ว - ประกาศประกวดราคาด้วยวิธี e - bidding กำหนดยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบในวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่จัดทำเป็นครุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ส่งผลให้การจัดทำร่างขอบเขตงาน ต้องมีความรอบคอบเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด และข้อร้องเรียน	๑๕
โครงการจัดการระบบการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานและการลาออนไลน์	ร้อยละของความสำเร็จของการจัดหาระบบการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานและการลาออนไลน์	๑๐๐	๑.๗๖๔๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ -๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	-	- ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติแล้ว - ประกาศประกวดราคาด้วยวิธี e - bidding กำหนดยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบในวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่จัดทำเป็นครุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ส่งผลให้การจัดทำร่างขอบเขตงาน ต้องมีความรอบคอบเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด และข้อร้องเรียน	๑๕

*แผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑					***ผลการดำเนินงาน			
กิจกรรมตามแผน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาการดำเนินการตามแผน	งบประมาณที่ใช้จริง	การดำเนินงาน/ผลลัพธ์	ปัญหา/อุปสรรค	**** ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพคอมพิวเตอร์ (ส่วนภูมิภาค)	ร้อยละของความสำเร็จของการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพคอมพิวเตอร์ (ส่วนภูมิภาค)	๑๐๐	๐.๕๔๖๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	-	- ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติแล้ว - ประกาศประกวดราคาด้วยวิธี e - bidding กำหนดยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบ ในวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ ต้องขออนุมัติปรับแผนการใช้งบประมาณเหลือจ่ายเพื่อมาสมทบในรายการดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการเหลือเพียงพอที่จะนำมาสมทบ	๑๕

ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มแผนยุทธศาสตร์

หมายเหตุ

* แผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นข้อมูลที่ระบุตามปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (โดยให้รายการรายละเอียดของแผนที่ได้รับความคิดเห็นชอบแล้ว)

** กิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้กำหนดระยะเวลาที่การดำเนินการตามแผน

*** ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสิ่งที่ได้ดำเนินงานและผลลัพธ์ที่ได้เทียบกับค่าเป้าหมาย

**** ความก้าวหน้า (เปอร์เซ็นต์) ให้ประมาณการความก้าวหน้าการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงานตามโครงการกรณีโครงการที่มีการจ้างการดำเนินงาน ให้คิดความก้าวหน้าถึงขั้นตอนการลงนามในสัญญาเป็นร้อยละ ๒๐ และคิดความก้าวหน้าของการดำเนินงานจนเสร็จสิ้นโครงการเป็นร้อยละ ๘๐