

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดกรอบความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในการจัดทำสถิติ ให้ประเทศมีข้อมูลที่เป็นเอกภาพ ถูกต้องครบถ้วน ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและสารสนเทศ

เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๑)

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑: พัฒนารากเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒: พัฒนา ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓: การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔: ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอตุณิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มิมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	ปี พ.ศ.	ปี พ.ศ.
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔)	๗๐		

๖. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ บริหารจัดการแผนแม่บทระบบสถิติ	ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๒ การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล	ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑

๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๒.๓๒๙๐ ล้านบาท

๗.๒ งบประมาณที่ใช้จริง ๔.๔๒๖๒ ล้านบาท

๘. สรุปผลการดำเนินงาน

๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ร้อยละ)	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔)	๗๐	๔

๘.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ บริหารจัดการแผนแม่บทระบบสถิติ	<p>๑. จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) ของชุดข้อมูลกลางระดับจังหวัด (ข้าว ท่องเที่ยว ชยะ และผู้สูงอายุ)</p> <p>๒. รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงภารกิจและองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ</p> <p>๓. จัดทำร่างแผนพัฒนาสถิติรายสาขา</p> <ul style="list-style-type: none">- นำผลการติดตามสถานะสถิติทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาขา เพื่อปรับปรุงร่างผังสถิติทางการ ให้เป็นปัจจุบัน- ปรับปรุงผังสถิติทางการรายสาขา ตามที่หน่วยงานปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติม ให้เป็นปัจจุบัน <p>๔. จัดทำร่างมาตรฐานสถิติของประเทศ</p> <ul style="list-style-type: none">- มีการจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยคณะทำงานมีมติเห็นชอบในเอกสาร “ข้อปฏิบัติด้านมาตรฐานสถิติในการผลิตสถิติทางการเพื่อให้สามารถบูรณาการและใช้ประโยชน์ร่วมกัน” และ “แนวทางการจัดจำแนกสถิติ”- เพิ่มองค์ประกอบ และปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ <p>๕. โครงการพัฒนาคุณภาพสถิติทางการ</p> <ul style="list-style-type: none">- จัดทำวิธีการ และเครื่องมือในการประเมินคุณภาพสถิติทางการของประเทศไทย นำเสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ
กิจกรรมที่ ๒ การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล	<p>๑. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล</p> <p>๒. จัดการ/ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (Update) เพื่อเตรียมเผยแพร่</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
	๓. พัฒนาส่วนการนำเสนอในเว็บไซต์

๙. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

-

๑๐. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๐.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๔.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๐

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่แสดงให้เห็นโครงสร้าง และการกระจายตัวของสถานประกอบการ ประเภทต่าง ๆ เช่น สถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ การก่อสร้าง การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร และโรงพยาบาล เอกชน เป็นต้น

๔.๒ เพื่อเก็บรวบรวมรายละเอียดการดำเนินงานของสถานประกอบการเกี่ยวกับจำนวนและขนาดของสถานประกอบการ ประเภทอุตสาหกรรม จำนวนคนทำงาน ลูกจ้าง ค่าตอบแทนแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิตและดำเนินงาน มูลค่าขายผลผลิตและรายรับ ส่วนเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือมูลค่าของสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๑)

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑: พัฒนารากฐานรากเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒: พัฒนา ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓: การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔: ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอุตุนิยามวิทยาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๐	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	ปี พ.ศ.
ข้อมูลสถิติสำมะโนอุตสาหกรรมจำนวน ๑ เรื่อง	๖๐	๒๐	

หมายเหตุ : ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ = ๒๐

๖. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
ปี ๒๕๖๑ กิจกรรมที่ ๑ ประมวลผลข้อมูลรายละเอียดระดับจังหวัด ภาค และทั่วประเทศ กิจกรรมที่ ๒ นำเสนอผลโดยจัดทำรายงานข้อมูล รายละเอียดสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ระดับจังหวัด ภาค และทั่วประเทศ	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑

๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๒.๓๒๙๐ ล้านบาท

๗.๒ งบประมาณที่ใช้จริง ๔.๔๒๖๒ ล้านบาท

๘. สรุปผลการดำเนินงาน

๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ร้อยละ)	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ข้อมูลสถิติสำมะโนอุตสาหกรรมจำนวน ๑ เรื่อง	๒๐	๕

๘.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ ประมวลผลข้อมูลรายละเอียดระดับจังหวัด ภาค และทั่วประเทศ	อยู่ระหว่างประมวลผลข้อมูลรายละเอียดระดับจังหวัด ภาค และทั่วประเทศ

๙. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

-

๑๐. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๐.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ.....๘๕.....ของแผนงานทั้งโครงการ

๑๐.๒ ความก้าวหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ.....๒๕.....ของเป้าหมายในปีปัจจุบัน (ปี ๒๕๖๑)

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)

- ๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
- ๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการผลิตข้อมูลสถิติด้วยวิธีการสำรวจ
- ๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
- ๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ จัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญ (Fundamental Statistics) ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมสำหรับใช้ในการวางแผนกำหนดนโยบายตลอดจนใช้ในการติดตามประเมินผล

๔.๒ จัดทำข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลเพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน

เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๑)

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑: พัฒนารากเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒: พัฒนา ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓: การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔: ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอตุณิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มิมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (เรื่อง)		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	ปี พ.ศ.	ปี พ.ศ.
จำนวนข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคม	๒๐		

๖. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การจัดทำข้อมูลสถิติด้วยวิธีการสำรวจ	ตุลาคม ๒๕๖๐-กันยายน ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๒ การให้บริการและเผยแพร่สถิติและสารสนเทศ	ตุลาคม ๒๕๖๐-กันยายน ๒๕๖๑

๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๒๑.๗๗๔๗ ล้านบาท

๗.๒ งบประมาณที่ใช้จริง ๒๗.๐๓๓๖ ล้านบาท

๘. สรุปผลการดำเนินงาน

๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (เรื่อง)	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคม	๒๐	๒

๘.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน																		
กิจกรรมที่ ๑ การจัดทำข้อมูลสถิติด้วยวิธีการสำรวจ	ดำเนินการแล้วเสร็จและเผยแพร่ข้อมูลแล้ว จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑. โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. โครงการสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือน ๒๕๖๐																		
กิจกรรมที่ ๒ การให้บริการและเผยแพร่สถิติและสารสนเทศ	การนำข้อมูลสถิติที่ได้จากการสำมะโน/สำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์ สำหรับการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์นั้น จะมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ที่ใช้ในการกำหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ และติดตามประเมินผล นโยบายและแผนงานพัฒนาต่างๆ วิธีการให้บริการ มีช่องทางและรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายแล้วแต่ความต้องการของผู้ใช้บริการ																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ช่องทาง</th> <th>จำนวน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>หนังสือ/จดหมาย</td> <td>๑๔๖ ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>โทรศัพท์/โทรสาร</td> <td>๕๑ ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>e-mail</td> <td>๓๒๔ ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>ติดต่อด้วยตนเอง</td> <td>๓๑๓ ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>เอกสารรายงาน/CD</td> <td>๕,๕๑๘ ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>การให้บริการทางอินเทอร์เน็ต</td> <td>๙๗,๐๑๑ ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>การให้บริการ Data Warehouse</td> <td>๑๔๐ ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>รวมทั้งสิ้น</td> <td>๑๐๓,๕๐๓ ครั้ง</td> </tr> </tbody> </table>	ช่องทาง	จำนวน	หนังสือ/จดหมาย	๑๔๖ ครั้ง	โทรศัพท์/โทรสาร	๕๑ ครั้ง	e-mail	๓๒๔ ครั้ง	ติดต่อด้วยตนเอง	๓๑๓ ครั้ง	เอกสารรายงาน/CD	๕,๕๑๘ ครั้ง	การให้บริการทางอินเทอร์เน็ต	๙๗,๐๑๑ ครั้ง	การให้บริการ Data Warehouse	๑๔๐ ครั้ง	รวมทั้งสิ้น	๑๐๓,๕๐๓ ครั้ง
ช่องทาง	จำนวน																		
หนังสือ/จดหมาย	๑๔๖ ครั้ง																		
โทรศัพท์/โทรสาร	๕๑ ครั้ง																		
e-mail	๓๒๔ ครั้ง																		
ติดต่อด้วยตนเอง	๓๑๓ ครั้ง																		
เอกสารรายงาน/CD	๕,๕๑๘ ครั้ง																		
การให้บริการทางอินเทอร์เน็ต	๙๗,๐๑๑ ครั้ง																		
การให้บริการ Data Warehouse	๑๔๐ ครั้ง																		
รวมทั้งสิ้น	๑๐๓,๕๐๓ ครั้ง																		

๙. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

๑๐. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๐.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)

- ๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
- ๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๔. วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะของประชากรทุกคนในครัวเรือนที่อยู่จริง ณ วันสำมะโนโดยไม่คำนึงว่าจะมีชื่อในทะเบียนบ้านที่อาศัยอยู่หรือไม่ รวมทั้งจำนวนและลักษณะต่างๆ ของที่อยู่อาศัยของประชากร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกครัวเรือนทั่วประเทศเพื่อให้ได้ข้อมูลในระดับพื้นที่ย่อย และเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากรและที่อยู่อาศัยในรอบ ๑๐ ปี

เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๑)

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑: พัฒนารากเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒: พัฒนา ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓: การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔: ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอตุณิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

- ๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)
(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)			
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อมูลสถิติสำมะโนประชากรและเคหะจำนวน ๑ เรื่อง	๑๕	๑๐	๔๕	๓๐

- ๖. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำสำมะโนประชากรและเคหะพ.ศ. ๒๕๖๓	ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๓ จัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓	ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๔ ประมวลผลและนำเสนอผลสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓	ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔

๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๕.๙๐๖๐ ล้านบาท

๗.๒ งบประมาณที่ใช้จริง ๑.๔๘๒๙ ล้านบาท

๘. สรุปผลการดำเนินงาน

๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ร้อยละ)	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ข้อมูลสถิติสำมะโนประชากรและเคหะจำนวน ๑ เรื่อง	๑๕	๓

๘.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรม

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน	- ดำเนินการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงแผนที่เขตสำมะโนสำหรับเตรียมงาน โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ เริ่มปฏิบัติงานเดือน พ.ย.๒๕๖๐ – ก.ย.๒๕๖๑ - อยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนที่เขตสำมะโน

๙. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

๑๐. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๐.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๓.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๑๐.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๕.....ของเป้าหมายในปีปัจจุบัน (ปี ๒๕๖๑)

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์...๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

๕๐แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ SAN Switch

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์หน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ SAN Switch ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าทดแทนอุปกรณ์เดิม

๔.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๑) ที่ ๓

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑: พัฒนารากฐานเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒: พัฒนา ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓: การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔: ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอุทุนิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มียุทธศาสตร์ดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (ระบบ)
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
จำนวนระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถรองรับข้อมูลของสำนักงานฯ ที่มีอยู่และที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑

๖. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ	ภายใน ม.ค. ๒๕๖๑
๒) ดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ	ภายใน ก.พ. ๒๕๖๑
๓) ลงนามในสัญญา	ภายใน มี.ค. ๒๕๖๑
๔) ดำเนินการตรวจรับ	ภายใน เม.ย. ๒๕๖๑

๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘.๘๐๐๐ ล้านบาท

๗.๒ งบประมาณที่ใช้จริง - ล้านบาท

๘. สรุปผลการดำเนินงาน

๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระบบ)	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถรองรับข้อมูลของสำนักงานฯ ที่มีอยู่และที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑	-

๘.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรม

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ	- ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติแล้ว - อยู่ระหว่างการนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๙. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

-เนื่องจากรายละเอียดโครงการมีจำนวนมาก ทำให้ต้องใช้เวลาในการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงทำให้เกิดความล่าช้าต่อเนื่องเป็นลำดับ

๑๐. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๐.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๕.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)

- ๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
- ๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายและซอฟต์แวร์ตรวจสอบสิทธิ์ตามมาตรฐาน (LDAP)
- ๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. วัตถุประสงค์

- ๔.๑ เพื่อจัดซื้อและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและซอฟต์แวร์ LDAP ทดแทนระบบเดิม
 - ๔.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการผู้ใช้ในการระบุตัวตนและการตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าใช้ระบบสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
 - ๔.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสารสนเทศสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
 - ๔.๔ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๑) ที่ ๓
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑: พัฒนารากเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒: พัฒนา ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิต
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓: การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔: ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอุตุนิยมวิหยาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มิมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (ระบบ)
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
จำนวนระบบบริหารจัดการผู้ใช้ในการระบุตัวตนและการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้ระบบสารสนเทศ	๑

๖. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ	ภายใน ม.ค. ๒๕๖๑
๒) ดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ	ภายใน ก.พ. ๒๕๖๑
๓) ลงนามในสัญญา	ภายใน มี.ค. ๒๕๖๑
๔) ดำเนินการตรวจรับ	ภายใน เม.ย. ๒๕๖๑

๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

- ๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘.๗๕๘๖ ล้านบาท
- ๗.๒ งบประมาณที่ใช้จริง - ล้านบาท

๘. สรุปผลการดำเนินงาน

๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระบบ)	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนระบบบริหารจัดการผู้ใช้ในการระบุตัวตนและการตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้ระบบสารสนเทศ	๑	-

๘.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรม

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
- จัดทำข้อเสนอโครงการ	- ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติแล้ว - อยู่ระหว่างการนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๙. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

เนื่องจากรายละเอียดโครงการมีจำนวนมาก ทำให้ต้องใช้เวลาในการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงทำให้เกิดความล่าช้าต่อเนื่องเป็นลำดับ

๑๐. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๐.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๕.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์...๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ณ สิ้นไตรมาสที่...๑/๒๕๖๑... (วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)

- ๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
- ๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ Proxy Server ทดแทน
- ๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. วัตถุประสงค์

- ๔.๑ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ Proxy Server แบบ Appliance เครื่องใหม่ทดแทนเครื่องเดิม
- ๔.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๑) ที่ ๓
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑: พัฒนารากเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒: พัฒนา ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓: การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔: ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอตุณิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (ระบบ)
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
จำนวนอุปกรณ์ Proxy Server ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นสามารถรองรับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ	๑

๖. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ	ภายใน ม.ค. ๒๕๖๑
๒) ดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ	ภายใน ก.พ. ๒๕๖๑
๓) ลงนามในสัญญา	ภายใน มี.ค. ๒๕๖๑
๔) ดำเนินการตรวจรับ	ภายใน เม.ย. ๒๕๖๑

๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒.๘๐๐๐ ล้านบาท

๗.๒ งบประมาณที่ใช้จริง - ล้านบาท

๘. สรุปผลการดำเนินงาน

๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระบบ)	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
อุปกรณ์ Proxy Server ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถรองรับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ	๑	-

๘.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรม

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ	- ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติแล้ว - อยู่ระหว่างการนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๙. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

เนื่องจากรายละเอียดโครงการมีจำนวนมาก ทำให้ต้องใช้เวลาในการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงทำให้เกิดความล่าช้าต่อเนื่องเป็นลำดับ

๑๐. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๐.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๕.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดหาระบบการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานและการลาออนไลน์

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อจัดหาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (e-HR) โดยสนับสนุนกระบวนการทำงานในด้านการบริหารงานบุคคลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ลดปริมาณการใช้กระดาษในหน่วยงาน

๔.๒ เพื่อทดแทนระบบการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานระบบเดิมที่ใช้มานานกว่า ๕ ปี

๔.๓ เพื่อจัดหาระบบการลาออนไลน์ สามารถบันทึกการลาประเภทต่างๆ และผู้บังคับบัญชาสามารถอนุมัติการลาทางออนไลน์ได้โดยเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕

เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๑) ที่ ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑: พัฒนารากเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒: พัฒนา ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓: การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ ๔: ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอตุณิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (ระบบ)
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ระบบมีเครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการและระบบการลาออนไลน์ สำหรับบุคลากรในสำนักงานสถิติแห่งชาติ	๑

๖. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ	ภายใน ม.ค. ๒๕๖๑
๒) ดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ	ภายใน ก.พ. ๒๕๖๑

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๓) ลงนามในสัญญา	ภายใน มี.ค. ๒๕๖๑
๔) ดำเนินการตรวจรับ	ภายใน เม.ย. ๒๕๖๑

๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑.๗๖๔๐ ล้านบาท

๗.๒ งบประมาณที่ใช้จริง - ล้านบาท

๘. สรุปผลการดำเนินงาน

๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระบบ)	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบเครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการและระบบการลาออนไลน์ สำหรับบุคลากรในสำนักงานสถิติแห่งชาติ	๑	-

๘.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรม

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ	- ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติแล้ว - อยู่ระหว่างการนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๙. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

เนื่องจากรายละเอียดโครงการมีจำนวนมาก ทำให้ต้องใช้เวลาในการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงทำให้เกิดความล่าช้าต่อเนื่องเป็นลำดับ

๑๐. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๐.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๕.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์...๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

๖แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ณ สิ้นไตรมาสที่...๑/๒๕๖๑.....(วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพคอมพิวเตอร์
(ส่วนภูมิภาค)

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ก) ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า ๕ ปี ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

๔.๒ เพื่อให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ก) ที่มีประสิทธิภาพ ในการประมวลผลข้อมูลสถิติ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๑) ที่ ๓

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑: พัฒนาฐานรากเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒: พัฒนา ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓: การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔: ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอตุณิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มิมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (เครื่อง)
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
มีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(โน้ตบุ๊ก) สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ	๒๖

๖. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ	ภายใน ม.ค. ๒๕๖๑
๒) ดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ	ภายใน ก.พ. ๒๕๖๑
๓) ลงนามในสัญญา	ภายใน มี.ค. ๒๕๖๑

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๔) ดำเนินการตรวจรับ	ภายใน เม.ย. ๒๕๖๑

๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๐.๕๔๖๐ ล้านบาท

๗.๒ งบประมาณที่ใช้จริง - ล้านบาท

๘. สรุปผลการดำเนินงาน

๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (เครื่อง)	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(โน้ตบุ๊ก) สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ	๒๖	-

๘.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรม

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑) จัดทำข้อเสนอโครงการ	- ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติแล้ว - อยู่ระหว่างการนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๙. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ ต้องขออนุมัติปรับแผนการใช้งบประมาณเหลือจ่ายเพื่อมาสมทบในรายการดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ยังไม่มียกเหลือเพียงพอที่จะนำมาสมทบ

๑๐. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๐.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๒.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

หน่วยงาน :: สำนักงานสถิติแห่งชาติ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตำแหน่ง)

*แผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑					***ผลการดำเนินงาน			
กิจกรรมตามแผน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาการดำเนินการตามแผน	งบประมาณที่ใช้จริง	การดำเนินงาน/ผลลัพธ์	ปัญหา/อุปสรรค	**** ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานได้ตามแผนแม่บทระบบสถิติของประเทศ	๑๐๐	๒๒.๓๒๙๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	๔.๔๒๖๒	<p>๑. จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) ของชุดข้อมูลกลางระดับจังหวัด (ข้าว ท่องเที่ยว ชยะ และผู้สูงอายุ)</p> <p>๒. รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงภารกิจและองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขาให้สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ</p> <p>๓. จัดทำร่างแผนพัฒนาสถิติรายสาขา</p> <ul style="list-style-type: none"> - นำผลการติดตามสถานะสถิติทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาขา เพื่อปรับปรุงร่างผังสถิติทางการ ให้เป็นปัจจุบัน - ปรับปรุงผังสถิติทางการรายสาขา ตามที่หน่วยงานปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติม ให้เป็นปัจจุบัน <p>๔. จัดทำร่างมาตรฐานสถิติของประเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยคณะทำงานมีมติเห็นชอบในเอกสาร “ข้อปฏิบัติด้านมาตรฐานสถิติในการผลิตสถิติทางการเพื่อให้สามารถบูรณาการและใช้ประโยชน์ร่วมกัน” และ “แนวทางการจัดจำแนกสถิติ” 	-	๔

*แผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑					***ผลการดำเนินงาน			
กิจกรรมตามแผน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาการดำเนินการตามแผน	งบประมาณที่ใช้จริง	การดำเนินงาน/ผลลัพธ์	ปัญหา/อุปสรรค	**** ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
						<ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มองค์ประกอบ และปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสภิตีลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๕. โครงการพัฒนาคุณภาพสภิตีทางการ <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำวิธีการ และเครื่องมือในการประเมินคุณภาพสภิตีทางการของประเทศไทย นำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสภิตี 		
โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๐	ร้อยละของความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรมจำนวน ๑ เรื่อง	ปี ๖๐ = ๖๐ ปี ๕๙ - ๖๐ = ๑๐๐	๒๒.๓๒๙๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	๔.๔๒๖๒	อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ ๘๕	-	ปี ๖๑ = ๒๕ ปี ๕๙ - ๖๑ = ๘๕
โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓	ร้อยละของความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลสภิตีสำมะโนประชากรและเคหะจำนวน ๑ เรื่อง	๑๐๐	๒๕.๙๐๖๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	๑.๔๘๒๙	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงแผนที่เขตสำมะโนสำหรับเตรียมงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ เริ่มปฏิบัติงานเดือน พ.ย.๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑ - อยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนที่เขตสำมะโน 	-	ปี ๖๑ = ๑๕ ปี ๖๑ - ๖๔ = ๓
โครงการผลิตข้อมูลด้วยวิธีการสำรวจ	จำนวนข้อมูลสภิตีด้านเศรษฐกิจและสังคม	ไม่น้อยกว่า ๒๐ เรื่อง	๒๒๑.๗๗๔๗	๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	๒๗.๐๓๓๖	เผยแพร่ข้อมูลการสำรวจจำนวน ๒ เรื่อง	-	๑๐

*แผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑					***ผลการดำเนินงาน			
กิจกรรมตามแผน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาการดำเนินการตามแผน	งบประมาณที่ใช้จริง	การดำเนินงาน/ผลลัพธ์	ปัญหา/อุปสรรค	**** ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
โครงการจัดซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ SAN Switch	ร้อยละของความสำเร็จของการจัดหาระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถรองรับข้อมูลของสำนักงานฯ ที่มีอยู่และที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑๐๐	๘.๘๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	-	- ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติแล้ว - อยู่ระหว่างการนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	เนื่องจากรายละเอียดโครงการมีจำนวนมาก ทำให้ต้องใช้เวลาในการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงทำให้เกิดความล่าช้าต่อเนื่องเป็นลำดับ	๕
โครงการจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายและซอฟต์แวร์ตรวจสอบสิทธิ์ตามมาตรฐาน (LDAP)	ร้อยละของความสำเร็จของการจัดหาระบบบริหารจัดการผู้ใช้ในการระบุตัวตนและการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้ระบบสารสนเทศ	๑๐๐	๘.๗๕๘๖	๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	-	- ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติแล้ว - อยู่ระหว่างการนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	เนื่องจากรายละเอียดโครงการมีจำนวนมาก ทำให้ต้องใช้เวลาในการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงทำให้เกิดความล่าช้าต่อเนื่องเป็นลำดับ	๕

*แผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑					***ผลการดำเนินงาน			
กิจกรรมตามแผน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาการดำเนินการตามแผน	งบประมาณที่ใช้จริง	การดำเนินงาน/ผลลัพธ์	ปัญหา/อุปสรรค	**** ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ Proxy Server ทดแทน	ร้อยละความสำเร็จการจัดหาอุปกรณ์ Proxy Server ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นสามารถรองรับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ	๑๐๐	๒.๘๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ -๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	-	- ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติแล้ว - อยู่ระหว่างการนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	เนื่องจากรายละเอียดโครงการมีจำนวนมาก ทำให้ต้องใช้เวลาในการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงทำให้เกิดความล่าช้าต่อเนื่องเป็นลำดับ	๕
โครงการจัดการระบบการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานและการลาออนไลน์	ร้อยละของความสำเร็จของการจัดหาระบบการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานและการลาออนไลน์	๑๐๐	๑.๗๖๔๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ -๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	-	- ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติแล้ว - อยู่ระหว่างการนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	เนื่องจากรายละเอียดโครงการมีจำนวนมาก ทำให้ต้องใช้เวลาในการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงทำให้เกิดความล่าช้าต่อเนื่องเป็นลำดับ	๕
โครงการจัดการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพคอมพิวเตอร์ (ส่วนภูมิภาค)	ร้อยละของความสำเร็จของการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพคอมพิวเตอร์ (ส่วนภูมิภาค)	๑๐๐	๐.๕๔๖๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ -๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	-	- ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติแล้ว - อยู่ระหว่างการนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ ต้องขออนุมัติปรับแผนการใช้งบประมาณเหลือจ่ายเพื่อมาสมทบในรายการดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการ	๒

*แผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑					***ผลการดำเนินงาน			
กิจกรรมตามแผน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาการดำเนินการตามแผน	งบประมาณที่ใช้จริง	การดำเนินงาน/ผลลัพธ์	ปัญหา/อุปสรรค	**** ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
						คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	เหลือเพียงพอที่จะนำมาสมทบ	

ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มแผนยุทธศาสตร์

หมายเหตุ

* แผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นข้อมูลที่ระบุตามปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (โดยให้รายละเอียดของแผนที่ได้รับความคิดเห็นชอบแล้ว)

** กิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้กำหนดระยะเวลาที่การดำเนินการตามแผน

*** ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสิ่งที่ได้ดำเนินงานและผลลัพธ์ที่ได้เทียบกับค่าเป้าหมาย

**** ความก้าวหน้า (เปอร์เซ็นต์) ให้ประมาณการความก้าวหน้าการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงานตามโครงการกรณีโครงการที่มีการจ้างการดำเนินงาน ให้คิดความก้าวหน้าถึงขั้นตอนการลงนามในสัญญาเป็นร้อยละ ๒๐ และคิดความก้าวหน้าของการดำเนินงานจนเสร็จสิ้นโครงการเป็นร้อยละ ๘๐